



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kėtinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kėtinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-05- Nr.

DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kėtingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjas dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Uosių g. KT8123, Kėtingos m. asfalto dangos įrengimas su projektavimu“ (toliau – Apklausa), su prašymu atsakyti į klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai	Perkančiosios organizacijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 2 eilute
1.	Prašome patikslinti: Ar kapitalinio remonto aprašui/projektui bus atliekama ekspertizė? Ar šiuo atveju Statytojui privaloma ją atlikti?	Informuojame, jog kapitalinio remonto projektui ekspertizė nebus atliekama.
2.	Techninėje užduotyje nurodyta, jog reikia parengti kapitalinio remonto projektą Ds kategorijos gatvę, kuri pagal paerkančiąją organizacija numatoma kaip neypatingas statinys. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką Ds kategorijos gatvės yra nesudėtingas statinys. Prašome patvirtinti, jog rangovas turi parengti ne kapitalinio remonto projektą, o kapitalinio remonto aprašą Ds kategorijos gatvei, kuri priskiriama nesudėtingų statinių kategorijai.	Informuojame, jog yra pridėtas Nekilnojamo turto bazės registro duomenų bazės išrašas, kuriame nurodyta statinio kategorija: neypatingasis ir gatvės kategorija: DS , todėl reikalinga parengti kapitalinio remonto projektą.
3.	Jei reikalinga vis dėl to parengti kapitalinio remonto projektą, tai prašome prailginti darbų atlikimo terminą, nes 4 mėnesiai yra nereali, nes: 1. topografijos bylos rengimas ir derinimas 20 darbo dienų; 2. Projektinių pasiūlymų viešinimas 20 darbo dienų; 3. SLD išdavimas 20 darbo dienų; 4. Projekto ekspertizė 15-30 darbo dienų; 5. Žemės kasimo darbų leidimo išdavimas 20 darbo dienų; 6. Geodezinės planų po statybos darbų suderinimas - 20 darbo dienų; 7. 4 mėnesių laikotarpyje yra 81 darbo dienos. Vien projekto rengimas ir užbaigimas užtruks 115-	Atkreipiame dėmesį, jog terminai nebus pratęsimi.

	130 darbo dienų ir tai su prielaida, jog nebus gauta pastabų projektiniams pasiūlymas ir pastabos iš ekspertizės rangovo.	
--	---	--

Rengiant pasiūlymus, prašome vadovautis Apklauso sąlygose nurodytais paaiškinimais.

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-28 Nr. (8.18) D3-4170
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-28 19:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-29 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-29 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-