

**UAB „LITESKO“**  
**NAUJŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBOS PRIJUNGIANT PRIE LUOKĖS RAJONINĖS KATILINĖS CENTRALIZUOTŲ**  
**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PASTATŲ KOMPLEKSĄ ŽEMAITĖS G. 34, TELŠIAI DARBŲ PIRKIMO RINKOS**  
**KONSULTACIJOS KOMISIJA**

UAB „Litesko“ 2025-07-11 paskelbė rinkos konsultaciją dėl *Naujų šilumos tiekimo tinklų statybos prijungiant prie Luokės rajoninės katilinės centralizuotų šilumos tiekimo tinklų pastatų kompleksą Žemaitės g. 34, Telšiai, darbų pirkimo.*

Teikiame rinkos konsultacijos dalyvių išvalgas, bei atsakymus į jas.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rinkos konsultacijos dalyvių išvalgos</b>	<b>UAB „Litesko“ atsakymas</b>
1.	Pastebėjimas, jog per trumpas laiko tarpas paruošti darbo projektą bei sumontuoti vamzdyną. Daugiau pastebėjimų nebuvo išvėlta.	Tikslinamas Techninių sąlygų 2.2 p. ir jis išdėstomas taip: <i>„2.2. Techninio darbo projekto parengimas ir statybas leidžiančio dokumento gavimą Rangovas privalo atlikti per 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos Vamzdyno montavimo darbus Rangovas privalo atlikti per 2 mėn. nuo statybos leidimo gavimo dienos, o likusius šiose techninėse sąlygose numatytus darbus įskaitant ir pridavimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai Rangovas privalo atlikti iki 2026 m. birželio mėn. 15 d.“</i>
2.	Pagal techninių sąlygų 2.2. punktą kuris nurodo, kad "Techninio darbo projekto parengimas ir Vamzdyno montavimo darbus Rangovas privalo atlikti per 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos..." Siūlome, kad techninio darbo projekto bei vamzdyno montavimo darbai turėtų terminą ne mažiau 5 mėn. Nes projektavimo darbai trunka 3mėn. ir per vieną mėn. sumontuoti 375 metrų trasą neįmanoma. Montavimo darbams minimum reikia dviejų mėnesių.	

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija.