

Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

2026-09-22

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti **Harmony Link Gižų TP IV lygio perimetro apsaugos priemonių techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų** pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir susitikimų metu gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

Dokumentas	Teikiamas komentaras/siūlymas	LITGRID AB atsakymai
Kvalifikacijos reikalavimai	Siūlome patikslinti šį reikalavimą: 330 kV elektrotechnikos specialistas. Reikalavimą taikyti tik tai darbų daliai, kuri faktiškai vykdoma veikiančiuose aukštos įtampos įrenginiuose. Leisti specialistą pateikti iki atitinkamų darbų pradžios, o ne reikalauti jį rezervuoti visam pirkimui. Jei techninėje apimtyje nėra darbų 330 kV įrenginiuose, reikalavimą panaikinti arba susieti su faktiškai reikalinga įtampa Pertekliniai dėl AK kategorijos. Dirbant darbus tik pavojingoje zonoje tik tada turėti reikalingą VK ir VERTO atestatus.	Atsižvelgta. Pirkimo sąlygos patikslintos, numatant, kad pirkimo procedūros metu tiekėjo teisė vykdyti atitinkamą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą ir elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija nebus tikrinamos. Tiekėjas turės užtikrinti, kad iki atitinkamų darbų elektros energijos tiekimo tinklų apsaugos zonoje pradžios: • tiekėjas arba jo atitinkamiems darbams pasitelktas subtiekęjas turėtų būtina teisę vykdyti atitinkamą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą; • būtų paskirtas ne mažiau kaip vienas atestuotas elektrotechnikos darbuotojas, vykdysiantis darbų vadovo, arba darbų vykdytojo arba prižiūrintojo funkcijas, turintis ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK) ir galiojantį energetikos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti atitinkamas funkcijas 330 kV įtampos elektros įrenginiuose. Tiekėjas arba jo atitinkamiems darbams pasitelktas subtiekęjas, atsižvelgiant į faktiškai atliekamų darbų pobūdį, turės turėti teisę vykdyti vieną iš šių veiklų:

		• elektros skirstyklų ir pastočių 110 kV ar aukštesnės įtampos bandymo darbus; arba • elektros skirstyklų ir pastočių 110 kV ar aukštesnės įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus; arba • elektros tinklo 110 kV ar aukštesnės įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. Taigi tiekėjo nebus reikalaujama nurodytą specialistą paskirti ar rezervuoti visam pirkimo arba sutarties vykdymo laikotarpiui. Atitinkama veiklos teisė ir specialisto kvalifikacija turės būti užtikrintos iki darbų, kuriems jos būtinos, pradžios.
Sutarties projektas	Kainos perskaičiavimas. Siūlome Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punkte nustatytą 5 proc. kainų indekso pokyčio ribą sumažinti iki 2 proc. ir perskaičiavimą taikyti automatiškai nuo pasiūlymo pateikimo mėnesio visiems dar neapmokėtiems darbams, įrenginiams bei medžiagoms, nelaukiant atskiro šalių susitarimo. Tai sumažintų infliacijos ir žaliavų kainų rizikos rezervą pasiūlyme.	Galima aptarti per derybas, įvertinus įtaką sutarties kainai. Dėl automatiško taikymo: bet kuris pirkimo sutarties keitimas turi atitikti Pirkimų įstatymo 97 straipsnio pagrindus, todėl automatinis sutarties keitimas, be jo išankstinio įforminimo rašytiniu sutarties pakeitimu, yra neįgyvendinamas.
	Apimčių ir nenumatytų sąlygų rizika. Siūlome patikslinti techninius kiekius ir aiškiai nustatyti, kad esminiai faktinių kiekių nukrypimai, nenumatytos grunto ar požeminės sąlygos, nesprogusių sprogmenų paieškos trukmė ir trečiųjų asmenų reikalavimai laikomi Pakeitimu, suteikiančiu teisę koreguoti kainą ir terminą. Dabartinė 2.4.4 punkto rizika verčia kainoje numatyti didelį neapibrėžtumo rezervą.	Faktinių kiekių pokytis nebūtinai yra papildomi darbai. Nesprogusių elementų paieška vykdoma. (UXO paieškai reikalinga tik 7k.d., reguliuoja BS p. 4.1.12 - 4.1.14). Geologija bus pridėta prie pirkimo dokumentų. Galima aptarti per derybas.
	Terminų skaičiavimas ir pratęsimas. 14 mėn. terminą ir etapų terminus siūlome skaičiuoti nuo faktinio statybvietsės bei darbų fronto perdavimo ir visų darbams pradėti būtinų Užsakovo duomenų gavimo.	Statybos terminas nustatytas 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutarties pasirašymo vėlavimo rizika valdoma SS p. 4.
	Terminai turėtų būti automatiškai pratęsimi dėl Užsakovo derinimų, ekspertizės, leidimų, prieigų, kitų rangovų koordinavimo, elektros įrenginių atjungimų ar kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, atlyginant pagrįstas prastovų sąnaudas.	Nepritariama. Terminų pratęsimas galimas tik sutartyje nustatytais atvejais ir šalių susitarimu.
	Apyvartinio kapitalo sąlygos. Siūlome avansą didinti nuo 5 iki 10 proc.,	Galima aptarti per derybas. Perkantysis subjektas ketina išlaikyti pirkimo dokumentuose numatytas avansinio mokėjimo sąlygas. (medžiagas galima aktuotis, ir brangsta užtikrinimas)
	Siūlome sąskaitas apmokėti per 15 dienų,	Nepritariama. Perkantysis subjektas ketina išlaikyti pirkimo dokumentuose nustatytus mokėjimo terminus.
	Siūlome o sulaikymą mažinti nuo 10 iki 5 proc.	Perkantysis subjektas ketina išlaikyti pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

		Galima aptarti per derybas.
	Siūlome arba leisti sulaikymą pakeisti banko garantija. Mažesnis finansavimo poreikis ir palūkanų sąnaudos leistų pateikti konkurencingesnę kainą ir stabiliau finansuoti darbų grafiką.	Perkantysis subjektas šiuo metu neplanuoja keisti pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Galima aptarti per derybas.
	Etapai pasiekiami tik tuo atveju, jei Užsakovas laiku perduoda darbų frontą, pateikia pradinis duomenis ir operatyviai derina dokumentus. I etapo 4 mėn. terminas apima iki 20 darbo dienų ekspertizę, II etapo darbai negali prasidėti anksčiau kaip 2027-09-01, o III etapo rezultatas priklauso ir nuo statybos užbaigimo institucijų. Todėl dabartinė netesybų sistema gali perkelti Rangovui nuo jo nepriklausančią riziką ir didinti pasiūlymo kainą. Siūlomas pakeitimas: Etapų terminus automatiškai pratęsti tiek, kiek vėluoja Užsakovo veiksmai, ekspertizė, institucijos, darbų fronto perdavimas, kitų rangovų koordinavimas ar elektros įrenginių atjungimai.	Nepritariama. Automatinis keitimas negalimas, numatytas termino pratesimas 6 mėn. galimas atleidimas nuo netesybų.
	II etapo terminą skaičiuoti nuo faktinės galimybės pradėti darbus, bet ne anksčiau kaip 2027-09-01;	Nepritariama. Pirkimo dokumentuose jau numatyta, kad II etapo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip 2027-09-01. TDP parengimas ir jo kokybė yra rangovo atsakomybė.
	III etapo terminą laikyti įvykdytu laiku, jei Rangovas laiku pateikė tinkamus dokumentus, o institucijos užtruko dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių.	Jeigu institucijos užtruko ilgiau nei tai numato teisės aktai, rangovai nebus baudžiami. BS 9.6.1 d)
	Netesybų proporcingumas. Delspinigius taikyti tik už Rangovo kaltą vėlavimą kritiniame grafiko kelyje ir skaičiuoti nuo vėluojančio etapo vertės, o ne nuo visos Sutarties kainos.	Galima aptarti per derybas. Perkantysis subjektas ketina išlaikyti pirkime numatytą netesybų modelį. Mūsų tipinės netesybos yra 0.04% tad jei būtų nuo etapo tai jos taip ir didėtų.
	II etapo 0,015 proc. nuo visos kainos ir III etapo 1 000 Eur už dieną siūlome pakeisti vienodu 0,01 proc. nuo atitinkamo etapo vertės už kalendorinę dieną dydžiu.	Galima aptarti per derybas. Mūsų tipinės netesybos yra 0.04% tad jei būtų nuo etapo tai jos taip ir didėtų.
	Kiekvieno etapo delspinigius riboti 5 proc. to etapo vertės	Galima aptarti per derybas. Toks procentas per mažas ir labai greitai gali sueiti ir perkantysis subjektas liks tik vienintelė priemonė nutraukti sutartį.
	bendrą visų netesybų ribą riboti 10 proc. Sutarties kainos;	Nepritariama.
	už tą patį vėlavimą netesybų nedubliuoti, o laiku užbaigus galutinį etapą ankstesnio etapo delspinigius gražinti.	tokia nuostata jau yra numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 9.4 skyriuje, todėl papildomi pakeitimai nėra reikalingi. Dubliavimas ir gražinimas
	siūlome mokėti 90 proc. (vietoje 70 proc.) už identifiкуotus, apdraustus ir Užsakovo patikrintus įrenginius bei medžiagas,	Nepritariama. Perkantysis subjektas ketina išlaikyti 70 % dydžio dalinį apmokėjimą.
	leidžiant juos sandėliuoti ir gamintojo ar tiekėjo sandėlyje.	Nepritariama.

	Indeksavimo taikymą siūlome apriboti tik jau apmokėtai vertei. Tai sudarytų sąlygas anksčiau užsakyti ilgo tiekimo pozicijas ir mažintų tiekimo vėlavimo riziką.	Bus galima aptarti per derybas

Papildomai informuojame, kad Perkantysis subjektas atliko ir kitų pakeitimų/patikslinimų prieš skelbiant pirkimą, ir kviečiame vadovautis dokumentacija, kuri skelbiama pirkime.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 22275, el. p. Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu