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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 
 
 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad 
projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, visuomenės, neįgaliųjų 
integracijos ir trečiųjų asmenų interesų. 

Rangovas turi vadovautis tais teisės aktais, kurie nurodyti projekte ir kitais aktualiais galiojančiais. 
Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis: 
‒ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; LST 1516:2015 „Statinio 

projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, 2011-03-09; 
‒ LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (TAR, 2016-12-29, Nr. 29846); 
‒ LR statybos įstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300); 
‒ LR želdynų įstatymas (Valstybės žinios, 2013-07-23, Nr. 79-3982); 
‒ LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065); 
‒     LR aplinkos ministro  2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Valstybės žinios, 2007-01-25, Nr. 10-403); 
‒ LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų 

kritimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir 
krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2008-02-09, Nr. 17-611); 

‒ LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų 
priskyrimo saugotiniems“ (Valstybės žinios, 2008-03-20, Nr. 33-1151); 

‒ LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės 
įkainių patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2008-06-30, Nr. 74-2907); 

‒ LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas D1-193 „Dėl  želdinių apsaugos, vykdant statybos 
darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1454); 

‒ LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl 
darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055); 

‒ LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. 
įsakymas Nr. A1-293/V-869 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 116-4417); 
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‒ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2014 m. balandžio 02 įsakymas Nr. 1-444 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (TAR, 2014-
01-06, Nr. 45); 

‒ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  
2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-294 „Dėl bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ BPST 01-
97 (TAR, 2014-08-14, Nr. 11057); 

‒ LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-100 “Dėl saugos taisyklių eksploatuojant 
elektros įrenginius patvirtinimo“  (Valstybės žinios, 2010-04-07, Nr. 39-1878); 

‒ LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 
A1-22/D1-34. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai (Valstybės žinios, 2008-01-24, Nr. 10-362); 

‒ LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus  2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos 
ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“. DT 5-00 (Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785); 

‒ LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 1386. Pavojingų darbų sąrašas (Žin., 2002, Nr. 
87-3751; 2010, Nr. 40-1911); 

‒ LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr.V-240. „Dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į 
įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Žin., 2012, Nr.96-4944); 

‒ KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
‒ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
‒ STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“; 

‒ STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
‒ LST EN 206-1:2002/ A1:2004 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“; 
‒ LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 95 „Dėl saugos ir 

sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin. 1999 gruodžio 8 d., Nr. 104-3014); 
‒ LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. A1-626 „Dėl saugos ir 

sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ pakeitimo (TAR 2014 gruodžio 9 d., Nr. 19237). 
 
 

BENDRA INFORMACIJA 
 
Projekto daliai parengti naudota programinė įranga: 
LibreCAD – brėžinių rengimas; 
OpenOffice – tekstinių dokumentų rengimas. 

 
Sklypo vieta – Kauno miesto atžvilgiu – šiaurinėje pusėje. Žemės sklypo plotas – 494276 m2. 
Patekimas į sklypą šiuo metu yra iš Žemaičių plento. Rengiant projektą – numatoma naudotis šiuo metu 

esančiais įvažiavimais į sklypo teritoriją.  
Sklypas šiaurinėje dalyje ribojasi Kauno miesto riba, už jos prasideda Kauno rajono gyvenamųjų namų 

teritorijos rytine dalimi ribojasi su automagistrale E85. Pietine dalimi ribojasi su verslo ir pramoninės teritorijos 
sklypais. Vakarinėje dalyje ribojasi su mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos privačiais sklypais. 
 

Sklype yra esami pastatai, remiantis Reg. Išrašu Nr. 20/162924. 
2.1.Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1049 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 1C2b 
Statybos metai: 1940 
Kap. remonto pabaigos metai: 2014 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Bendras plotas: 3554.83 kv. m 
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Pagrindinis plotas: 1172.46 kv. m 
Tūris: 23887 kub. m 
Užstatytas plotas: 6238.00 kv. m 
2.2 Pastatas – Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1038 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 2C1b 
Statybos metai: 1980 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Bendras plotas: 2276.01 kv. m 
Pagrindinis plotas: 1202.82 kv. m 
Tūris: 11387 kub. m 
2.3 Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1054 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 3C1p 
Statybos metai: 1940 
Bendras plotas: 57.74 kv. m 
Pagrindinis plotas: 57.74 kv. m 
Tūris: 214 kub. m 
2.4 . Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1068 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 4C2p 
Statybos metai: 1939 
Bendras plotas: 3.82 kv. m 
Pagrindinis plotas: 3.82 kv. m 
Tūris: 23 kub. m 
2.5. Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1070 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 5C2p 
Statybos metai: 1939 
Bendras plotas: 5.65 kv. m 
Pagrindinis plotas: 5.65 kv. m 
Tūris: 30 kub. m 
2.6.Pastatas-Administracinis 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1027 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 6B1b 
Statybos metai: 1987 
Bendras plotas: 605.89 kv. m 
Pagrindinis plotas: 378.31 kv. m 
Tūris: 2716 kub. m 
2.7. Pastatas-Įstaiga 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1081 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 7B1p 
Statybos metai: 1939 
Bendras plotas: 112.26 kv. m 
Pagrindinis plotas: 85.05 kv. m 
Tūris:489 kub. m 
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2.8. Pastatas-Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1016 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 9H1p 
Bendras plotas: 232.97 kv. m 
Pagrindinis plotas: 214.15 kv. m 
Tūris: 1481 kub. m 
2.9.Pastatas-transformatorinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1105 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 10H1b 
Statybos metai: 1978 
Tūris: 234 kub. m 
Užstatytas plotas: 62.00 kv. m 
2.10. Pastatas-Kalėjimo rūsys 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1116 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 13Ib 
Statybos metai: 1940 
Tūris: 55 kub. m 
Užstatytas plotas: 21.00 kv. m 
Remontuojamas 2.2 Pastatas – Muziejus. 
 
Sklypo sutvarkymo sprendiniai 
Darbai vykdomi dviem etapais. I ETAPU tvarkoma teritorija aplink pastatą, II ETAPU likusi sklypo dalis. 
• Atnaujinami takai vedantys nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki muziejaus pastato (sklype 

žymimas Nr. 1). Atstatoma danga turi būti analogiška esamai, įrengiama iš stačiakampių ir kvadratinių betono plytelių.  

• Atnaujinamas takas vedantis nuo Žemaičių plento iki muziejaus pastato ir nuo muziejaus pastato iki 

monumento holokausto aukoms atminti (sklype žymimas Nr. 4). Atstatoma danga turi būti analogiška esamai, 
įrengiama iš šešiakampių betono plytelių su granito plokščių juostomis sklype nurodytose vietose. 

• Teritorija yra apželdinta, papildomas apželdinimas nenumatomas. Naikinama dalis gyvatvorės prie 

muziejaus, kad atsivertų vaizdas į pastato fasadą. 

• Įrengiami laiptų turėklai vedantys nuo pagrindinio tako link IX forto prieigų. 

• Priešais įėjimą į muziejų ir šalia tako vedančio link monumento numatomi suoliukai ir šiukšliadėžės. 

Šalia muziejaus pastato numatomi papildomi dviračių stovai, analogiški esamiems. 

• Projektuojamas takų, muziejaus fasadų bei monumento apšvietimas.  

• Lietaus surinkimas nuo dangų numatomas esamose vietose. Atnaujinama lietaus surinkimo latakai. 

Dalis latakų su grotelėmis. Šalia atraminės sienutės numatomi atviri betoniniai latakai. Detalesnius lietaus vandens 
surinkimo ir nuvedimo sprendinius žiūrėti Lauko vandentiekio ir nuotekų dalyje. 

• Automobilių stovėjimo aikštelė yra šalia administracinio pastato (sklype žymimas Nr. 5). Aikštelė 

išsaugoma esama. Numatomas horizontalus ženklinimas. Įrengiant taką šalia aikštelės numatomas naujas kelio 
bortas. Įrengiant bortą sugadinta asfalto danga atstatoma. 

 
Architektūriniai sprendiniai 
Darbų atlikimo etapus žr. statinio architektūrinėje ir konstrukcinėje dalyse. 
Nagrinėjamas kultūros paskirties pastatas. Pastatas susideda iš administracinių patalpų, ekspozicijos salės, 

kino salės ir pėsčiųjų panduso. Pastato tūrinė erdvinė kompozicija - sudėtinė, sudaryta iš laužyto vėduoklės principu 
komponuoto ekspozicijų salės vieno aukšto trikampio formos tūrio, iš pietvakarų pusės prišlieto trapecijos plano vieno 
aukšto kino salės korpuso, pastato tūrį kertančių patalpų su dvipusiu pėsčiųjų pandusu viršuje ir netaisyklingo plano 
vieno aukšto administracinių patalpų bloko šiaurinėje dalyje. Stogo forma - ekspozicijų ir kino salės tūrių dvišlaitė, 
sutapdinta su siena, administracinių patalpų korpuso – plokščia. Pastato statybos metai 1976 - 1984m. Pastato 
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išorinės ir vidinės laikančios sienos gelžbetoninės monolitinės arba surenkamų gelžbetoninių blokų, prie kino salės 
esančiose administracinėse / pagalbinėse patalpose mūrinės. Pamatai gelžbetoniniai. Stogas sutapdintas. Denginio 
konstrukcija – briaunuotos gelžbetininės monolitinės, gelžbetoninės monolitinės ir surenkamos gelžbetoninių 
plokščių perdangos. Ekspozicijų salės centre sumontuotas laužytos formos įstiklintas tūris su nuožulniu švieslangiu 
salės apšvietimui. Vandens nuvedimas išorinis. Danga – apdailinės betoninės plokštės. Virš administracinių patalpų 
danga – bituminė ruloninė, vandens nuvedimas vidinis. Virš administracinio pastato sumontuoti kupoliniai plastikiniai 
švieslangiai. Pastato ilgis 68,4 m, plotis 56,5 m, aukštis 11,5 m.   

 
• Keičiamas pagrindinis patekimas į pastatą, jis perkeliamas iš rytinės pusės į vakarinę. 

• Projektuojama erdvė lankytojų laukimui, kurioje papildomai numatoma galimybė įrengti vietą suvenyrų 

parduotuvei ar knygynui. Prie jos numatoma patalpa lankytojų daiktų spintelėms bei rūbams. 

• Vitražo salėje numatoma: automatizuoti ir modernizuoti vitražo apšvietimo sistemą, įrengti apsauginę 

tvorelę su garsiniu signalu, įrengti stiklinį pandusą iš pakeliamų grindų sistemų, neįgaliųjų patekimui, numatoma vieta 
minkštasuoliams, įrengiamas vitražo informacinis terminalas. 

• Nuolatinės ekspozicijos salėje numatoma: nauja stendinės vaizdinės medžiagos įranga, vitrinos 

artefaktams, pritaikant erdvę žmonėms su negalia įrengiami stikliniai pakeliamų grindų sistemų pandusai, 
numatomos zonos minkštasuoliams. 

• Projektuojama nauja edukacijos zona. Joje numatoma galimybė rengti edukacinius užsiėmimus žmonių 

grupėms iki 25 asmenų. Numatoma akustinė transformuojama pertvara, kuri gali būti naudojama pagal poreikį. Baldai 
su perstatymo galimybe skirtingiems užsiėmimų scenarijams. 2 vnt. sėdimų vietų pritaikoma žmonėms su negalia. 

• Renginių salė atnaujinama, numatoma vieta garso ir vaizdo medžiagos sistemų valdymui, kėdžių 

sandėliavimui, numatoma 100 sėdimų vietų, iš jų 5 pritaikytos ŽN. 

• Projektuojama kavinė su lauko kavinės erdve, kai atveriamos vitrinos durys. Vienu metu kavinėje gali būti 

iki 10 žmonių. Staliukai pagal poreikį gali būti pritaikomi ŽN. 

• Įrengiamos patalpos saugoti Kauno IX forto muziejaus rinkinius. Vienu metu patalpose dirba ne daugiau 

nei 5 žmonės. 

• Projektuojamos administracinės patalpos. Jose vienu metu gali būti iki 15 žmonių. Projektuojami kabinetai, 

virtuvėlė, darbuotojų poilsio patalpos, apsaugos kabinetas. 

• Projektuojami nauji sanitariniai mazgai, atskirai vyrams ir moterimis bei 2 pritaikyti ŽN, vienas A tipo, vienas 

B tipo, remiantis ISO 21542:2011 reikalavimais. 
 
Klimatinės sąlygos 
• Temperatūros minimumų vidurkis žiemą: -24 º C; 

• Šalčiausia vidutinė temperatūra: -6,9 

• Kritulių kiekis per metu (mm): 650-750; Vidutinis: 630 mm; 

• Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 73,40 mm; 

• Laikotarpio su sniego danga trukmė (dienomis):70-80; 

• Vyraujančios vėjo kryptys yra vakarų, pietvakarių, pietų, pietryčių; 

• Vidutinis vėjo greitis: 4,0 m/s; 

• Sklypas priklauso II-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 

m/s; 

• Teritorija patenka I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos reikšme 1,2Kn/m2; 

• Santykinis metinis oro drėgnumas – 80%. 

 
 
 
 
Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 
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Pagal UAB „Geostatus“ atlitus geologinius tyrimus nustatyta, kad 0,4 -1,2 m gylyje vyrauja technogeninis 
gruntas: molingas smėlis su dirvožemiu, statybinėmis atliekomis. Žemiau vyrauja moreninis smėlingas molis, rudas, 
stiprus ir vidutinio stiprumo su retais smėlio lęšiais. Gruntinis vanduo gręžiniuose neaptiktas. 

 
Statybos geodezinė kontrolė 
Statybos metu statybinė organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo darbų 

geodezinę kontrolę, kurią sudaro:   
1. Geodezinis (instrumentinis) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir pagal aukštį 

tikrinimas jų montavimo metu.  
2. Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane ir pagal 

aukštį atlikus jų montavimą. Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms 
konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas 
nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos 
turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose:  statinių padėties kontrolė turi būti atliekama tiesiogiai matuojant 
atstumus tarp ašių, o po galutinio sutvirtinimo papildomai tarp susikertančių plokštumų, panaudojant kalibruotas 
metalines ruletes arba spec. šablonus;  Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, 
naudojamos statybos – montavimo darbuose. Darbų vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas, 
bei medžiagas, atvežtas į statybos aikštelę, pagal darbo brėžinius, technines sąlygas bei standartus. 

 
 

STATYBOS DARBŲ PARUOŠIMAS  
Paruošiamieji darbai 

 
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė 

dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai: 
‒ leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo įgaliotas asmuo); 
‒ leidimą vykdyti žemės darbus; 
‒ paskyras – leidimus darbams pavojingose zonose; 
‒ parengtą technologijos (darbų vykdymo) projektą (rengia Rangovas). 
 Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame) gali 

koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks 
darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. Technologinio projekto ekspertizės atlikti nebūtina. 

 
 
Statybvietės paruošimas 
 

Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju. 
Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

‒ aptverti statybvietę; 
‒ pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas, įrengti priešgaisrinį postą; 
‒ pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 

o elektros energijos tiekimui prisijungti prie ESO tinklų, įsirengti apskaitą, susiderinti su AB 
„ESO“ ir Statytoju. Prisijungimo galimybes ir sąlygas derinti su Statytoju ir ESO; 

o geriamą vandenį ir gamybos reikmėms - atsivežti; 
‒ pastatyti stendą su informacija apie atliekamus darbus; 
‒ sudaryti sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą. 

 
Laikinų tinklų trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte. 
Planuojamas maksimalus statybos aikštelės šalto vandens poreikis m3 per pamainą yra: 

1. Prausyklos ir tualetai      2,0 
2. Dušai        1,6 
3. Gamybos tikslams      3,0 
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Iš viso:        6,6 m3 / pamaina 

 
Karštas vanduo numatytas ruošti buitinėse patalpose įrengtais elektriniais tūriniais vandens šildytuvais: 

prausykloms 120 l talpos (1 vnt.), dušams 250 l talpos (1 vnt.). Nuotekų kiekis 3,6 m3 per pamainą. Nuotekos 
nuvedamos į talpyklą, kurią reguliariai ištuština įmonė, su kuria sudaroma sutartis. 

Planuojamas statybos aikštelės elektros energijos poreikis kW per valandą yra: 

1. Teritorijos ir darbo vietų apšvietimas     4,0 
2. Administracinių ir buitinių patalpų apšvietimas ir šildymas  8,0 
3. Karšto vandens gamyba      4,0 
4. Apsaugos postų apšvietimas ir šildymas    4,0 
5. Statybos įrankiai ir mechanizmai     20,0 

Iš viso:        40 kW / h 

 Esant reikalui pajungti didesnio galingumo statybos įrankius ir mechanizmus ar kitus įrenginius, būtina 
sumažinti elektros energijos sunaudojimą kitiems poreikiams statybos aikštelėje arba kreiptis į elektros tinklus 
eksploatuojančią organizaciją. 
 

Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais. 
 

Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Statybines medžiagas ir 
gaminius sandėliuoti brėžinyje nurodytose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius 
pravažiavimo zonoje griežtai draudžiama.  

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų ir teritorijos ribose išardytos arba apgadintos esamos dangos turi 
būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei 
projektu. 
 
 
Statybvietės ribos ir aptvėrimas 
 

Sklypo dalis, kurioje bus vykdomi darbai, prieš pradedant darbus turi būti aptverta tvora. Sprendinius žiūrėti 
grafinėje dalyje. 

 
 
Dirvožemio nukasimas 
 

Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis nuimamas ir 
sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darbų. Tam, kad būtų išvengta 
neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

‒ Parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui. Saugoti ant inžinerinių tinklų draudžiama. 
‒ Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų.  
‒ Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti 

nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti.  
‒ Rangovas privalo tinkamai pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant 

dirvožemio. 
Privaloma siekti maksimalaus iškasamo dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl šiame projekte 

poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
 

 

Laikinųjų pagalbinių patalpų įrengimas 
 



    

 

 
20.018-TP-SO-AR 

Lapas Lapų 
8 23 

Laikinosios patalpos susideda iš: 
‒ persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, 

kurie turi dėvėti darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti 
pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo 
dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos 
rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs 
moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo 
pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

‒ dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir 
persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei 
būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta 
galimybė jais naudotis atskirai; 

‒ tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba 
prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės 
nuotakynės įrengimas nenumatytas, į statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai. 
 

1 lentelė. Laikinosios patalpos 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 
Statinio statybos vadovo ir 
darbų vadovų patalpos 

Vienam žmogui 6 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės 
džiovinimo patalpos 

Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 

Dušinės 

Atsižvelgiant į gamybos proceso 
sąlygas: 

- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 
- Viena dušinė 5 žmonėms 

Dušo kabina – 1,75 m2 
Persirengimo patalpa – 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 

 
Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. Jie 

statomi automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. 
Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais pirmosios medicininės pagalbos 

medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomos buitinėse patalpose ir darbų vadovų nurodytose 
darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu. Matomose vietose 
turi būti užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

 
Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 
 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 
cm x 6 cm 

8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 
30 cm 

10 vnt.  
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5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 
cm x 200 cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 
cm 

3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios 
pirštinės* 

4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 
arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/ 
dangtelio vidinės pusės 

 
Pagal (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450) Pirmosios pagalbos rinkinių 

kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne 
mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios 
pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., 
Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į 
poreikį. 

Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus 
technologinius procesus, nustato vadovas. 

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes 
suteikiama pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir 
nedelsiant apie įvykį pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui. 
 
 
Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai 
 

Darbininkų apsaugai, aiškiai pažymimi keliai, kurie turi būti tinkamai pažymėti.  
Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 

‒ Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 
‒ Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas 

apsiavus įprastą avalynę; 
‒ Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų 

eismui; 
‒ Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 

Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.  
 
 

Statybos įranga ir statybos metodai, reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
 



    

 

 
20.018-TP-SO-AR 

Lapas Lapų 
10 23 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai 
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti visas kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų vanduo, 
kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas 
(lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Statybos darbų vykdymo zonos statybos darbų metu aptveriamos 2,0 m aukščio tvora. Aptvėrimo laikantys 
elementai iš surenkamo g/b, montuojami ant esamo žemės paviršiaus, neįgilinant į gruntą. 

Teritorijos apšvietimui statybos darbų vykdymo metu įrengiami laikini apšvietimo stulpai su šviestuvais. 
Svarbu imtis visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams statybos darbų vietoje, todėl statybos aikštelėje 

prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami (ir šalia statybos darbų vietų įrengiami) priešgaisriniai skydai (stendai su 
gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, nedegūs audeklai, dėžės su smėliu ir taros su 
vandeniu). Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes 
bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo 
priemonių. Gesinimo įranga turi būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. Statybvietėje neleidžiama 
deginti šiukšlių ir atliekų. 

Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, perspėjimo 
ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su 
užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valstybinių įstaigų reikalavimus. 

Grunto kasimo darbams, klojant inžinerinius lauko tinklus ir inžinerinių tinklų surenkamiems gaminiams 
(vamzdžiai, g/b šulinių žiedai) montuoti (pritaikius patikimą keliamos konstrukcijos prikabinimo būdą) siūloma naudoti 
mini ekskavatorių, sumontuotą ant guminių vikšrų. Ekskavatorius iki darbų vykdymo zonos atgabenamas 
specializuotu transportu. 

Susidaręs grunto perteklius nustumiamas į laisvą vietą arba nedelsiant pakraunamas į autosavivarčius ir 
išvežamas į grunto sąvartas ar kitas statybvietes (jei iškastas gruntas tinkamas statybai). 

Dideliems grunto plotams tankinti siūloma naudoti vibratorinį grunto tankintuvą. Mažiems ar siauriems grunto 
plotams tankinti siūloma naudoti rankinius plūktuvus ar vibro plokštes. 

Dirbant strėliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) šalia esamų veikiančių orinių elektros linijų bei esamų 
pastatų, darbus vykdyti pagal DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" 2 priedo 1-oje ir 2-oje lentelėse 
nurodytas sąlygas. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas 
minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės 
nustatomas pagal DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" 1 lentelę. 

Gaminiai iki statybos darbų vietos atgabenami lengvos klasės sunkvežimiais ir sandėliuojami darbo zonoje, 
bet ne arčiau kaip 0,6 nuo tranšėjos ar iškasos krašto priklausomai nuo geologinių sąlygų ir įrengtų žemės 
išramstymo klojinių. 

Naujai suprojektuotiems lauko inžineriniams tinklams atviru būdu pakloti, g/b šuliniams įrengti, kasamos 
tranšėjos (esant reikalui tranšėjų sienos išramstomos). Sienų išramstymams naudojami inventoriniai tranšėjų klojiniai 
su praplatinimo segmentais. 

Gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbams siūloma naudoti betonvežius su betono siurbliais ir 
pakankamo ilgio žarnomis, kad būtų sudarytos galimybės mechanizuotai ir greitai atlikti betonavimo darbus. 

Žvyro konstrukcijų dangų sluoksniams tankinti siūloma naudoti vibratorinius tankintuvus. 
Prieš pradedant vykdyti darbus statybos darbų vietoje turi būti pastatomi informaciniai stendai, kuriuose 

pateikiama informacija apie vykdomus statybos darbus, Rangovą, Projektuotoją, Statybos techninę priežiūrą, 
Užsakovą (Statytoją). 
 

Pagrindinių statybos mechanizmų, transporto priemonių, įrangos, įtaisų ir įrankių sąrašas ir orientaciniai 
reikalavimai: 

‒ mini hidraulinis ekskavatorius guminiais vikšrais ~ 2 vnt. (strėlės su kaušu siekis ~ 8,0 m, kasimo gylis 
~ 6,0 m, kaušo talpa ~ 0,4 m3, kaušo pakėlimo aukštis ~ 7,0 m). Ekskavatorius turėtų būti 
komplektuojamas su kasimo kaušu, tranšėjų valymo kaušu, kampu paverčiamu tranšėjų valymo 
kaušu, hidrauliniu kūju; 
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‒ vikšrinis krautuvas ~ 1 vnt. (kaušo talpa -2,5 m3, kaušo plotis ~ 2,5 m, kaušo pakėlimo aukštis ~ 4,0 
m); 

‒ savivartis ~ 2 vnt. (maksimali apkrova ~ 18,0 t, bendras svoris ~ 32,0 t, krovinių skyriaus matmenys ~ 
5,5x2,5x1,0 m); 

‒ vibratorinis grunto tankintuvas ~ 1 vnt. (volo plotis ~ 2,0 m, volo skersmuo ~ 1,5 m, volo lietimo 
paviršius -100 cm2); 

‒ rankiniai plūktuvai; 
‒ vibroplokštės (svoris ~ 100 kg, plokštės matmenys ~ 500x400 mm, tankinimo gylis ~ 30-35 cm); 
‒ lengvos klasės sunkvežimiai su kranu ~ 2 vnt. (manipuliatoriumi) (krano keliamoji galia ~ 2,0 t, 

sunkvežimio svoris ~ 2,8 t, keliamoji galia ~ 1,01); 
‒ betonvežis su betono tiekimo siurbliu ~ 1 vnt. (betono maišyklės talpa ~ 7-10 m3, vertikalus strėlės 

siekis ~ 24,0 m, horizontalus strėlės siekis ~ 20,0 m, apsisukimo apie ašį kampas - 370o, galinės 
žarnos ilgis ~ 4,0 m, strėlė iš trijų sekcijų); 

‒ minikrautuvas ~ 2 vnt. (pakėlimo aukštis ~ 3,0 m, kėlimo galia ~ 1 t, kaušo ar peilio pasukimo kampas 
~ 20°, kaušo plotis ~ 1,8 m); 

‒ rankinio valdymo asfalto - betono pjaustymo įranga (pjovimo gylis ~ 200 mm); 
‒ inventoriniai žemės klojiniai tranšėjoms ir iškasoms; 
‒ smūginiai gręžtuvai betono, mūro ardymui su smailiu kaltu; 
‒ mobilūs elektros energijos tiekimo generatoriai (-30 kW); 
‒ universalios 3 dalių kopėčios (turi būti patikrintos, tvarkingos t.y. be pažeidimų ir trūkumų. Pastačius 

A raide aukštis ~ 6,5 m); 
‒ lazerinis automatinio orientavimo rotacinis nivelyras (matavimo atstumas ~200 m, darbinis diapazonas 

360°); 
‒ požeminių komunikacijų ieškiklis (laidų ir metalinių vamzdžių iki 3,0 m gylio paieškai); 
‒ lazeriniai atstumų matuokliai (matavimo ribos nuo 0,3 iki 150 m); 
‒ pjovimo ir šlifavimo įrankiai (pjovimo gylis ~ 100 mm); 
‒ dinamometriniai raktai, replės, ruletės, akumuliatoriniai suktuvai ir gręžtuvai, elektriniai gręžtuvai, 

veržlinių raktų komplektai, plaktukai, vamzdžių lenkimo įrenginiai, santechniniai raktai, kastuvai, vinių 
kalimo pistoletai, gulsčiukai ir kiti smulkūs konkretiems montavimo ir statybos darbams atlikti reikalingi 
įrankiai; 

‒ vandens siurblys su žarna (našumas ~ 25 m3/val, išsiurbimo gylis ~ 7,0 m); 
‒ betono maišyklės (bunkerio talpa ~ 180 l); 
‒ krovinių prikabinimo ir kėlimo įtaisai su apsauginiais užraktais (turi būti išbandyti, patikimi ir pritaikyti 

atlaikyti keliamo krovinio svorį). 
 
Išvardinti pagrindiniai statybos mechanizmai, transporto priemonės, įranga, įtaisai ir įrankiai statyboje gali 

būti pakeisti kitais - analogiškais, kuriais galima atlikti tą patį numatytą darbą. 
Visi statybos darbams naudojami įrenginiai, įranga, įrankiai turi atitikti ,,Darbo įrenginių naudojimo 

bendrųjų nuostatų reikalavimus", potencialiai pavojingų įrenginių teisės aktų reikalavimus bei kitų analogiškų 
teisės aktų reikalavimus. Įrenginiai ar kita įranga privalo turėti jų kokybę įrodančius dokumentus (atitikties 
sertifikatus, atitikties deklaracijas). 

Savadarbių mechanizmų, įrenginių, prietaisų ir įrankių naudojimas draudžiamas. Visi elektriniai 
mechanizmai, įrankiai turi būti įžeminti. 

Statybos mechanizmų keliamas triukšmas ir vibracija darbo metu neturi viršyti norminių reikalavimų. Visi 
statybos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medžiagas. 

 
Reikalavimai kopėčioms: 
Kopėčios ir pastoliai naudojamos pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (Žin. 2008, Nr. 10-362) 

keliamus reikalavimus; Kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai 
naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 
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1. kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos atitinkamose 
vietose ir pagal paskirtį; 

2. turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 
Reikalavimai kėlimo mechanizmams: 
1. visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 

įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 
1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami; 
1.3. tvarkingai prižiūrimi; 
1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis LR potencialiai pavojingų įrenginių 

priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
1.5. aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
2. ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas 

apkrovos dydis - keliamoji galia; 
3. kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 
Reikalavimai žemės darbų mašinoms ir transportavimo priemonėms bei įrenginiams: 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
1.2. techniškai tvarkingi; 
1.3. tinkamai ir teisingai naudojami; 
2. žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys 

darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
3. būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į 

iškasas; 
4. žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 

vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
Įrenginiai, mašinos ir įranga: 
1. įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
1.2. techniškai tvarkingi; 
1.3. paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
1.4. aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 
2. slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami. 
Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami statybos darbų technologijos projekte. 

 
 

Darbų koordinavimas 
 

Už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais darbų aikštelėje atsakingas statinio statybos 
vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto 
sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus. 

Statytojas, kai statinį statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieną arba daugiau statinio 
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.  

 

 

 

Statybos aikštelės valymas 
 

Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas 
utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis), šiukšlės ir kitos atliekos, 
likusios po valymo darbų, turi būti atiduotos atliekų tvarkytojui. 
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Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į 
nuotekas nepatektų kenksmingi gamtai skysčiai, naftos produktai. 

 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 

Darbai vykdomi viena pamaina. Reikalavimai reikalingų hidraulinių ar kt. bandymų trukmei nurodyti atitinkamos 
projekto dalies techninėse specifikacijose. 

 
Neslėginių vamzdžių išbandymas vandeniu 
Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min. 1,2 m vandens stulpas virš 

vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame taške ir ne didesnis nei 6 
m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slėgis, 
kaip nurodyta aukščiau, būtų viršytas bandant visą atkarpos ilgį. Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 
valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, 
reikalingą pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas laikomas išbandytu ir 
priimamas, jei po 30 min. papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam nominalaus 
skersmens metrui. 

 
Infiltracija 
Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai į sistemą 

turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. Vamzdynas su šuliniais priimamas, 
jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 ltr. Vienam nominalaus skersmens tiesiniam metrui. 
Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens įtekėjimas į vamzdyną taške, kurį 
galima nustatyti vizualiai ar CCTV patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

 
Reikalavimų reikalingų bandymų trukmei, technologinėms pertraukoms, statybos ribojimui ar daliniam 

konservavimui nenumatoma. Statybos metu vadovautis projekto techninės specifikacijose ir kituose dokumentuose 
nurodytais reikalavimais bei pagal juos rangovo parengtu technologiniu projektu, technologinėmis kortelėmis, 
statybos taisyklėmis. 
 
 
Augalijos apsauga atliekant statybos darbus 
 

Netoli statybos zonos augančius medžius iki darbų pradžios reikia aptverti mediniais skydais arba lentomis.  
aptvaras turi būti 1,8–2,0 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose 
įkalti kuolai ne neretesniu kaip 0,5 m. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės atitveriamos ištisiniu apvadu 1–1,5 m 
atstumu nuo medžių kamienų. 

 
 

Žemės darbai 
 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai statiniai ar 
archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas – 
rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos 
užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia 
tęsti darbus. Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, 
juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų 
statinių vieta. 

Vietose, kurias kerta esamos požeminės komunikacijos (vandentiekį, šilumos tinklus), žemės darbai atliekami 
laikantis visų atsargumo priemonių. Vietose, kur pavojus pažeisti požeminius tinklus yra realus, grunto kasimo ir 
užpylimo darbai atliekami rankiniu būdu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui. 
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Pasirodžius gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pažeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip pat vanduo 
išsiurbiamas iš surinkimo duobių (šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie netoliese esančią 
pavojaus zoną. 

Baigus mechanizuotu būdu grunto kasimą iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau projektuojamų altitudžių - 
šis sluoksnis nukasamas rankiniu būdu), pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų. Tokie gruntai 
turi būti pašalinti iki techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilti kitu patvariu smėliniu gruntu, jį sutankinant arba 
panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Atsitiktiniai grunto perkasimai užpilami smėliniu gruntu. 
Šis supiltas gruntas turi būti ypatingai gerai sutankintas. 

Grunto perteklius pakraunamas į autotransportą ir išvežamas į sąvartą. 
 
 
STATYBINĖS ATLIEKOS 
 

Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 
2006-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Žin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas 
taisykles 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR 
2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus. 

 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

1. Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu 
ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 
medžiagos; 

4. Pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, 
ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių 
sveikatą; 

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 

2 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas statybų metu 

Technologinis 
procesas 

Pavadinimas 
Agregatinis 

būvis 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Mato vienetas, t 
Numatomi 

atliekų tvarkymo būdai 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Buitinė veikla 
Popierius ir 

kartonas 
Kietas 20 01 01 Nepavojingos 

Popieriaus 
dėžėje 

0,03 
Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 

Buitinė veikla 
Mišrios 

komunalinės 
atliekos 

Kietas 20 03 01 Nepavojingos Konteineryje 0,10 
Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 

Griovimo 
darbai 

Betono, 
plytų, čerpių 
ir keramikos 

gaminių 
mišiniai 

Kietas 17 01 07 Nepavojingos 
Statybos 
aikštelėje 

2800 

Atiduodama atliekų 
tvarkytojui 

Griovimo 
darbai 

Mišrios 
griovimo 
atliekos 

Kietas 17 09 04 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

110 
Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 
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Statyba Mediena Kietas 17 02 01 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

1 
Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 

Statyba 

Betono, 
plytų, čerpių 
ir keramikos 

gaminių 
mišiniai 

Kietas 17 01 07 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

7 

Atiduodama atliekų 
tvarkytojui 

Statyba 
Mišrios 

statybinės  
atliekos 

Kietas 17 09 04 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

9 
Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 

 
 
Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius 
 

Statybos darbai bus vykdomi veikiančios įmonės teritorijoje, tačiau vykdomi statybos darbai įtakos įmonės 
vykdomai veiklai neturės. 

Lauko inžinerinių tinklų klojimo konkrečiame teritorijos ruože ar įrenginių sumontavimo, tinklų įrengimo/klojimo 
esamuose pastatuose darbų laiką bei trukmę Rangovas privalo suderinti su įmonės veiklą koordinuojančiais ir 
kontroliuojančiais asmenimis. 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą 
(2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346 patvirtintų 
Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje (DT 5-00) 1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios 
darbų saugą. 
 
 
Autotransporto eismo laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas statybvietėje dirbančių žmonių patekimas į statybos 
teritoriją. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikinais 
atitvarais aptverti darbų vykdymo vietas. 
 
 
Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir 
mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 
 

Papildomo sklypo naudojimo poreikio nėra. 
 
 
PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 
 

 Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” ir 
„Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Mechanizmų 
atramų atstumai nuo iškasos krašto neturi būti mažesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje lentelėje. Išardyti smulkūs 
gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu būdu. Būtina vengti šiukšlių sandėliavimo statybos 
aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Aptikus aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios medžiagos yra), 
būtina jas perduoti pagal sutartį pavojingų atliekų tvarkytojams. 

 Vykdant darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais, kurių pagrindiniai išvardinti 1-ame 
skyriuje.  

 Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. 
Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 

Grunto tankinimą šalia esamų pastatų bei kultūros paveldo vertybių reikia atlikti taip, kad nebūtų pažeisti šie 
statiniai ir nepablogėtų jų būklė. Tokiose vietose tankinant gruntus rekomenduojama naudoti volus su lygiuoju valcu 
(be vibravimo funkcijos), taip pat galima naudoti pneumatinius volus reguliuojant apkrovą padangų slėgio pagalba. 
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Volų apkrova visą laiką turi būti stebima ir didinama atsakingai stebint aplinką. Šalia esamų statinių (arčiau kaip 5 m) 
naudoti nesunkesnę nei 5 t apkrovą nenaudojant vibravimo. Dirbant toliau kaip 5 m atstumu nuo esamų pastatų ir 
kultūros paveldo objektų galima naudoti sunkiuosius volus, bet be vibravimo funkcijos 

 
 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
 

‒ Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
‒ Daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 
‒ Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 
‒ Kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus; 
‒ Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
‒ Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
‒ Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
‒ Šalia tvoros gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
‒ Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi; 
‒ Konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei; 
‒ Nebūtų keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių 

negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 
‒ Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos arba statybinės medžiagos darbo pertraukų metu; 
‒ Pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba 

patikimai laikinai įtvirtintos; 
‒ Darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; aikštelėje būtų 

vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 
‒ Žemės darbai prie esamų inžinierinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 
‒ Elektrinių įrankių nenaudoti lietaus metu neuždengtoje nuo kritulių vietoje, kai >48V; 
‒ Iki statybos pradžios būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas; 
‒ Būtų paskirtas statinio statybos vadovas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą; 
‒ Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą 

(skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
 
 
Pavojingos zonos statybos aikštelėje 
 

1. Privažiavimo keliai; 
2. Mechanizmų (automobilinių kranų, ekskavatorių) darbo zonos; 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai. 

 
Rangovas prieš pradedant darbus pagal statinio projektą turi sudaryti ir parengti reikiamų darbuotojų saugos 

ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką. Šiame aplanke esančiais darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminiais teisės aktais ir dokumentais privaloma vadovautis vykdant bet kuriuos statybos darbus. Vykdant 
pavojingus darbus, prieš tai darbuotojai turi būti apmokomi darbdavio nustatyta tvarka.  
 
Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
2. Darbai, vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė 

priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas; 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 
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4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 1,5 m iškasose; 
5. Krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius; 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – 

aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus; 
9. Mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma; 
10. Darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, nurodytais Lietuvos Respublikos 

cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme. 
 
 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 
 

1.  Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
2.  Suvirinimas elektra. 
3.  Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
4.  Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
 

Remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktu Rangovo teisė ir pareiga „užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos 
apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia 
statybvietės gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, 
nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų“, nurodytų statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Visi darbininkai, technikai bei inžinieriai turi 
būti praėję saugumo technikos instruktažą. Vykdant statybos darbus turi būti užtikrinamas privažiavimas bei priėjimas 
prie visų greta esančių ir funkcionuojančių pastatų bet kuriuo paros metu. 

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra aptverta, todėl pašaliniai žmonės į ją nepateks. 
Baigus statybos darbus statybinės atliekos ir šiukšlės iš teritorijos bus išvežtos. 

 
 
Poveikį gamtai mažinančios priemonės 
 

Žaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu būdu, įsigyjami iš arčiausiai esančio gamintojo. Geriau rinktis 
gamykliniu būdu pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, atsižvelgiant į tai, kad būtų kuo mažesnis transporto 
srautas. 

Darbų metu maksimaliai leisti triukšmo lygiai turi neviršyti leistinų normų ir atitikti: HN 33:2007 „Akustinis 
triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje“. 

Dažai ir hidroizoliacinės medžiagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingų aplinkai medžiagų (tokių, 
kaip sunkieji metalai) kiekis būtų minimalus. Apsauginės kaukės ir drabužiai turi būti statybvietėje dažant ar klojant 
hidroizoliaciją. 

Baigus statybos darbus, statybinė aikštelė rekultivuojama, žali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apsėjami 
žole. Atliekant statybos darbus bus vykdoma autorinė ir techninė priežiūra, kurios metu bus atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugos reikalavimus. 

 
 

Nelaimingi atsitikimai darbe 
 

Nelaimingi atsitikimai statybvietėje tiriami bei pranešama apie juos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo 
ir apskaitos nuostatuose nustatytą tvarką. 
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Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas, o kai įvyksta 
naudojamo statinio avarija – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 

1) organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
3) pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 
4) užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5) pranešti apie avariją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, 

viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko statybos metu, – taip pat 
statytojui (Užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta 
kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, o jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – 
už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai; 

6) aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (avarijos, susijusios su įrenginiais, 

– valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją) pagal pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 
nuostatus (2008 m. Nr. 913). 

- Įvykus avarijai suteikti pirmąją medicinos pagalbą. 
- Įvykus avarijai iškviesti pagalbą. 

 
 
STATYBAI REIKALINGI RESURSAI 
 

Statybos aprūpinimui elektros energija rekomenduojama prisijungti prie AB „ESO“ tinklų; buitinėms nuotekoms 
rekomenduojama naudoti biotualetus; statybos aprūpinimui vandenį atsivežti. 

Buitinėms ir administracinėms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininkų nameliai (inventoriniai 
vagonėliai). 

Rangovas privalo pasirūpinti, kad automobilių transportas ir kita sunki statybinė technika iš statybos teritorijos 
išvažiuotų į miesto gatves neužteršiant kelių žemės gruntu ir kt. statybinėmis medžiagomis ir laužu.  
 
 
SEZONIŠKUMO ĮTAKA STATYBOS DARBAMS 

 
Dauguma darbų gali būti vykdomi ir šaltuoju periodu. Tačiau tokie darbai kaip hidroizoliacijos įrengimas, stogų 

įrengimas, tinkuojamų fasadų įrengimas, aplinkos įrengimo darbai, lauko konstrukcijų dažymas ir panašiai – negali 
būti vykdomi natūraliai. Esant poreikiui vykdyti minėtus ir panašius darbus šaltuoju periodu privaloma naudoti 
palapines, uždangas, papildomą šildymą ar kitas priemones, kad darbai būtų atliekami pagal gamintojų nurodytas 
instrukcijas ir nebūtų pažeista darbų atlikimo technologija. 

 
 
Grunto kasimas žiemos metu 
Gruntas purenamas pneumatiniais plaktukais, gruntas atšildomas, kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant 

krosnelių šilumą; grunto atšildymas elektra vykdomas, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu, ne mažesniu kaip 3,0 m 
pločio ir pastačius įspėjamuosius ženklus. Virš esamų kabelių draudžiama naudoti atvirą ugnį. 

 
Betono darbų vykdymas žiemos metu 
Čia išdėstytų reikalavimų turi būti laikomasi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5º C ir minimali 

paros temperatūra žemesne kaip 0° C. Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant 
pašildytą vandenį, atitirpintus ir pašildytus užpildus. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kuriuose nėra prišalusio 
ledo, sniego, bet tuomet betono maišymas turi būti 25 % ilgiau nei vasarą. Pervežant turi būti numatytos priemonės, 
palaikančios pastovią betono mišinio temperatūrą. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys, turi būti 
apsaugotas nuo užšalimo. Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir 
ledą. Kai oro temperatūra žemiau nei – 10°C, betonuojant armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras yra 
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daugiau kaip 24 mm, metalą reikia pašildyti iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas 
apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. Pagreitinti betono kietėjimui, betono mišinio 
gamybai naudojami cheminiai priedai. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono pašildymas.  

 
Betonavimo darbų vykdymas kai temperatūra virš +25°C 
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra daugiau kaip 25° C ir santykinė oro drėgmė mažiau kaip 50 % 

turi būti naudojamas greitai kietėjantis portlandcementas, kurių markė turi būti 1,5 karto didesnė negu projektinė 
betono markė. Šviežiai sudėtą betoną reikia pradėti tikrinti iš karto po sudėjimo. Šviežiai sudėtam mišiniui pradiniame 
etape neturi trūkti vandens. Betono paviršiaus drėgnumas palaikomas purškiant vandenį. Kietėjantį betoną reikia 
apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 
 
 
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS IR TVARKA 
 

Techninę priežiūrą organizuoja statytojas. Statybai privaloma bendroji Techninė priežiūra. Be jos yra specialioji 
statinio statybos techninė priežiūra. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros organizuojamos kaip 
bendrosios Techninės priežiūros dalys arba skiriamos į savarankiškas specialiąsias statinio statybos technines 
priežiūras. Bendrąją ir Specialiąją Techninę priežiūrą gali atlikti atestuoti ypatingiems kultūros paskirties statiniams 
statinio statybos techniniai prižiūrėtojai, arba jų vadovaujama priežiūros grupė, sudaryta iš atestuotų specialiųjų 
statinio statybos techninių priežiūrų vadovų. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas 
ta pačia tvarka kaip ir bendrosios statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios 
Techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik Techninės priežiūros 
koordinavimo klausimais. Techninė priežiūros lankymosi objekte periodiškumas – statybos darbų techninis 
prižiūrėtojas objekte turi būti ne mažiau du kartus per savaitę ir prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį. Šiam 
projektui rekomenduojama vykdyti bendrąją ir specialiąją techninę priežiūrą. Neatestuoti atitinkamų statybos sričių 
specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba 
kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) 
pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

 
Statinio statybos techninė priežiūra: 

 Kontroliuoja kad laiku būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas ir statinio darbo projektas 

 organizuoja geodezinius nužymėjimus ir jų įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba 
patikrina, priima ir įformina geodezines nuotraukas; 

 perduoda statinio statybos vadovui statybvietę pagal aktą; 

 rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė visų sklype ir už jo ribų esančių vertybių apsauga 
(gamtosauga, geodezinių ženklų, veikiančių inž.tinklų ir NKPV); 

 kartu su statinio statybos vadovu parengia paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 
energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. ir kontroliuoja jų vykdymą; 

 tikrina, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, 
normatyvinių statybos dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku 
būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

 sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų ir negali būti 
realizuojami, kreipiasi į statytoją ir statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

 kontroliuoja statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų galiojimo terminus, 
informuoja statytoją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 

 kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka ir papildomai ekspertuoti 
(jei reikia); 

 sustabdo darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 

 kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 
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 tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 
dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 

 tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant STPRV ir 
PVPV ir pasirašo atitinkamus aktus; 

 dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų 
priėmimo aktus; 

 dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei NKPV 
apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose; 

 dalyvauja ekspertizės, statybos sustabdymo ir atnaujinimo komisijų darbe; 
 praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę 

prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją; 

 tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei 
reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant; 

 informuoja raštu statytoją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka 
faktiškųjų; 

 kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 
nuotraukos, statybvietės tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai; 

 neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėja apie tai 
statytoją raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę 
priežiūrą; 

 kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo 
priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei 
statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti 
nustatytais terminais; 

 pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos 
darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės 
reikalavimus; 

 statinio statybos techninis prižiūrėtojas paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir 
jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties 
patvirtintu dokumentu. 

 
 
 
 
 
 
 
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS 
 

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS 
MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS  

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas 40   

2 
Lauko vandentiekio, nuotekų šalinimo 
šilumos tiekimo tinklai 

4   

3 Bandymai 24   
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4 Laikančiosios konstrukcijos 80   

5 
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
inžinerinė sistema 

260 

Specialieji statybos darbai 

6 Elektros inžinerinė sistema 240 

7 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
inžinerinė sistema 

120 

8 Vandentiekio inžinerinė sistema 140 

9 Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema 140 

10 Apdailos darbai 105   

11 Statybos sklypo tvarkymas 40   

12 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

84   

13 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 24   

14 Užbaigimo komisija 24   

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS 
MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS  

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas 200   

2 Kiti inžineriniai statiniai 700 
Pastatai, susisiekimo 
komunikacijos ir inžineriniai tinklai 
nevertinami 

3 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

84   

4 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12   
5 Užbaigimo komisija 24   

    

 

STATYBOS TRUKMĖ PRIIMTA 
(MĖNESIAIS): 7  

 MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS IŠ VISO: 2345  
 
 
 
 STATYBOS TRUKMĖ 
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Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobūdžio darbais, bendra statybos darbų 
trukmė priimta iki 7 mėn.  

Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu papildomu susitarimu darbų trukmė gali būti ir kita. 
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KALENDORINIS DARBŲ 

GRAFIKAS                              

                              

Eil. 
Nr. 

Objekto dalių/komponentų pavadinimai 

Mėnesiai 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                        

1 Paruošiamieji darbai                                                         
2 Ardymo darbai                                                         
3 Remonto darbai                                                         
4 Pridavimo procedūra, defektų taisymas                                                         

 






