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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8762-00-TDP -PSZ
Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės
siena 35+020÷98+288 Nr.I  Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD-01 0 Bendroji dalis
2. SGK-02 0 Geležinkelių dalis
3. SK-03 0 Konstrukcijų dalis
4. SO-04 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalis
5. KS-05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis



DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8762-00-TDP-SO- DSZ
Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybės siena 35+020÷98+288 Nr. I  Tilto 73+302 km remontas.  Ypatingas statinys.  2022 m.

Lapas 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

8762-00-TDP -SO-PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis
8762-00-TDP -SO-DSZ 1 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis
8762-00-TDP-SO-ARA 24 0 Aiškinamasis raštas
8762-00-TDP-SO-B.01 1 0 Statybvietės planas. Šiaurinė pusė
8762-00-TDP-SO-B.02 1 0 Statybvietės planas. Pietinė pusė

0 2022 Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8762-00-TDP -SO-ARA
Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės
siena 35+020÷98+288 Nr.I  Tilto 73+302 km remontas.  Ypatingas statinys.  2022 m.

Lapas 1 iš 24

1. BENDRA INFORMACIJA

„Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas“ projektas parengtas vadovaujantis paslaugų
pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB „LTG Infra“ ir UAB „KELPROJEKTAS“.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines
normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos
atitinkamų žinybų.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir
esminiams statinių reikalavimams.

Reikalavimai konstrukcijoms, medžiagoms ir darbų atlikimui pateikti projekto brėžiniuose, aiškinamajame
rašte, techninėse specifikacijose bei ST 8871063.05:2003 “Tiltų ir viadukų statybos darbai“.

2. STATYTOJAS

AB „LTG Infra“,
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „KELPROJEKTAS“
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
Tel. (8~37) 22 31 86, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt,
Statinio projekto dalies vadovas – 

4. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis sekančiais dokumentais:
1. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi.
2. Patvirtintais projektiniais pasiūlymais.
3. Topografiniais tyrinėjimais atliktais 2021 m.
4. Suinteresuotų institucijų išduotomis projektavimo sąlygomis.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
5.2.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
5.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;
5.2.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
5.2.9. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
5.2.10. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
5.2.11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
5.2.12. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
5.2.13. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
5.2.14. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas;
5.2.15. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01);
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5.2.16. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
5.2.17. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
5.2.18. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
5.2.19. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;
5.2.20. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

5.2.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 534 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

5.2.22. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
trukmė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ patvirtinimo“;

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu
Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas“ Mechaninis
atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl
reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ patvirtinimo“;

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
patvirtinimo“;

5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
patvirtinimo“;

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos
taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas
„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;
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5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių
apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-
693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga
nuo žaibo“ patvirtinimo“;

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
patvirtinimo“;

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo
valdymas“ patvirtinimo“;

5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

5.2.37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;

5.2.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.05.04:2003);

5.2.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533
„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji
reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-390 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

5.2.41. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų
požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, priimtas
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m.
gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo
tvarkos patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999);

5.2.42. Statybos rekomendacijos R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Techninės tarybos 2006 m. balandžio 27 d.
protokolu Nr. TT-7;

5.2.43. Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-
824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai
dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.44. Lietuvos higienos normas HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr.
V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“
patvirtinimo“;

5.2.45. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011);

5.2.46. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003
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„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 redakcija;

5.2.47. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420 „Dėl Lietuvos
higienos normų HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“;

5.2.48. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami
dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“;

5.2.49. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo
patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003
„Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo
reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.50. Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir
dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
patvirtinimo“;

5.2.51. LST EN 60204-1:2018 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
5.2.52. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių
statyboje patvirtinimo“;

5.2.53. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau
– Kėlimo kranų naudojimo taisyklės);

5.2.54. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija);

5.2.55. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m birželio mėn. 24 d. įsakymu Nr. 79 Lietuvos Respublikos Aplinkos
apsaugos departamento 1991 m. birželio mėn. 08 d. įsakymu Nr. 76;

5.2.56. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476
„Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.57. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu
Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17
patvirtinimo“;

5.2.58. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrosios
priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija);

5.2.59. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.60. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl
kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“;
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5.2.61. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d., įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų
nuostatų patvirtinimo“;

5.2.62. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo
statybvietėse nuostatų patvirtinimo“;

5.2.63. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų
patvirtinimo“;

5.2.64. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų
aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Darbuotojų aprūpinimo
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai);

5.2.65. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo
reikalavimų“;

5.2.66. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius
rankomis patvirtinimo“;

5.2.67. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtinimo“;

5.2.68. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų
patvirtinimo“;

5.2.69. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir
sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“;

5.2.70. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, Pirmosios
pagalbos rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją
medicinos pagalbą aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo,
Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant
pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;

5.2.71. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

5.2.72. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“
(toliau – EĮĮT);

5.2.73. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.74. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo
patvirtinimo“;

5.2.75. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Elektros tinklų apsaugos taisyklės);
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5.2.76. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.77. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.78. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.79. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987 „Dėl
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.80. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės);

5.2.81. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.2.82. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

5.2.83. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.84. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.85. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Statybinių
atliekų tvarkymo taisyklės);

5. BENDRI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

Funkcinė paskirtis

Susiekimo komunikacijos.

Statinio klasifikacija

Projektuojamas statinys pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, atsižvelgiant į V Skyriaus 1
lentelėje pateiktus požymius, priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai.

Statybos geodezinė kontrolė

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir
komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu tinklus ir (ar) komunikacijas tik po to, kai gautos jų
geodezinės nuotraukos.

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatytą tvarką.

5.3.1 Periodiškumas

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.

5.3.2 Tvarka

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.
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5.3.3 Ataskaitos

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.

6. GEOGRAFINĖ VIETA

Remontuojamas tiltas yra Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.. Artimiausias atstumas nuo
remontuojamo viaduko iki gyvenamųjų pastatų yra ~150 m. Viaduko padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94:
X=531835, Y=5996877.

Pav. 1 Remontuojamo tilto padėtis

7. VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS

Projektuojamos teritorijos paviršių formuoja geležinkelių linijos.
Absoliutinis reljefo aukštis kinta nuo 103,0 iki 124,0 m.
Vidutinė metinė temperatūra       – 6,1 oC;
Vidutinis metinis kritulių kiekis  – 650 mm;
Vidutinis metinis vėjo greitis  – 2,7 m/s.
Vidutinis sniego dangos storis         –  25 cm (maksimalus – 60 cm).

8. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS

Nenustatomos.

9. PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMO BŪTINUMAS

Prieš pradedant statybos darbus turi būti organizuotas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis
vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su
nuolydžiu i>0,005.

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba
uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo
darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo.

Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio projekte
numatytas nuolatinis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas statybos reikmėms.

Gruntinio vandens pažeminimo technologiniai sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant statybos
darbų technologinį projektą.

Paviršinis vanduo, statybos metu, nuo statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelių ir statybinės technikos
stovėjimo aikštelių yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, žemiausioje statybvietės dalyje, kur
saugomos statybinės medžiagos bei statybinė technika, yra įrengiami lietaus vandens valymo įrenginiai
(sėsdintyuvai ir  naftos produktų gaudyklės). Detalūs lietaus vandens valymo įrenginių sprendiniai turi būti
detalizuojami rengiant statybos darbų technologinį projektą.
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10. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAŽO PROJEKTO SPRENDINIŲ
TRUMPAS APRAŠYMAS

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT
ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

Nuolatinio drenažo projektinių sprendinių aprašymas nurodytas projekto Konstrukcijų dalyje.

11. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO BŪTINUMAS
REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO DARBŲ METU

Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios, pranešant jiems tikslų
žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių
apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas.

Jei statinio (kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų
kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais.

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti
inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai
statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros
tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo
objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės
darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Išsami žemės darbų vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“.

12. MEDŽIAI, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASTINIO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SĄLYGOS

Medžių ir augmenijos pašalinimas/kirtimas nenumatomas. Medžiai papuolantys į statybos ribas turi būti
apsaugoti. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus
taisyklėmis“ atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose
augantys želdiniai, privaloma:

1. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje:
- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių

kamienų ir 1 m nuo krūmų;
- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo

medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
2. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);
3. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
4. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno
ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;

5. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3
m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras
iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

6. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 6 punkte) prie
medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;

7. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
8. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
9. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki

2 m atstumu nuo medžio kamieno.
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Augalinis sluoksnis, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pašalintas ir sandėliuojamas specialiai tam
paruošoje aikštelėje, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo
sutvarkymo ir želdinimo darbams. Dalis augalinio sluoksnio bus panaudota plotų rekultivacijai.

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygas žiūrėti projekto
Bendroji dalis „Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas“.

13. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI

Numatomas esamų atraminių sienų išardymas.
Inžineriniai tinklai, papuolantys į  tilto statybos darbų zoną yra iškeliami/rekonstruojami, o nenumatyti

iškelti inžineriniai tinklai statybos metu apsaugomi.
Inžineriniai tinklai papuolantys į statybvietės teritoriją, kur vyksta statybinės technikos judėjimas ar

sandėliuojamos statybinės medžiagos  turi būti apsaugoti. Apsaugai gali būti panaudotos gelžbetoninės kelio
plokštės arba kitos alternatyvios priemonės užtikrinančios tinkamą inžinerinių tinklų apsaugą. Atsižvelgiant į
pateiktas projektavimo sąlygas ir reikalavimus, vykdant statybos darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje,
rangovas prieš pradėdamas statybos darbus ir prieš atlikdamas inžinerinių tinklų iškėlimo darbus privalo
išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.

Inžineriniai tinklai turi būti iškelti taip, kad nekliudytų vykdyti statybos darbų skirtinguose statybos
etapuose.

14. SUSIDARYSIANTIS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS
(SVORIO VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-
12-06); Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d.
įsakymas Nr. D1-637, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01); Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos
ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. D1-367, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-02); bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d.
įsakymo Nr. D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“); Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija
2020-07-01–2020-12-31)).

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu:
prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai
gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos
atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų
tvarkymo veikla. Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir
gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos
turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų
tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos
perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos
statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų
pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai
įrengtose aikštelėse.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“, statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad
Rangovas pats arba per vežėją perdavė atliekas licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei arba įrodyti jų sutvarkymą
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kitu teisės aktais nustatytu būdu, Rangovas pateiks pažymas apie užsakovui gražintas medžiagas (statybines
atliekas).
1 lentelė. Atliekų tvarkymo žiniaraštis

Technolo
ginis

procesas

Atliekos Atliekų saugojimas
objekte

Numatomi atliekų
tvarkymo būdai

Pavadini
mas

Kiekis

Agregati
nis būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Pavojingu
mas

Laikymo
sąlygos

Didžia
usias
kiekis

t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Turėklų ir
šalitilčio
konsolių

išardymas

Metalas Vienkartinis Kietas

17 04 05
(geležis ir
plienas)
17 04 07
(metalų
mišiniai)

Nepavojin
gos išvežama 5,2 t

Išvalomos nuo kitų
medžiagų liekanų ir

pristatomos Užsakovui
(Pramonės g.14, Vilnius)

Šalitilčio
plokščių
išardymas

Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojin
gos išvežama

3,2
m3/7,6

8 t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba

priimančią laikinam
saugojimui statybines

atliekas

Šlaitinių
laiptų
išardymas

Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojin
gos išvežama

3
m3/7,2

t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba

priimančią laikinam
saugojimui statybines

atliekas

Atramini
ų sienų
ardymas

Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojin
gos išvežama

6
m3/14,

4` t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba

priimančią laikinam
saugojimui statybines

atliekas

Atramini
ų
pagalvių
išardymas

Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojin
gos išvežama

1
m3/2,4

t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba

priimančią laikinam
saugojimui statybines

atliekas

Atramini
ų guolių
išardymas

Metalas Vienkartinis Kietas

17 04 05
(geležis ir
plienas)
17 04 07
(metalų
mišiniai)

Nepavojin
gos išvežama 1,6 t

Išvalomos nuo kitų
medžiagų liekanų ir

pristatomos Užsakovui
(Pramonės g.14, Vilnius)

Plokščių
ant
eksploatu
ojamos
santvaros
išardymas

Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojin
gos išvežama

1,5
m3/3,6

t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba

priimančią laikinam
saugojimui statybines

atliekas

Geležinke
lio kelio
ardymo

Medis Vienkartinis Kietas 17 02 01 Nepavojin
gos išvežama 109

vnt.

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba
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Technolo
ginis

procesas

Atliekos Atliekų saugojimas
objekte

Numatomi atliekų
tvarkymo būdai

Pavadini
mas

Kiekis

Agregati
nis būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Pavojingu
mas

Laikymo
sąlygos

Didžia
usias
kiekis

t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
darbai

(pabėgiai)
priimančią laikinam

saugojimui statybines
atliekas

Grunto
iškasimas Gruntas Vienkartinis Kietas 17 05 04 Nepavojin

gos išvežama

10 m3

/
0,012

t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią
įmonę, perdirbančią arba

priimančią laikinam
saugojimui statybines

atliekas

15. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus ūkinė veikla nenumatyta stabdyti. Dalis darbų bus vykdomi nestabdant traukinių
eismo, kita dalis pagrindinių darbų bus vykdomi eismo pertraukų metu. Geležinkelių transporto eismo pertraukų
suteikimo tvarka nustatyta „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės“, patvirtintos 2020-07-
03 Nr. ĮS(LGI)-333. Eismo pertraukų suteikimo paraiškos pateikiamos bendrovei „Lietuvos geležinkelių
infrastruktūra“ prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki kalendorinės savaitės pradžios, išskyrus Taisyklių 3.2,
3.3, 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytus atvejus. Užpildyta paraiškos dėl eismo pertraukos suteikimo forma pateikiama
Bendrovės Eismo valdymo departamento Traukinių tvarkaraščių sudarymo skyriui elektroniniu paštu:
eismo.pertraukos@litrail.lt.

16. DARBŲ SUSIJUSIŲ SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU SAUGA, DARBUOTOJŲ
KVALIFIKACIJA IR SAUGAUS RIEDMENŲ EISMO UŽTIKRINIMAS

Reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai
Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio

pavojingoje zonoje, turi būti išmokyti arba supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir
atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovo ir Subrangovo darbuotojai privalo turėti
visus būtinus kvalifikacinius pažymėjimus, įskaitant AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduodamus pažymėjimus, kurie
patvirtina, kad Rangovų ir Subrangovų darbuotojai yra apmokyti kaip saugiai elgtis darbuotojų saugos ir sveikatos
atžvilgiu geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos  zonoje (2015-06-04 įsakymas Nr.Į-467 „Dėl darbų tvarkos
ir eismo saugos reikalavimų rangovams, dirbantiems statybvietės teritorijoje ir šalia veikiančio geležinkelio
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenims pasitikrinusiems sveikatą ir pripažintiems tinkamiems dirbti geležinkeliuose, apmokytiems
pagal „Techninius geležinkelio naudojimo nuostatus“, „Geležinkelio signalizacijos taisyklės“ bei „Geležinkelio
eismo taisyklės“ ir atestuotiems pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio
22 d. įsakymu Nr. 2BE-420 patvirtintas „Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai
susijusi su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašas“, bei turintiems galiojančius nustatytos
formos pažymėjimus, leidžiama atlikti darbus, susijusius su traukinių eismo kelio įrengimu ir kitus darbus
veikiančiuose geležinkeliuose.

Darbų sauga geležinkelių zonoje
Darbas geležinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukinių eismas, yra susijęs su daugeliu rizikos veiksnių,

keliančių pavojų darbuotojų sveikatai bei gyvybei. Pirmiausia tai geležinkelio keliais judantys riedmenys, darbui
naudojamos kelio mašinos, kėlimo įranga, potencialiai pavojingi įrenginiai. Neigiamą įtaką darbuotojų sveikatai
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daro ir darbas lauko sąlygomis. Todėl dirbant geležinkelio keliuose ir statiniuose būtina laikytis darbuotojų saugos
ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, tinkamų darbo ir poilsio rėžimų, būtina naudoti atitinkamas saugos
priemones.

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs statybos darbų technologijos  projektą. Statybos
darbų technologijos projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys
Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje (DT 5-00) 5 priedo reikalavimus.

Rangovas negali būti geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje prieš tai nesuderinęs savo buvimo
ir veiksmų su Užsakovu.

Rangovas prieš pradedant statybos darbus ir darbų eigoje statybvietėje turi nustatyti pavojingas zonas,
kuriuose nuolat veikia arba gali veikti pavojingi veiksniai. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais
pavojingais ir /arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos yra pateiktos DT5-00 „Saugos ir sveikatos
taisyklės statyboje“ 2 priede. Pavojingos darbų zonos turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ar kitaip aiškiai
pažymėtos. Pavojingos darbo zonos turi būti aptvertos taip, kad į jas negalėtų patekti darbuotojai neturintys teisės
patekti į tokią zoną.

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra - leidimas (DT5-00 3 priedas).

Vykdant geležinkelio kelių rekonstrukcijos darbus už traukinių eismo saugą atsakingi Rangovo darbų
vadovai. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi
sulygtus darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir
higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą. Rangovas savo lėšomis įsirengia saugias
darbo vietas Užsakovo nurodytose vietose. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos –
montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas.

Rangovas, kai darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų)
darbuotojai, prieš pradedant vykdyti darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, subrangovo darbuotojų
darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas
raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant
Užsakovą.

Jei darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdaviui atstovaujantį asmenį, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas
asmuo). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Rangovo Atsakingas
asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti statybos aikštelėje Užsakovo įmonėje.

Detalus darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių užtikrinimas turi būti numatytas statybos
technologiniame projekte. Statybos technologinį projektą privalo parengti Rangovas iki statybos darbų pradžios.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų
judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje ir šalia jos esančioje Užsakovo įmonės teritorijoje, transporto
priemonių eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų,
visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje Užsakovo įmonės
teritorijoje atsako Rangovas.

Statybos metu turi būti nuolat tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios.
Darbai, kurie bus vykdomi geležinkelio judančių riedmenų zonoje, prieš pradedant darbų vykdymą bei

vykdant juos darbų vadovas privalo: visiems darbininkams aiškiai nurodyti, į kokias vietas jie turi pasitraukti
artėjant traukiniui; papildomai skirti signalininką, kuris stebėtų artėjančius prie darbų vietos riedmenis ir laiku
apie tai įspėtų darbuotojus; vesti darbuotojus į darbo vietas ar iš darbo vietų, atidžiai stebėdamas riedmenų
judėjimą.

Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas,
Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos
techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.).

Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti
saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyta statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse
kortelėse.
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Asmeninės saugos priemonės gali būti – šalmai, antivibracinių savybių turintys batai ir pirštinės, akiniai,
šalmai ir t.t. Vykdant statybos darbus greta geležinkelio kelio naudoti ausines draudžiama.

Visi darbuotojai statybvietėje privalo dėvėti šalmus, atitinkamus drabužius: ilgas kelnes, darbinius batus ir
marškinėlius. Darbuotojų, dirbančių geležinkelio zonoje drabužiai turi atitikti Darbinių kostiumų ir kepurių
techninių reikalavimų nuostatus bei Techninių reikalavimų profesinei avalynei nuostatas, atsižvelgiant į
sezoniškumą. Prieš pradėdami darbą, darbuotojai privalo patikrinti ar tvarkingas darbo inventorius ir įrengimai.
Statybvietėje iškabinami įspėjamieji ženklai ir plakatai. Darbuotojai privalo būti susipažinę su gesintuvų ir
pirmosios pagalbos vaistinėlės laikymo vietomis. Dirbant su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, suspausto
oro mechanizmais (kompresoriais) darbuotojai privalo dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones
(naudoti ausines, vykdant darbus greta veikiančio geležinkelio kelio, draudžiama), apsauginius drabužius bei
avalynę ir naudoti kt. asmenines ir kolektyvines saugos priemones. Statybų darbų metu darbuotojai privalo
saugotis keliamų krovinių. Su specialia įranga gali dirbti tiktai turintys teisę dirbti darbuotojai. Prieš atliekant
statybų darbus darbuotojai turi būti informuojami apie darbo vietoje priemones sukeliančias profesines rizikas
(vibraciją, dulkes triukšmą, pavojingas cheminės medžiagas). Darbuotojai privalo būti aprūpinti drabužiais,
skirtais apsaugoti nuo šalčio, karščio ir drėgmės, bei naudoti kt. asmenines ir kolektyvines saugos priemones.

Saugaus riedmenų eismo užtikrinimas
Prieš pradedant statybos darbus rangovo statybvietėje turi būti parengta ir patvirtinta Ūkinių traukinių

eismo organizavimo vietinė instrukcija, kurią rengia rangovo atstovai. Vietinės instrukcijos privalo laikytis AB
„LTG Infra“ ir rangovo darbuotojai.

Vykdant statybos darbus stotyse ir tarpstočiuose darbuotojai privalo vadovautis Rangovų darbų atlikimo
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo (patvirtinto 2015 m. birželio
4 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsakymu Nr.Į-467) reikalavimais.

Atliekant kelio rekonstrukciją, reikia vadovautis instrukcija K/078 „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo
instrukcija remontuojant kelią“, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. sausio
18 d. įsakymu Nr.11, taip pat instrukcija A/18 „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija prižiūrint ir
taisant signalizacijos įrenginius“ patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1996 m.
gruodžio 30 d., K/128 „Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės“,
patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.182.
Reikalavimai geležinkelio ženklams nurodyti „Nuolatinių ir kilnojamųjų greičio mažinimo skritulių, kilnojamųjų
signalų bei signalinių ir kelio ženklų techninių reikalavimų apraše“ 235/K.

Draudžiama pradėti darbus kol darbų vadovas negaus eismo tvarkdario įsakymo dėl eismo nutraukimo bei,
kol darbų vieta nebus paženklinta atitinkamais signaliniais ženklais.

Traukinių greitis geležinkelio kelių rekonstruojamame ruože turi būti ribojamas, vadovaujantis „Saugaus
traukinių eismo užtikrinimo instrukcijoje remontuojant kelią“ K/078 nurodytomis didžiausiomis leistinomis
traukinių greičių reikšmėmis iki kol bus surašytas statybos užbaigimo aktas. Laikotarpiu, iki kada bus surašytas
statybos užbaigimo aktas, Rangovas, pagal galiojančius teisės aktus, nurodo kaip vyks traukinių eismas. Rangovas
kartu su  infrastruktūros valdytoju turi parengti laikiną eismo organizavimo instrukciją. Rangovo parengtame
statybos darbų technologijos projekte turi būti nustatyti užtikrinantys saugų eismą didžiausi leistini traukinių
važiavimo greičiai rekonstruojamu ruožu, atsižvelgiant į taikomo statybos darbų vykdymo technologijos proceso
ypatumus.

Visi manevravimo darbai stotyje vykdomi vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo signalizacijos
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483.

Atlikus kelio rekonstrukciją, visi statiniai turi atitikti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2001 m. lapkričio 26 d.
patvirtintą „Statinio artumo gabarito taikymo instrukciją“.
Atlikus geležinkelio kelių statybą ir priduodant geležinkelio kelią į nuolatinę eksploataciją reikia vadovautis
„Geležinkelio kelių remonto priėmimo taisyklėmis“ K/138, patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus 2007.07.12 įsakymu Nr.210.

17. PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR
MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Galimi Statytojo valdomi žemės sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams
įrenginiams ir mechanizmams įrengti pateikti šios dalies brėžiniuose. Esant poreikiui naudoti papildomą žemės
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sklypą, statybos darbų rangovas šiuos darbus privalės aptarti ir suderinti su teritorijos naudotoju, gaunant žemės
sklypo savininko sutikimą.

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją,
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderinęs tai su Statytoju. Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir
demontavimo kaštus dengia Statytojas. Rangovas įsipareigoja šalinti sniegą ir ledą nuo statybos aikštelės.
Rangovui būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės aptvėrimus pasibaigus darbui ir šalinti galimus trūkumus.
Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus. Po statybos
užbaigimo, visos naudotos teritorijos turi būti atstatytos.

18. APRŪPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMAS,
NUOTEKŲ ŠALINIMO IR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją,
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderinęs tai su Statytoju.

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančio
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki
pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį
sumontavimą objekte iki pat priėmimo.

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, įskaitant
tinkamus sanitarinius patogumus. Į laikinų pastatų zoną atvedama laikina orinė apšvietimo linija. Rangovas
privalo pasirūpinti savo laikinomis komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas laikinųjų įrenginių bei vandens,
elektros energijos ir t. t. išlaidas.

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti
laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis.

19. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių
gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte.
Atliekant darbus, kurių metu bus naudojama speciali savaeigė kelio technika (traktoriai, ekskavatoriai ir pan.) su
kombinuota važiuokle, suteikianti galimybę važiuoti geležinkelio keliu, būtina vadovautis AB „Lietuvos
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direktoriaus 2013-04-12
įsakymu Nr. Į(DI)-82 „Dėl Specialiųjų savaeigių kelio mašinų su kombinuota važiuokle naudojimo ir priežiūros
tvarkos patvirtinimo“.
Žemiau pateikiamas orientacinis rekomenduojamų statinio statybai naudojamų transporto priemonių ir statybos
įrangos sąrašas:

- Traktoriai, buldozeriai;
- Savivarčiai;
- Tralas (gabaritiniams kroviniams);
- Vikšriniai, ratiniai ekskavatoriai;
- Ekskavatoriniai krautuvai;
- Laistymo mašina.
- Bėgių pjovimo staklės;
- Variklinė geležinkelio platforma;
- Šilumvežis;
- Specialus savaeigis sąstatas;
- Geležinkelio kelio klotuvas;
- Drezina su 1 t keliamosios galios kranu;
- Hidraulinis bėgių grandžių reguliavimo prietaisas;
- Vagonų sąstatas balasto dozavimui;
- Geležinkelio kelio taisymo mašina;
- Geležinkelio kelio balastavimo mašina;
- Pabėgių pamušimo kelio mašina;
- Balasto skirstymo mašina;
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- Kelio stabilizavimo mašina.
- Ekskavatorius su geležinkelio važiuokle;
- Autosavivarčiai;
- Ekskavatoriai;
- Kranas ant automobilinės važiuoklės keliamosios galios iki 16 t;
- Buldozeriai;
- Vibrovolai;
- Mažoji mechanizacija (vandens siurbliai, vibroplokštės, benzininiai pjūklai ir kt.).

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte.

20. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

Statybos metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS
NORMA HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val.
yra 65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val.
yra 70 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Didžiausias triukšmo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Šiuos darbus Rangovas gali vykdyti
tiktai nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų.
Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 „Visą
žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei
visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai
ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje – HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio
poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo
lygiui, nei leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones.

Rangovas įsipareigoja Statytojui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant
apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Statytojas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie,
triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi
pateikti duomenis apie numatomą triukšmo lygį.

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų
apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo
taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai
kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos
reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis:

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00.
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis:
Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425).
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „DARBUOTOJŲ
APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“.

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti
persirengimo patalpas, dušus, tualetus.
Rangovas privalo užmokėti Statytojui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės
saugumu.

Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas
Teritorija, kurioje vyks statybos darbai turi būti aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti

informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Tikslūs rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t.
t. bus detalizuojami rangovo technologiniame projekte.
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Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai
Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio dydžio bei pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ar

sveikatai nekeltų pavojaus. Priėjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi būti įrengti taip, kad būtų
galima naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones.

Įrengiant būtinus judėjimo kelius būtina užtikrinti:
- kad nepaisant oro sąlygų, keliai būtų patikimi;
- kad nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos ir keliais tarp stoginių būtų

galima vaikščioti apsiavus įprasta avalyne;
- kad nuo persirengimo iki darbo vietų būtų galima vaikščioti apsiavus darbine avalyne.

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi,
valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis.

Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir judėjimą, judėjimo keliuose ir vietose bei atsarginiuose išėjimuose turi būti
aiškiai pažymėtos judėjimo kryptys, išėjimai ir pažymėti netikėti aukščių skirtumai.

Tikslios laikinų privažiavimo kelių įrengimo vietos, laikinų kelių konstrukcija ir plotis priklauso nuo statybos
darbų vykdymo technologijos ir Rangovo turimo mechanizmų parko bei pateikiamos privalomame Statybos darbų
technologijos projekte (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 3 priedas).

Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos
Konkrečių kranų ir kitų statybos stacionarių mechanizmų pastatymo zonos, kad jos netrukdytų sklandžiam

darbui, numato Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.
Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos

reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis:
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);
Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00;
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis:
Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-21).

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos
Sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos darbų

technologijos projekte.
Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

- Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip
pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į
persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose
privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos
drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių
daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis
medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo
būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

- Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta
galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir
asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:
- Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba
privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

- Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas
vanduo;
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- Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas
reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai
privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo
būti įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:
Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba
numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų
sandėliavimo vietą
Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir

konstrukcijų galimas sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad
jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.

Draudžiama šalia geležinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones
arčiau kaip 2,5 m nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos.

Prie geležinkelio kroviniai turi būti sukrauti ir sutvirtinti nepažeidžiant statinių artumo gabarito. Kroviniai
(išskyrus dozatoriumi iškrautą balastą kelio darbams), kurių aukštis nuo bėgio galvutės paviršiaus yra ne didesnis
kaip 1200 mm, turi būti ne arčiau kaip 2,0 m nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos, o kai krovinys
aukštesnis kaip 1200 mm – ne arčiau kaip 2,5 m.

Statybinės medžiagos kelio statinių rekonstrukcijai ir remontui (pralaidų, tiltų) sandėliuojamos šalia kiekvieno
rekonstruojamo objekto statytojo valdomo sklypo ribose. Viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos geležinkelio
kelio tiesimui nesandėliuojamos – geležinkelio  balasto skalda atvežama, išpilama tiesiai ant sankasos, formuojant
balasto prizmę, geležinkelio kelio grandys atvežamos statybiniais traukiniais ir klojamos ant paruošto skaldos
balasto sluoksnio, ilgabėgiai atvežami į statybos vietą tiesiai iš gamyklos ir iš karto klojami. Kitos statybinės
medžiagos (latakai, vamzdžiai, kabelinė produkcija ir kt.) iškraunami kranais ir sandėliuojamos numatytose
sandėliavimo aikštelėse.

Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu
Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo

vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos
Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas

Statybos darbų technologijos projekte.

Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje
Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka

nepakitęs, todėl gaisrinėms mašinoms išlieka galimybė privažiuoti visų pastatų perimetru.
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis,

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.
Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir

patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.;
Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant pavojingose

priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių,
metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų
tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės
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Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios medicinos pagalbos
priemonėmis.

Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (112) iškviesti pagalbą, taip pat informuoti
Statybos darbų vadovą.

21. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

Rekonstrukcijos metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų
tretiesiems asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos
atstovus. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų agregatų
nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus
gali padidėti oro užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina drėkinti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų
asmenų nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų atlikimą.

Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti Užsakovą.
Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliekų pašalinimo iš statybvietės projektą.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens įstatymas,
Atliekų įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis techninėmis taisyklėmis. Su
vandens telkiniu besiliečiančios medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti
nepavojingumo patvirtinimo pažymėjimą.

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos
aprašas.

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir

darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių
sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

22. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Statytojui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus).
Projektuotojo siūlomas rekomendacinio (informacinio) pobūdžio darbų eiliškumas pateiktas žemiau esančiame
grafike, kuriame statybos laikotarpio atskaita nėra susieta su kalendorinių metų konkrečiu mėnesiu.

Statybos darbų eiliškumas

Numatoma minimali eismo pertraukos trukmė 10 kalendorinių dienų, eismo pertraukos metu darbai vykdomi
trimis pamainomis. Geležinkelio eismo pertraukos metu organizuojamos keleivių transportavimas maršrutu
Varėna-Marcinkonys.
Statybos darbai vykdomi tokiais etapais:
I etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu:

1. Paruošiamieji darbai. Įrengiama statybvietės aikštelė ir aptveriama.
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2. Šalitilčių ardymas.
II etapas. Darbai vykdomi eismo pertraukos metu:

3. Geležinkelio kelio ardymas.
4. Atraminių pagalvių perbetonavimas ir guolių keitimas.
5. Atraminių sienų ardymas ir naujų įrengimas.
6. Eksploatuojamos perdangos viršutinės dalies smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga.
7. Geležinkelio kelio atstatymas

III etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu:
1. Perdangų smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga.
2. Naujų šalitilčių ir turėklų įrengimas.
3. Kūgių planiravimas, bermos įrengimas.
4. Šlaitinių laiptų ardymas ir naujų įrengimas.
5. Baigiamieji darbai.

Darbus vykdyti nepažeidžiant esamų geležinkelio inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių.
Vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviečių

įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-
00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą
– leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl akto leidimo kreiptis į AB
„LTG Infra Kokybė ir sauga el. p. ausra.speteliunaite@ltginfra.lt . Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų
įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės
priežiūros atsakingi darbuotojai.

Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio pavojingoje
zonoje, turi būti išmokyti arba supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio
pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.

Reikalingų darbų vykdymui eismo pertraukų trukmę, laiką ir suteikimo galimybę Rangovas privalo atskirai
derinti su AB ,,LTG Infra“. Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis „Geležinkelių transporto eismo
pertraukų suteikimo taisyklės“, patvirtintos 2021-12-13 Nr. ĮS(LGI)-384.

Statybos darbai nenutraukus geležinkelio transporto eismo organizuojami pagal 335/SS taisyklių reikalavimus.
Ne eismo pertraukų metu (kuomet bus vykdomi traukinių manevravimas) draudžiama šalia geležinkelių kelių
palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio
bėgio galvutės išorinės briaunos.



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8762-00-TDP -SO-ARA
Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės
siena 35+020÷98+288 Nr.I  Tilto 73+302 km remontas.  Ypatingas statinys.  2022 m.

Lapas 20 iš 24

PRELIMINARUS STATYBOS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
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23. DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA

Darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.

24. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ

Hidraulinių ar kt. bandymų trukmė yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar
konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.

25. BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS

Technologinės pertraukos yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar konkursinės
medžiagos sudėtinė dalis.

26. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.

27. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI

Statybos darbuose naudojami statybos įrenginiai, technologinė įranga, transporto priemonės turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Tai turi būti nurodyta statybos darbų technologijos projekte, kurį paruošia Rangovas.

Ruošiant statybos darbų technologinį projektą rangovas turi atsižvelgti į ankštas ir sudėtingas sąlygas,
sudėtingus statybos ir montavimo darbus

Technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo instrukcijose
nurodytų dydžių.

Perkeliant ar paduodant į darbo vietą statybinius elementus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus,
konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi.

28. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR
KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO
APIMTIS, NURODYTĄ VALANDOMIS)PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendrojoje techninėje specifikacijoje . Statinio statybos
techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016.

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – pradedant kiekvieną
naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę1.
Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo
apimtis, valandomis, pateiktas 33.1 lentelėje, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės
priežiūros laiko skaičiavimas.

1 Pastaba. Tačiau Statytojas, darbų sutartyje dėl techninės priežiūros vykdymo, gali numatyti kitus reikalavimus rangovams
atliekant tam tikrus darbus.
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Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas

Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
Kelio2 (gatvės) statybos techninė priežiūra
1. Projekto nagrinėjimas 20 - -
2. Kelio su vieno sluoksnio asfalto danga 50 (vienas kilometras) - -
3. Viena nuovaža 12 - -
4. Kai įrengiama daugiau kaip

viensluoksnė asfaltbetonio danga
12 (vienas kilometras) - -

5. Eismo saugumo priemonių įrengimas  16 (vienam kilometrui kelio ar
gatvės)

- -

6. Viena sankryža 16 - -
7. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti

darbai, statybos produktų atitikties
dokumentų, statybos žurnalų
tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 val. (skirta vienam
mėnesiui, valandas reikia

dauginti iš statybos trukmės
(mėnesiais))

- -

8. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 - -
9. Užbaigimo komisija 24 - -

Iš viso kelio (gatvės) statybos techninei priežiūrai 0
Kitų3 transporto statinių statybos techninė priežiūra
1. Projekto nagrinėjimas 16 1 16
2. Tiltas arba viadukas 291 1 291
3. Paruošiamieji statybos darbai, kai nėra

laikinųjų apvažiavimų, laikinųjų tiltų
ar pralaidų

1 1 1

4. Paruošiamieji statybos darbai, kai yra
laikinieji apvažiavimai, laikinieji tiltai
ar pralaidos

8 - -

5. Esamų konstrukcijų griovimas 8 1 8
6. Viena krantinė atrama 72 2 144
7. Viena tarpinė atrama 26 - -
8. Sijos 16 1 16
9. Perdanga 4 2 8
10. Betonavimas 4 4 16
11. Hidroizoliacija 8 1 8
12. Vandens nuvedimas 4 1 4
13. Šalitilčiai 18 2 36
14. Asfaltbetonio danga 12 - -
15. Apdaila (laiptai, turėklai, drenažas) 24 2 48
16. Nenumatyti darbai (pakeitimai,

problemų sprendimas, dokumentacijos
tvarkymas

32 1 32

17. 100 m ilgio slopinimo sienutė 22 - -

2 Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos techninė priežiūra kiekvienai kelio
pusei skaičiuojama atskirai.
3 Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos, reikia didinti laiko sąnaudas: sijų statybos techninei
priežiūrai 50 proc., perdangos statybos techninei priežiūrai 100 proc., betonavimo statybos techninei priežiūrai 100 proc.,
hidroizoliacijos statybos techninei priežiūrai 50 proc.



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8762-00-TDP -SO-ARA
Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena
35+020÷98+288 Nr. I  Tilto 73+302 km remontas.  Ypatingas statinys.  2022 m.

Lapas 23 iš 24

Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
18. 10 m ilgio atraminė sienutė 2 - -
19. Metalinė surenkama pralaida

(transporto eismui)
66 - -

20. Metalinis vamzdis (pralaida) nuo 1,5
m iki 3,0 m skersmens

26 - -

21. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti
darbai, statybos produktų atitikties
dokumentai, statybos žurnalų
tvarkymas, aktų rašymas)

12 val. (skirta vienam
mėnesiui, valandas reikia

dauginti iš statybos trukmės
(mėnesiais))

4 48

22. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12
23. Užbaigimo komisija 24 1 24

Iš viso kitų transporto statinių statybos techninei priežiūrai 711
Geležinkelio kelio statybos techninė priežiūra
1. Projekto nagrinėjimas 24 1 24
2. Vienas kilometras geležinkelio kelio 56 0,203 km 12
3. Vienas iešmas (1:11 kryžmėženklis) 2 - -
4. Vieno kilometro eismo saugumo

priemonės
12 - -

5. Geležinkelio svarstyklės 6 - -
6. Peronas 7 - -
7. Pervaža su prieigomis 6 - -
8. Privažiavimas prie įrenginių 8 - -
9. Vieno kilometro geležinkelio kelio

statybos produktų priėmimo
dokumentacijos įforminimas

38 0,203 km 8

10. Vieno kilometro specifinių darbų
dokumentacijos įforminimas

50 0,203 km 10

11. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti
darbai, statybos produktų atitikties
dokumentų, statybos žurnalų
tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 val. (skirta vienam
mėnesiui, valandas reikia

dauginti iš statybos trukmės
(mėnesiais))

4 48

12. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12
13. Užbaigimo komisija 24 1 24

Iš viso geležinkelio kelio statybos techninei priežiūrai 138
Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra:
14. Projekto nagrinėjimas 18 (vieno kilometro ilgio

inžinerinis tinklas)
- -

15. Inžinerinis tinklas 40 (vieno kilometro ilgio) - -
16. Inžinerinio tinklo bandymai 8 -
17. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti

darbai, statybos produktų atitikties
dokumentų, statybos žurnalų
tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 val. skirta vienam mėnesiui

- -

18. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 (vieno kilometro ilgio) - -
19. Užbaigimo komisija 24 -

Iš viso inžinerinių tinklų statybos techninei priežiūrai -
Iš viso 849



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8762-00-TDP -SO-ARA
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Lapas 24 iš 24

29. STATYBVIETĖS PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBŲ
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS

Sprendinius žiūrėti šios projekto dalies brėžiniuose.

30. PRIVALOMOS PASTABOS DĖL STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO

Statybos darbų technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius
sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar
kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis,
veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių.

Statybos darbų technologijos projektą iki statybos darbų pradžios turi parengti rangovas arba, jam pavedus,
statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais
dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimo sprendiniai4.

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priede.

31. NUORODA DĖL SPECIFINIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS
REIKALINGUMO

Technologinio projekto ekspertizės reikalingumą nustato Statytojas rangos darbų sutartyje.

0 2022 Statybos leidimui ir konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“
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Statybvietės planas.  Pietinė pusė

8762-00-TDP-SO-B.02
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Laida

O 2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

SPV
SPDV

AB „LTG INFRA"
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva

Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas

Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena
35+020÷98+288 Nr.I. Tilto 73+302 km remontas
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..\..\..\OneDrive - Tyrens Group\Desktop\21VLN0955_gelezinkeliu_remontai(Varėna)_skaistep-Kelprojektas_Logo-773540.png

Statybvietės planas. Pietinė pusė M 1:250

1.1. Paruošiamieji darbai. Įrengiama statybvietės aikštelė ir aptveriama.1 etapas. Darbai vykdomi ne
eismo pertraukos metu

Statybos darbų etapo pavadinimas
1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn.Trukmė

1 mėn.

Preliminarus darbų vykdymo grafikas

1.2. Šalitilčių ardymas
2.1. Geležinkelio kelio ardymas
2.2. Atraminių pagalvių perbetonavimas ir guolių keitimas
2.3. Atraminių sienų ardymas ir naujų įrengimas
2.4. Eksploatuojamos perdangos viršutinės dalies smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga
2.5. Geležinkelio kelio atstatymas

2 etapas. Darbai vykdomi
eismo pertraukos metu

3 etapas. Darbai vykdomi ne
eismo pertraukos metu

10 dienų

3.1. Perdangų smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga
3.2. Naujų šalitilčių ir turėklų įrengimas
3.3. Kūgių planiravimas, bermos įrengimas
3.4. Šlaitinių laiptų ardymas ir naujų įrengimas
3.5. Baigiamieji darbai

3 mėn.

Situacijos schema M 1:1000

Pietinė pusė. Medžiagų ir technikos saugojimo vieta
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Statybos darbų vadovų
buitinės patalpos

Statybinių medžiagų ir
įrankių sandėliavimo vieta

Atliekų
sandėliavimo vieta

Laikinos statybvietės apšvietimo prožektorių atramos

Darbuotjų
buitinės

patalpos

Apsauginis
atitvaras

Esamos atramos
sparnas

Projektuojama
atraminė siena

Laikinos statybvietės
apšvietimo prožektorių
atramos

~1
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C
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1

Kranas
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6

~8

Rūkymo vieta

Traukinio gabaritas

Bėgis

Gelažinkelio ašis

~16

~3,7

1,65

2,45

Šiaurinė pusė.
Medžiagų ir technikos

saugojimo vieta

Pietinė pusė.
Medžiagų ir technikos
saugojimo vieta

N

~1
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~9
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C
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1
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Statybvietės planas. Šiaurinė pusė
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PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Laida

O 2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
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Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva

Tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas

Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena
35+020÷98+288 Nr.I. Tilto 73+302 km remontas
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Statybvietės planas. Šiaurinė pusė M 1:250

1.1. Paruošiamieji darbai. Įrengiama statybvietės aikštelė ir aptveriama.1 etapas. Darbai vykdomi ne
eismo pertraukos metu

Statybos darbų etapo pavadinimas
1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn.Trukmė

1 mėn.

Preliminarus darbų vykdymo grafikas

1.2. Šalitilčių ardymas
2.1. Geležinkelio kelio ardymas
2.2. Atraminių pagalvių perbetonavimas ir guolių keitimas
2.3. Atraminių sienų ardymas ir naujų įrengimas
2.4. Eksploatuojamos perdangos viršutinės dalies smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga
2.5. Geležinkelio kelio atstatymas

2 etapas. Darbai vykdomi
eismo pertraukos metu

3 etapas. Darbai vykdomi ne
eismo pertraukos metu

10 dienų

3.1. Perdangų smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga
3.2. Naujų šalitilčių ir turėklų įrengimas
3.3. Kūgių planiravimas, bermos įrengimas
3.4. Šlaitinių laiptų ardymas ir naujų įrengimas
3.5. Baigiamieji darbai

3 mėn.

Situacijos schema M 1:1000

Šiaurinė pusė. Medžiagų ir technikos saugojimo vieta
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