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STATYBOS RANGOS SU PROJEKTAVIMU SUTARTIS 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Baisiogalos gatvės KT8032, Kretingos mieste, Kretingos m. sen., Kretingos r. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	Versija Nr. 1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Kretingos rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188715222

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT73 4010 0418 0000 0035

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Savanorių g. 29A, Kretinga

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. (+370 445) 53 141
savivaldybe@kretinga.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Administracijos direktorius


	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Sigutė Jazbutienė, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja
+370 445 75113
sigute.jazbutiene@kretinga.lt
Vidmantas Jasiulis, Vietinio ūkio ir turto valdymos skyriaus specialistas
+370 445 75114
vidmantas.jasiulis@kretinga.lt
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	Sonata Skominienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
+370 445 74140
sonata.skominiene@kretinga.lt

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	[vardas, pavardė]
[el. pašto adresas]

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Baisiogalos gatvės KT8032, Kretingos mieste, Kretingos m. sen., Kretingos r. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu

	
	3.1.2. Adresas
	Baisiogalos g., Kretingos m.

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Inžinerinis statinys

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	

	
	3.2.2. Adresas
	

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-5512-4071

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) Netaikoma
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) Netaikoma
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama 

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	7.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☒ – fiksuotos kainos

	7.4. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)
	Netaikoma

	7.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	Taikoma

	7.6. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	Netaikoma

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę 

	10. TERMINAI:
	

	10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 


	10.1.2. Kapitalinio remonto aprašo parengimas
	4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 


	10.2. Darbų vykdymo sustabdymas (11.5 p.)
	Darbų vykdymo sustabdymo terminai neįskaičiuojami į visų Darbų galutinį terminą (1.1.12 p.)

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	5 metai


	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	2 metai


	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	12.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	[...] EUR 

	
	12.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	[...] EUR 

	12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	[Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė

	
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	[...] EUR

	
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	[...] EUR

	
	12.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	[...] EUR

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	[500,00] EUR už kiekvieną atvejį

	13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	[5 000,00] EUR 

	13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	[500,00] EUR už kiekvieną atvejį

	13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	[500,00] EUR už kiekvieną atvejį

	13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	[500,00] EUR už kiekvieną atvejį

	13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	 Netaikoma

	13.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	[500,00] EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	[300,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	[100,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	[500,00] EUR už kiekvieną atvejį

	13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	[1000,00] EUR 

	13.13. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒ – banko garantija arba
☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 
☒ – kitos kredito įstaigos garantija

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė  

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	15. PRIEDAI:
	[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]

	15.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	15.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija);

	15.3. Priedas Nr. 3
	Netaikoma;

	15.4. Priedas Nr. 4
	Netaikoma; 

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas;

	15.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (lokalinės sąmatos);

	15.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma;

	15.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;

	15.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	15.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	15.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	15.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma.

	15.15. Priedas Nr. 15
	Aplinkosauginiai reikalavimai

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio][bookmark: _Hlk85987169][įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus]


	17. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos):
	[ištrinti 17 dalį, jeigu ji nereikalinga]

	Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:

	1) Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. 
2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu.
3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“.
4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas.
5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. 

	
	[bookmark: _GoBack]2. str. SUTARTIES DALYKAS
2.1.p. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, pagal Užsakovo  užduotį (techninę specifikaciją) parengti Darbų techninį darbo projektą (APRAŠĄ)  pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį (techninę specifikaciją) ir suderintą techninį darbo projektą, atlikti statybos rangos Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą.

3. str. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS
3.3. p. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 13. 
3.5. p. Specialistai
[bookmark: _Ref88646202]3.5.7.p. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą. 

[bookmark: _Toc93857962]4.str. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS
[bookmark: _Toc93857963]4.1.p. Šalių bendradarbiavimo pareiga
4.1.5. p. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Užsakovas.
4.1.8. p. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, kuriuo turi būti pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai vėluos Darbai. 

5 str. DARBŲ DOKUMENTAI
5.1. p. Užsakovo dokumentai
5.1.1.8. p. „Netaikoma“.
5.1.7. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 
5.1.8. p. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus.

5.2. p.. Rangovo dokumentai
5.2.5. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą.
[bookmark: _Ref88646650]5.2.6. p. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. 
[bookmark: _Ref93610425]5.6. p. Klaidos darbų dokumentuose
[bookmark: _Hlk92096699]5.6.5. p. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą “Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.
5.6.6. p. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

5.7. p. Darbų dokumentų pakeitimai
[bookmark: _Ref93615974]5.7.3. p. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygoto Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 15.8 punktą “Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų sąlygotais Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus, Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai.

5.8. p.. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas
5.8.9. p. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo vėlavo. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 

6 str. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS
6.1. p. Statybvietė
6.1.5. p. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą.

6.2. p. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje
6.2.3. p. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą.
6.2.4.p. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.3. p.  Nenumatytos fizinės sąlygos
6.3.5. p.     6.3.2 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą “Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo”.

6.4. p. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai
6.4.11. p. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 

6.4.26. p. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 

6.6. p. Privažiavimo keliai ir Saugus eismas
6.6.2. p;. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, Rangovas įgyja teisę reikalauti, faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

6.7. p. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės
6.7.7. p .Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

6.9. p. Bandymai
6.9.8. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.
6.9.14. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

7. str. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS
7.2. p. Darbų priėmimas
7.2.16. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

11 str. DARBŲ TERMINAI
11.3. p. Darbų paspartinimas.

11.3.2. p. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą.

[bookmark: _Ref94709833]11.5. p. Darbų vykdymo sustabdymas
11.5.5. p. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:
11.5.5.3. p. „Netaikoma“.
11.5.8. p. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą.
11.5.9. p. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

13. str. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS „Netaikoma“

15. str. SUTARTIES KAINA
15.4. p. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis
15.4.1.p. Rangovas, parengęs techninį darbo projektą, ne vėliau nei per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą turės pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščius, kuriuose Rangovas privalės detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę.
15.5. p. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio
15.5.8. p. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesių. 

[bookmark: _Ref88653531][bookmark: _Toc93858023]16. str. ATSISKAITYMO TVARKA
16.2.  p. Tarpiniai mokėjimai
16.2.8.1 p. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiama Pardavėjo
pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. 
16.2.8.2. p. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, tik naudojantis informacinės sistemos
„SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir
apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota
ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu
būdu;
16.2.9. p. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus.
16.2.10. p. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

25. str. SUTARTIES PAKEITIMAI
25.12. p. Vykdant sutartį, gali būti atliekami techninio pobūdžio sutarties pakeitimai. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: sutarties šalių rekvizitai, kontaktinių asmenų pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami sutarties šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
26. str. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
26.4. p. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju
26.4.6. p. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui 1 proc. nuo Sutarties neįvykdytų darbų vertės.. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį.

29. str. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS
29.5. p. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalių ginčą sprendžia teismas pagal Užsakovo buveinės vietą.
29.6. p. „Netaikoma“
29.7. p. „Netaikoma“
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