DĖL INFORMACIJOS APIE GAUTOS PRETENZIJOS IŠNAGRINĖJIMĄ

Informuojame, kad buvo gauta tiekėjo pretenzija dėl pirkimo sutarties specialiosios dalies 8.3 punkto sąlygų. Pirkimo komisijai išnagrinėjo pretenziją ir  priėmė sprendimą ją tenkinti ir pataisyti pirkimo sutarties (6 priedas) projekto specialiųjų sąlygų 8.3 p., išdėstant jį taip: „8.3. Rangovas parengia ir su Užsakovo atstovu suderina atliekamų Darbų grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nustatoma kalendorinių savaičių tikslumu. Darbų pabaiga negali viršyti Sutarties SD 4.1 punkte nustatyto termino. Jeigu darbų grafike numatytas vėlavimas neviršija Sutartyje nustatyto galutinio termino (6 mėn.), toks vėlavimas nelaikomas esminiu pažeidimu. Esminiu pažeidimu laikomas tik toks atvejis, kai darbų pabaiga viršija Sutartyje nustatytą galutinį terminą. Darbų grafiko nesilaikymas, viršijantis Sutartyje nustatytą galutinį terminą, laikomas Esminės Sutarties sąlygos pažeidimu.“.
Aktuali pirkimo sutarties projekto versija pridedama. Pasiūlymų pateikimo terminas nekeičiamas.
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