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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8948/185-00-TDP-PSZ
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas
per Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis
2. S-02.01 0 Susisiekimo dalis
3. SK-03.01 0 Konstrukcijų dalis
4. SO-04.01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalis
5. KS-05.01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis



 

 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo: 8948/185-00-TDP-SO-04.01-DSZ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas 

per Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m. 

Lapas 1 iš 1 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

8948/185-00-TDP-SO-04.01-

ARA 
23 0 

Aiškinamasis raštas  
 

  - 
 Brėžinių 

skirtukas 
 

8948/185-00-TDP-SO-04.01-

B01 
1 0 

Statybos darbų organizavimo 

schema 

 
 

8948/185-00-TDP-SO-04.01-

B02 
1 0 

Apylankos schema tilto statybos 

darbų metu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
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Projektuotojas 
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UAB „Tyrens 
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PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8948/185-00-TDP-SO-04.01-ARA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per 

Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m. 

     Lapas 1 iš 23 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo 

techninis darbo projektas. Tiltas per Širvintą 5,31km“ projektas parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo 

sutartimi, sudaryta tarp AB „Via Lietuva“ ir UAB „Tyrens Lietuva“. 

Techninio darbo projekto statybos organizavimo dalies sprendiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiai statybos techniniai reglamentais, statybinėmis normomis ir taisyklėmis. Statybinėms medžiagoms ir 

gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių 

vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Ši techninio projekto dalis apima pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo principinius sprendinius. 

Pateikiami statybos darbų organizavimo sprendiniai apima ypatingus ir sudėtingus statybos ir konstrukcijų 

montavimo etapus, tokius kaip: laikančiųjų konstrukcijų įrengimas. 

Statybos metodai ir nuoseklumas daro įtaką statinio laikomajai gebai. Todėl keičiant statybos statybos nuoseklumą 

ar statybos metodą, būtina perskaičiuoti statinio konstrukcijas bei patikslinti konstrukcinius sprendinius pagal 

pasirinkta statybos metodą ir nuoseklumą. 

Šioje dalyje pateikti statybos darbų metodai, darbų eiliškumas, pagalbinės/laikinos priemonės ir kiti sprendiniai nėra 

privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto įgyvendinimo metodai ir principai. Pateikiama informacija skirta 

supažindinti statybos dalyvius ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais (bet ne 

vieninteliais) jų įgyvendinimo metodais, principais ir eiliškumu. Rangovas gali pasirinkti kitokius darbų 

organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos 

saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, 

taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų. 

2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) 

AB „Via Lietuva“, 

Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, Lietuva 

tel. (8 5) 232 9600, el. p. info@vialietuva.lt. 

3. PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Tyrens Lietuva“ 

Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, 

info@tyrens.lt, www.tyrens.lt, 

4. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 

ŠI PROJEKTO DALIS 

 Projekto rengimo dokumentai 

Projektas parengtas vadovaujantis sekančiais dokumentais: 

1. Projektavimo darbų užduotis. 

2. Topografinis planas. 

3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. 

4. Suinteresuotų institucijų išduotomis projektavimo sąlygos. 

 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

5.2.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

5.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas; 

5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; 

5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 

5.2.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

mailto:skaiste.barkauskiene@tyrens.lt


 

 

 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8948/185-00-TDP-SO-04.01-ARA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per 

Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m. 

     Lapas 2 iš 23 

 

5.2.9. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 

5.2.10. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 

5.2.11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 

5.2.12. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

5.2.13. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 

5.2.14. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas; 

5.2.15. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 

5.2.16. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas; 

5.2.17. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas; 

5.2.18. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 

5.2.19. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas; 

5.2.20. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“; 

5.2.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 534 „Dėl statybos techninio reglamento 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“; 

5.2.22. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“; 

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

patvirtinimo“; 

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ patvirtinimo“; 

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d įsakymu Nr. D1-848 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

patvirtinimo“; 

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

patvirtinimo“; 

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio 

reikalavimas“ Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“; 

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl 

reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“; 

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu 

Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“ patvirtinimo“; 

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo 

sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo 

sauga“ patvirtinimo“; 
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PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8948/185-00-TDP-SO-04.01-ARA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per 

Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m. 

     Lapas 3 iš 23 

 

5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo 

triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo 

triukšmo“ patvirtinimo“; 

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 

d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio 

reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“; 

5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-

693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 

apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“; 

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ patvirtinimo“; 

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 

skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 

30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 

skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“; 

5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“; 

5.2.37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; 

5.2.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.05.04:2003); 

5.2.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 

D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-390 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

patvirtinimo“; 

5.2.41. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių 

tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, priimtas Valstybinės 

geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 

4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 

tvarkos patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999); 

5.2.42. Statybos rekomendacijos R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Techninės tarybos 2006 m. balandžio 

27 d. protokolu Nr. TT-7; 

5.2.43. Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. 

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio 

poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.44. Lietuvos higienos normas HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos 

reikalavimai“ patvirtinimo“; 
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     Lapas 4 iš 23 

 

5.2.45. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – 

HN 33:2011); 

5.2.46. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 redakcija; 

5.2.47. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 

dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420 „Dėl 

Lietuvos higienos normų HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai 

ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“; 

5.2.48. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 

dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 51:2003 „Visą 

žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“; 

5.2.49. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 

patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės 

vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.50. Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.51. LST EN 60204-1:2018 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai; 

5.2.52. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje patvirtinimo“; 

5.2.53. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“, (toliau – Kėlimo kranų naudojimo taisyklės); 

5.2.54. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija); 

5.2.55. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos Statybos 

ir urbanistikos ministerijos 1991 m birželio mėn. 24 d. įsakymu Nr. 79 Lietuvos Respublikos Aplinkos 

apsaugos departamento 1991 m. birželio mėn. 08 d. įsakymu Nr. 76; 

5.2.56. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. V-476 „Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.57. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT 

ŽS 17 patvirtinimo“; 

5.2.58. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl 

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 

redakcija); 
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5.2.59. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių 

T DVAER 12 patvirtinimo“; 

5.2.60. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.61. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 

206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“; 

5.2.62. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d., įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo 

bendrųjų nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.63. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.64. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų 

nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.65. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų 

aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai);  

5.2.66. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų 

įrengimo reikalavimų“; 

5.2.67. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo“; 

5.2.68. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos 

apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.69. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 

balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.70. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų 

saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.71. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, Pirmosios 

pagalbos rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant 

pirmąją medicinos pagalbą aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 

m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos 

pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“; 

5.2.72. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 

patvirtinimo“; 

5.2.73. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – EĮĮT); 
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5.2.74. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

5.2.75. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties 

aprašo patvirtinimo“; 

5.2.76. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 

29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės); 

5.2.77. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

5.2.78. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

5.2.79. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.80. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987 

„Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

5.2.81. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės); 

5.2.82. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl 

paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

5.2.83. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

5.2.84. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo 

mažinimas APR-T 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių 

priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-

T 10“ patvirtinimo“; 

5.2.85. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu 

Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.86. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. 

sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.87. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.88. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 

m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.89. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.90. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.91. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės); 

5.2.92. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. 

nutarimu Nr. 155. 
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http://192.168.0.210/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=59658&BF=1
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5. BENDRI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ 

 Funkcinė paskirtis 

Susiekimo komunikacijos 

 Ypatingumo kategorija 

Ypatingasis statinys. 

 Statybos geodezinė kontrolė 

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų 

geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės 

nuotraukos. 

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, GKTR 2.01:2023, Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, 

galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatytą tvarką bei Lietuvos Respublikos geodezijos ir 

kartografijos įstatymą.  

5.3.1 Periodiškumas 

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje. 

5.3.2 Tvarka 

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.  

5.3.3 Ataskaitos 

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.  

6. GEOGRAFINĖ VIETA 

Rekonstruojamas tiltas yra krašto kelyje Nr. 185 Vilkaviškis – Gražiškiai, tiltas per Širvintą (1pav.). Tilto 

numatomi statybos darbai patenka į ryšių apsaugos zoną, požeminio vandens vandenvietės apsaugos zoną ir 

paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną. Artimiausias 

atstumas iki gyvenamųjų pastatų yra ~90 metrų. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=434484, 

Y=6053585. 
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Pav. 1 Tilto vieta 

7. VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS 

Projektuojamos teritorijos paviršių formuoja kelių infrastruktūros elementai.  

Absoliutinis reljefo aukštis kinta nuo 3,0 iki 4,0 m.  

Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra –  17,1  oC; 

Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra – - 4,7 oC; 

Vidutinis metinis kritulių kiekis  – 797 mm; 

Vidutinis metinis vėjo greitis  – 3,9 m/s. 

Maksimalus sniego storis    – 69 cm.  

8. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS 

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies prieduose. 

9. PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMO BŪTINUMAS 

Prieš pradedant statybos darbus turi būti organizuotas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo 

nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i>0,005. 

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba 

uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo 

darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 

Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio projekte numatytas 

nuolatinis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas statybos reikmėms. 

Gruntinio vandens pažeminimo technologiniai sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant statybos darbų 

technologinį projektą. 
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Paviršinis vanduo, statybos metu, nuo statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelių ir statybinės technikos 

stovėjimo aikštelių yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, žemiausioje statybvietės dalyje, kur 

saugomos statybinės medžiagos bei statybinė technika, yra įrengiami lietaus vandens valymo įrenginiai (sėsdintyuvai 

ir  naftos produktų gaudyklės). Detalūs lietaus vandens valymo įrenginių sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant 

statybos darbų technologinį projektą. 

Statybos metu iškasos nuo upės vandens atitveriamos smėlio maišais, esant aukštesniam vandens lygiui – 

numatyti papildomas priemones.   

10. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAŽO PROJEKTO SPRENDINIŲ TRUMPAS 

APRAŠYMAS 

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT 

ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje. 

Nuolatinis drenažas neprojektuojamas. 

11. ATSTUMAI IKI GRETA ESANČIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ 

Artimiausias atstumas iki gyvenamųjų pastatų yra ~90 metrų. 

12. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO BŪTINUMAS 

REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO DARBŲ METU 

Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus 

(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios, pranešant jiems tikslų žemės 

darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, 

informuoti teritorines policijos įstaigas. 

Jei statinio (kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų 

kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos 

reikalavimais. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių statinių 

savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta 

tiksli šių statinių vieta. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai 

statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. 

Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja 

iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti 

darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, 

rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 

padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Išsami žemės darbų vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

13. MEDŽIAI, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASTINIO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 

PANAUDOJIMO SĄLYGOS  

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir perteklinis iškastas gruntas saugojamas neužteršiant kitomis 

medžiagomis ar atliekomis. Dirvožemį, atliekant baigiamuosius darbus – galima panaudoti naujoms dangoms įrengti. 

Iškastą gruntą galimą naudoti naujiems pylimams įrengti.  

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygas žiūrėti projekto 

Bendroji dalis „Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas“. 

14. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI 

Inžineriniai tinklai, papuolantys į  statinio statybos darbų zoną yra apsaugomi, jei įmanoma vengiant tinklų 

iškėlimo ar pertvarkymo. Jei neįmanoma įgyvendinti kapitalinio remonto projekto sprendinių tinklų neiškeliant arba 

nepertvarkant, tuomet turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis.  

Inžineriniai tinklai papuolantys į statybvietės teritoriją, kur vyksta statybinės technikos judėjimas ar 

sandėliuojamos statybinės medžiagos  turi būti apsaugoti. Apsaugai gali būti panaudotos gelžbetoninės kelio plokštės 
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arba kitos alternatyvios priemonės užtikrinančios tinkamą inžinerinių tinklų apsaugą. Atsižvelgiant į pateiktas 

projektavimo sąlygas ir reikalavimus, vykdant statybos darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, rangovas prieš 

pradėdamas statybos darbus ir prieš atlikdamas inžinerinių tinklų iškėlimo darbus privalo išsikviesti inžinerinius 

tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.  

Inžineriniai tinklai turi būti iškelti taip, kad nekliudytų vykdyti statybos darbų skirtinguose statybos etapuose. 

15. SUSIDARYSIANTIS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO 

VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-

06); Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymas Nr. D1-637, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01); Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu 

Nr. D1-367, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-02); bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. 

sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-

367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“); Atliekų 

tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija 2020-07-01–2020-12-31)). 
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18.1 lentelė. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais) 

Technologinis procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų tvarkymo būdai 
Pavadinimas 

Kiekis 

Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiausias 

kiekis 

t/d t/m  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S DALIS 

Nufrezuoto asfalto 

pakrovimas ir išvežimas 

Asfaltbetonio 

laužas 
Vienkartinis Kietas 17 03 02 Nepavojingos išvežama 

53,9 m3/ 

134,75t 
Rangovo grįžtamos medžiagos 

Kelio ženklų skydų 

demontavimas nuo 

vienstiebių atramų 

Metalas Vienkartinis Kietas 17 04 05  Nepavojingos išvežama 
22 vnt./  

0,11 t 

Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

Kelio ženklų skydų 

demontavimas nuo dvistiebių 

atramų 

Metalas Vienkartinis Kietas 17 04 05  Nepavojingos išvežama 2 vnt./ 0,01 t 
Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

Kelio ženklų vienstiebių 

metalinių atramų  ant 

monolitinių betoninių pamatų 

demontavimas 

Metalas Vienkartinis Kietas 17 04 05  Nepavojingos išvežama 20 vnt./ 0,4 t 
Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

Kelio ženklų dvistiebių 

metalinių atramų  ant 

monolitinių betoninių pamatų 

demontavimas 

Metalas Vienkartinis Kietas 17 04 05  Nepavojingos išvežama 2 vnt./ 0,08 t 
Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

Apsauginių atitvarų 

demontavimas  
Plienas Vienkartinis Kietas 17 04 05 Nepavojingos išvežama 6154 kg 

Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 
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Technologinis procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų tvarkymo būdai 
Pavadinimas 

Kiekis 

Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiausias 

kiekis 

t/d t/m  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Signalinių stulpelių 

demontavimas 
Plastikas Vienkartinis Kietas 17 02 03 Nepavojingos išvežama 

6 vnt./  

6,6 kg 

Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

II grupės grunto kasimas ir 

išvežimas 
Gruntas  Vienkartinis  Kietas  17 05 04 Nepavojingos išvežama 

298 m3/ 506,6 

t 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, 

perdirbančią arba priimančią laikinam 

saugojimui statybines atliekas 

SK DALIS 

Metalinių turėklų išardymas 

ir išvežimas 
Plienas Vienkartinis Kietas 17 04 05  Nepavojingos išvežama 2,5 t 

Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

Metalinių atitvarų 

demontavimas 
Plienas Vienkartinis Kietas 17 04 05 Nepavojingos išvežama 965,6 kg 

Išvežimas į Marijampolės kelių tarnybą 

(Gamyklų g. 12, Marijampolė) 

Gelžbetoninių konstrukcijų 

išardymas ir išvežimas 
Gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojingos išvežama 

122,5 m3/ 294 

t 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, 

perdirbančią arba priimančią laikinam 

saugojimui statybines atliekas 

Atliekamo dirvožemio 

išvežimas 
Gruntas  Vienkartinis  Kietas  17 05 04 Nepavojingos išvežama 

153,5 m3/ 

184,65 t 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, 

perdirbančią arba priimančią laikinam 

saugojimui statybines atliekas 
 



 

 

 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8948/185-00-TDP-SO-04.01-ARA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per 

Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m. 

     Lapas 13 iš 23 

 

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 

prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai 

gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos 

atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 

tvarkymo veikla. Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima 

teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti 

vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 6–8 punktais: 

– Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse 

ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;  

– Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės 

atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos 

perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 

rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.  

– Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 

jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose 

aikštelėse. 

Numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelio rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios 

nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių direkcijos 

nurodytą artimiausią sandėliavimo vietą: 

1) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė 

  Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:   

1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 

gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;   

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.   

Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau 

medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu 

medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 

tektų rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis 

mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos 

sąmatoje nurodomos atskira eilute su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:  

• Žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

• Skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5) 

• Grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7) 

• Frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3 

• Mediena – įkainį pateikia rangovas įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta 

utilizavimui, t.y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir 

gali būti parduota, t.y., nurodoma kaina su minuso ženklu.  

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ar grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir kurių neįmanoma panaudoti antrą 

kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas 

privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
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16. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO 

SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS 

Vykdant statybos darbus jokia ūkinė veikla nenumatyta stabdyti. 

17. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO 

GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Numatomi eismo ribojimai – suderinus su suinteresuotomis institucijomis rekonstruojant bus uždaromas tiltas 

per Širvintą.  

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamame kelyje, Rangovas turės vadovautis suderinta 

apylankos schema (žr. brėž. 8948/185-00-TDP-SO-B02). Būtini kelio ženklai numatomi vadovaujantis automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis (T DVAER 12).   

Rangovas darbo vietose turi atlikti techninių eismo reguliavimo priemonių kontrolės, techninės priežiūros, 

taisymo, kelių tiesimo medžiagomis užterštų eismo zonų valymo darbus. Ilgalaikes darbo vietas Rangovas arba jo 

paskirtas atsakingas asmuo turi tikrinti, darbo dienomis – du kartus per dieną (prieš darbo dienos pradžią ir po darbo 

dienos), ne darbo dienomis – vieną kartą per dieną, po liūčių ir audrų. 

Eismo organizavimo schema pateikiama brėžiniuose.  

18. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 

SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS 

KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Galimi Statytojo valdomi žemės sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti pateikti šios dalies brėžiniuose. Esant poreikiui naudoti papildomą žemės 

sklypą, statybos darbų rangovas šiuos darbus privalės aptarti ir suderinti su teritorijos naudotoju, gaunant žemės 

sklypo savininko sutikimą. 

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją, 

vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima 

Rangovas suderinęs tai su Statytoju. Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir 

demontavimo kaštus dengia Statytojas. Rangovas įsipareigoja šalinti sniegą ir ledą nuo statybos aikštelės. Rangovui 

būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės aptvėrimus pasibaigus darbui ir šalinti galimus trūkumus. 

Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus. Po statybos 

užbaigimo, visos naudotos teritorijos turi būti atstatytos. 

19. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO, 

NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU 

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją, 

vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima 

Rangovas suderinęs tai su Statytoju. 

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančio 

visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki 

pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą 

objekte iki pat priėmimo. 

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, įskaitant 

tinkamus sanitarinius patogumus. Į laikinų pastatų zoną atvedama laikina orinė apšvietimo linija. Rangovas privalo 

pasirūpinti savo laikinomis komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas laikinųjų įrenginių bei vandens, elektros 

energijos ir t. t. išlaidas.  

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti 

laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis. 

20. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių 

gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte. 

Žemiau pateikiamas orientacinis rekomenduojamų statinio statybai naudojamų transporto priemonių ir 

statybos įrangos sąrašas: 
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1. autosavivarčiai; 

2. autokranai; 

3. krovininės automašinos; 

4. ekskavatoriai; 

5. buldozeriai; 

6. traktoriai; 

7. autogreideriai; 

8. freza asfalto dangoms; 

9. autogudronatorius; 

10. volai; 

11. asfalto klotuvai; 

12. skaldos skirstytuvas; 

13. specializuoti automobiliai; 

14. vandens siurbliai; 

15. kilnojamas suvirinimo agregatas 

16. mažoji mechanizacija (benzininis pjūklas, elektroplūktuvas).  

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. 

21. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS HIGIENOS 

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

Remonto metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS 

NORMA HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val. yra 

65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70 

dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA. 

Didžiausias triukšmo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Šiuos darbus Rangovas gali vykdyti 

tiktai nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos 

normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną 

veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose 

pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje – HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio 

ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“. 

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo 

lygiui, nei leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones. 

Rangovas įsipareigoja Statytojui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant 

apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Statytojas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, 

triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti 

duomenis apie numatomą triukšmo lygį. 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų 

apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo taisyklių 

laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su 

apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 

reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 

– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);  

– 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planu [5.2.52].  

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 

– Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425).  

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO 

ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“. 

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti 

persirengimo patalpas, dušus, tualetus. 

Rangovas privalo užmokėti Statytojui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos 

aikštelės saugumu. 
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Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai turi būti aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti 

informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir 

apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Tikslūs rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t.t. bus 

detalizuojami rangovo technologiniame projekte. 

 

Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio dydžio bei pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ar 

sveikatai nekeltų pavojaus. Priėjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi būti įrengti taip, kad būtų galima 

naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones. 

Įrengiant būtinus judėjimo kelius būtina užtikrinti: 

– kad nepaisant oro sąlygų, keliai būtų patikimi; 

– kad nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos ir keliais tarp stoginių būtų galima 

vaikščioti apsiavus įprasta avalyne; 

– kad nuo persirengimo iki darbo vietų būtų galima vaikščioti apsiavus darbine avalyne. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, 

valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 

Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir judėjimą, judėjimo keliuose ir vietose bei atsarginiuose išėjimuose turi būti 

aiškiai pažymėtos judėjimo kryptys, išėjimai ir pažymėti netikėti aukščių skirtumai. 

Tikslios laikinų privažiavimo kelių įrengimo vietos, laikinų kelių konstrukcija ir plotis priklauso nuo statybos 

darbų vykdymo technologijos ir Rangovo turimo mechanizmų parko bei pateikiamos privalomame Statybos darbų 

technologijos projekte (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 3 priedas). 

 

Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos 

Konkrečių kranų ir kitų statybos stacionarių mechanizmų pastatymo zonos, kad jos netrukdytų sklandžiam 

darbui, numato Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 

reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 

– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);  

– 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planu [5.2.52].  

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 

– Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425).  

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-21). 

 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 

Sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos darbų 

technologijos projekte. 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

− Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti 

ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo 

būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 

− Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos 

drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui 

rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su 

nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

− Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė 

tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

− Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių 

daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 
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− Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta 

galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

− Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

− Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir 

moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

− Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti 

įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 

− Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta 

galimybė jais naudotis atskirai. 

Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų 

sandėliavimo vietą 

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir 

konstrukcijų galimas sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad jos 

netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 

Galimos medžiagų sandėliavimo vietos nurodytos lentelėje taip ir brėžinyje 8948/185-00-TDP-SO-B01.  

 

 

Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo 

vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas 

Statybos darbų technologijos projekte.  

Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 

Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka 

nepakitęs, todėl gaisrinėms mašinoms išlieka galimybė privažiuoti visų pastatų perimetru.  

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir 

patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.; 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant pavojingose 

priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, metalo 

suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį 

technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą 

į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 

atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 

Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios medicinos pagalbos 

priemonėmis. 

Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (112) iškviesti pagalbą, taip pat informuoti 

Statybos darbų vadovą. 

22. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Remonto metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų tretiesiems 

asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos atstovus. 

Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų agregatų nesandarumo. 

Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus gali padidėti oro 
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užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina drėkinti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų asmenų 

nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų atlikimą. 

Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti Užsakovą. 

Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliekų pašalinimo iš statybvietės projektą. 

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens įstatymas, 

Atliekų įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis techninėmis taisyklėmis. Su vandens 

telkiniu besiliečiančios medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti nepavojingumo 

patvirtinimo pažymėjimą. 

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos 

aprašas. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;  

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 

vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;  

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; 

gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 

sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

  



 

 

 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8948/185-00-TDP-SO-04.01-ARA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai 5,31km tilto per Širvintą rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per 

Širvintą 5,31km. Ypatingas statinys. 2024 m. 

     Lapas 19 iš 23 

 

23. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Statytojui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos 

darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus). 

Projektuotojo siūlomas rekomendacinio (informacinio) pobūdžio darbų eiliškumas pateiktas žemiau esančiame 

grafike, kuriame statybos laikotarpio atskaita nėra susieta su kalendorinių metų konkrečiu mėnesiu. 

 

Darbų eiliškumas 

 
1. Paruošiamieji darbai 

1.1. Statybvietės įrengimas, kelio ženklinimas ir ženklai išdėliojami pagal eismo organizavimo schemą 

1.2. Trasos nužymėjimas 

1.3. Teritorijos paruošimas, atliekų šalinimas 

1.4. Augalinio sluoksnio nukasimas 

1.5. Esamo tilto ardymo darbai 

1.5.1. Apsauginių atitvarų ir turėklų nuardymas 

1.5.2. Esamos asfalto ir šalitilčių dangos pašalinimas 

1.5.3. Išlyginamojo sluoksnio pašalinimas 

1.5.4. Šalitilčių plokščių nuardymas 

1.5.5. Perdangos sijų nukėlimas 

1.5.6. Atramų išardymas 

2. Rekonstrukcijos darbai 

2.1. Žemės darbai, gruntinio vandens lygio pažeminimas, vandens iš pamatų duobės išsiurbimas 

2.2. Tilto rekonstrukcijos darbai 

2.2.1. Gręžtinių polių įrengimas 

2.2.2. Rostverkų ir atramų įrengimas 

2.2.3. Atraminių guolių įrengimas 

2.2.4. Perdangos sijų montavimas 

2.2.5. Deformacinio pjūvio įrengimas 

2.2.6. Vandens surinkimo šulinėlių pastatymas į projektinė padėtį 

2.2.7. Perdangos sijų monolitinimas 

2.2.8. Gulekšnių įrengimas 

2.2.9. Pereinamųjų plokščių įrengimas 

2.2.10. Atitvarinių blokų įrengimas 

2.2.11. Išlyginamojo sluoksnio ant perdangos ir pereinamųjų plokščių įrengimas 

2.2.12.  Hidroizoliacijos ant perdangos ir pereinamųjų plokščių įrengimas 

2.2.13.  Apsauginių atitvarų įrengimas 

2.2.14.  Vandens nuvedimo sistemos įrengimas 

2.3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas 

2.4. Šlaitinių laiptų įrengimas, prieigų sutvarkymas, šlaitų planiravimas ir tvirtinimas 

3. Baigiamieji darbai 

3.1. Plotų rekultivavimas 

3.2. Statybvietės išardymas 
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PRELIMINARUS STATYBOS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 

Eil.  

Nr. 
Statybos darbų etapo pavadinimas 

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Paruošiamieji darbai                                                 

1.1. 
Statybvietės įrengimas, kelio ženklinimas ir ženklai išdėliojami pagal 

eismo organizavimo schemą                                                 

1.2. Trasos nužymėjimas                         

1.3. Teritorijos paruošimas, atliekų šalinimas                         

1.4. Augalinio sluoksnio nukasimas                                                 

1.5. Esamo tilto ardymo darbai                         

2. Rekonstrukcijos darbai                                                 

2.1.  
Žemės darbai, gruntinio vandens lygio pažeminimas, vandens iš 

pamatų duobės išsiurbimas                                                 

2.2. Tilto rekonstrukcijos darbai                                                 

2.3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas                                                 

2.4. 
Šlaitinių laiptų įrengimas, prieigų sutvarkymas, šlaitų planiravimas ir 

tvirtinimas                         

3. Baigiamieji darbai                                                 

3.1. Plotų rekultivavimas                                                 

3.2. Statybvietės išardymas                                                 
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24. DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA 

Darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio 

projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis. 

25. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ 

Hidraulinių ar kt. bandymų trukmė yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar 

konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.  

26. BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS 

Technologinės pertraukos yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar 

konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.  

27. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT. 

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio 

projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.  

28. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI 

Statybos darbuose naudojami statybos įrenginiai, technologinė įranga, transporto priemonės turi atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus. Tai turi būti nurodyta statybos darbų technologijos projekte, kurį paruošia Rangovas.  

Ruošiant statybos darbų technologinį projektą rangovas turi atsižvelgti į ankštas ir sudėtingas sąlygas, 

sudėtingus statybos ir montavimo darbus 

Technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo instrukcijose 

nurodytų dydžių. 

Perkeliant ar paduodant į darbo vietą statybinius elementus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus, 

konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi. 

29. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR 

KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO 

APIMTIS, NURODYTĄ VALANDOMIS)PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendrojoje techninėje specifikacijoje . Statinio 

statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016. 

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – pradedant 

kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę1. 

Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo 

apimtis, valandomis, pateiktas lentelėje, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės 

priežiūros laiko skaičiavimas. 

Eil. 

nr. 
Pavadinimas 

Minimalus 

valandų skaičius 

Atstumai, 

km / vnt. 

Rekomenduotinas 

minimalus 

valandų skaičius 

Kelio2 (gatvės) statybos techninė priežiūra 

1.  Projekto nagrinėjimas 20 1 20 

2.  Kelio su vieno sluoksnio asfalto danga 50 (vienas kilometras) 0,089 4,5 

3.  Viena nuovaža  12 - - 

4.  Kai įrengiama daugiau kaip 

viensluoksnė asfaltbetonio danga 
12 (vienas kilometras) 0,089 1,1 
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Eil. 

nr. 
Pavadinimas 

Minimalus 

valandų skaičius 

Atstumai, 

km / vnt. 

Rekomenduotinas 

minimalus 

valandų skaičius 

5.  Eismo saugumo priemonių įrengimas  16 (vienam kilometrui kelio ar 

gatvės) 

0,089 1,5 

6.  Viena sankryža 16 - - 

7.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 

dokumentų, statybos žurnalų 

tvarkymas, aktų pasirašymas)  

12 val. (skirta vienam 

mėnesiui, valandas reikia 

dauginti iš statybos trukmės 

(mėnesiais))  

6 72 

8.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12 

9.  Užbaigimo komisija 24 1 24 

 Iš viso kelio (gatvės) statybos techninei priežiūrai 135,1 

Kitų3 transporto statinių statybos techninė priežiūra 

1.  Projekto nagrinėjimas 16 1 16 

2.  Tiltas arba viadukas 291 1 291 

3.  Paruošiamieji statybos darbai, kai nėra 

laikinųjų apvažiavimų, laikinųjų tiltų 

ar pralaidų 

1 1 1 

4.  Paruošiamieji statybos darbai, kai yra 

laikinieji apvažiavimai, laikinieji tiltai 

ar pralaidos 

8 - - 

5.  Esamų konstrukcijų griovimas 8 1 8 

6.  Viena krantinė atrama 72 2 144 

7.  Viena tarpinė atrama 26 - - 

8.  Sijos 16 4 64 

9.  Perdanga 4 1 4 

10.  Betonavimas 4 1 4 

11.  Hidroizoliacija 8 1 8 

12.  Vandens nuvedimas 4 1 4 

13.  Šalitilčiai 18 - - 

14.  Asfaltbetonio danga 12 1 12 

15.  Apdaila (laiptai, turėklai, drenažas) 24 1 24 

16.  Nenumatyti darbai (pakeitimai, 

problemų sprendimas, dokumentacijos 

tvarkymas 

32 1 32 

17.  100 m ilgio slopinimo sienutė 22 - - 

18.  10 m ilgio atraminė sienutė 2 - - 

19.  Metalinė surenkama pralaida 

(transporto eismui) 

66 - - 

20.  Metalinis vamzdis (pralaida) nuo 1,5 

m iki 3,0 m skersmens 

26 - - 

21.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 

dokumentai, statybos žurnalų 

tvarkymas, aktų rašymas)  

12 val. (skirta vienam 

mėnesiui, valandas reikia 

dauginti iš statybos trukmės 

(mėnesiais))  

6 72 

22.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12 

23.  Užbaigimo komisija 24 1 24 

 
3 Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos, reikia didinti laiko sąnaudas: sijų statybos techninei 

priežiūrai 50 proc., perdangos statybos techninei priežiūrai 100 proc., betonavimo statybos techninei priežiūrai 100 proc., 

hidroizoliacijos statybos techninei priežiūrai 50 proc. 
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Eil. 

nr. 
Pavadinimas 

Minimalus 

valandų skaičius 

Atstumai, 

km / vnt. 

Rekomenduotinas 

minimalus 

valandų skaičius 

 Iš viso kitų transporto statinių statybos techninei priežiūrai 720 

 Iš viso 855,1 

30. STATYBVIETĖS PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBŲ 

ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS  

Sprendinius žiūrėti šios projekto dalies brėžiniuose. 

31. PRIVALOMOS PASTABOS DĖL STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO 

Statybos darbų technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, 

kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato 

konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas: statant, 

rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius 

apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis 

sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų 

teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių. 

Statybos darbų technologijos projektą iki statybos darbų pradžios turi parengti rangovas arba, jam pavedus, 

statinio statybos vadovas.  

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto 

sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais 

dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos 

užtikrinimo sprendiniai. 

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priede. 

32. NUORODA DĖL SPECIFINIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS 

REIKALINGUMO 

Technologinio projekto ekspertizės reikalingumą nustato Statytojas rangos darbų sutartyje. 
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PASTABOS: Rangovas prieš nukreipdamas eismą apylanka, apylankos kelius turi paruošti
eismo nukreipimui, atliekant tokius darbus: arti kelio važiuojamosios dalies, arčiau kaip 2 m,
augančių krūmų ar menkaverčių želdinių medžių šalinimas, kelkraščių profiliavimas, esamos
kelio dangos išdaužų ir nelygumų sutvarkymas, eismo dalyvių važiavimo pirmenybę nurodančių
kelio ženklų pastatymas ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 5,5 m važiuojamosios dalies plotis.

Visi minėti paruošiamieji darbai prieš nukreipiant eismą apylankos keliais turi atitikti Kelių
priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 22“ V priežiūros
lygio reikalavimams ir atitinkamai turi būti užtikrinami viso eismo ribojimo metu.

Ženklo Nr. 624 skydas turi būti ne mažesnis kaip 2,0x2,5 m.
Kelio ženklai 624 statomi 150-300 m prieš sankryžas.
Kelio ženklai 626 statomi prieš pat sankryžas.
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