UŽSAKOVO UŽDUOTIS

1. Darbų pavadinimas – „Mokslo paskirties pastatų Daržų g. 1, Rietave, paprastojo remonto darbai“.
1. Užsakovas –   Rietavo savivaldybės administracija. 
1. Statybos rūšis – paprastasis remontas. 
1. Statinio paskirtis –  negyvenamasis pastatas, mokslo paskirties. 
1. Statinio kategorija – ypatingasis statinys.
1. Darbų atlikimo vieta Daržų g. 1, Rietavas.   
1. Darbų tikslas –  atlikti visus UAB „In Ace“ parengtame Techniniame projekte „Mokslo paskirties pastatų Daržų g. 1, Rietave, paprastojo remonto projektas“ (toliau – Techninis projektas) numatytus darbus.
1. Darbų trukmė – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.
1. Reikalavimai rangos ir baigiamiesiems darbams:
8. Rangovas privalo parengti darbo projektą, vadovaujantis UAB „In Ace“ parengtu Techniniu projektu (darbo projektas turi būti rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus galiojančius teisės aktų reikalavimus);
8. Rangovas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo parengti detalų darbų vykdymo grafiką ir detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais.
8. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant galutinio visų darbų atlikimo termino. 
8. Rangovas privalo savo sąskaita gauti visus reikalingus leidimus, suderinimus, pritarimus statybos darbams vykdyti, jeigu tokie arba bet kokie leidimai, pritarimai arba suderinimai yra privalomi; 
8. Rangovas po sutarties pasirašymo privalo iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos parengti statybvietės (jos dalies) ribų planą.
8. Bet kokie Rangovo numatomi pakeitimai, kurie gali būti laikomi esminiais ir priimtinais Užsakovui, Užsakovo gali būti įvertinami ir priimami Rangovui pateikus detalius sprendinius, pakeitimo pagrindimą ir sąmatinius paskaičiavimus. 
8. Bet kokias rizikas dėl tokių pakeitimų įgyvendinimo, Projekto sprendinių pakeitimo, statinio projekto ekspertizės atlikimo, derinimų ir pritarimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento atnaujinimo prisiima Rangovas.
8. Statybos darbai bus vykdomi greta veikiančių pastatų, todėl darbų organizavimui ir saugai keliami aukšti reikalavimai, veikla dėl statybos darbų vykdymo neturi būti trikdoma arba kaip kitaip apribojama. Rangovas, vykdydamas darbus, turi atkreipti dėmesį, kad darbai turės būti vykdomi mokymo įstaigoje, todėl darbų vykdymo grafiką būtina iš anksto suderinti su Užsakovu.
8. Rangovas privalo statybos darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų gyvenamojoje aplinkoje. 
8. Rangovas privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad statinyje ar prie jo esančių (dirbančių bei gyvenančių) žmonių girdimas statybos darbų triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis. 
8. Rangovas, prieš vykdydamas statybos darbus, susijusius su esamos teritorijos statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, esamų statinių konstrukcijų) demontavimu, griovimu, rekonstravimu, pertvarkymu arba perjungimu turi pareigą užtikrinti priemones susijusias su tokių statinių arba konstrukcijų išsaugojimu, stiprinimu jeigu tokie darbai ir priemonės yra privalomi arba reikalingi. 
8. Rangovas privalo įvertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.
8. Jeigu statybos darbų vykdymo metu Rangovui reikalinga naudotis esamomis inžinerinėmis komunikacijomis/tinklais (resursais) – Rangovas turi įsirengti laikinus inžinerinius tinklus/įvadus prieš tai susiderinęs su Užsakovu ir pastatų naudotoju ir/arba tokių komunikacijų savininku dėl komunikacijų prisijungimo vietų ir sąlygų.
8. Užsakovo ir/arba pastato naudotojo rašytiniu sutikimu, Rangovas gali prisijungti prie Užsakovo esamų inžinerinių komunikacijų. Rangovas įsipareigoja sumokėti Pastato naudotojui už faktiškai suvartoto resurso (elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų išleidimo arba kt.) kiekį per 15 (penkiolika) dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos pagal pateiktą mokėjimo dokumentą. 
8. Rangovo faktiškai suvartoto resurso kiekis nustatomas pagal Rangovo įrengtus apskaitos prietaisus, kurie turi atitikti teisės aktuose nustatytus metrologinės patikros reikalavimus. 
8. Užsakovas reikalauja, kad rangos darbų eiga (nuo pradžios iki statybos užbaigimo), nustatyta tvarka, turi būti Rangovo aprašoma į Statybos darbų žurnalą (elektroninė versija). 
8. Elektroninio statybos darbų žurnalo išlaidos priskirtinos Rangovui. Žurnale privalo būti žymimi faktiniai atliktų Darbų kiekiai. Rangovas turi suteikti prieigą Užsakovo atstovams elektroninio statybos darbų žurnalo tikrinimui. Užbaigus objekto statybos rangos darbus, Rangovas turi perduoti elektroninę žurnalo versiją Užsakovui.
8. Esant poreikiui arba viešojo administravimo subjektų, Užsakovo reikalavimams, Rangovas turi pateikti visą privalomą statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir paaiškinimus. 
8. Visi statybos produktai (statybos ir apdailos medžiagos įrenginiai ir gaminiai), Rangovui, prieš teikiant užsakymą įsigijimui arba pagaminimui, turi būti suderinami su Užsakovu. 
8. Rangos darbams naudojami nauji ir nenaudoti Rangovo statybos produktai. Rangovas įsigyja ir transportuoja statybos produktus savo lėšomis. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. 
8. Visi numatomi statybos produktai, medžiagos ir įrenginiai (Statybos produktai) turi užtikrinti tokiems gaminiams keliamus kokybės reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
8.  Darbų vykdymo metu už darbų saugą, elektrosaugą, aplinkosaugą, apsaugą ir gaisrinę saugą darbų zonoje ir prieigose, atsakingas Rangovas.
8. Rangovas turi atlikti visų sumontuotų įrenginių bandymus ir įsitikinti, kad jie veikia tinkamai. Atliktų bandymų protokolus perduoti Užsakovui. 
8. Rangovas privalo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudotis bei prižiūrėti Objektą. Perduoti visus mokymų dokumentus ir visas įrenginių naudojimo instrukcijas.
8. Rangovas privalo parengti visus statybos užbaigimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais ir atlikti visas statybos užbaigimo procedūras (įgaliojimus pateikia Užsakovas) įskaitant, bet neapsiribojant statybos užbaigimo akto gavimą.
8. Rangovas privalo liftą priduoti įgaliotai įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai. 
8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.
1. Statybinių atliekų tvarkymas
9. Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus žemę ir akmenis) bus parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms.
9. Rangovas turi pareigą sutvarkyti statybos metu susidariusias atliekas, įskaitant ir buitines, susidarančias statybvietėje. 
9. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui. 
1. Atsiskaitymo tvarka – avansinis mokėjimas nenumatytas, atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pateikus įrodančius dokumentus atliktų darbų aktą (F-2.), atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3), kurie pasirašyti rangovo, techninio prižiūrėtojo, užsakovo ir PVM sąskaitą faktūrą.
1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pervesdamas pinigus į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros priėmimo informacinėje sistemoje „SABIS“ patvirtinimo dienos. Mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų skaičiuojant nuo Užsakovo ir Rangovo pasirašytų suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktų gavimo dienos.
1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punktu. 



