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ATSAKYMAS  Į  GAUTUS   KLAUSIMUS

Pateikiame atsakymą  į  tiekėjo  klausimus:
 1 KLAUSIMAS.   Pagal techninės specifikacijos punktą Nr. 2.1 yra nedemontuojamos dvi kameros. Pagal schemą pažymėta tuo pačiu žymėjimu ir katilinė Nr. 4. Prašau patikslinti, kad šis statinys neįeina į demontuojamų kamerų apimtis.
ATSAKYMAS:
Taip,  šio statinio Nr.4 demontuoti nereikia.

2 KLAUSIMAS.  Pagal 2.4 punktą: ,,Nepertraukiamo šilumos energijos tiekimo vartotojams rekonstravimo metu užtikrinimą (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.).” 
Ar šis punktas galiotų ne šildymo sezono metu?
ATSAKYMAS:
Taip. Šis punktas galioja ir ne šildymo sezono metu. Reikalavimai nepertraukiamo šilumos energijos tiekimo   užtikrinimui pateikti techninės specifikacijos 2.4 punkte. 
 
3 KLAUSIMAS. Techninės specifikacijos skyriuje „1.4. Terminai“ yra nurodyta:
„Projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
Vamzdynų demontavimo, montavimo pabaiga:
I etapas - vamzdynų demontavimo, montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 1 d.;
II etapas - vamzdynų demontavimo, montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 20 d.“
 Prašome patikslinti nurodytus terminus į:
„Projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas – ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
I etapas - vamzdynų demontavimo, montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 20 d.;
II etapas - vamzdynų demontavimo, montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 20 d.“
 kadangi:
1. Įmanomas trumpiausias projekto parengimui reikalingas inžinerinių topografinių tyrimų atlikimo ir suderinimo terminas yra 30 k.d.,
2. Įmanomas trumpiausias SLD išėmimo terminas yra 30 k.d.
3. II vamzdynų montavimo etape numatytas naujos statybos ruožas (iki taško „M“) patenka į suformuotą žemės sklypą adresu Vytauto g. 113. Norint išimti statinio statybą leidžiantį dokumentą šioje suformuoto žemės sklypo dalyje bus reikalinga nustatyti servitutą šilumos perdavimo tinklų statybai (t.y. reikalinga parengti projekto sprendinius, juos susiderinti, gauti reikiamus sutikimus, organizuoti notariškai pasirašomus servituto formavimo dokumentus (įmanomas trumpiausias šios procedūros terminas yra 30 k.d.).
        Likęs kelių dienų terminas projekto parengimui, suderinimui su atsakingomis institucijomis ir suformuotų žemės sklypų savininkais, valstybinės žemės patikėtinio sutikimo gavimui gauti yra per trumpas.

ATSAKYMAS:
Perkantysis subjektas neatsižvelgs į tiekėjo prašymą ir   pirkimo dokumentuose nurodytų terminų nekeis.   Perkančiojo subjekto nuomone, techninėje specifikacijoje nustatyti terminai atlikti projektavimo darbus  yra pakankami. Projektuotojas, būdamas patyręs savo srities profesionalas, dalį su projektavimu susijusių darbų gali atlikti lygiagrečiai, o ne nuosekliai, tuo sutrumpindamas terminus projekto parengimui, suderinimui su atsakingomis institucijomis ir panašius.  

 






