ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS
	Eil. 
Nr.
	Klausimas
	Tiekėjas 1
	Tiekėjas 2 
	Tiekėjas 3 
	Tiekėjas 4 
	Tiekėjas 5
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas) pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus.
	Pastabų ar klausimų techninei informacijai neturime
	Pastabų neturime
	Remiantis specifikacijos 3.11 ir 3.12 punktais, iki sutarties pasirašymo Rangovas turės pateikti lokalines sąmatas, o atliktų darbų pagrindimas turės būti pateikiamas kartu su išpildomąja dokumentacija .xlsx formatu. Visgi, šiuo metu nėra aiškiai nurodyta, pagal kokį dokumentą (lokalinę sąmatą, įkainotų veiklų sąrašą ar kitą dokumentą) vyks atliktų darbų aktavimas.
Todėl prašytume patikslinti:
Koks konkretus dokumentas bus laikomas pagrindu atliktų darbų aktavimui (t. y. ar tai bus lokalinių sąmatų duomenys, Įkainotų veiklų sąrašas, ar kitas dokumentas)?
Ši informacija yra būtina tam, kad tiekėjas galėtų parengti aiškų, pagrįstą pasiūlymą ir tiksliai įvertinti savo įsipareigojimus bei rizikas, susijusias su atliktų darbų apimtimi ir verte.
	Pastabos ir komentarai Techninei specifikacijai pateikti prie 4, 5, 6 ir 14 klausimyno punktų. 
	
	Informuojame, kad tiekėjai kartu su konkretaus pirkimo pasiūlymu turės pateikti suvestinę sąmatą.  Lokalinės sąmatos turės būti pateikiamos iki sutarties pasirašymo dienos, o įkainotų veiklų sąrašas bus pateikiamas po sutarties įsigaliojimo kartu su darbų atlikimo grafiku.
Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Įkainotų veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų (etapų) kainos. Įkainotų veiklų sąraše nurodytos Darbų (etapų) fiksuotos kainos mokamos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo (etapo) dalį per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį. Per kalendorinį mėnesį atliktų darbų faktinis kiekis ir kaina nustatomi pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas (sankaupinį   darbų žiniaraštį  xls  formatu).

	2. 
	Koks terminas būtų optimalus finansiniam pasiūlymui apskaičiuoti ir pateikti?
	Optimalus terminas būtų 6 savaitės
	30 k.d.
	Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje reikalaujama pateikti detalias lokalines sąmatas, o tai reikalauja išsamaus darbo ir išteklių paskaičiavimo, siūlytume numatyti ne trumpesnį kaip 20 kalendorinių dienų terminą finansinio pasiūlymo parengimui. Tai užtikrintų realią konkurenciją ir aukštą pasiūlymų kokybę.
	Ne mažiau nei 30 k.d.
	30 k.d.
	Informuojame, kad pasiūlymų konkrečiam pirkimui pateikimo terminas bus nustatomas ne mažiau kaip 30 k.d.

	3. 
	Kokie turėtų būti pasiūlymų vertinimo kriterijai? Kokie nefinansiniai kriterijai galėtų būti įtraukti?
	Darbų atlikimo terminas. Papildomas garantinis terminas.
	Atsižvelgiant į planuojamų statyti objektų kiekį ir Perkančiosios organizacijos ketinimus per itin trumpą laiką atlikti konkursus, manome kad geriausia būtų taikyti vienintelio kriterijaus – žemiausios pasiūlymo kainos. Kitu atveju (ekonominio naudingumo kriterijai), konkurso procedūros bus ilgesnės, dažnu atveju perkančiosios organizacijos sprendimai yra skundžiami teismuose dėl subjektyvumo faktoriaus.  
	Atsižvelgdami į planuojamo pirkimo pobūdį bei techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus, manome, kad mažiausios kainos kriterijus yra tinkamas, pakankamas ir proporcingas vertinimo būdas.

Siūlyti papildomų nefinansinių vertinimo kriterijų šiuo atveju nerekomenduojame, kadangi:
– techninė užduotis yra pakankamai aiški, todėl papildomi kokybiniai kriterijai neturėtų esminės įtakos darbų rezultatui;
– papildomi vertinimo kriterijai dažnai sukelia subjektyvaus vertinimo riziką bei didina tiekėjų pasirengimo ir administracinę naštą;
– vertinant tik pagal kainą, užtikrinamas vienodas, objektyvus ir aiškus tiekėjų lyginimas, o tai yra ypač svarbu siekiant skaidrumo bei efektyvumo.
Todėl siūlome vertinti pasiūlymus tik pagal mažiausios kainos kriterijų.
	Siūlome pirkimo sąlygose nustatyti vertinimo kriterijų, pagal kurį tiekėjai turėtų pasiūlyti sprendinių optimizacijas dėl kurių mažėtų pastato eksploatacinės sąnaudos
	Terminas (jei 1 mėn. tauposi tai 1% premija); darbuotojų blaivumo patikra; darbuotojų patekimo kontrolė.
	Pirkimo vykdytojas priėmė sprendimą, jog pirkimuose vertinimas bus vykdomas pagal mažiausią kainą. 

	4. 
	Ar Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte), tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami?
	Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte) nėra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami
	Nėra
	Susipažinę su Pirkimo technine specifikacija (aiškinamuoju raštu), vertiname, kad šiuo atveju reikalavimai yra pakankamai aiškūs, suprantami ir mums kaip tiekėjui – jau pažįstami iš praktinės patirties.
Vis dėlto pažymėtina, kad techninės specifikacijos įgyvendinimo realumą ir reikalavimų proporcingumą tiekėjai paprastai vertina kiekvieno pirkimo atveju individualiai, atsižvelgdami į konkretaus objekto, darbų apimties bei projektinių sprendinių ypatumus.
	3.7 punktas. Jei klaida aptinkama TP stadijoje, tokiu atveju už klaidą atsakingas perkančiosios organizacijos pasamdytas TP rengėjas ir tai neturėtų būti Rangovo atsakomybė.
	3.11 – sąmatas reikėtų teikti po sutarties pasirašymo bent po 14 k.d.
3.15 Rangovas negali įsiverinti tiksliai, nes nėra
3.29 Rangovas tam tikrų dalykų negali įsivertinti jeigu jų nėra projekte ar kitoje konkurso dokumentacijoje.
	Dėl 3.7 p. Rangovas nebus laikomas atsakingu už TP klaidas, jeigu, jas pastebėjęs, praneš apie tai ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki statybos užbaigimo termino.
Kitais atvejais sprendiniai, ar jų neatitikimas tarp Techninio projekto dalių, kuriuos Rangovas pirkimo metu galėjo numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, nelaikomi Techninio projekto klaida ir yra priskiriami Rangovo rizikai.

Dėl 3.11 p. – dėl lokalinių sąmatų pateikimo žiūrėti 1 klausimo atsakymą.
Dėl 3.15 p. – kaip ir parašyta techninės specifikacijos 3.15 punkte, minimų darbų kainos Rangovui įtraukti į pasiūlymą nereikia, tačiau Rangovas privalės derinti darbų organizavimą su ,,ESO“ dalies darbus atliekančia įmone.

Dėl 3.29 p. – Rangovas, Darbų vykdymo metu, atidengus konstrukcijas (šulinius, kolektorius ir pan.) ar esamus inžinerinius tinklus, prie kurių bus prijungiami perkamo pastato tinklai ir nustačius, kad jų būklė nėra tinkama tolimesnei eksploatacijai, ar dėl jų esamos būklės jų negalima bus perduoti eksploatacijai, Rangovas privalo atlikti jų remontą nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

	5. 
	Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? 
	-
	Nėra
	-
	3.22 Ar tai reiškia, kad visi įrenginiai, pvz vaizdo kameros turi būti tik metaliniais korpusais? Nes miltelinio da-ymo technologija yra skirta metalui.
	Reikia užsakovo įsipareigojimo DP ekspertizei per kiek laiko patikrina ir pastabas pateikia SK daliai (pvz 14 k.d.)
	Informuojame, kad 3.22 p. informacija iš techninės specifikacijos bus ištrinta.  
Dėl darbo projekto ekspertizės – terminas bus patikslintas  konkretaus pirkimo dokumentuose.

	6. 
	Ar techninėje specifikacijoje nurodyti  reikalavimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	Neriboja
	Nėra
	-
	Dėl jau parengtų TP projektų autorinių teisių. Esame susidūrę su atveju, kai laimėjus rangos konkursą buvome, galima sakyti, šantažuojami TP autoriaus, nes jam priklauso autoriaus teisės, ir daryti kad ir minimalius pakeitimus būtų autoriaus teisių pažeidimas. Pats autorius už DP dalį pareikalvo neadekvačios sumos. Prieš pirkimą perkančioji nebuvo sklandžiai susitvarkiusi autorinių teisių įgijimo, kas lėmė projekto terminų pratęsimą dėl ginčo tarp autoriaus ir rangovo. 
	
	Užsakovas nuo pagal projektavimo sutartį sukurto TP perėmimo iš Projektuotojo įgyja turtines autorines  teises į TP (visas jo sudėtines dalis). Projektuotojas užtikrina pasirašydamas projektavimo sutartį, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką. Tačiau neturtinės autorinės teisės priklauso Projekto autoriui, jos negali būti perleidžiamos, todėl Rangovas su TP projekto autoriumi dėl neturtinių autorinių teisių turės komunikuoti individualiai. 

	7. 
	Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus.

	Pastabos keliamiems kvalifikacijos reikalavimams pateikiamos 8 punkte.
	Siūlome sumas didinti atitnkamai:
1 kategorija – suma ne mažesnė, nei 9 000 000,00 Eur;
· 2 kategorija - suma ne mažesnė, nei 19 500 000,00 Eur;
· 3 kategorija - suma ne mažesnė, nei 3 750 000,00 Eur.

	Tam tikri reikalavimai kelia interpretavimo rizikų. Pvz.;
I. Techninio ir profesinio pajėgumo 3. p. reikalavimuose minimas vertinimas „savo jėgomis“ atliktiems darbams kelia nemažai praktinių klausimų.
Problema: Nei vienas rangovas realiai neatlieka visų statybos darbų išimtinai savo jėgomis – įprasta dalį darbų pavesti subrangovams. Todėl reikalavimas, kuriame nenurodoma, kaip tiksliai turi būti apskaičiuojama „savo jėgomis atliktų darbų vertė“, gali sukelti interpretavimo rizikų.
Argumentas: Pastaraisiais metais fiksuojama daug teisminių ginčų, kuriuose tiekėjai skirtingai traktuoja šią sąvoką, o perkančiosios organizacijos neturi vienodos praktikos.
Pasiūlymas: Siūlome: – aiškiai aprašyti, kokiu principu ir dokumentais grindžiama „savo jėgomis atliktų darbų“ vertė (pvz., remiantis PVM sąskaitomis faktūromis, darbo laiko žiniaraščiais, techninės priežiūros pažymomis ir kt.);
– arba, siekiant išvengti vertinimo neapibrėžtumo, apskritai atsisakyti šio kriterijaus kaip perteklinio, nes bendrą patirtį jau įrodo sutartys ir atliktų darbų aktai.
II. Techninio ir profesinio pajėgumo 4. p. naudojama Formuluotė „Panašiais darbais laikomi – ypatingo statinio (pastato)... darbai“. Ši formuluotė, mūsų nuomone, gali sukelti praktinių neapibrėžtumų vertinant rangovo patirtį.
Problema: Daugelyje sutarčių, be pagrindinio ypatingo statinio, taip pat statomi nesudėtingi ar neypatingi statiniai (pvz., sandėliai, automobilių stovėjimo aikštelės, ūkio paskirties pastatai). Tokiu atveju gali kilti ginčų dėl to, kokią patirties vertės dalį pagrįstai galima priskirti ypatingam statiniui, ypač kai sutarties bendra vertė apima ir kitus objektus.
Pasiūlymas: Siekiant aiškumo, siūlytume reikalavime naudoti formuluotę: „Statybos darbai pagal sutartį, kuria pagrindinis statinys yra ypatingas“, taip išvengiant dviprasmiškumo dėl to, kurie darbai gali būti laikomi „panašiais“.
	Dėl vidutinių pajamų - siūlome koreguoti kvalifikacijos reikalavimą, kadangi šiuo metu nustatytas reikalavimas nėra pakankamas įvertinti tiekėjo pajėgumą vykdyti konkrečias sutartis. Siūlome nustatyti, kad vidutinės metinės pajamos turi būti gautos iš visuomeninės paskirties pastatų. Taip pat siūlome perkančiajai organizacijai įvertinti ar nustatyti minimalūs dydžiai kiekvienai kategorijai yra pakankami, atsižvelgiant į tai, VPT kvalifikacijos nustatymo metodika leidžia vidutinių metinių pajamų dydį iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, nustatyti iki 1,5 karto pirkimo vertės.
Dėl patirties – vertiname, kad kvalifikacijos reikalavimas yra per mažas ir sutartis vykdyti gali apsiimti vykdyti rangovai, kurie nėra pakankamai pajėgūs ir patyrę. Atsižvelgiant į tai, siūlome nurodyti, kad sutarčių skaičius dėl 6/12 mln. Eur be PVM vertės gali būti ne didesnis nei 3 sutartys. 
	· Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, techninio ir profesinio pajėgumo 3 p. reikalavimui „……. kurio bendrasis plotas yra ne mažiau kaip 1500  kv. m. statybos (bet kuri iš šių statybos rūšių, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme: naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) darbai“ siūlome statinio bendrąjį plotą leisti pagrįsti statybos užbaigimo aktu, kuriame ir nurodomi statinio duomenys - rodikliai, o ne užsakovo pažymomis. Atitinkamas reikalavimas ir 4 p. 

· Jei ūkio subjektas yra patvirtinęs ataskaitas už 2024 m., tikslinga kvalifikacinių reikalavimų 2.1-2.3 p. keliamuose reikalavimuose leisti remtis paskutinių finansinių metų duomenimis.;
· Kvalifikacinių reikalavimų 2.1-2.3 p. patirties, statant konkrečios kvadratūros objektus, reikalavimas galėtų būti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo dalis, bet ne kvalifikacinis reikalavimas. Patirties reikalavimo siejimas su statinio plotu šiuo atveju riboja pajėgių rangovų dalyvavimą, kai atrankos etape dažniausiai tiekėjų prašome pagrįsti patirtį atliekant tam tikros vertės svarbiausius darbus. Iš reikalavimo taip pat nėra aišku, ar bus vertinamas tam tikros apimties darbų atlikimas tokio dydžio objekte. Jei leidžiama remtis tik dalies sutarties įvykdymu, tuomet netikslinga reikalavimo sieti būtent su tam tikro ploto, o ne pvz. paskirties pastato statyba.
Nėra aišku, ar kvalifikacinių reikalavimų 5.1 p. galima remtis specialistu, turinčiu teisę būti statybos vadovu Architektų rūmų, o ne SSVA išduoto pažymėjimo pagrindu.
	Dėl sumų - informuojame, kad buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo peržiūrėtos daugumos Lietuvos statybos įmonių pajamos ir pagal jas priimtas sprendimas, kokios sumos gali būti taikytinos tam, kad nebūtų ribojama konkurencija ir dauguma tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime. Atsižvelgiant į tai, metinės visos veiklos pajamos nebus didinamos. 

Dėl savo jėgomis – informuojame, kad toks reikalavimas iš kvalifikacijos bus naikinamas.

Dėl nustatytų plotų – reikalavimas bus naikinamas.

Dėl rangovų patirties –  atsižvelgiant į tai, jog pirkimo objektas yra nedalus, kvalifikacijos reikalavimas yra tikslinamas, pakeičiant reikalavimą, jog patirtis turi būtų įgyta viename statinyje (pastate) su priklausiniais pagal vieną ar kelias sutartis. 

Dėl Architektų rūmų atestato pateikimo – kvalifikacijos reikalavimai bus patikslinti. 

	8. 
	Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.
	3.Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs (-ę) panašius į pirkimo objektą darbus už ne mažesnę kaip 6 000 000,00 Eur be PVM sumą. 
Panašiais darbais laikomi –  ypatingo statinio (visuomeninės paskirties pastato),  kurio bendrasis plotas yra ne mažiau kaip 1500  kv. m. statybos (bet kuri iš šių statybos rūšių, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme: naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) darbai.
Papildomai reikalauti pateikti valstybinės komisijos pridavimo aktą.


4. Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs (-ę) panašius į pirkimo objektą darbus už ne mažesnę kaip 12 000 000,00 Eur be PVM sumą. 
Panašiais darbais laikomi –  ypatingo statinio (visuomeninės paskirties pastato),  kurio bendrasis plotas yra ne mažiau kaip 5000  kv. m. statybos (bet kuri iš šių statybos rūšių, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme: naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) darbai.
Papildomai reikalauti pateikti valstybinės komisijos pridavimo aktą.

Būtų išvengta netinkamos kvalifikacijos rangovų pasiūlymų, pvz. kurie užsiima išimtinai sandėliavimo ir gamybos pastatų statyba.


	
	-
	Vertiname, kad nustatyti kvalifikacijos reikalavimai su pasiūlytomis korekcijomis būtų pakankami atsirinkti pajėgius sutartį vykdyti rangovus.
	
	Visuomeninės paskirties pastatų kvalifikacijos reikalavimuose nenustatome, nes tiekėjai pastatę ir kitos paskirties pastatus gali būti pajėgūs pastatyti ir mūsų perkamus objektus.
Dėl kitų Jūsų pateiktų siūlymų, atsakymus žiūrėti 7 klausimo atsakymą.

	9. 
	Kiek ugdymo įstaigų iš pateikto sąrašo galėtumėte (turėtumėte pajėgumų) statyti vienu metu?
	3
	3-4 ugdymo įstaigas, priklausomai nuo kitų įmonės prisiimtų įsipareigojimų tuo metu. 
	Dvi.
	Visas 10.
	3 ugdymo įstaigas ir daugiau
	-

	10. 
	Ar tikslinga apriboti vienu metu vykdomų sutarčių skaičių tiekėjams, dalyvaujantiems šioje dinaminių pirkimų sistemoje, pvz. numatant, galimybę sudaryti tik po vieną sutartį kiekvienoje iš kategorijų?
	Apriboti tikslinga, bet ne pagal kategorijas.
	Manome, kad apribojimas yra tikslingas, nes pagrindinis perkančiosios organizacijos tikslas – užtikrinti laiku ir kokybiškai atliktus darbus.
DPS konkurso metu nebus keliami itin aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, nes, vadovaujantis VPT rekomendacijomis, vertinimas vyks pagal vieno objekto (sutarties) vertę. Tokiu atveju egzistuoja rizika, kad rinkoje atsiras tiekėjų, siekiančių laimėti kelis pirkimus siūlant itin mažas kainas, o laimėjimo atveju – reikšmingą darbų dalį (kartais ir didžiąją) perduoti subrangovams.
Tokiu būdu:
· tiekėjai riziką perkelia mažesniems subrangovams, kurie dažnai turi mažesnius resursus,
· perkančiajai organizacijai išauga rizika dėl darbų kokybės ir terminų nesilaikymo.
Todėl siūlome įtvirtinti ribojimą, pagal kurį tiekėjas, turintis, pavyzdžiui, 4 galiojančias sutartis su VVK (sudarytas pagal šią DPS), negalėtų dalyvauti naujuose pirkimuose pagal tą pačią DPS.
Toks apribojimas padėtų išvengti spekuliatyvių pasiūlymų ir užtikrintų, kad darbai būtų vykdomi realiai pajėgių tiekėjų.

	Atsižvelgiant į dinaminių pirkimų sistemos pobūdį ir tikslą užtikrinti platų tiekėjų dalyvavimą, lankstumą bei realią konkurenciją viso DPS galiojimo laikotarpiu, manome, kad netikslinga riboti vienu metu vykdomų sutarčių skaičių, pavyzdžiui, leidžiant sudaryti tik po vieną sutartį kiekvienoje kategorijoje.
Toks ribojimas: – neatitiktų proporcingumo principo, ypač tais atvejais, kai tiekėjas turi pakankamus pajėgumus įgyvendinti kelias sutartis vienu metu;
– nepagrįstai ribotų konkurenciją ir galėtų lemti mažesnį tiekėjų aktyvumą, ypač jei pasiūlymai teikiami kelioms kategorijoms vienu metu;
– neužtikrintų ekonomiškai naudingiausio rezultato Perkančiajai organizacijai, nes nebūtų sudaroma galimybė pasirinkti geriausią pasiūlymą, jei jį pateiktų tiekėjas, jau turintis kitą sutartį.
Rekomenduojame vertinti tiekėjų galimybes vykdyti kelias sutartis ne pagal iš anksto nustatytą skaičiaus ribą, o pagal objektyvius kvalifikacinius ir pajėgumų kriterijus.
	Ne. Paaiškiname, kad tiekėjo pajėgumas vienu metu vykdyti daugiau objektų turi būti vertinamas individualiai kiekvienos įmonės. Be to, gali susiklostyti ydinga praktika, kai vėliau tiekėjai didins pasiūlymo kainas, žinodami, kad konkurencija yra mažesnė, nes kai kurie tiekėjai jau bus laimėję X objektų ir daugiau pasiūlymų teikti nebegali.
	Nebūtų tikslinga. Būtų ribojama konkurencija, nes laimėjus vieną objektą, konkuruoti dėl kito nebebūtų prasmės. Atitinkama, dalyvautų mažiau tiekėjų.
	Informuojame, kad dalyvavimas konkrečiuose pirkimuose nebus ribojamas.

	11. 
	Prašome nurodyti, kokie Jūsų manymu, būtų pakankami darbų atlikimo terminai kiekvienam objektui. Argumentuokite kodėl.
	1-3 kategorijos 16 mėn.
2 kategorijos 20 mėn.
	14-18 mėn., priklausomai nuo objekto dydžio.
	Vertindami galimus darbų atlikimo terminus, pažymime, kad tiksliam įgyvendinimo laikui nustatyti būtina žinoti objekto specifiką, įskaitant:
· inžinerinių tinklų iškėlimo ar įrengimo apimtis,
· želdinių (ypač medžių) kirtimo ar saugojimo niuansus,
· statybos darbų eiliškumą,
· darbų sezoniškumo įtaką.
Tokios aplinkybės gali turėti esminės įtakos darbų terminų realumui, todėl galimi „siurprizai“ (neprognozuojami veiksniai) turi būti įvertinti kaip rizika, kurią sunku vertinti be konkrečios techninės informacijos.
Visgi, jei šie veiksniai yra išspręsti ar nėra reikšmingų apribojimų, preliminariai siūlytume šiuos orientacinius terminus:
· Gimnazijų statybos/rekonstrukcijos darbams:
15–18 mėnesių, atsižvelgiant į objekto dydį, funkcinių erdvių įvairovę ir sudėtingesnius inžinerinius sprendinius.
· Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (darželiams):
12–14 mėnesių, vertinant mažesnį bendrą plotą, paprastesnę funkcinę struktūrą ir trumpesnį vidaus įrengimo laiką.
Šiuos terminus laikome realistiškais, kuomet racionaliai planuojant darbus, galima pasiekti kokybišką rezultatą.
	Rinkos konsultacijos susitikimo metu buvo įvardintas siektinas 18 mėn. Rangos terminas. 
Manome, kad tai pakankamas terminas nežiūrint į tai koks objekto dydis. 
Priklausomai nuo objekto dydžio šis terminas gali kisti 2-3 mėn. ribose, kadangi nepriklausomai nuo objekto dydžio procesai iš esmės yra tie patys ir kai kurie etapai trunka tiek pat, kaip pvz.: DP parengimas. 
Konstrukcijų įrengimo, vidaus apdailos įrengimo terminai priklauso nuo objekto dydžio, tačiau juos galima niveliuoti didesniu darbo jėgos kiekiu. 
Esminis momentas terminams yra gaminių/medžiagų tiekimas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dalis projektų yra iš medinių arba surenkamo g/b konstrukcijų. Pavyzdžiui, vienas iš didesnių surenkamo g/b gamintojų jau dabar yra įvardinęs, kad 2025 ir 2026 metais naujų užsakymų nebepriima, nes yra pilnai užrezervavęs gamybą.  
	15-18 mėn. 9 – konstrukcijos su DP, 6 mėn. išorės ir vidaus darbai. + 3 mėn. šaltojo sezono įsiterpimas.
	Informuojame, kad kiekvieno konkretaus pirkimo metu bus nurodytas konkretus darbų atlikimo terminas.

	12. 
	Ar turite pastabų, klausimų sutarties esminėms sąlygoms? Ar visos sutarties esminės sąlygos yra aiškios? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti.
	1. Sutarties kainos ir apmokėjimo tvarkos sąlygose numatyta, kad paskutiniame Atliktų darbų akte nurodytų atliktų Darbų vertė, neįskaitant Darbo projekto parengimo kainos, negali būti mažesnė kaip 10 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės Eur be PVM. Paskutinio atliktų darbų akto vertė turėtų būti mažinama iki 5 proc. Siūlymas grindžiamas praktine patirtimi, kad paskutiniuoju aktu perduodama mažesnė likusių darbų dalis, o 5 proc. sulaikymas yra pakankamas rangovo įsipareigojimų iki statybos užbaigimo užtikrinimas. 
2. Sutartyje numatomos darbų stabdymo sąlygos, bet nenumatyta jokia kompensacija darbų sustabdymo laikotarpiu. Siūlytina nustatyti, kad darbų sustabdymui tęsiantis ilgiau nei 21 dieną, rangovui mokama fiksuoto dydžio kompensacija už kiekvieną sustabdymo dieną. 
3. Sutarties įvykdymas turi būti galimas užtikrinti ne tik banko garantija, bet ir draudimo bendrovės pateikiamu laidavimo draudimo raštu. 
4. Esminių sutarties sąlygų 4 skyriaus „Atsakomybė“ 7 punkte numatyta, kad „Rangovas atsako už Darbo projekto parengimo klaidas ir nuostolius, kurie atsiranda dėl Darbo projekto klaidų ar kitokių trūkumų“. Siūlome punktą papildyti : „<...>, išskyrus atvejus, kai Daro projekto klaidas ar kitus trūkumus lėmė Techninio projekto ar kitos Užsakovo pateiktos dokumentacijos klaidos“. Tokia nuostata atitiktų kitas sutarties nuostatas, numatančias, kad už Techninio projekto klaidas Rangovas neatsako.  
Esminių sutarties sąlygų 6 skyriaus „Sutarties galiojimas ir nutraukimas“ 6 punkte numatytas rangovo vėlavimas, suteikiantis užsakovui teisę nutraukti Sutartį, turėtų būti ilginamas iki 30 dienų. Siūlymas grindžiamas tuo, kad sutarties nutraukimas yra kraštutinė ir griežčiausia priemonė, o 20 dienų vėlavimas – nepakankamas jai taikyti (ypač atsižvelgiant į statybos procesų dinamiką ir galimus grafiko pasikeitimus, kurie, be kita ko, gali būti pasivejami ir pan.).
	Teikiame šias pastabas dėl sutarties esminių sąlygų:
Sutarties kaina yra fiksuota ir nenumatyta galimybė ją indeksuoti pagal infliaciją ar statybinių medžiagų kainų pokyčius. Siūlome Įtraukti kainos indeksavimo sąlygą pagal oficialų statybos kainų indeksą (pvz., iš Statistikos departamento) arba susitarti dėl galimybės perskaičiuoti kainą esant reikšmingiems kainų pokyčiams (pvz., >5 %).
Dėl terminų pažeidimo numatytos didelės baudos – 0,05 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutarties kainos (7.2 punktas). Siūlome mažinti delspinigių normą į 0,02 %. Apibrėžti, kad force majeure atvejais baudos netaikomos. Įtraukti maksimalių netesybų „lubas“ (pvz., ne daugiau kaip 5 % nuo sutarties vertės).
Jei techninėje dokumentacijoje bus neaiškumų ar klaidų, rizika perkelta rangovui (5.2 punktas). Siūlome Įtraukti punktą, kad rangovas neprisiima atsakomybės už techninio projekto trūkumus, taip pat projektavimo trūkumai ar neaiškumai turi būti šalinami užsakovo lėšomis.
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl „esminių pažeidimų“, tačiau nėra labai tiksliai apibrėžta, kas laikoma esminiu pažeidimu (9.1 punktas). Reiktų detalizuoti, kokie atvejai laikomi esminiais pažeidimais, taip pat numatyti terminą trūkumų ištaisymui prieš nutraukiant sutartį.
	Žr. žemiau.

	3.2 p. Sutarties vykdymo užtikrinimo suma proporcingai didinama kuomet bendra pakeitimų suma kiekvieną kartą yra didesnė nei 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. - prašome sukonkretinti neaiškią sąlygą. Ar 5 proc.  riba būtų skaičiuojama kiekvieno pakeitimo atskirai, ar sumuojant visus pakeitimus ir vertinant ar bendra pakeitimų vertė viršija 5 proc. 
4.1. p. Jei Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo nepateikia Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo.... Prašome suvienodinti pateikimo terminą. 3.4 p. nurodyta, kad rangovo civilinės atsakomybės draudimas turės būti pateiktas per 10 d.d. dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Siūlome tokią formuluotę ir taikyti, o ne per 10 d.d. nuo sutarties pasirašymo.
	9. Užbaigus Statybos darbus, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Statybos darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pateikti Statybos valdytojui  Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Siūlome per 5 (penkias) darbo dienas.
Atsakomybių dalies 3 ir 6 punktuose numatytas maksimalus netesybų dydis turi būti suvienodintas iki 15 %. Nėra aišku, kuria procentine išraiška vadovautis netesybų-delspinigių atveju.
	Atsakymai į Tiekėjas 1 pasiūlymus:
1. Procentas mažinamas nebus, paliekama 10 proc.
2. Atsižvelgėme į pastebėjimą, bus įtraukta į konkretaus pirkimo Sutarties nuostatas.
3.  Perkančioji organizacija informuoja, kad kiekvieno konkretaus pirkimo atveju nuspręs dėl konkrečių sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių ir užtikrinimo dydžio.
4. Šis punktas nustato Rangovui atsakomybę tik už DP rengimo klaidas.
5. Ši sutarties nutraukimo sąlyga yra taikoma tik tuomet, kai tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma, ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino, todėl manome kad 20 d. vėlavimo terminas yra pakankamas Sutarties nutraukimo inicijavimui. 
Atsakymai į Tiekėjas 2 pasiūlymus:
1. Esminės sutarties sąlygos papildytos indeksavimo sąlyga: Statybos darbų kaina pirmąkart bus perskaičiuojama, kai Indekso (Indeksas - Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) Oficialiosios statistikos portalo Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI), kainų pokyčių ir svorių grupėje  skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Visi statiniai“) pokytis yra ne mažesnis kaip 3 (trys) procentai nuo Sutarties įsigaliojimo  mėnesį buvusio Indekso  reikšmės. Paskesnių indeksavimų atveju Statybos darbų kaina galės būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 3 (trys) procentai nuo paskutinės Statybos darbų kainos perskaičiavimui naudotos Indekso reikšmės;
2. Šis punktas nustato Rangovui atsakomybę tik už DP rengimo klaidas.
3. Esminiai sutarties pažeidimai išvardyti esminių sutarties sąlygų 6 skyriaus 4.1.-4.6 punktuose. 

Atsakymai į Tiekėjas 4 pasiūlymus:
4. 5 proc. riba būtų skaičiuojama sumuojant visus pakeitimus ir vertinant ar bendra pakeitimų vertė viršija 5 proc.
5. Suvienodinome.
Atsakymai į Tiekėjas 5   pasiūlymus:
1. Pakeičiame į per 5 (penkias) darbo dienas  
2. Suvienodinome. 

	13. 
	Ar pasinaudotumėte avansinio mokėjimo galimybe? Jeigu taip, kokio dydžio avansinis mokėjimas turėtų būti numatytas?
	Avansinio mokėjimo galimybė, rangovo nuomone, prasminga tik tuo atveju, jei avanso grąžinimas užtikrinamas ne banko garantija, o laidavimo draudimo raštu. 
Kita vertus, rangovo rizikas, taigi ir darbų kainą, mažinanti būtų galimybė ne teikti avansą, o leidimas rangovui aktuoti ir gauti apmokėjimą už užsakytas ir (arba) į objektą pristatytas (nors dar nesumontuotas) statybines medžiagas ir įrangą).
	Taip, 30%
	-
	Jeigu avanso grąžinimo užtikrinimo forma bus numatyta draudimo bendrovės laidavimu, naudotumėmės galimybe pasinaudoti avansu iki 10 proc. Nuo sutarties vertės. Jeigu perkančioji organizacija nustatys, kad avanso grąžinimo užtikrinimo forma turi būti bankinė garantija, avansu nesinaudotume.
	Taip, ypač jeigu yra technologinių įrenginių – baseinų, stadionų inventoriaus. 30%
	Išankstinis (avansinis) mokėjimas – iki 10 proc. Išankstinis (avansinis) mokėjimas turi būti užtikrintas neatšaukiama ir besąlygine banko garantija arba besąlyginiu draudimo bendrovės pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu, išduotu Lietuvos Respublikoje įsikūrusio ar užsienio banko ar draudimo bendrovės. Avanso mokėjimo gražinimo užtikrinimas turi būti pateiktas visai prašomai išmokėti avanso sumai, jis turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas, tačiau jo suma gali būti atitinkamai mažinama Rangovo užskaitytų sumų dydžiais. Jeigu Rangovas neatlieka Darbų už išmokėtą avanso sumą iki avanso mokėjimo grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos (jeigu išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijoje toks terminas nurodytas), ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki avanso mokėjimo grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, turi būti pateikiamas naujas arba pratęsiamas galiojantis tokio paties dydžio avanso mokėjimo grąžinimo užtikrinimas iki bus užskaitytas išankstinis mokėjimas. Jei Rangovas nustatytu terminu nepateikia Užsakovui išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, o išankstinis mokėjimas dar nėra užskaitytas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu.

	14. 
	Kokias rizikas sutartimi turėtų prisiimti perkančioji organizacija, kad teikiant pasiūlymą rizikos marža būtų minimali?
	Perkančioji organizacija turi prisiimti savo pateikiamos dokumentacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, techninio projekto, klaidų ir trūkumų riziką.
	Visas rizikas (sutarties pakeitimo siūlymus) kurie pateikti p.12
Taip pat, papildomi Užsakovo įsipareigojimai gali būti šie:
Laiku perduoti statybvietę, laisvą nuo kitų rangovų, kliūčių ar trečiųjų šalių teisių.
 Užtikrinti, kad bus suteiktas priėjimas/privažiavimas prie objekto.
Užtikrinti, kad techninė dokumentacija yra pilna, tiksli ir be prieštaravimų.
Užsakovas garantuoja, kad techninis projektas atitinka teisės aktų reikalavimus.
Užsakovas atsako už projektinių sprendinių tikslumą ir jų poveikį kainai, terminui, darbų apimčiai.
Užsakovas įsipareigoja teikti visus sprendimus, pastabas, patvirtinimus per sutartyje numatytą terminą (pvz., 3–5 d. d.). Jei vėluoja – terminas rangovui turi būti atitinkamai pratęsiamas.
Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus per nustatytą laiką.
Vėlavimo atveju – taikomi delspinigiai (pvz., 0,05 % per dieną arba palūkanos pagal CK 6.210 str.).
Užsakovas įsipareigoja raštu atsakyti į papildomų darbų pasiūlymus per nustatytą terminą (pvz., 5 darbo dienos). Nesant atsakymo – darbus galima sustabdyti, o terminas turi būti atitinkamai pratęsiamas.
	-
	Nustatyti kuo mažesnį indeksavimo dydį (2 proc.)
Paruošti darbų frontą iki sutarties sudarymo - iškirsti medžius arba išimti leidimą medžių šalinimui, iškelti šilumines trasas. 
Iš Techninių specifikacijų 3.29 punktas.  Jei rangovui objekto apžiūros metu nebus suteikta galimybė apžiūrėti ir bent preliminariai įvertinti esamų tinklų infrastruktūros būklės, tai rangovas esant tinklų infrastruktūrai sklype, vertinsis kaip papildomą maržą suvaldyti rizikas. 
	
	Darbų fronto paruošimas įeina į Rangovo darbų apimtį, išskyrus atvejus, kai statybvietė bus perduodama Rangovui laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 1 d., kai medžių šalinimas bus draudžiamas. Tokiais atvejais Užsakovas atliks medžių kirtimo darbus iki statybvietės perdavimo Rangovui. Medžių kirtimo poreikis bus tikslinamas kiekviename konkrečiame pirkime.

	15. 
	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į sutarties esmines sąlygas arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl.
	Pateikta atsakant į 12-13 klausimus.
	
	-
	-
	
	-

	16. 
	 Ar jūsų įmonė galėtų pateikti bankinę garantiją, lygią ~5 proc. objekto vertės, kaip sutarties įvykdymo užtikrinimą? Kokio dydžio banko garantija Jums priimtina?
	Bankinę garantiją, lygią ~5 proc. objekto vertės, įmonė pateikti gali, tačiau yra įsitikinusi, kad toks reikalavimas yra ribojantis tiekėjų konkurenciją, didinantis pasiūlymų kainą ir netikslingas. Atsižvelgiant į tai, nustatytina sutarties įvykdymo užtikrinimo alternatyva – draudimo bendrovės pateikiamas laidavimo draudimo raštas.
	Galime pateikti. 
	Taip, mūsų įmonė turi galimybę pateikti bankinę garantiją kaip sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę.
Tačiau, vertinant praktinius aspektus bei finansinio užtikrinimo kaštus, mums būtų priimtinesnė 3 proc. objekto vertės garantija, kuri:
· užtikrintų pakankamą perkančiosios organizacijos interesų apsaugą,
· kartu neapsunkintų tiekėjo finansinio balanso, ypač esant kelioms lygiagrečiai vykdomoms sutartims.
Tokio dydžio garantija yra įprasta praktika viešųjų pirkimų srityje, kai nėra išskirtinės rizikos objekto įgyvendinimo procese, ir atitinka proporcingumo principą.
	Taip, 5 proc. banko garantijas pateikti galėtume.
	Galėtų pateikti banko garantą, bet priimtiniau sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų 10 proc. draudimo bendrovės besąlyginis laidavimas.
	-

	17. 
	Sutartyje numačius finansinį skatinimą už anksčiau nei numatytas terminas užbaigtus darbus, kokio dydžio paskatinimas Eur / sav. jus motyvuotų atlikti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino?
	1,0 - 1,5 proc. sutarties vertės 1 mėnesiui.
	40.000 eur + PVM / už 1 sav.
	10 000,00 €
	50000 Eur/sav. 
	1% už 1 mėn.
	Finansinio skatinimo galimybės bus numatytos konkretaus pirkimo sutarties sąlygose (jeigu PO nuspręstų tokią galimybę taikyti).


	18. 
	Kaip vertintumėte sutartyje numatytą galimybę už papildomą atlygį peržiūrėti projektinius sprendinius ir pasiūlyti sprendimus laiko ir finansiniams sutaupymams? 
	Tokios sąlygos vertintinos teigiamai, tačiau tik tuo atveju, jei rangovui nebūtų perkeliama atsakomybė už techninio projekto klaidas / trūkumus (nebūtų nustatomas įpareigojimas klaidas / trūkumus nustatyti per tam tikrą laiką, o nenustačius – prisiimti jų ištaisymo kaštus ir riziką). 
Papildomas atlygis, atitinkantis abiejų sutarties šalių interesus, turėtų būti skaičiuojamas procentine dalimi nuo sutaupytos darbų kainos ir (ar) sutaupyto laiko. 
	Vertiname teigiamai, jeigu ji tinkamai suformuluota ir atitinkamai įgyvendinama praktikoje. Reikia tiksliai įrašyti, koks atlygis skiriamas: ar fiksuota suma, ar procentas nuo sutaupymo (pvz., 20–30 % nuo lėšų skirtumo), kada atlygis mokamas. Būtina aiški procedūra, kaip greitai ir aiškiai užsakovas turi reaguoti į pasiūlymus. Pvz., per 10 darbo dienų nuo pateikimo.
	Vertiname iniciatyvą skatinti racionalius sprendimus ir efektyvesnį sutarties įgyvendinimą. Tačiau kelia klausimų tai, kad ši galimybė numatyta fiksuotos kainos sutartyje, po sutarties sudarymo, kai tiekėjas jau prisiima visą kainos ir rizikų atsakomybę.
Tokiu atveju kyla retorinis klausimas – ar racionalių, ekonomiškesnių sprendinių siūlymas išties gali būti objektyviai ir sąžiningai atlygintinas, jei:
· tiekėjas jau įsipareigojo vykdyti darbus už fiksuotą kainą;
· siūlomas laiko sutaupymas nebūtinai reiškia finansinę naudą Rangovui (pvz., dėl darbo jėgos planavimo, paslaugų įkainių ir pan.).
Rekomendacija: jei siekiama paskatinti tiekėjus siūlyti patobulinimus, tai galėtų būti daroma ikisutartiniu etapu (pvz., per techninio projekto tobulinimo pasiūlymus), arba aiškiai apibrėžiant, kokiomis sąlygomis ir forma būtų atlyginama už tokius pasiūlymus (pvz., pagal aiškius įvertinimo kriterijus ir susitarus dėl kainos korekcijos).
	Vertiname palankiai į tokią galimybę ir tokia galimybe naudotumėmės. Tik norime pabrėžti, kad tokiu atveju turėtų būti užtikrinta galimybė teikti optimizacijas visu sutarties vykdymo laikotarpiu, o ne tik iki darbų pradžios, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie siūlymai gali atsirasti dėl technologijos tik prieš pradedant konkretų darbą. Atsižvelgiant į tai, kad visą įdirbį dėl siūlymų turėtų parengti ir pateikti rangovas, sutaupymas turėtų būti paskirstomas 30 proc. Užsakovui, 70 proc. Rangovui
	10% nuo finansinio sutaupymo ir 0.1% nuo objekto kainos sutaupius 1 mėn laiko per sprendinius.
	Papildomo atlygio už projektinių sprendinių peržiūrą galimybės bus numatytos konkretaus pirkimo sutarties sąlygose (jeigu PO nuspręstų tokią galimybę taikyti).

	19. 
	Kokia darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka turėtų būti numatyta sutartyje?
	Numatyta esminėse sąlygose tvarka iš esmės yra tinkama. Papildomi siūlymai: 
· Jei numatoma, kad darbus priima techninis prižiūrėtojas ir užsakovas, turi būti nustatomas ir terminas, per kurį turi būti tvirtinamas atliktų darbų aktas arba pateikiamos pastabos; 
Pastabos dėl paskutiniojo aktavimo vertės nurodytos atsakant į 12 klausimyno klausimą.
	Pageidautina 15 k.d.
	Sutartyje siūloma darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka yra priimtina.
	Įprastas atsiskaitymas už atliktus darbus
	Kas mėnesį aktavimas 
	Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nurodyta 1 klausimo atsakyme. 

Atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus terminas nebus trumpinamas, Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį atsiskaito su Rangovu pagal patvirtintus Atliktų darbų aktus bei Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

	20. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	-
	
	-
	Prašome DPS sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinti, kad tiekėjas turėtų teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš tam tikros DPS kategorijos, t.y., kad būtų pažymėta, jog išstojimas galimas ne iš visos DPS iškart, o iš atskirų kategorijų. Atkreipiame dėmesį, kad tokia galimybė numatyta ir VPT tipinėse DPS konkurso sąlygose.
	3.12 – skaičiavimus pateikti pagal Lokalinių sąmatų eilutes pridėtas prie sutarties. 
	 Tiekėjai, kuriems leista dalyvauti DPS, gali bet kuriuo metu, nenurodydami jokios priežasties, pasitraukti iš DPS. Jeigu DPS suskirstyta į   kategorijas, tiekėjai gali pasitraukti iš vienos, kelių arba visų DPS kategorijų, kuriose jiems buvo leista dalyvauti. Pasitraukimo iš DPS sąlygos bus nurodytos pirkimo dokumentuose.

3.12. punktas nebus keičiamas. 

	21. 
	Kokie yra esminiai aspektai, nulemiantys jūsų apsisprendimą prisijungti prie DPS ar pateikti pasiūlymą konkrečiame pirkime?
	Aiškios ir tinkamos sąlygos. Lokacija.
	Aiškios ir nedviprasmiškos pirkimo sąlygos. 
VVK sklandus bendradarbiavimas vykdymo metu.
	Vienas pagrindinių mūsų įmonės apsisprendimą lemiančių aspektų – galimybė prisidėti prie visuomenei svarbių objektų skaidraus, racionalaus ir efektyvaus įgyvendinimo.
	Objekto vertė ir patrauklumas.
	
	-

	22. 
	Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui.
	-
	
	-
	-
	
	-

	23. 
	Tuo atveju, jei kartu su ugdymo įstaigų statybos darbais būtų perkami ir šalia esančių gatvių statybos darbai (jei sprendiniai glaudžiai susiję tarpusavyje, pvz., ugdymo įstaigos projekte numatytas inžinerinis tinklas turės būti klojamas po gatve, kurios sprendiniai parengti atskirame projekte), kokius matote privalumus ir trūkumus? Kaip, Jūsų nuomone, būtų racionaliau pirkti šiuos darbus, kartu ar atskirai?
	Kiekvienam pirkimui reikia spręsti atskirai ar racionaliau pirkti darbus kartu ar atskirai. Jei tai vienintelis patekimas į statybvietę tai racionalu kartu pirkti šiuos darbus.
	Jeigu planuojami gatvių statybos darbai nebus itin didelių apimčių (o tiksliau – nedidelių apimčių), manome kad racionalu būtų pirkti vienu tuo pačiu pirkimu.
	Jeigu projektiniai sprendiniai yra technologiškai ir funkcionaliai glaudžiai susiję, racionaliau būtų šiuos darbus pirkti kartu, numatant aiškų darbų skirstymą sutartyje ar techninėje specifikacijoje.
Tuo atveju, jei sprendiniai yra visiškai autonomiški (pvz., šalia einanti gatvė neturi jokio funkcinio ryšio su ugdymo įstaigos veikimu), galima būtų svarstyti ir atskirą pirkimą, tačiau su aiškiai koordinuota darbų derinimo pareiga.
	Jeigu darbai yra susiję tarpusavyje, teigiamai vertiname tokį Perkančiosios organizacijos sprendimą. Toks būdas leistų užtikrinti, kad darbai vyktų sklandžiai
	Siūlome darbus pirkti kartu, neskaidant pirkimų į atskiras dalis, nes tinklų įrengimas ir projektiniai sprendiniai glaudžiai susiję su statinio statybos darbais. 
	Kiekvieno konkretaus pirkimo metu bus nurodyta ar su ugdymo įstaigų statybos darbais bus perkami ir šalia esančių gatvių statybos darbai.



 
