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DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS RUOŽO NUO 8,391 IKI 12,37 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘ 

              
               Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (Perkančioji organizacija) gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 8,391 iki 12,37 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2656138) ir teikia atsakymus į juos.
              
              1 klausimas. Dėl projekto tikslinimo
              Sutarties projekto 40 p. numato, kad „40.	Rangovas privalo nustatyti žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) vykdys statybos darbus, ribas.“
             LR statybos įstatymo 18 str. nenumato pareigos rangovui tikrinti statinio sklypo ribų, rangovas turi pareigą atlikti darbus pagal statinio projektą. Dar projektavimo procese Užsakovas privalo užtikrinti, kad statomas statinys neišeitų iš sklypo ribų. 
              Tiekėjui yra žinoma, kad Rangovui yra draudžiama vykdyti Projekto statybos darbus privačiuose žemės sklypuose, nesant privataus žemės sklypo savininko sutikimo, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimo. 
              Prašome patvirtinti, kad Perkančiosios organizacijos pateikiamo Projekto sprendiniai atitinka informaciją  apie remontuojamo kelio statinio ir sklypo ribas, kuri yra viešai prieinama naudojantis VĮ „Registrų Centro" duomenimis: Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiu. 
             Atsakymas.
            Pažymime, jog Sutarties projekto 40 punktas nenustato rangovui pareigos tikrinti sklypo ribas. Sutarties projekto 40 punktas ragina rangovą būti apdairiu ir aktyviu statybos proceso dalyviu bei pastebėjus projekto sprendinių neatitikimus informuoti apie juos Užsakovą, t.y. vykdyti LR Civiliniame kodekse ir kitose teisės aktuose rangovui nustatytas pareigas. Perkančioji organizacija patvirtina, kad perkančiosios organizacijos pateikti pirkimo dokumentai, kad tame dėl žemės sklypų ribų nustatymo, yra tikslūs. Atkreipiame dėmesį į tai, kad prieš darbų atlikimą turi būti atliekamas statybvietės sklypo ribų nužymėjimas. Atitinkamai būtent rangovas, atlikdamas statybvietės ribų nužymėjimą, laikytinas turinčiu galimybę pastebėti sklypų ribų neatitiktį ir pareigą apie tai informuoti perkančiąją organizaciją (užsakovą). Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, kurios susijusios su perkančiosios organizacijos pateiktos dokumentacijos netikslumais, dėl kurių rangovo statybvietės nužymėjimo metu paaiškėja patekimas už sklypo ribų, tiekėjas (rangovas) nelaikytinas atsakingu. 

              2 klausimas. Dėl Rangovo pareigos parengti teritorijų planavimo dokumentus, Sutarties projekto 69.4 p.
             Sutarties projekto 69.4 p. numato, kad „Rangovas privalo žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - NŽT prie AM). Jeigu iš NŽT prie AM gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Rangovas privalo parengti teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir pateikti jas derinimui Užsakovui ir NŽT prie AM.“
           Perkančiajai organizacijai yra žinoma, kad detaliųjų planų parengimas užtrunka nuo 9 mėn. iki 1,5 m., jeigu reikia keisti žemės sklypo ribas. Siūlome atsisakyti šio punkto ir susijusių nuostatų, nes žemės sklypai, kuriuose Užsakovas planuoja vykdyti statybos darbus, privalo būti suformuoti ir jų tikslios ribos nustatytos iki viešojo konkurso paskelbimo.
           Tiekėjui yra žinoma, jei Sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, šios aplinkybės Rangovo rizikai nepriskirtinos, o Sutarties sąlygos numatyto galimybę stabdyti sutartį, jei Užsakovui kyla kliūčių vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Visgi, Sutartyje aiškiai nėra nurodyta dėl rangovo galimų išlaidų / nuostolių atlyginimo, kai sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl Užsakovo kaltės, kai pvz. Užsakovui kyla kliūčių vykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su kadastrinių matavimų bylų parengimu.
            Prašome patvirtinti, kad tuo atveju, jei Užsakovui kils kliūčių vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir / ar Sutarties vykdymas Užsakovo iniciatyva bus sustabdytas, tokios aplinkybės ne tik nebus priskirtinos Rangovo rizikai, tačiau bus sprendžiama ir dėl rangovo patirtų išlaidų / nuostolių, pvz. susijusių su sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimu, atlyginimo.
            Atsakymas.
            Sutarties projekte nėra 69.4 punkto. Tiekėjas klausime cituoja sutarties projekto 67.4 p. 
            Rangovas pagal Sutartį privalo parengti kadastrinių matavimų bylas. Šie darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Jei atlikus statybos darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose), ir reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, vadovaujantis Sutarties 67.4 punktu, Rangovas privalo jį parengti. Ši rizika priskiriama Rangovo atsakomybei, todėl atliekama jo sąskaita ir minimas 67.4. punktas negali būti ištrintas.
            Sutarties vykdymo sustabdymo sąlygos, pasekmės bei iš tokio sustabdymo kylančios rizikos paskirstymas yra reglamentuotas Sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų. Sutarties vykdymo metu Užsakovas įstatymiškai negali jam tenkančią riziką permesti rangovui ir jokių papildomų patvirtinimų dėl to pateikti neturi.
           Išlaidų atlyginimas rangovui Sutarties sustabdymo laikotarpiu Sutartyje nenumatytas. Perkančioji organizacija dėl pateiktos informacijos (patiriamų išlaidų) spręstų atsižvelgdama į individualią situaciją Sutarties įgyvendinimo metu ir vienareikšmiškai svarstytų faktinių aplinkybių visumą, pateiktų argumentų pagrįstumą, nuostolių realumą, ir nuostolius pagrindžiančius dokumentus.

            3 klausimas.  Dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių. 
     Sutarties projekto 126 punkte nurodyta, kad taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas – banko 
garantija, prašome papildyti Sutarties projekto 126 punkto formuluotę, numatant dar vieną sutarties  įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonę - draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą.
      Nesutinkant atlikti Sutarties projekto 126 punkto korekcijos, prašome tokį sprendimą pagrįsti.
            Atsakymas.
      Perkančioji organizacija nurodo, kad Sutarties nuostata nekeičiama. Teisės aktai nedraudžia 
pasirinkti perkančiajai organizacijai priimtinas sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones. Teisės aktai nedraudžia numatyti ne vieną sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę. Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija patikėjimo teise valdo valstybinės reikšmės kelius, kurie įtraukti į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, todėl atsižvelgiant į pirkimo objekto svarbą, pirkimo vertę, ne vienos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės (įskaitant netesybas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus) numatymas yra proporcingas, teisėtas ir pagrįstas. Taip pat pažymėtina, kad Perkančiajai organizacijai nėra draudžiama pasirinkti, kokio pobūdžio sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali būti pateikiamas sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija, įvertinusi savo ankstesnę patirtį siekiant iš draudimo kompanijų išreikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentuose nurodytas sumas, kuomet sutartys buvo nutraukiamos dėl esminio sutarties pažeidimo ar kitais atvejais, sprendžia, kad banko garantija ar paties rangovo pateikta garantija tinkamai užtikrins rizikos dėl galimo sutarties neįvykdymo suvaldymą, tuo tarpu draudimo bendrovių pateikiami laidavimo draudimo raštai tokios rizikos suvaldymo neužtikrina, kas lemia perkančiosios organizacijos nepakankamai užtikrinimą viešąjį interesą. 
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