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DĖL  SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO 
,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1948 PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE PIEPALIŲ NUO KELIO VILKIJA-PADAUGUVA-VAREIKONIAI RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,517 KM‘‘ (PIRKIMO ID: 3808147) 

                
                 Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, vykdanti viešąjį pirkimą ,,Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1948 Privažiuojamasis kelias prie Piepalių nuo kelio Vilkija–Padauguva–Vareikoniai ruožo nuo 0,00 iki 0,517 km kapitalinis remontas‘‘ (pirkimo ID: 3808147), iš tiekėjų gavo klausimų ir teikia atsakymus į juos. 

                1 klausimas.  
                Sutarties 116 punktas numato, jog Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05 proc. (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vieną šimtą eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuostatos dalis „ne mažiau kaip 100 (vieną šimtų eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną“ yra nepagrįsta ir neproporcinga, nes gali susidaryti situacija, kuomet priskaičiuotos netesybos bus neadekvačiai didelės palyginus su neatliktų darbų verte. CK 6.258 str. 3 d. nustato - jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti. Atsižvelgdami į tai, siūlome Sutarties 17 punktą tikslinti taip (t. y. atsisakyti minimalios vienos dienos netesybų sumos): „Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05 proc. (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM“. Tokia nuostata būtų proporcinga ir nekeltų rizikos dėl Užsakovo nepagrįsto praturtėjimo bei galimų teisminių ginčų ateityje.
                  Atsakymas.
      Sutarties nuostata, numatanti minimalią 100 (vieno šimto) eurų sumą už kiekvieną pavėluotą 
dieną yra taikoma siekiant užtikrinti proporcingą atsakomybę už terminų nesilaikymą ir tinkamą projekto eigą. Tokia fiksuota minimali netesybų suma yra aktuali tais atvejais, kai vėlavimo poveikis projekto eigai yra reikšmingas, bet neatliktų darbų vertė gali būti nedidelė, todėl vien tik procentinė delspinigių apskaičiavimo tvarka nesudarytų proporcingos atsakomybės.
Tiekėjui suteikta galimybė išvengti delspinigių – tereikia laiku vykdyti įsipareigojimus. Taigi, dels-
pinigių taikymas nėra bausmė, o sutarties vykdymo drausminimo priemonė, kuri užtikrina viešųjų lėšų panaudojimo efektyvumą. 
Todėl Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatytais  principais, teismų praktika ir siekdama užtikrinti efektyvų bei drausmingą paslaugų teikimą, nekeis Sutarties 116 papunktyje nustatyto delspinigių skaičiavimo mechanizmo. Ši sąlyga yra teisėta, proporcinga, aiški ir žinoma visiems tiekėjams nuo pirkimo pradžios.




              2 klausimas.
              Sutarties 112 punktas numato, jog Rangovui nepašalinus defektų, netikslumų, neatitikimų teisės aktams, techninei specifikacijai ir (ar) kitų trūkumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas gali taikyti 100 Eur (vieno šimto eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, o Rangovas įsipareigoja atlyginti priskaičiuotus delspinigius. Pažymėtina, jog defektų vertė gali būti ne tokia didelė, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma bauda už kiekvieną dieną yra neprotingo dydžio. Bauda turi būti proporcinga padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. Nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio bei atsižvelgiant į tai, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, prašome išlaikyti proporcingumo principą ir koreguoti baudą ją sumažinant iki 50 Eur.
               Atsakymas.
    Sutarties 112 punkte nustatyti delspinigiai už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nepašali-
nus defektų, netikslumų, neatitikimų teisės aktams, techninei specifikacijai ir (ar) kitų trūkumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką yra nustatyti siekiant užtikrinti operatyvų defektų šalinimą ir projekto kokybės užtikrinimą, nes ir nedidelio pobūdžio defektai gali turėti reikšmingos įtakos galutiniam rezultatui, darbų priėmimo procesui ar objekto naudojimui.
Aptariama sutarties nuostata nėra laikytina bauda – ji atspindi iš anksto šalių suderintą kompen-
sacinio pobūdžio atsakomybę už terminų nesilaikymą. 
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, užsakovas šiuo metu pagrindo koreguoti Sutarties 
112 punkte nustatytų delspinigių dydžio nemato.




         Projektų valdymo grupės 
         Kitų projektų valdymo skyriaus
         Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius                                                                  
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