					
Dėkojame rinkos dalyviams, teikusiems konsultacinę informaciją (lentelėje žemiau), kuri bus svarstoma rengiant pirkimo dokumentus. 

Rinkos dalyvių pateikta informacija:
	1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime?

	Taip

	2. Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai turėtume įtraukti rengdami techninę specifikaciją, arba kokių reikėtų atsisakyti?
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	3. Ar realūs vykdymo terminai nurodyti pateiktoje preliminarioje techninėje specifikacijoje? 

	Nerealūs


	4. Nurodykite, kokia būtų preliminari kaina?

	Iki 60 000 Eur be PVM Pastaba: Nurodyta preliminari kaina tuo atveju, jeigu vertinsime, kokie reikalavimai surašyti šiose TS. Supaprastinus reikalavimus, atsisakius nebūtinų projekto dalių, KKS žymėjimų, supaprastinus atliekų tvarkymo procedūras ir kt. perteklinius reikalavimus, kaina galėtų būti mažesnė.

	5. Ar pateikti kvalifikacijos reikalavimai yra pakankami tinkamam sutarties įvykdymui?

	Taip

	6. Ar pateikti kvalifikacijos reikalavimai, tiekėjų nuomone, nėra per aukšti ir dirbtinai neriboja konkurencijos? 
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Atsizvelgiant j numatomg darby pobudj ir sudétinguma, Sios TS numatytos su daug
pertekliniy reikalavimy, numatyti trumpi darby atlikimo terminai, juo labiau, kad prasoma
visg dokumentacijg derinti su Uzsakovu bei VERT, kas dar labiau iStgsia darby atlikimo

terminus. Sidlytume TS labiau pritaikyti pagal darby pobudj ir sudétinguma, o ne reikalauti
visko, kas jmanoma, nors tai ir nebdatina.
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Techninéje specifikacijoje (toliau — TS) nepateikta katilinés technologiné schema, katily el.
pajungimo schemos.

TS punkte 3.2.3 nurodyta, kad reikalingas katilo pakeitimo techninis darbo projektas i$
jvairiy daliy. Kadangi baty kei¢iamas tik Silumos gamybos jrenginys (katilas) ir
integruojamas j esamg sistema tai darbai sglyginai nesudétingi, o projektavimas iSaugins
kaing. Galima baty apsiriboti el. schemy atnaujinimu, vamzdyny technologinés schemos
atnaujinimu, eksploatavimo instrukcijos pateikimu po paleidimo derinimo darby. Nebent
pageidaujate priduoti katilg VERT po pakeitimo. Tada projektai reikalingi.
TS punktas 3.2.10 nereikalingas, kadangi esamam Kkatilui turi bdti jrengti drenazai.
Pastacius naujg katila, pakanka tik padaryti prievadus prie esamo drenaZo
trapy/atvamzdziy.

TS punkte 3.2.14 reikéty patikslinti, ar Siluminé izoliacija turéty bati apskardinta, ar ne.
TS punkte 3.2.15.2 iSvardinta, kokius dokumentus reikalinga pateikti po paleidimo derinimo
darbuy. Patikslinkite, kam reikés priduoti darbus (TPT: VERT: UzZsakovui). Valdymo
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programos nebus galima pateikti el. laikmenoje, nes jlsy esama sistema néra su laisv:
programuojamu valdikliu, o su gamykliniu Viessmann valdikliu. Bus galima perduoti
instrukcijg, kurioje bity suradyta, kaip parametrizuotas katilo valdiklis. Kokius grafikus
reikalinga pateikti? Siame punk!e yra pertekliniy reikalavimy.
TS punkte 3.2 éZtas apmokymy terminas. Rangovas negali Zinoti, kokios
kompetencijos jlsy darbuotojai ir kiek laiko uZtruks, kol jie pilnai jsisavins Zinias. Kadangi
katiliné yra esama, o naujas katilas tik integruojamas j esamg sistema, apmokymai turéty
uztrukti 1.d.

TS punkte 3.4.7.10 nurodyta, kad bus reikalingi KKS kodai. Ar jis juos pateiksite ir ar tikrai
jie yra reikalingi, t.y. ar esama katiliné turi savo KKS kodus?

TS punkte 3.5.2. numatytas perteklinis reikalavimas atsizvelgiant j darby apimtis.

TS punkte 3.6.2 nurodytas nerealus laiko terminas (2 savaités) projekto parengimui ir
suderinimui. Realus terminas bty bent 4-6 savaités.

TS punkte 3.6.3 nurodytas nerealus laiko terminas (iki 2025.11.30). Realus terminas baty
2-3 ménesiai po sutarties jsigaliojimo datos, bet ne iki 2025.11.30.

TS punkte 3.6.4 nurodytas terming reikéty koreguoti pagal realius darby atlikimo terminus.
TS punktai 3.7.2 ir 3.7.4 - pertekliniai reikalavimai.

TS 3.9.1.1. punkte reikalaujama projekto ekspertizé. Tai perteklinis reikalavimas, kuris
augina ir kaing ir darby atlikimo terminus. Ekspertizés atlikimui turésite samdyti
nepriklausomg ekspertg savo [éSomis.

TS punkte 3.9.7 nurodytas konkretus Zyméjimo kortelés matmuo. Dél kokiy priezas¢iy
nurodytas toks konkretus matmuo ir kodél jos turi batinai bati plastikinés?

TS punkte 3.9.9. nurodyta, kaip turi bdti tvirtinamos Zenklinimo kortelés. Kodél toks
konkretus reikalavimas?

TS punkte 3.10.3.2. nurodyta, kad reikia vadovautis AB ,Vilniaus $ilumos tinklai“ potvarkiu.
Jis turéty bati étas prie TS.

TS punkte 3.10.4 nurodyta, kad reikalinga gauti VERT paleidimo derinimo pazyma. Dél $io
reikalavimo realus darby atlikimo terminas dar labiau iSsitgsia ir darbus atlikti iki
2025.11.30 yra nerealu.
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TS punkte 5.9 nurodyta, kad atlieky iSveZimas turi biti registruojamas statybos darby
Zurnale. Atsizvelgiant j darby pobidj (esamo katilo keitimas nauju) statybos darby Zurnalo
pildymas néra batinas.

TS punktas 5.11 yra perteklinis. Kei€iamo katilo dGmai buvo nuvedami j esama kaming ir
pagal Sias TS naujas katilas baty jungiamas j esamag kaming (pakakty katilg parinkti tokj,
kad tikty esamas kaminas).




