

	TECHNINĖ SPECIFFIKACIJA

	1. 
	Sąvokos

	1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija).
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

	2. 
	Bendrosios nuostatos

	2.1. Šis dokumentas yra Užsakovo techninė specifikacija arba Užsakovo užduotis, kurioje pateikiami Užsakovo reikalavimai, nurodymai ir procedūros įgyvendinant Žirmūnų žiemos uosto (toliau – Objekto) rekonstrukcijos projektą. Ši  užduotis yra neatsiejama darbų rangos sutarties (toliau – Sutartis) dalis.
2.2. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis.
2.3. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).
2.4. Rangovas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais.

	3. 
	Pirkimo objektas
	Žirmūnų žiemos uosto rekonstrukcijos projekto rengimo ir pirmo etapo rangos darbai (toliau – Darbai).

	4. 
	Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)
	Perkamas preliminarus Darbų kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį.

	5. 
	Darbų atlikimo vieta
	5.1. Žirmūnų g. 3A, 09101 Vilnius 

	6. 
	Darbų atlikimo terminas
	6.1. Projekto rengimas – x (xxx) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.
6.2. Rangos darbai – x (xxx) mėnesiai nuo statybvietės perdavimo-priėmimo dienos.
6.3. Technologinės įrangos montavimo darbai – x (xxx) mėnesiai.
6.4. Objekto bandymai, paleidimo / derinimo darbai – x (xxx) mėnesiai po rekonstrukcijos darbų pabaigos.
6.5. Statybos užbaigimo procedūros. Rangovas privalo pateikti prašymą VTPSI Statybos užbaigimo procedūrai pradėti ne vėliau kaip per 15 d. d. po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	7. 
	Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos
	7.1. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes;
7.2. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;
7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;
7.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo;
7.5. Darbų atlikimo termino pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.

	8. 
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

	
	Perkami darbai (neapsiribojant)
· Projekto rengimas Žirmūnų žiemos uosto rekonstrukcijos darbams pagal pateiktą maksimalaus uosto konceptą laikantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų teisės aktų reikalavimų;
· Atlikti geologinius ir kitus reikiamus tyrimus, atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV), poveikio aplinkai vertinimą (PAV) (jeigu reikalinga), detalią topo nuotrauką su medžių taksacija, arboristinį medžių vertinimą viešinimus šio projekto įgyvendinimui.
· Rekonstrukcijos darbai pagal bazinį uosto konceptą; 
· Atlikti upės dugno valymo darbus.
· Gauti statybą leidžiantį dokumentą bei organizuoti statybos užbaigimo komisijos darbus ir gauti statybos užbaigimo aktą.

Esama teritorijos situacija
Šiuo metu uoste laikomi didesni privatūs laivai, pontoninės kavinės, viešbutis. Kiekvienas
operatorius savarankiškai rūpinasi laivų (objektų) saugojimu, remontu, priežiūra, statybomis. Teritorija šiuo metu sunkiai privažiuojama, nėra infrastruktūros, krantinių, galimybių tinkamai prižiūrėti laivus, uosto akvatorijos dugnas nevalomas, dėl to yra negilus, tačiau uostas naudojamas, nes kitos alternatyvos apsisaugoti nuo pavasarinio ledonešio šiems laivams ir objektams nėra.
Žiemos uosto akvatorija yra natūraliai užsiteršusi, jos dugnas ilgus metus nevalytas, todėl
jame susikaupę sąnašos, dumblas ir kitos nuosėdos, mažinančios naudingą akvatorijos
plotą, sunkinančios saugų laivų stovėjimą ir manevravimą.
Teritorijoje nėra elektros, vandens ar nuotekų tinklų pajungimo taškų, uosto akvatorija
neapšviesta. Apšvietimas įrengtas tik palei dviračių taką. Be inžinerinės infrastruktūros, teritorijoje taip pat nėra uostui būtinos įrangos ar rekreacinės infrastruktūros.
„Natura 2000“ teritorija yra upės krantų ribose.
Uosto teritorija priskiriama prie gamtinio karkaso, t. y. vientiso gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklo, įteisinto LR aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų įstatymuose.
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Projektavimo poreikis „Maksimalus uostas“
· Upės dugno valymas;
· Kietos (90 laipsnių) krantinės beveik per visą perimetrą – maksimaliai išnaudojamas akvatorijos plotas;
· Slipas;
· Kietos dangos aikštelė šiaurėje su pailgintomis automobilių su priekabomis stovėjimo vietomis;
· Serviso krantinė pietuose, tinkama mobiliajam kranui;
· Kietos dangos aikštelė pietuose su automobilių ir laivų stovėjimo vietomis;
· Pontonas su pirštais mažiesiems laivams švartuotis;
· Sandėliavimo, remonto patalpos;
· Privažiavimo kelias nuo Neries gatvės;
· Laiptuota prieplaukos krantinė upės pusėje ir keleivių laipinimo pontonas (pietinėje dalyje);
· Elektros ir vandens prijungimo taškai, apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, nuotekų rezervuaras;
· San. mazgai, mažosios architektūros elementai;
· Želdynų tvarkymas;
· Pusiasalio rekreacinė zona, kavinė, kitos paslaugos.
· 
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Rangos poreikis „Bazinis uostas“
· Upės dugno valymas;
· Krantų sutvirtinamas formuojant šlaitą 1:1 santykiu;
· Slipas;
· Krantinė šiaurėje su kieto pagrindo aikštele tinkama mobiliajam kranui pastatyti;
· 2 pontonai švartuotis;
· Kietos dangos aikštelė šiaurėje su pailgintomis automobilių su priekabomis stovėjimo vietomis;
· Elektros prijungimo taškai;
· Geriamojo vandens prijungimo taškai;
· Apšvietimas;
· Vaizdo stebėjimo sistema;
· Mažosios architektūros elementai, suoliukai;
· Biotualetas;
· Želdynų tvarkymas;
· Pusiasalio rekreacinė zona.
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Inžineriniai geologiniai geotechniniai tyrimai
Rangovas projekto sprendinius privalo atlikti inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus reglamentų nustatyta tvarka ir apimtimi.

Kiti tyrimai
Rangovas nagrinėdamas statybvietę ir rengdamas projekto sprendinius privalo atlikti tyrimus, kurie gali būti reikalingi:
· Projektuojant lauko inžinerinius tinklus ir sprendžiant prisijungimo sprendinius prie esamų inžinerinių komunikacijų;
· Gaunant leidimus medžių kirtimui;
· Tikslinant toponuotraukos sprendinius;
· Atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

Medžių kirtimas
Rangovas, įvertinęs esamą situacija statybvietėje iki pasiūlymo pateikimo, projekte turi numatyti šalinamų želdinių apimtis, o darbų vykdymo metu privalo atlikti visus sklypo paruošimo darbus, įskaitant medžių kirtimą bei persodinimą ir želdynų atkuriamosios vertės mokesčio sumokėjimą Vilniaus miesto savivaldybei. Visos teisės aktais reglamentuojamos privalomos viešinimo procedūros prieš gaunant leidimą kirsti medžius yra Rangovo atsakomybėje. Nukirstų medžių medienos utilizavimas ir kelmų rovimas bei teritorijos sutvarkymas atlikus šiuos darbus taip pat yra Rangovo rizika.
Prieš medžių kirtimą ar persodinimą turi būti atlikta nauja medžių taksacija, įvertinant ar projekte numatyti visi reikalingi medžių pjovimo ar persodinimo darbai. Visi augalų šalinimo ar perkėlimo darbai turi būti suderinti su visomis reikiamomis institucijomis ir darbai vykdomi tik gavus Užsakovo leidimą.

Rangovas visu rekonstukcijos laikotarpiu, turi užtikrinti darbų koordinavimą, bendrą statybvietės apsaugą, priežiūrą ir darbų saugą.

Rangovo administravimo darbuotojai
Rangovas darbų vykdymo metu privalo paskirti pakankamą skaičių rekonstrukcijos administravimo personalo tam, kad būtų tinkamai ir laiku organizuojamas rekonstrukcijos darbų planavimas, pasiruošimas, vykdymas, projektavimo darbai, medžiagų ir įrangos užsakymai, kokybės ir darbų eigos kontrolė, pranešimų Užsakovui įteikimas, pasiūlymų dėl pakeitimų teikimas bei būtų tinkamai pasirūpinta kitais Sutarties administravimo klausimais. Tuo tikslu Rangovas privalo užtikrinti minimalų rekonstrukcijos darbų administravimo personalo dalyvavimą darbų vykdymo metu:
· Rangovo atstovas (projekto vadovas) – formalus Rangovo įgaliotas asmuo, kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir vykdomus darbus Rangovo vardu;
· Statybos vadovas – atitinkantis pirkimo dokumentuose pateiktą minimalią kvalifikaciją;
· Projektavimo darbų koordinatorius – asmuo atsakingas už Rangovo darbų apimtyje esančių projektavimo darbų organizavimą ir bendravimą projektavimo klausimais su Užsakovu;
· Technologinės dalies vadovas – atsakingas už Rangovo apimtyje esančios technologinės įrangos projektavimo, gamybos, tiekimo, montavimo koordinavimo darbus.
· Šiame punkte pateikiamas minimalus Rangovo personalo pareigybių sąrašas. Rangovas turi užtikrinti pakankamą skaičių statybvietės administracinio personalo, kad būtų užtikrintas savalaikis ir sklandus rekonstrukcijos darbų organizavimo ir administravimo  procesas. Rangovo administravimo personalo skaičius turi būti kintantis – pagal faktinį poreikį, atsižvelgiant į darbų eigą statybos laikotarpiu.

Darbų grafikas
Rangovo darbų grafike turi būti nurodyta:
· Statybvietės perdavimo-priėmimo data;
· rekonstrukcijos darbų ir kiekvieno darbų etapo darbų pradžios ir užbaigimo datos (grafiko detalumas turi būti suderintas su Užsakovu ir atspindėti kiekvienos darbų srities eigą pagal darbų kiekių žiniaraščių struktūrą);
· eilės tvarka, kuria Rangovas ketina vykdyti darbus, įskaitant numatomus projektavimo ir Rangovo dokumentų parengimo, pirkimų / užsakymų, gamybos, pristatymo į statybvietę, statybos, montavimo, įrengimo, bandymų, mokymų, statybos užbaigimo komisijos darbo ir perdavimo Užsakovui procedūros laikotarpius. Grafiko detalumas pagal objekto zonas turi būti rengiamas atsižvelgiant į zonavimu pagrįsto darbų planavimo principus, nurodant anksčiausią ir vėliausią kiekvienos veiklos pradžios ir pabaigos datas, laiko rezervus (jeigu yra) ir kritinį kelią (-ius);
· visos pagrindinių įrenginių ir medžiagų pristatymo datos.
Užsakovas  privalo peržiūrėti Rangovo pateiktą grafiką bei informuoti Rangovą pranešimu nurodydamas neatitiktis Sutarčiai arba kitus Rangovo įsipareigojimų neatitikimus. Rangovas privalo veikti pagal grafiką, laikydamasis kitų įsipareigojimų, priskirtų Rangovui pagal Sutartį. Užsakovo personalas, planuodamas savo veiklą, turi teisę remtis tokiu grafiku.
Jeigu bet kuriuo metu Užsakovas informuoja Rangovą pranešimu apie tai, kad grafikas (nurodyta apimtimi) neatitinka Sutarties arba nebeatspindi faktinės darbų eigos, arba kitaip neatitinka Rangovo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos privalo pateikti  Užsakovui atnaujintą grafiką. Jeigu Rangovas neužbaigia darbų arba etapo per Sutartyje numatytus terminus, jam taikomos Sutartyje numatytos netesybos.

Projekto rengimo tvarka
Rangovas darbus gali pradėti nebaigęs rengti pilno projekto, tiek kiek tai netrukdo tolimesniems darbams ar projekto rengimui gavęs pritarimą iš Užsakovo.
Rangovo darbų apimtyje yra:
· užsakyti ir gauti topografinius, geologinius ir kitus reikalingus tyrinėjimus;
· užsakyti ir gauti specialiąsias, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų apsaugojimo, projektavimo ir kitas sąlygas;
· atlikti visus reikalingus aplinkosauginius vertinimus;
· parengti detalią toponuotrauką su medžių taksacija, atlikti arboristinį medžių vertinimą;
· sprendinius derinti teisės aktais nustatyta tvarka (gauti inžinerinės infrastruktūros, tinklų savininkų ar valdytojų pritarimus (derinimus) projekto sprendiniams pagal Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus, gretimų sklypų savininkų sutikimus);
· parengti susisiekimo komunikacijų inžinerinio statinio techninį darbo projektą Žirmūnų žiemos uosto atstatymo darbams pagal pateiktą maksimalaus uosto alternatyvą, projekte užtikrinant galimybes įrengti sprendinius etapais, I etapą laikant bazinio uosto koncepciją, įtraukiant visą reikalingą uosto aptarnavimo ir susisiekimo infrastruktūrą prieigose;
· projekto apimtyje numatyti visus inžinerinius tinklus, reikalingus rekreacinių, administracinių pastatų įrengimui;
· perduoti projektą bendrajai ekspertizei atlikti, pataisyti projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, vertinti atlikto audito ataskaitą;
· informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus (kai privaloma);
· įkelti projektą į IS ,,Infostatyba“ ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Projekto rengimo tvarka:
· Atliekant projektavimo darbus Rangovas privalo suderinti su Užsakovu siūlomus statybos produktų gamintojus, tiekėjus arba konkrečius statybos produktus, kurie turi būti įtraukti į projekto sprendinius arba pagal kuriuos reikia parengti darbo brėžinius;
· Žirmūnų žiemos uosto universalus dizainas projektuojamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų teisės aktų reikalavimais bei laikantis tarptautiniame standarte ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ aprašytų arba lygiaverčių principų;
· Rangovas pateikia projekto dokumentaciją Užsakovo pritarimui gauti skaitmenine PDF, DWG ir IFC formatais, o sąnaudų žiniaraščiai papildomai pateikiami XLS formatu. Kiekvienas toks teikimas  turi būti suformintas atskira projekto byla, kurioje  turi būti įsegtas tos projekto dalies turinys su galiojančių dokumentų laidų įrašais bei informaciniu lapu apie projekte atliktus projekto pakeitimus nurodant keitimų priežastis jeigu tokių būtų;
· Užsakovui patvirtinus projekto sprendinius projektas  skirtas darbams vykdyti turi būti pateiktas atskirose vienodai įrištose bylose po du egzempliorius popierine (parašams), skaitmenine archyvine (ADOC formatu pasirašytas PDF failas) ir skaitmenine darbine - DWG ir IFC formatais, sąnaudų žiniaraščiai papildomai pateikiami XLS formatu. Skaitmeninė darbinė informacija privalo atitikti popierinę ir skaitmeninę archyvinę informaciją. Išaiškėjus neatitikimams, vadovaujamasi popierine pateiktos informacijos forma;
· Darbų vykdymo metu nustačius neatitikimus, trūkumus ar nuokrypius nuo projekto sprendinių, kurie buvo atlikti dėl objektyvių arba netyčinių rekonstrukcijos darbų Rangovo veiksmų (pavyzdžiui 10 cm pasislinkus poliams), Rangovo projektuotojas atliks reikiamus projekto sprendinių skaičiavimus bei brėžinių patikslinimus. Projekto vėliausios laidos brėžiniai bus traktuojami kaip išpildomieji brėžiniai ir pasirašomi statybos proceso dalyvių spaudu "Taip pastatyta";
· Rangovo teikiamas projektas turi būti įformintas vadovaujantis galiojančiu standartu LST 1516:2015 (arba lygiavertis). Projektas turi būti pateiktas pilnos apimties, pasirašytas projekto dalies vadovo, projekto vadovo. Pateikiamas projektas turi būti suderintas su kitų projekto dalių vadovais (charakteringuose, aktualiuose darbo projekto sprendiniuose privalo būti kitų projekto dalių vadovų  parašai, patvirtinantys, kad pateikiamos projekto dalies sprendiniai suderinti).
· Pateikiant naujos laidos brėžinius ar kitus dokumentus, būtina atnaujinti projekto sudėties žiniaraštį, papildant naujos laidos dokumentu, nurodant pateikimo datą ir pažymint nebegaliojančios laidos dokumentą. 

Gamykliniai – montažiniai brėžiniai
Visus rekonstrukcijos darbams atlikti būtinus gamyklinius-montažinius brėžinius privalo parengti Rangovas.

Įrangos ir medžiagų derinimas
Rangovas, prieš užsakydamas įrangą, medžiagas ar gaminius, privalo pateikti Užsakovui numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių dokumentaciją, kurioje turi būti nurodytas: medžiagos / įrenginio pavadinimas, gamintojas, modelis, pagrindiniai techniniai duomenys ir jų atitikimo projekto techninėms specifikacijoms apibūdinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. 
Jeigu apibūdinant objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Visais atvejais Rangovo siūlomo gaminio parametrai turi būti suderinti su atitinkamų (susijusių) projekto dalių techniniais sprendiniais.
Jei Rangovas naudoja medžiagas, gaminius ir įrangą be pritarimo ir jų techniniai duomenys netenkina projekto techninių specifikacijų reikalavimų, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais, visa tai Rangovo sąskaita.
Rangovas neturi įsigyti jokių medžiagų ar pradėti rekonstrukcijos darbų, kol negauna aukščiau minėto pritarimo; visi tokie Rangovo veiksmai yra Rangovo rizika. Rangovas neturi teisės laikyti Užsakovą atsakingu už medžiagų tiekimo ir (arba) rekonstrukcijos darbų vėlavimą, susijusį su vėlyvu dokumentų ar pavyzdžių pritarimu dėl to, kad jie buvo atmesti.
Įrenginių eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos
Rangovas privalo pateikti visų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas. Bendruoju atveju eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas turi sudaryti:
· Vartotojo instrukcijos;
· Funkcinis ir valdymo aprašymas;
· Aptarnavimo ir patikrinimo reikalavimai;
· Priežiūros reikalavimai;
· Pagrindinių gedimų indentifikavimas;
· Būtini dokumentai ir jų formos aptarnavimo ir patikrinimo įforminimui;
· Kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros nurodymai;
· Atsakingo atstovo techninei pagalbai ir atsarginių dalių tiekimui kontaktinė informacija;
· Periodiškumas (kasdien; kas mėnesį, kas ketvirti, kartą metuose, pagal poreikį);
· Ryšio tinklų diagramos, Rangovo paruošti visų instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos darbų išpildymą;
· Visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai; 
· Priežiūros žurnalai;
· Reikalavimai priežiūrą atliksiančiam personalui.
Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos ar pan. Ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.
Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.
Visos instrukcijos turi būti lietuvių ir originalo  (jeigu jos buvo išverstos) kalbomis. 
Darbai laikomi neužbaigti, kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Užsakovui.

Mokymai
Rangovas privalo organizuoti Užsakovo personalo mokymus. Šių apmokymų tikslas yra pasiekti, kad Užsakovo personalas būtų pajėgus efektyviai valdyti ir prižiūrėti visą technologinę ir inžinerinę įrangą bei vykdyti statinio konstrukcijų priežiūrą be tolesnio Rangovo dalyvavimo.
Mokymai organizuojami etapais paleidimo-derinimo ir bandymų metu. Mokymus turi sudaryti trumpi įžanginiai teoriniai užsiėmimai, skirti supažindinimui su įranga, o po to praktiniai įrangos valdymo ir aptarnavimo mokymai. Mokymai turi vykti lietuvių kalba.

Išpildomoji dokumentacija
Rangovas pabaigęs rekonstrukcijos darbus privalo perduoti Užsakovui visą dokumentaciją (statybos darbų žurnalus, projektus su spaudais „Taip pastatyta“, geodezines nuotraukas, kadastrines bylas, sistemų techninius pasus, bandymų (matavimų) protokolus, išpildomuosius brėžinius, energinio naudingumo sertifikatą  ir kitą dokumentaciją privalomą statybos užbaigimo aktui gauti). 
Rangovas turi parengti visos perduodamos dokumentacijos bendrą rejestrą nurodant dokumento pavadinimą, bylos numerį, kurioje dokumento popierinė versija yra įsegta. Perduodamos dokumentacijos bylos turi būti sunumeruotos pagal vieną nuoseklią numeraciją. Kiekviena byla turi turėti savo bylos rejestrą, kuriame nurodomas dokumento pavadinimas, dokumento numeris, lapų skaičius, kuriame lape konkretus dokumentas įsegtas. 
Išpildomoji dokumentacija turi būti įsegta į bylas kietais viršeliais.
Perduodama dokumentacija turi būti surūšiuota pagal dokumentacijos tipą.
Darbų perdavimo priėmimo aktas nebus pasirašomas, jeigu Rangovas nepateiks visos privalomos dokumentacijos pagal Sutartį.

Statybvietės ir statinio periodinis valymas
Rangovas turi užtikrinti švarą statybvietėje. Statybvietė turi būti periodiškai (ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę) tvarkoma ir valoma.

Statybvietės ir objekto apsauga
Statybvietė turi būti aptverta ne žemesniu kaip 2 m aukščio laikinu aptvėrimu. Autotransporto pateikimui į statybvietę turi būti įrengti ne daugiau kaip du apsaugos darbuotojų kontroliuojami vartai. Darbuotojų ir lankytojų pateikimas į statybvietę turi būti kontroliuojamas apsaugos darbuotojo ir / ar įeigos kontrolės valdomo turniketo. Prie įėjimo į statybvietę turi būti įrengtas alkotesteris darbuotojų blaivumo patikrai. Rangovas turi pateikti patvirtintą patekimo į statybvietę tvarką. Į statybvietę patekti turi teisę tik tie asmenys, kurie turi nuolatinius leidimus (korteles) arba laikinus leidimus, kuriuos išduoda statybvietės atsakingi asmenys. Kiekvienas personalas ant darbo aprangos (šalmo, liemenės ir kt.) turi turėti atstovaujamos įmonės atpažinimo ženklus / užrašus. 
Vienu metu statybvietėje turi būti pakankamai apsaugos darbuotojų, užtikrinančių teritorijos apsaugą, autotransporto bei personalo ir lankytojų pateikimo į statybvietę kontrolę. 
Statybvietė tamsiu paros metu turi būti apšviesta. 
Statybvietės perimetras (mažiausiai 8 kameros) turi būti stebimas vaizdo kameromis, kamerų vieta turi būti suderinta su Užsakovu. Stebėjimo kamerų vaizdu turi būti tiesiogiai dalinamasi su Užsakovu, taip pat suteikta tiesioginė prieiga prie įrašų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu.
Jeigu darbų vykdymui Rangovui yra būtina papildoma teritorija statybvietės įrengimui, visas išlaidas, sutikimus ir derinimus tokios statybvietės įrengimui privalo prisiimti Rangovas.

Defektų identifikavimo tvarka
Darbų vykdymo eigoje darbų priėmimas turi būti fiksuojamas skaitmeniniame statybos darbų žurnale. Tuo atveju, jeigu atlikus apžiūrą, patikrinimą, matavimą arba bandymą nustatoma, kad kurie nors atlikti darbai turi trūkumų, yra su defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, kontroliuojantis asmuo privalo fiksuoti tokį neatitikimą, informuodamas projekto dalyvius el.paštu. El.laiške turi būti aprašomi atliktų darbų trūkumai, pridedama foto fiksacija (jeigu reikia), nurodyti kokių reikalavimų neatitinka. Rangovas nedelsdamas privalo parengti ir pateikti pasiūlymą dėl defektų šalinimo darbų. Kiekvienam tokiam Rangovo pasiūlymui turi pritarti neatitiktį fiksavęs kontroliuojantysis asmuo.
Jeigu Rangovas skubiai, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (arba per kitą laikotarpį, kurį pasiūlė Rangovas ir kuriam pritarė Užsakovas) nepateikia pasiūlymo dėl defektų šalinimo darbų arba neatlieka pasiūlytų defektų šalinimo darbų, Užsakovas gali:
a) nurodyti suremontuoti, pašalinti trūkumus arba išardyti ir perdaryti bet kurį darbą, kuris neatitinka Sutarties;
b) nepriimti darbo (t.y. atmesti darbą) statybos darbų žurnale, tokiu atveju statybos darbų žurnale fiksuojama defektų gavimo laiško data.
Jeigu pagal šio punkto a papunktį Rangovas nevykdo nurodymo, Užsakovas gali (vien savo nuožiūra) pasamdyti kitus asmenis darbams atlikti ir jiems sumokėti. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas apmokėtų visas dėl tokio nevykdymo patiriamas išlaidas. Ši teisė neturi pažeisti jokių kitų teisių, kurias Užsakovas gali turėti pagal Sutartį ar kitu pagrindu.
Užbaigus darbus prie darbų perdavimo priėmimo akto turi būti pridedamas tuo metu galiojančių defektų sąrašas, kurie neturi esminės įtakos saugiai naudoti objektą. Užsakovas garantinio laikotarpio metu privalo toliau fiksuoti objekto naudojimo metu užfiksuotus defektus, apie kuriuos periodiškai informuoti Rangovą raštu. Nedelsiant po to Rangovas ir Užsakovo personalas privalo kartu patikrinti defektą arba žalą, Rangovas po to privalo parengti ir pateikti pasiūlymą dėl reikiamų defektų šalinimo darbų. Užsakovas gali peržiūrėti šį pasiūlymą ir gali informuoti Rangovą raštu, kuriuo pateikiamas neprieštaravimas dėl Rangovo siūlomo defektų šalinimo metodų. Jeigu Rangovas skubiai nepateikia pasiūlymo dėl defektų šalinimo darbų arba neatlieka pasiūlytų defektų šalinimo darbų, gavęs Užsakovo neprieštaravimą, Užsakovas gali atlikti darbus pats arba pavesti juos atlikti kitiems (įskaitant pakartotinius bandymus) Rangovo sąskaita taip, kaip reikalaujama pagal Sutartį, tačiau Rangovas už šiuos darbus neatsako. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas apmokėtų išlaidas, kurias Užsakovas pagrįstai patyrė šalindamas tokius defektus arba žalą Sutartyje nustatyta tvarka.


	9. 
	Kokybė ir trūkumų pašalinimas
	9.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.
9.2. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.
9.3. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą.
9.4. Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.
9.5. Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.
9.6. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo suteiktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.  
9.7. Pirkėjo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) darbo dienų terminas.

	10. 
	Garantija
	10.1. Rangovas privalo pateikti inžinerinės įrangos gamintojų išduotas garantijas Užsakovo vardu.
10.2. Garantinis terminas turi būti toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose, bet visais atvejais ne trumpesnis kaip 24 mėn.
10.3. Garantijos terminas įrangai turi būti pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo priėmimo akto išdavimo dienos.
10.4. Gamintojo išduotoje garantijoje turi būti nurodyta:
10.4.1. Užsakovo pavadinimas;
10.4.2. Objekto pavadinimas;
10.4.3. Garantijos terminas;
10.4.4. Gamintojo garantinės tarnybos kontaktiniai duomenys;
10.4.5. Kita svarbi informacija.
10.5. Visai kitai projekte numatytai įrangai,  medžiagoms ir darbams taikomos garantijos numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

	11. 
	Žalieji reikalavimai
	11.1. Rangovas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones, susijusias su:
11.1.1. veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;
11.1.2. statybvietėje susidarančių atliekų kiekio mažinimas;
11.1.3. skleidžiamo triukšmo mažinimas;
11.1.4. efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.
11.2. Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateikti  LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą, patvirtintą nepriklausomos sertifikavimo įstaigos,  atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, patvirtinantis, kad Rangovas, sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones.

	12. 
	Reikalavimai darbų vykdymui
	12.1. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl rekonstrukcijos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.
12.2. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo.
12.3. Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus.
12.4. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos.
12.5. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs Objekto valdytoją gali apsižiūrėti Darbų zoną ir įsivertinti Darbų specifiką bei Darbų apimtis. 
12.6. Rangovas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. 
12.7. Rangovas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. 
12.8. Rangovas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. 
12.9. Atlikus Darbus, Rangovas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką. 
12.10. Darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 
12.11. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
12.12. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
12.13. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
12.14. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
12.15. gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
12.16. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
12.17. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  
12.18. aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  
12.19. gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
12.20. vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas.
12.21. Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.
12.22. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.

	13. 
	Darbų vykdymo metu  pateikiami dokumentai
	13.1. Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie atliktų darbų vertę;
13.2. Statybos darbų žurnalus su lydinčiais dokumentais;
13.3. Medžiagų ir Įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, visas naudojimo instrukcijas;
13.4. Bandymų rezultatų protokolai, įrodančius teigiamus bandymų (jei buvo tokių bandymų poreikis); 
13.5. Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija;
13.6. Darbų perdavimo-priėmimo aktai.

	14. 
	Priedai
	-
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