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ENERGIJA Dokumento redakcija 1.0

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO ADRESU SEINY G. 6, KAUNAS, SILUMOS PUNKTO MODERNIZAVIMO

—_

akroen

IR SILDYMO SISTEMOS BALANSAVIMO DARBY
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS

Projektas — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiros projektas
»Daugiabugciy namy vidaus Sildymo ir kar$to vandens sistemy modernizavimas (,mazoji renovacija“)*
Pastatas — daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu — Seiny g. 6, Kaunas;

Uzsakovas — Pastato buty ir kity patalpy savininkai;

Projekto administratorius — akciné bendrové ,Kauno energija“;

Rangovas — pirkimg laiméjes (—iusi) tiekéjas ar tiekéjy grupé ir su Uzsakovu sudares (—iusi) darby pirkimo
— pardavimo sutartj (toliau — Sutartis);

Pastato valdytojas — Pastato bendrojo naudojimo objekty valdytojas (Buty savininky bendrija ,Svietimas*
(juridinio asmens kodas 1354013700));

Silumos punktas — tai Pastate jrengta sistema (mazgas), kuri perima $ilumg i$§ centralizuotai tiekiamos
Silumos tinkly sistemos ir paskirsto jg pastato vidaus reikméms: Sildymui, karStam vandeniui ruosti ar kitoms
technologinéms reikméms (pvz., ventiliacijai ar grindy Sildymui);

Sildymo sistema — inZineriné Pastato sistema, skirta palaikyti Pastato vidaus patalpy temperatiirg
tinkamame (komfortiSkame ar reikalavimus atitinkanciame) lygyje $altojo sezono metu, perduodanti Silumag
i5 Silumos Saltinio | patalpas per tam tikrus Silumos perdavimo elementus (pvz., radiatorius, grindinj Sildymag
ar oro srautus).

Il SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

Perkami Pastato Silumos punkto modernizavimo ir Sildymo sistemos balansavimo darbai (toliau — Darbai).

. Darby metu senas priklausomos jungimo schemos elevatorinis Silumos punktas bus keigiamas nauju

automatizuotu nepriklausomos jungimo schemos Silumos punktu, kuris skirtas perimti Silumg i$
centralizuotai tiekiamos Silumos tinkly sistemos ir paskirstyti jg pastato vidaus reikméms. Pastato Sildymo
sistemoje ant Sildymo stovy bus jrengiami automatiniai balansavimo voztuvai. Darbai atliekami pagal Sios
techninés specifikacijos (toliau — TS) Priedg Nr. 2.
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Il SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas prie$ pradédamas Darbus pasiraso Darby zonos perdavimo — priémimo aktg su Pastato valdytoju
ir uzfiksuoja esama situacijg (fotofiksacijos 5 — 8 vnt.).

Rangovas privalo organizuoti pasitarimus, kurie turéty biti organizuojami ne maziau kaip 1 (vieng) kartg per
2 (dvi) savaites, ir informuoti Projekto administratoriy apie Darby eigg, grafike nustatyty terminy laikymasi, o
atsiliekant nuo grafiko, pateikti veiksmy plang dél jo ,pasivijimo”.

Rangovui draudziama Darby atlikimui naudoti medziagas, jrenginius, jei jy (jskaitant sudedamasias dalis)
kilmé yra i$ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sgrase
nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Suvirinimo darbus atlikti vadovaujantis TS Priedo Nr. 2 nuostatomis.

Rangovas privalo uztikrinti, kad susidariusios atliekos baty perduodamos tik tiems atlieky tvarkytojams, kurie
turi galiojancius leidimus atlieky tvarkymo veiklai ir yra jrasyti j Atlieky tvarkytojy valstybés registrg (ATVR),
vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimais.
Darby metu Rangovo naudojamos medziagos ir jranga turi atitikti TS Priede Nr. 2 nurodytus techninius
parametrus.

Rangovas Darby atlikimui turi naudoti Europos Sgjungoje ir / ar Lietuvos Respublikoje sertifikuotas (—us)
medziagas bei jrenginius.

Rangovas, sukomplektaves jrangg Silumos punkto jrengimui, ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) kalendoriniy
dieny iki Darby pradzios rastiSkai praneSa apie numatomg termofikacinio ir karSto vandens atjungimg
renovuojamame Silumos punkte Projekto administratoriui el. pastu info@kaunoenergija.lt ir Projekto
administratoriaus uZ Sutarties vykdymg atsakingam asmeniui. Pranes§ime nurodomas Silumos punkto
adresas, planuojama termofikacinio ir kar§to vandens atjungimo ir jjungimo data, laikas, Silumos modulio
sumontavimo data, atsakingo uz Sio punkto atjungimg remontui ir pajungimg po remonto Rangovo
darbuotojo kontaktiniai duomenys (vardas, pavarde ir mobilaus telefono numeris). Termofikacinio bei karsto
vandens trasy atjungimai turi bati planuojami ne anksciau kaip nuo 08:30 val., jjungimai — ne véliau kaip
14:00 val. Rangos darbai negali bati vykdomi esant zemesnei kaip —3 °C lauko oro temperatirai ir/ ar, kai
termofikacinio vandens temperatira yra aukStesné kaip + 80 °C.

Rangovas ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki Darby pradzios, rastiSkai praneSa Pastato
valdytojui apie numatomy atlikti Darby apimtj ir trukme. Karsto vandens tiekimo sustabdymas negali trukti
ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas, iSskyrus tuos atvejus, kai reikia pirmiausia demontuoti Sildymo ir karsto
vandens ruo$imo jrenginius ir tik po to galima jnesti Silumos punkto modulj j Silumos punkto patalpa.
Montuojant jvadines sklendes, esant pramoniniu bidu izoliuotiems vamzdZiams, Rangovas turi nepaZeisti jy
Siluminés izoliacijos bei gedimy kontrolés laidy grandinés.

Rangovas, sumontaves Silumos punkto ir Sildymo sistemos jrangg, jg praplauna ir atlieka hidraulinius
bandymus.

Silumos punkto ir Sildymo sistemos $ilumos izoliacijos jrengimo darbai atliekami vadovaujantis jrenginiy ir
Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy reikalavimais, atlikus Silumos moduliy
hidraulinius bandymus, kurie priduoti Projekto administratoriui surasant Hidrauliniy bandymuy atlikimo akta.
Atlikus Silumos punkto paleidimo ir derinimo darbus, Rangovas privalo nustatyti temperatirinio rézimo
automatikos grafikus, atsiZzvelgiant j Pastato valdytojo poreikius, vadovaujantis Projekto administratoriaus
iSduotose Silumos punkto projektavimo sglygose, esandiose TS Priede Nr. 2.

Darby metu atliekami statybos darbai j Darby apimtis néra jtraukti, iSskyrus atvejus, kai demontuojant ar
sumontuojant padaromi paZeidimai, tuomet turi bati atstatoma j techniSkai ,neprastesne® bukle nei buvo pries
pradedant Darbus.

Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiSkai bendrauti su Pastato valdytoju bei bendrasavininkais ir
jiems paprasius informacijos nukreipti j Projekto adminstratoriaus arba Rangovo atstovg (—us) jpareigota (—
us) teikti Sig informacija.
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Rangovo darbuotojy elgesys su Pastato valdytoju bei bendrasavininkais turi bati mandagus ir korektiskas,
nediskredituojant Projekto administratoriaus jvaizdzio. Rangovo darbuotojy darbo rdbai turi bati su gerai
matomu Rangovo pavadinimo uzrasu, tvarkingi ir Svarts. Rangovo darbuotojai su savimi turi turéti Rangovo
darbuotojo pazyméjimus ir skaidriai dirbanciojo ID.

Rangovo darbuotojams draudzZiama i$ Pastato valdytojo ar Pastato gyventojy imti bet kokius mokes¢ius uz

atliekamus montavimo darbus, susijusius su Silumos punkto ir Sildymo sistemos remontu.

Rangovas yra materialiai atsakingas uz klienty turto sugadinima, jvykus karsto vandens ar Sildymo sistemy

avarijai Silumos punkto ir Sildymo sistemos remonto darby zonoje.

Rangovas privalo palikti $varig ir tvarkingg Silumos punkto ir Sildymo sistemos remonto darby zong

kiekvienos jo darbo dienos gale.

Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo:

30.1. pagal TS Priedg Nr. 2 ir kitg objekto technine dokumentacijg, sumontuoti naujg automatizuotg
nepriklausomos jungimo schemos Silumos punktg;

30.2. pries iSmontuojant esamg jvadine Silumos apskaitg kreiptis j Projekto administratoriy bendruoju el.
pastu info@kaunoenergija.lt ir jg grazinti Projekto administratoriui. Po atlikty Darby kreiptis |
Projekto administratoriy bendruoju el. pastu info@kaunoenergija.lt dél Silumos apskaitos
sumontavimo;

30.3. skirtingy Pastato Sildymo sistemy balansavimui, pakeisti Sildymo sistemos uzdaromajg ir
reguliuojamajg armatirg Silumos punkto patalpose (pagal poreikj, jei tokia yra); pagal Projekto
administratoriaus pateiktg paprastojo remonto projektg (—us) ir kitg objekto technine dokumentacijg
Pastato Sildymo sistemoje ant $ildymo stovy jrengti automatinius balansavimo voztuvus ir atlikti
sistemos praplovimo, balansavimo, hidraulinio iSbandymo darbus ir kitus Aprase numatytus darbus.

Visas medziagas Silumos punkto ir Sildymo sistemos remontui teikia Rangovas. MedZiagas Rangovas

parenka pagal Projekto administratoriaus pateiktg Aprasa.

Jvadinius Silumos apskaitos prietaisus (jvadinj Silumos ir papildymo skaitiklius) tiekia ir montuoja Projekto

administratorius.

Rangovas iki Darby pradzios turi i§spresti visus organizacinius klausimus, susijusius su Silumos punkto ir

reikalingy Sildymo sistemos jrenginiy gamyba ar jrengimu (dél Darby vykdymo tvarkos, darbo zonos

priémimo — perdavimo, medziagy sandéliavimo, elektros energijos pasijungimo montavimo darby atlikimui,
termofikacinio ir Salto vandens naudojimo, technologiniy vamzdyny pasijungimy ar perjungimy, darby
pridavimo).

Rangovas prie§ Darby pradzig Projekto administratoriui ir Pastato valdytojui pateikia darbuotojy, kurie

vykdys Darbus ar kontroliuos Darby eigg bei kokybe, sgrasg, kuriame nurodytos Siy darbuotojy kvalifikacijos,

pareigos, vardai ir pavardés.

IV SKYRIUS
RANGOS DARBY VYKDYMAS

Rangovas privalo uztikrinti reikiamg fiziniy ir/ ar juridiniy asmeny, atliekan&iy Darbus, kvalifikacija,
vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais kvalifikacijai (jei buvo taikoma) ir galiojanciais
Lietuvos Respublikos teisés aktais, taikomais minéty Darby atlikimui, visg Sutarties galiojimo laikotarpj
Pasikeitus Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojandiy perkamus Darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, Rangovas turi vykdyti Sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢iancio teisés akto nuostatas
bei vadovautis aktualiomis jy redakcijomis.

Rangovas turi pateikti visg svarbig informacijg, susijusig su Darby atlikimu, Pastato valdytojui (esant poreikiui
ir i$ anksto suderinus su Projekto administratoriumi) ir Projekto administratoriui rastu (el. pastu).

Darby priémimg atlieka Projekto administratoriaus sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui. Rangovas privalo priduoti Darbus Projekto administratoriui Siais Zemiau
nurodytais etapais:
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38.1.  Silumos punkto ir Sildymo sistemos vamzdyno suvirinimo sidliy vizualiné apZidra;

38.2.  Silumos punkto ir Sildymo sistemos praplovimas ir hidrauliniai bandymai;

38.3. Silumos punkto ir Sildymo sistemos vamzdyny antikorozinio padengimo (gruntavimo, dazymo)
apzidra;

38.4. Silumos punkto ir Sildymo sistemos $ilumos izoliacijos ir vamzdyny Zymeéjimo apZidra (vizualiné);

38.5. Silumos punkto pridavimas atitikimui prisijungimo salygoms;

38.6. Silumos punkto paleidimo — derinimo darby pridavimas;

38.7. Sildymo sistemos balansavimo darby pridavimas;

38.8. Silumos punkto ir Sildymo sistemos galutinis perdavimas — priémimas, pateikus visg V skyriuje
nurodytg technine dokumentacija.

Darbai laikomi priimti, jeigu Darbai uzbaigti ir nepastebéta jokiy jy defekty, atlikti visi Silumos punkto ir

Sildymo sistemos paleidimo — derinimo (balansavimo) darbai, Projekto administratoriui ir Pastato valdytojui

perduotas Silumos punktas, Sildymo sistemos jrenginiai ir visa jy remonto darby dokumentacija, Sutarties

Saliy ir Pastato valdytojo pasirasytas (—i) Atlikty darby perdavimo — priémimo aktas (—ai).

Jeigu Silumos punkto ir / ar Sildymo sistemos remonto darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama

nauja $iy darby priémimo data, bet ne véliau kaip po 5 (penkiy) darbo dieny. Rangovas pasalina Silumos

punkto ir Sildymo sistemos remonto defektus, atsiradusius dél jo kaltés, savo léSomis.

Silumos punkto ir Sildymo sistemos jrangai turi bati suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvideSimt keturiy)

ménesiy garantinis laikotarpis, o Silumos punkto montavimo ir Sildymo sistemos remonto darbams — 5

(penkiy) mety garantinis laikotarpis, skaiCiuojant nuo galutinio Atlikty darby perdavimo — priémimo akto

pasiraS8ymo datos. Garantinis laikotarpis, esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)

defektams, — 10 (deSimt) mety, o esant tyCia pasléptiems defektams — 20 (dvideSimt) mety.

Rangovas yra atsakingas uz atlikty Darby defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsirade defektai

nebus pasSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems

defektams pasalinti.

Jeigu Rangovas nepasalina UZsakovo nurodyty defekty per suderintg terming arba atsisako defektus Salinti,

UZsakovas gali pats pasalinti defektus arba pasamdyti tre€iuosius asmenis defektams pasalinti. Tokiu atveju

Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su defekty pasalinimu

bei dél defekty nepasalinimo atsiradusig zalg / nuostolius. Uz Uzsakovo pasitelkto treCiojo asmens atlikty

defekty pasalinimo darby kokybe atsako Siuos defekty pasalinimo darbus atlikes treciasis asmuo.

Darby priémimo metu nustacius trikumus, Rangovas juos turi pasalinti per 5 (penkias) darbo dienas.

UZsakovas Sutarties vykdymo metu gali tikrinti Darby atlikimui naudojamy medziagy, jrenginiy ir atliekamy

darby kokybe, darby sauga, prieSgaisrine sauga, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kity taisykliy,

teisés akty reikalavimy vykdyma.

V SKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovas, uZbaiges visus Darbus, pateikia Projekto administratoriui Darby iSpildomajg dokumentacija,
lietuviy kalba, el. forma (tekstiniai dokumentai *.doc, *.pdf, *.dwg , *.xIs ar kitu lygiaver€iu su Projekto
administratoriumi suderintu formatu).

Darby i$pildomajg dokumentacijg sudaro:

47.1. Paprastojo remonto aprasas (projektas (—ai)) su Zymomis ,Taip pastatyta“ (zymos , Taip pastatyta“
turi bati Paprastojo remonto apraso (projekto (—y)) techninése specifikacijose ir bréziniuose) bei
vardai, pavardés ir parasai;

47.2.  Silumos punkto vamzdyny praplovimo aktas;

47.3.  Silumos punkto vamzdyny hidraulinio bandymo aktas;

47.4. Sildymo sistemos vamzdyny praplovimo aktas;

47.5. Sildymo sistemos vamzdyny hidraulinio bandymo aktas;
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Silumos punkto komplekse su Sildymo sistema i§bandymo ir derinimo (balansavimo) darby aktas.
Akte turi bati nurodyti Gkio subjekto, atlikusio jrenginiy bandymo — derinimo (balansavimo) darbus,
atestato iSdavimo data ir numeris, energetikos darbuotojy pazymeéjimy iSdavimo datos, numeriai ir
sertifikavimo jstaigos pavadinimas;

Silumos punkto eksploatavimo instrukcija;

Balansiniy voztuvy eksploatavimo instrukcija;

Silumos punkto (jrenginio) pasas, atitikties deklaracija, sertifikatas, instrukcija arba aprasymas;
Silumos punkto elektroninio valdiklio eksploatavimo instrukcija;

Panaudoty daliy, medziagy, technologiniy jrenginiy ir suvirinimo medziagy sertifikatai ar atitikties
deklaracijos;

Rangovo ir jo darbuotojy atestatai (darby vadovo, suvirintojo);

Silumos apskaitos prietaiso pasas (aprasymas);

Silumos punkto ir Sildymo sistemos atlikty darby perdavimo — priémimo aktas;

Darby zonos perdavimo — priémimo aktas su fotofiksacija (prie$ Darby pradzia);

Naujai sumontuotas Silumos punktas (fotofiksacijos 3 — 5 vnt.);

Naujai jrengti Sildymo sistemos automatiniai balansavimo voztuvai su reikalingais komponentais
(fotofiksacijos 3 — 5 vnt.).

Lokaliné sgmata.

VI SKYRIUS
PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Esamo (—y) Silumos punkto ir Sildymo sistemos stovy nuotraukos.
Priedas Nr. 2 — 2023-2025 m. Paprastojo remonto apraSas (-ai) (projektas (-ai)) Nr. 23_1221-TDP, Nr.
23_1221A-TDP
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