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; AB MIESTO GIJOS
UZSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB Miesto Gijos (toliau — UZsakovas) informacijos reikalavimai nustato UZsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, vykdomam taikant statinio informacinj
modeliavima, atsizvelgiant j statybg reglamentuojanciy teisés akty nuostatas, Uzsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto Uzsakovo,
vieSuyjy pirkimy ar pirkimy dél projektavimo paslaugy ir statybos darby jsigijimo dokumenty dalj, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui
ir procesui, UZsakovo reikalavimy dalj techninéje specifikacijoje.

2. Sie BIM reikalavimai parengti, vadovaujantis Uzsakovo informacijos reikalavimy rengimo tvarkos aprasu (toliau — AM tvarkos aprasas), patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. jsakymu Nr. D1-57 (aktualia redakcija).

3. Bendrosios gairés:

e Uzsakovo reikalavimai informacijai (toliau — EIR) ir jj papildantys dokumentai privalo biti naudojami suprasti ir jvertinti Uzsakovo BIM reikalavimus ir siekiamus
rezultatus projekte, jo etapuose. EIR dokumentas pateikia maziausius keliamus BIM reikalavimus projektui;

e Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo plano (toliau — BEP) dokumentas, kuris turi biti paruostas Tiekéjo remiantis dokumento priedu
01_EIR_priedas-BEP_Sablonas, turi susidéti i$ visy numatyty daliy, numatyty Siame dokumente (Il skyrius, 5 lentelé);

o Tiekéjas turi jvertinti visus pateiktus EIR dokumento priedus, ruoS$inius ir jgyvendinti jy minimalius reikalavimus, juos aprasant BEP dokumente;

e Sis dokumentas reikalauja paruoéti 3D susietus informacinius modelius, pripildytus dokumentacija ir atributine informacija, kuri priskirta elementams modelyje;

o Tiekéjas privalo teikti paslaugas atsizvelgiant j EIR reikalavimus, pagal kuriuos ruosia ne tik 3D modelius, bet ir juos sudaran&iy komponenty reikalingus atributus,
informacijg ir dokumentus, atlieka kitas su Projektu susijusias funkcijas;

e Bendroji duomeny aplinka (CDE) turi bdti naudojama, kaip apibrézta Siame dokumente ir jo prieduose. Uzsakovas suteiks Tiekéjui prieigg prie vystomo projekto
bendros duomeny aplinkos (MGJ CDE), kurioje Tiekéjai vykdys su projektu susijusias veiklas, teiks projektine informacijg derinimui su Uzsakovu. Licencijas,
reikalingas Tiekejo komandai prisijungti prie MGJ CDE (Autodesk Construction cloud), suteiks UZzsakovas. Reikalavimai placiau aprasyti Ill skyriaus punkte 19.
Bendroji duomeny aplinka;

o Tiekéjai, jei projekto jgyvendinimui planuoja pasitelkti kitus Tiekéjus, turi pateikti jy duomenis, vaidmenis ir atsakomybes jgyvendinant projekto programg. Informacija
turi bati pateikta BEP dokumente ir suderinta su UZsakovu po sutarties pasiraSymo;

e Dokumente vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip jos aprasytos AM tvarkos apraSe. Kitos EIR vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip jos apibréztos
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos viesSyjy pirkimy jstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatyme ir kituose teisés aktuose, reglamentuojan€iuose statyba, vieSuosius pirkimus.

4. EIR dokumento priedai ir jy reikSmés:

01_EIR_priedas-BEP_Sablonas - dokumentas, kurj tiekéjas parengia po sutarties pasiraSymo ir suderina su Uzsakovo paskirtu BIM vadovu per 20 d.d. nuo sutarties
jsigaliojimo datos;

02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas — Projekto informacijos vardijimo reikalavimai, pagal kuriuos turi bati sudaromi aplankaly ir duomeny rinkiniy pavadinimai. Taip pat
numatomos prieigos teisés prie projekto informacijos (CDE), priklausomai nuo projekto dalyviy rolés projekte;

03_EIR_priedas-LOD - Projekto informacijos detalumo reikalavimy apradymas ir atributiniy duomeny detalizavimo forma;

04_EIR_priedas-BIM_taikymo_atvejai_schemos — BIM taikymo atvejy vykdymo principinés schemos, skirtos suprasti taikymo jgyvendinimo proceso principa;
05_EIR_priedas-MIDP_8ablonas - Suvestinis informacijos pateikimo planas. Tai suvestiné discipliny modeliy pateik&iy matrica, aprasanti kiekvieng projekte modeliuojama
discipling (kas, kg, kada modeliuoja), jos grafinj ir negrafinj detaluma;

06_EIR_priedas-TIDP_Sablonas - Disciplinos informacijos pateikimo planas. Tai disciplinos modelio elementy pateikCiy matrica, aprasanti kiekvieng disciplinoje
modeliuojamg komponentg (kas, ka, kada modeliuoja), jo grafinj ir negrafinj detalumg. Rengiant Projektinius pasitlymus galima netaikyti;
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07_EIR_priedas-kolizijy_ataskaita_Sablonas — ataskaitos forma, pagal kurig turi bti rengiamos ataskaitos Uzsakovo paskirtam BIM vadovui apie rastas modelyje leistinas
/ neleistinas kolizijas ir jy paalinimo sprendimo budus;

ILSTATINIO PROJEKTO INFORMACIJA

1. Uzsakovas

Uzsakovas: AB Miesto Gijos
Adresas: Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius
Jmonés kodas: 124135580

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

RK-8 KATILINES (ATEITIES G. 12, VILNIUS) REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO DARBAI

3. Zemés sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta
Statinio adresas: AB ,Miesto

gijos“ Ateities g. 12, Vilnius, RK-8 rajoninés katilinés teritorija, Vilnius

B
%

J: JERUZALE

Amerikos

VALAKAMPIAI

4. Projekto tikslai
1. Sprendimy priémimo efektyvumo didinimas — uztikrinamas klaidy, neatitikimy identifikavimas ir kontrolé per BIM modeliy patikrg, skatinama
efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas CDE aplinkoje.

2. Projektiniy sprendiniy kokybés uztikrinimas — atliekama BIM modeliy geometring, loginé ir vizualiné patikra, siekiant iSvengti netiksliy
sprendiniy ir vélesniy korekcijy.

3. Kiekiy ziniarasciy tikslumo uztikrinimas — Ziniarasc¢iai sudaromi tiesiogiai i§ BIM modelio, minimizuojant klaidas ir papildomas islaidas dél
netiksliy kiekiy apskaiciavimy.

4. Informacijos valdymas per statinio gyvavimo cikla — projekto duomenys kaupiami ir perduodami bendrojoje duomeny aplinkoje (angl.




Common data environment, toliau -CDE), uztikrinant duomeny pakartotinj panaudojimg S2—S6 stadijose.
5. Uzsakovo reikalavimy informacijai (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto jgyvendinimo plano (BEP)
turinio pildymo atsakomybés
: EIR / BEP : Tiekéjas
Eil. Reikalavimas Lentelés Pildo i i Pastabos
Nr. Uzsakovas | Privalo Gali
Nr. uzpildyti | detalizuoti
1 2 3 4 5 6 7
1 Statinio informacinio modeliavimo projekto 1 %
etapai, stadijos ir rezultatai =
L. .. . . Tiekéjas turi apradyti, kaip
Statinio informacinio modeliavimo taikymo igyvendins UZsakovo numatytus
2 | atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo 2 X X BIM taikymo atvejus projekte.
etapais ir etapy stadijomis Tiekéjas turi teise papildyti taikymo
atvejy sarasg BEP dokumente.
Tiekéjas turi teise papildyti
3 | Mokymy poreikis, susijes su pirkimo objektu 3 X X Uzsakovo numatytg mokymy
sgrasg BEP dokumente.
Tiekéjas privalo detalizuoti PIM
4 Projekto informacijos modelio struktara 4 X (Projekto informacijos modelio)
struktdrg BEP dokumente.
. . . . Tiekejas  privalo  detalizuoti
5 Projekto informacijos modelio duomeny 5 X atskyrimo ir susiejimo principus
atskyrimo ir susiejimo principai = pagal  Uzsakovo  numatytus
reikalavimus.
Tiekéjas BEP dokumente privalo
detalizuoti UZsakovo pasirinktg
klasifikavimo sistemg numatant jos
6 | Klasifikavimo sistema 6 X X taikymo projekte gylj ir plot,
uztikrinant numatyty Taikymo
atvejy uzdaviniy tinkama
jgyvendinima.
Tiekéjas turi teise papildyti
7 PIM vientisumo ir kokybés uztikrinimas 7 X X kokybés uZtikrinimo  priemoniy
sgrasg BEP dokumente.
Tiekéjai turi detalizuoti
; ; ; _ atsakomybiy paskirstyma
8 Pareigos w_atsako_mybes valdant PIM 8 X X numatomai ~ projekto komandai
Atsakomybiy matrica pagal 8 lentele, parengti
organizacine schema.
Tiekejo paskirtas BIM
koordinatorius privalo parengti ir
. - s s suderinti su projekto komanda /
9 PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas 9 X X Uzsakovo paskirtu BIM vadovu
suvestinj informacijos pateikimo
plang (MIDP).




10 Bendradarbiavimo procesai ir procediros — 10 X X Tiekéjas turi teise papildyti
Susitikimy planas = 2 susitikimy plang BEP dokumente.
i 5 i i : Tiekéjas turi detalizuoti (pagal
11 Duomenq vardijimo taisyklés, reikalavimai, 11 X X projekta) UZsakovo pateikias
standartai taisykles BEP dokumente.
Tiekéjas turi pateikti informacijos
12 | Informacijos atvaizdavimo standartai 12 X atvaizdavimo  standartg BEP
dokumente.
; ; i S il Tiekéjas turi papildyti PIM tipus ir
13 FrOJektq informacijos modelio tipai ir duomeny 13 X X duomenty formatus BEP
ormatai dokumente.
Tiekéjas turi teise papildyti
koordinaciy sistemos ir geo-
; ; -- ; o X erdvinés padéties reikalavimus
14 ErOJekto_lnformacuqs .mOde.“(.) [EeremEC 14 X X BEP dokumente. Tiekéjas privalo
sistema ir geo-erdviné padetis parengti koordinacinj modelj su
tiksliomis projekto X,Y,Z
koordinaciy a$iy pozicijomis.
Tiekéjas turi detalizuoti
15 | Projekto informacijos modelio nustatymai 15 X X konkregius PIM nustatymus BEP
dokumente.
Tiekéjas turi pateikti projekte
16 | Programiné jranga 16 X X planuojamy taikyti programiniy
jrangy sarasg BEP dokumente.
Tiekéjas gali papildyti nasumo
17 | Informaciniy technologijy sistemy naSumas 17 X uztikrinimo priemoniy sagrasg BEP
dokumente.
Tiekéjas gali papildyti duomeny
18 | Duomeny saugumas 18 X X saugumo uztikrinimo  priemoniy
sgrasg BEP dokumente.
Tiekéjas turi detalizuoti CDE
19 | Bendroji duomeny aplinka 19 X X taikymo principus BEP
dokumente.
20 | Turto informacinio modelio (AIM) poreikis 20 X
21 PIM ir turto informacinio modelio (AIM) o1 "
informacijos suderinamumo strategija =
; o ; it Tiekéjas turi detalizuoti procesa,
22 Pll\/(;dIL.JOAT;&nq W EREE U 8 (e e 22 X X kaip duomenys bus paruosiami ir
modelj (AIM) perduodami i§ PIM j AIM.
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IILUZSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI (EIR) STATINIO INFORMACINIO
MODELIO RENGIMUI

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

1 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

- Statinio Pi_rkimui
Statinio - iklo taikoma /
gyvavimo gyvavimo ci Statinio gyvavimo ciklo rezultatai netaikoma
ciklo etapas (iSbraukti
nereikalingg)
1 2 3 4 5
1) Su Uzsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas
(angl. BEP) — jei nebuvo suderintas ankstesniame etape.
Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasiraSymo arba iki faktiniy
darby pradzios.
2) Projekto dokumentacija ir duomeny rinkiniai patalpinti
_ . Projektiniai bendrojoje duomeny aplinkoje (angl. CDE). Pirkimui
1 |Projektavimas pasidlymai / S2 3) Parengti statinio informaciniai modeliai (ar duomeny rinkiniai) taikoma /
pagal S2 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, Retatkema
iSpildytas BIM detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus I
priedo 9 skyriuje ,Projekto informacijos modelio rengimo ir
informacijos pateikimo planas“ ir jj detalizuojan¢iame priede
04_EIR_priedas-LOD).
4) Gautas UZsakovo pritarimas etapo rezultatams.

stadija ir zymuo
(S0-S6)

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir
etapy stadijomis

2 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto
igyvendinimo programa**

Statinio informacinio Planavim

.. . Projektavimas Statyba Naudojimas
modeliavimo taikymo as
EWCIET S0 | $1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Esamysalygy p*

modeliavimas***
2 Kiekiy skai¢iavimai P
3 Funkcinis, tarinis, planinis

vertinimas
4 Projektavimas / P

modeliavimas
5 3D koordinavimas / P

susikirtimy patikra

Pastabos:

* Lenteléje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi uz konkre€iy BIM taikymo atvejy jvykdymag: P —
Projektuotojas, R — Generalinis Rangovas, T —Turto valdytojai. Lenteléje Zyméjimas raide simbolizuoja, kad
BIM taikymo atvejis turi bati vykdomas projekte tam tikro projekto dalyvio, kuris zymimas Sia raide.

** Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius, remiantis 2 lentele, BEP dokumente detalizuoja taikymo atvejy
jgyvendinimo priemones, tikslus, matavimo rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su UZzsakovo paskirtu
BIM vadovu.

*** Esant poreikiui vykdomame projekte atlikti geologinius, geodezinius tyrimus, Projekto dalyviai turi pateikti
tyrimo atlikimo strategijg BEP dokumente. Gauti tyrimy 3D modeliai turi bati sukurti LandXML formatu. Taip pat
aprasyti gaunamy duomeny tikslumg ir tyrimams naudojamg technologija.

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejy reikalavimy detalus apraSymas ir jvykdymas atitinkamoje
stadijoje
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Zemiau pateikti taikymo atvejy detalls apradymai ir jy jvykdymas atitinkamose statinio gyvavimo ciklo stadijose:

Esamy salygy modeliavimas. Tai procesas, kurio metu parengiamas statinio projekto esamos

vietovés, jskaitant aplinkinius statinius, sklypg ir jo priklausinius, 3D bei kitos informacijos modelis.

Esamy salygy modelis gali biti rengiamas sklypui arba naudojamam / rekonstruojamam statiniui,

siekiant gauti erdvine informacijg bei informacijg apie statinio elementus. BIM taikymo atvejo rezultatas

atitinkamoje SGC stadijoje:

o S2 stadijoje: Projektuojamo sklypo pavirSiaus, esamy ir projektuojamy komunikacijy, lauko
inzineriniy tinkly, privaziavimo keliy bei esamy statiniy ir projektuojamo statinio 3D grafinis ir
informacinis modelis (BIM modelis).

Kiekiy skai€iavimai. Tai procesas, kurio metu BIM modelis naudojamas statinio techniniams-
ekonominiams rodikliams nustatyti, darby apimciai (kiekiams ir reikalingiems istekliams) jvertinti ir jy
pagrindu sudaromos sgmatos visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose. Tai leidzia laiku stebéti
padaryty pakeitimy iSlaidas projektavimo stadijoje, todél galima kontroliuoti biudzetg virSijancias
iSlaidas. Sis procesas leidzia jvertinti pakeitimy poveikj kainai visose projekto vystymo stadijose. BIM
taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje:

o S2 stadijoje: BIM modelyje grafiSkai atvaizduoty ir (ar) aprasyty medziagy ir (ar) gaminiy eksportuoti
kiekiai (struktlruotas elementy sgrasas). Papildomai uzsakovui pateikiamas BIM modelio kiekiy ir
projekto bylos kiekiy ziniaras€io palyginimas, identifikuojant kiekiy atitikima ir (ar) neatitikima.

Funkcinis, tarinis, planinis vertinimas. Tai procesas, kuriame 3D modeliavimo programiné jranga
naudojama, siekiant tiksliai jvertinti projekto charakteristikas funkciniy, tdriniy ir planiniy reikalavimy
atzvilgiu. Pagal reikalavimy modelj parengtas statinio (ir jo padéties sklype) erdvinis BIM modelis leidzia
analizuoti funkcinius, tdrinius ir planinius sprendinius bei jvertinti Siy sprendiniy kompleksiSkumg ir
tarpusavyje suderinamumg. Funkciniai, tdriniai, planiniai sprendiniai gali bdti vertinami skirtingais
atvejais, pavyzdziui, siekiant iSvengti statinio funkciniy zony erdvés sankirty, padalinti statinj j gaisrinius
skyrius, numatyti inZineriniy sistemy veikimo zonas, jvertinti saugos ir technologijos reikalavimus ir kt.
Atlikus vertinima, parengiami skirtingy simuliacijy ir analiziy (energijos, vidaus klimato, gyvavimo ciklo
(LCA) ir gyvavimo ciklo sgnaudy (LCC) analiziy, kt.) modeliai. Funkcinio, tarinio, planinio vertinimo metu
taikant 3D modeliavimo ir vizualizacijos priemones aptariami uzsakovo poreikiai, iSanalizuojami skirtingi
variantai bei gaunamas geriausias sprendinys. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC
stadijoje:
o S2 stadijoje: Sklypo tariy modelis, statinio vidiniy tdriy modelis.
Projektavimas / modeliavimas: Tai procesas, kuriame 3D programiné jranga naudojama parengti BIM
modelj. Pagrindiniai BIM projektavimo jrankiai yra skirstomi j dvi grupes: modeliavimo jrankiai ir tikrinimo
/ analizés jrankiai. Taikant projekto modeliavimo jrankius, modeliuojami tam tikros geometrijos
architektariniai, konstrukciniai, inzineriniy sistemy elementai, jiems priskiriant reikiamg atributine
informacijg ir susiejant su iSorinémis duomeny bazémis. Sukirus statinio informacinj modelj gaunama
2D ir 3D projekto dokumentacija. Tinkamai parengtas modelis toliau naudojamas simuliacijoms /
analizéms atlikti, taikant tikrinimo / analizés jrankius. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC
stadijoje:

o S2 stadijoje: i BIM modelio (grafiSkai atvaizduoty elementy ir (ar) apradyty medziagy ir (ar)
gaminiy) sugeneruoti bréziniai, ataskaitos, kiekiy ziniarasciai.

3D koordinavimas / susikirtimy patikra: Tai procesas, kai susikirtimy aptikimo ir lokalizavimo

programiné jranga naudojama projekto 3D koordinavimui, siekiant nustatyti ir paSalinti galimus

susikirtimus tarp skirtingy discipliny (pvz., konstrukcinés ir mechaninés dalies) projekto daliy modeliy.

Tai pagrindinis bendradarbiavimo jrankis tarp projekto rengimo dalyviy. 3D koordinavimas taip pat

atliekamas nustatyti galimus statinio ir jo sistemy bei esamy sglygy neatitikimus statybvietéje. 3D

koordinavimo ir kolizijy patikros tikslas yra nustatyti bei spresti atsiradusias kolizijas virtualioje erdveje
prie§ statybos, montavimo ar gamybos pradZig. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC
stadijoje:
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o S2 stadijoje: ataskaita apie BIM modeliy kokybés atitikimg projektiniy pasitlymy rengimo (S2)
stadijos BIM reikalavimams — projekto informacijos modelio struktira, projekto informacijos modelio
duomeny atskyrimo ir susiejimo principai, klasifikavimo sistema, projekto informacijos modelio
vientisumo ir kokybés uztikrinimas, projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo
planas, duomeny pateikimo reikalavimai, standartai, informacijos atvaizdavimo standartai, projekto
informacijos modelio tipai ir duomeny formatai, projekto informacijos modelio padétis erdvéje
(koordinaciy ir auks€iy sistema), projekto informacijos modelio nustatymai ir kt.

EIR dokumento priede ,,04_EIR_priedas-BIM_taikymo_atvejai_schemos® pateikta taikymo atvejy vykdymo principinés
schemos.

3. Mokymy poreikis, susijes su pirkimo objektu

3 lentelé. Mokymy poreikis, susijes su pirkimo objektu
Eil. Mokymuy tikslas Mokymuy Pastabos
Nr. trukmeé

1 2 3 4
1 Uzsakovas organizuos mokymus (arba | Iki 2 val. Mokymai turi bati atlikti iki darbo su CDE pradzios.
suteiks mokymy video jradg) apie darbg Parengiamas mokymy video jraSas naujy
su CDE aplinka. (prisijungianciy projekto eigoje) projekto dalyviy
mokymui.
Gilesniam suvokimui projekto dalyviai turi Mokomieji jrasai patalpinami CDE aplinkoje.

perzituréti Autodesk construction cloud
»Docs" ir ,Build* mokymy kursus Autodesk
platformoje:
https://learnacc.autodesk.com/

2 BEP ir klasifikatoriaus pristatymas Iki 1 val. PrieS pradedant projektavimo darbus, Tiekéjo
paskirtas BIM koordinatorius turi:

- Pristatyti  Tiekéjo  parengta BEP
dokumentg su demonstracija, kaip bus
vykdomas projektas pagal numatytus
BIM reikalavimus.

- Supazindinti projekto dalyvius su projekte
numatoma taikyti klasifikavimo sistema.

Pristatoma visiems Projekto Dalyviams.

4. Projekto informacijos modelio struktiira

4 lentelé. Projekto informacijos modelio struktdra

Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis
1 2 3
1 Pildo Tiekejas Pildo Tiekejas
Reikalavimai:

4.1. Tiekéjas kartu su BEP dokumentu turi parengti ir pateikti projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos
pateikimo plang projekto programoje numatytiems statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams, kartu nustatant
kiekviename etape ir stadijoje siekiamus projekto informacijos disciplinos modelio reikalingos informacijos lygj ir iSvystymo
(apibrézties) lygj, ir uz informacijos pateikimg atsakingus asmenis (taikyti EIR priedg ,05_EIR_priedas-MIDP_Sablonas®).
Taip pat atskirai kiekvienai disciplinai parengiamas Disciplinos informacijos pateikimo planas (taikyti EIR priedg
,06_EIR_priedas-TIDP_Sablonas®).

4.2. Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) struktirg ir
suderinti su UZsakovo paskirtu BIM vadovu. Pavyzdziui, modelio skaidymas j modeliavimo zonas, siekiant modelio karimg
priskirti skirtingoms komandoms, kad darbai galétu vykti vienoje aplinkoje tuo paciu metu. Aiskiai apibréziamos skirtingos
disciplinos, zonos ir pan., kuriose bus atliekami darbai.

4.3. Tiekéjas BEP dokumente turi detalizuoti schema, kuri apibldina procesus, skirtus PIM naujumui uztikrinti. Uztikrinti
aktualios dokumentacijos pasiekiamuma, aiSkuma, informacijos sklaidg Projekto komandai pagal projekte uzimamag role,
prieigos teisés ir pan., taikant CDE.


https://learnacc.autodesk.com/
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5. Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai

5 lentelé. Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai
Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai

1 2

1 Pildo Tiekéjas
Reikalavimai:

5.1. Modeliai skaidomi pagal projekto disciplinas. Atskyrimo ir susiejimo principai detalizuojami su UZsakovo paskirtu BIM
vadovu BEP dokumente. Paruosti skirtingy projekto daliy modeliai susiejami j bendrg jungtinj modelj formatu, kurj suderina
su UZsakovo BIM Vadovu BEP dokumente.
5.2. Pastaby, pasitlymy, uzduodiy kirimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jj susiejant su konkreciu
dokumentu arba BIM modelio elementu / elementais.
5.3. Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienety sistema, siekiant koordinaciy nuoseklumo bei eliminuojant
skirtingy masteliy galimybe. PavyzdZziui, visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas matavimo vienetas metras
(Jj nustato tiekéjo BIM koordinatorius ir apraSo BEP dokumente).
5.4. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai:

1) Statinio architektdra: SA

2) Statinio konstrukcijos: SK
3) Sildymas: S

4) Veédinimas: V

5) ... Irkt.

Projekto daliy zyméjimai suderinami su UZsakovo paskirtu BIM Vadovu BEP dokumente atnaujinant priedg
,»02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas*.

5.5. Visa atributiné informacija, priskiriama modeliy elementams, turi bati lietuviy kalba.

5.6. Tiekéjai turi modelius ir jiems priskiriamg atributing informacija, kita iSvestine informacijg kurti galutine apimtimi, tai
yra uztikrinant modelio elementy 100% iSbaigtuma. Modeliai turi bati kuriami atskirais turto vienetais - projekto apimtyje
esant ne vienam statomam objektui, tada kiekvienam objektui rengiamas atskiras BIM modelis.
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6. Klasifikavimo sistema

6 lentelé. Klasifikavimo sistema

Eil. Klasifikavimo sistema
Nr.

1 2

1. Prie§ pradedant projektavimo darbus, Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius kartu su projekto komanda turi suderinti statinio elementy klasifikavimo sistema. Projekte turi biti taikomas Lietuvos Nacionalinio
statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) (apimtj ir gylj suderinus su Uzsakovo paskirtu BIM vadovu), kuris reglamentuotas Aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. jsakymu Nr. D1-364 ,,Dél Nacionalinio
statybos informacijos klasifikatoriaus patvirtinimo” (toliau — NSIK tvarkos aprasas). NSIK klasifikavimas taikomas aplankaly ir faily pavadinimy sudarymui, kaip tai numatyta priede ,02_EIR_priedas-
duomenu_vardijimas“.

2. Grafiniy objekty rasis: 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS ir (ar) 2D OBJEKTAI bréziniuose su SLUOKSNIY ATRIBUTAIS ir (ar) 3D/2D modeliy bendryjy projekto DUOMENUY LENTELES.

Minimalus NSIK informacijos kiekis pateikiamas Zemiau lenteléje:
Projektiniai pasidlymai (S2)
<L> ELEMENTAI PROCESAI <U> Statybos INFORMACIJA PRODUKTAI
<C>
<E> <B> . X <H> <U>D
NSIK detalumas | KOMP STATI ERDV Fur)kC| Teghm SGC <UA <U>B <Q>C <USE <P? .
LEKS - nés nés Kompo . | <F> Statybos . . Objekty Statybinés
Al NIALTBS 1 gistem | sistem | nentai | @3 | DARBAI Projekio | Projekto | i atEgoR | Statybos | Statybos | \epziaGo
DALYS TIPAI DOKUM RUSYS
0s 0s 1JOS S
ENTAI
1 lygio Kodai O m] m] [x] ] m] u]
klasés Te;rinln u] o o [l o o o
. Kodai 55] [ [ o [ o o o u] o
2 lygio Termin
klasés ai [ [ [ o [l 5] 5] o u] o
. Kodai u] o o o o u]
3 lygio Termin
klasés eai : o o o o 5] [x] [x] u]
Kodai o o [l o o
Tipai Te;rimn 5 5 g g
. Kodai o
POt.'pla Termin
i . o
ai
Vartot Kodai O O O m] u] o u] u] o o 5] o 5]
ojo Termin
tipai ai [m] [m] O [m] [m] O [m] [m] O O [m] O [m]

3. NSIK su visy projekte naudojamy klasiy kodais, terminais, tipais ir potipiais turi bati pateikta BEP dokumente. Jeigu atitinkamo elemento NSIK klasés kodo, tipo ar potipio nereglamentuoja Aplinkos ministro
2024 m. spalio 28 d. jsakymas Nr. D1-364 ,,Dél Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus patvirtinimo”, Tiekéjo BIM koordinatorius pasiilo atitinkama klasiy kodg, termina, tipa, potipj ir pan. ir suderinama
su Uzsakovo BIM vadovu, pateikiama BEP dokumente.

4. Visiems projektuojamiems jrenginiams turi bati suteiktos KKS (Kraftwerk — Kennzeichen - System) klasifikavimo Zymos. Jrangos sutartiniai Zymenys naujuose bréziniuose, vadovuose, schemose, ant jrenginio
Zenklinimo plokstelése bei grafiniuose vaizduose turi bati KKS Zymos. Plagiau Techninés specifikacijoje.
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7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybés uztikrinimas

Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius atsako ir tikrina, ar jy kuriami modeliy duomenys yra suderinami vieni su Kitais, tarp
skirtingy Projekto daliy (discipliny). Projekty informacijos koordinavimo procesai pateikti 7 lenteléje, numatant informacijos

kdrimo patikros metodus.

7 lentelé. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybés uztikrinimas

Pe Pe 0 " ¢ ¢ 3 Period
= DIC 0 U =
O dld
1 2 3 4 5 6
Perziaréti ar néra Tiekéjo BIM Modeliai Patikra atliekama ne
. o netinkamy BIM modelio Koordinatorius, perziarimi .ifc reCiau, negu 1 kartg
1 Vizualiné | ok Kiti ok f : h
atikra e emen_tL%, ar proje ’Fo iti proje to ormatu. per menesj. .
P sprendiniai tinkamai dalyviai Galutine patikrg atlieka
atvaizduoti. UzZsakovo  paskirtas
Atlikti geometrine ir logine Tiekéjo BIM Ataskaitos BIM vadovas, kai
BIM modeliy sankirty Koordinatorius pateikiamos BCF | Tiekéjas pateikia
Sankirt (kolizijy) patikrg ar kitu BEP ataskaita, kurig sudaro
2 atikra 4 atitinkamoje projekto dalyje dokumente tikrintas susietas
P bei tarp skirtingy projekto suderintu formatu | skirtingy discipliny BIM
daliy BIM modeliy, valdyti modelis ir ataskaita
sankirty taisymo procesa. (taikyti EIR  prieda
Patikrinti ar jungtinis BIM Tiekejo BIM Ataskaitos ,07_EIR_priedas-
: modelis atitinka modelio Koordinatorius pateikiamos BCF | koliziju_ataskaita_sabl
Modeliy Co . . ; p
S vientisumo reikalavimus ar kitu BEP onas®).
3 vientisumo ~ .
) (trdkstamy, dubliuoty dokumente
patikra ; .
elementy ir pan.), suderintu formatu
nurodytus EIR ir BEP
Patikrinti ar visuose BIM Tiekéjo BIM Ataskaitos
Informaciné modeliy elementuose Koordinatorius pateikiamos BCF
4 : tinkamai nurodyta ar kitu BEP
patikra . . o
informacija (parametriné dokumente
informacija) suderintu formatu
Patikrinti ar néra Tiekejo BIM Ataskaitos
Modeliy « e Koordinatorius pateikiamos BCF
. neaprasyty, neteisingai .
5 integralumo o . ar kitu BEP
: apibrézty, dubliuoty
patikra dokumente
elementy .
suderintu formatu
Uztikrinti, kad baty Tiekejo BIM Ataskaitos Patikra atliekama
Standarty ir | laikomasi BIM ir CAD Koordinatorius pateikiamos CDE | ne reciau, negu 1
7 reikalavimy | principy, standarty ir aplinkoje ar kitu kartg per ménes;j.
patikra reikalavimy, kurie nurodyti BEP dokumente
EIR ir BEP dokumentuose. suderintu formatu
Reikalavimai:

7.1. Dvi dienos pries kiekvieng projekto komandos BIM susitikimg Tiekejo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM
modelio kdrimo rezultatus/kolizijy ataskaitg (taikyti EIR priedg ,07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_Sablonas®) ir aktualy
Suvestinj informacijos pateikimo plang (MIDP). Ataskaitos pateikimas vertinamas kaip Tiekéjo patvirtinimas, kad sukurtos
informacijos kokybé uztikrinama. Susitikimy metu naudojami aktualios versijos modeliai, dokumentacija ir kita informacija.
Informacijos keitimosi plang (taikyti priedus 05_EIR_priedas-MIDP_Sablonas ir 06_EIR_priedas-TIDP_Sablonas) turi
parengti Tiekéjas ir suderinti su paskirtu Uzsakovo Projekto Vadovu ir/ar BIM Vadovu. Svarbu: MIDP plane turi bati
numatyta discipliny modeliy tarpiniai teikimai UZsakovui (pagal etapus), teikimy datos ir modeliy iSvystymo lygis teikimo

momentu.

7.2. Tiekéjas turi jsivertinti, kad iSaiSkéjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagristam BIM modelio neatitikimui ar
iSaiSkéjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jy pakeitimas kitais, Tiekéjas jsipareigoja pakoreguoti

BIM modelj ir perduoti Uzsakovo paskirtam BIM vadovui.

7.3. Galutiniai BIM modeliai, perduodami Uzsakovui, negali turéti neleistiny tarpusavio susikirtimy. Neleistinus ir leistinus
tarpusavio elementy susikirtimus numato projekto rengéjas — Tiekéjo paskirtas Projekto vadovas, atsizvelgdamas |
Statybos jstatyma, statybos techninj reglamentg ir kitus statybos procesa reglamentuojancius teisés aktus. Neleistini ir
leistini elementy tarpusavio susikirtimai apraSomi BEP dokumente. UZsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui,

nurodo ir teikia pastabas BEP dokumente nurodytiems neleistiniems ir leistiniems elementy tarpusavio susikirtimams.
7.4. Statinio informaciniai modeliai turi bati tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.
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7.5. Galima kiekiy paklaida tarp projekto ziniaras¢€iy ir BIM modelyje sugeneruoty kiekiy:
- kurie néra geometriSkai atvaizduoti modelyje: £5%;
- kurie geometriSkai atvaizduoti modelyje, taciau matavimo vienetas zZiniarastyje néra vienetas (vnt.), o, pavyzdziui, m2,
m3, tir kt. (pvz., sienos, perdangos plokstés ir pan.): £0,5%;
- kurie geometriSkai atvaizduoti modelyje ir matavimo vienetas ZiniaraStyje yra vienetas (vnt.) (pvz., langai, durys,
kolonos.): 0%.
7.6. Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskiry projekto
modelio daliy aplinkose, kurig atlieka Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius. Sios patikros / paie$kos integruojamos j
modelio kontrolés mechanizmg, kuris turi uztikrinti mazesnj klaidy skaiciy ir padéti iSvengti nereikalingos ir perteklinés
modelio informacijos kiekj. Tai yra esminé priemoné, siekiant koordinuoti skirtingy projekto modelio daliy (discipliny) ir
skirtingy projekto dalyviy darbus.
7.7. Uzsakovo BIM specialistas atlieka suderinamumo kontrole remdamasis gautais modeliais i$ Tiekéjy, kurios metu yra
tikrinami Sie punktai:
- Modelio pavadinimas, versijos aktualumas;
- Modelio koordinaciy asiy atitikimas su sutartomis;
- Modelio progresas (ar modelio kiirimas vyksta pagal plang);
- Sankirtos tarp atskiry daliy BIM modeliy;
- Ar buvo iStaisytos pastabos, gautos i§ ankstesniy BIM susitikimy.
Tiekéjy BIM koordinatoriai atsakingi uz savo dalies BIM proceso koordinavimg, tvarkos uztikrinimg ir UZsakovo
informavimg apie projekto BIM proceso eigg. Nors Uzsakovo BIM specialistas atlieka modeliy patikra, kiekvienas BIM
koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas uz savo dalies BIM modeliy kokybe ir privalo nepriklausomai vykdyti savikontrole,
apie visus aptiktus netikslumus informuoti atsakingus kity Projekto daliy BIM koordinatorius CDE aplinkoje.
7.8. Tiekéjas BIM BEP dokumente turi pateikti projekto daliy kolizijy tikrinimo prioritetine tvarkg. 7.1 lenteléje pateikiama
pavyzdiné kolizijy patikros atlikimo matrica.
7.1. lentelé. BIM modeli

kolizijy patikros prioritety matrica

PROJEKTO

DALYS
SA A C E J L
SK B F H M
SVOK D [ N
VN G 0O
E K

Auksciau pateiktos kolizijy patikros matricos legenda:

A B, C... O - kolizijy atlikimo eiliSkumas. "A" - atliekama pirmiausia, "O" -
atliekama galiausiai;

SA, SK.... — Projekto dalys (Statinio architektira, Statinio konstrukcijos ...)

8. Pareigos ir atsakomybés valdant projekto informacijos modelio - Atsakomybiy matrica

8 lentelé. Pareigos ir atsakomybés valdant projekto informacijos modelj - Atsakomybiy matrica

Tiekéjo paskirtas statinio
Uzsakovo paskirtas informacinio modeliavimo
PIM Uzduotys statinio informacinio specialistas ir (ar)
modeliavimo vadovas koordinatorius, ir (ar)
vadovas**
1 2 3 4
1 Projekto bendrosios duomeny aplinkos K,N,D, T* K, N
(CDE) nustatymas

BEP bei kity BIM dokumenty rengimas, N,D, T K, N

suderinimas su Uzsakovo paskirtu BIM

2 vadovu, plano vykdymas ir kity projekto
dalyviy vykdymo kontrolé
3 Informacijos kirimas D, T K, N
Modeliavimo taisykliy rengimas D, T K, N
Pastaby ir pasidlymy teikimas BIM K,N,D, T K, N
vykdymo procesui
Koordinuoti projekto BIM jgyvendinimo N,D, T K, N
6 procesa, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti

projekto kokybe bei periodiSkai teikti
esamos situacijos/progreso ataskaitas




UZsakovo paskirtam BIM vadovui

Uztikrinti BIM modelio ir atskiry jo daliy
tarpusavio suderinamumg ir kokybe,
atliekant geometrines, informacines,
logines, vizualines ir kt. BIM modeliy

patikras ir teikti pastabas projekto
dalyviams

N,D, T

K, N

UZztikrinti atliekamy patikros (vizualiniy,
sankirty, modelio vientisumo ir pan.)
ataskaitos pateikimg UZsakovo paskirtam
BIM vadovui ne reciau nei 1 kartg |
ménes|. Ataskaitos formatas - .bcfzip,
.bcf arba kitas formatas, leidziantis
pamatyti kolizijas vizualiai,

N,D, T

BEP dokumente nurodyti principine
kolizijy patikros atlikimo matricg

N,D, T

K, N

10

Uztikrinti projekto duomeny savalaikj
kaupima, saugojimg, bendrinima,
perdavimg CDE aplinkoje. UZtikrinti, kad
visi projekto komandos nariai galéty
dalytis informacija

K,N,D, T

K, N

11

Vykdyti informacijos valdymo procesy
organizavima ir kontrole

K,N,D, T

12

Konsultuoti projekto komanda BIM
klausimais

N,D, T

K, N

13

Uztikrinti galutiniy BIM modeliy
tinkamuma ir kity Uzsakovo iSkelty
reikalavimy BIM rengimui vykdyma ir
ivykdyma

K, N

14

Suderinti vaidmenis ir atsakomybe, ypac
atsakomybe uz jvairiy dalykiniy
projektavimo sriciy koordinavimg
projektuojant

N,D, T

K, N

15

Atlikti savalaikj informavimg UZsakovo
paskirtam BIM vadovui apie BIM modeliy
ir kity reikalavimy jvykdymo progresa

D, T

K, N

16

Nustatyti vardijimo tvarkg

K,N,D, T

17

Susitarti dél specifiniy projekto kody
sukdrimo ir palaikymo

N,D, T

raive
z|\z

18

Tvirtinti galutiniy BIM modeliy tinkamumag
ir kity Uzsakovo iSkelty reikalavimy BIM
rengimui vykdyma ir jvykdyma

D, T

19

Atlikti savalaikj informavimg Uzsakovo
atstovams (Projekto vadovas, Statinio
Naudotojas ir kt.) apie BIM modeliy ir kity

K,N,D, T

reikalavimy jvykdymo progresa.

Uzsakovo atstovai —
Projekto vadovas,
Statinio statybos

techninés prieziuros
vadovas, Statinio
Naudotojas ir kt.

Tiekéjo paskirti projekto
dalyviai — Projekto
vadovai, Projekto dalies
vadovai, Statybos
vadovai ir kt.**

Atsakomybé statinio informacinio

modeliavimo projekte

1 2 3 4
20 Vizualiné BIM modelio perzidra D, T D, T
21 BIM modelio ir projekto pastaby teikimas D, T D, T
22 Projektiniy sprendiniy tvirtinimas D, T D, T
23 Bendradarbiavimas projekto CDE
aplinkoje
o4 Kitos su BIM procesu susijusios K,N,D, T
atsakomybés
Pastabos:

* 8 Lenteléje nurodyti trumpiniai: K — kurti, vykdyti; N — naudotis; D — sprendiniy derinimas, pritarimas; T — tvirtinti jvyykdyma.
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** Tiekéjai BEP dokumente turi detalizuoti atsakomybiy paskirstymg numatomai projekto komandai pagal 8 lentele,
parengti organizacine schema.

9. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas

Reikalavimai:

9.1. Kiekvienos projekto stadijos pradzioje, pagal kiekviena taikymo atvejj (ar kelis taikymo atvejus), Tiekéjo paskirtas BIM
koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Uzsakovo paskirtu BIM vadovu BIM informacijos pateikimo
plang (MIDP), kuriame turi bati detalizuoti reikalavimai kiekvienai BIM modelio sistemai ar elementui. Tai atliekama
nustatant grafinés / geometrinés (angl. level of geometry — LOG) ir atributinés (parametrinés) informacijos (angl. level of
information — LOI) iSsivystymo lygius (toliau kartu vadinama angl. level of development LoD). Tiekéjo paskirtas BIM
koordinatorius BEP dokumente suderina modelio iSsivystymo lygius LoD=LOG/LOD+LOI, ta¢iau elementy iSsivystymo
lygis atitinkamose projekto dalyse privalo bati ne mazZesnis, negu 9 lenteléje numatytus detalumo lygius.

9 lentelé. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas
Projekto Projektiniai

informacijos Pastabos
modelio sudétis**
2
1 Bendroji dalis BD (AB) BIM modelis nerengiamas
2 Architektdriné dalis SA 200 Minimalus atributinés informacijos lygis
(AA) 1)Klasifikatoriaus informacija

3 | Sklypoplanodalis SP | 540 INSIK ir KKS Klasifikavimas, jei taikoma
(AP) 2)Sisteminiai atributai

4 (SpthSI)SIGKImO dalis S 200 |Aukstis, ligis, Plotis, Storis, Svoris, skersmuo (vidinis, iSorinis), pozicija ir pan.

5 Elektrotechnikos dalis
E (AE) 200
6 Dujotiekio dalis D (AD) 200
7 Silumos gamybos ir

tiekimo dalis ST (AU) 200
8 Kitos dalys,

atsizvelgiant i

projektuojamy sistemy 200

specifikg ir norminiy
dokumenty
reikalavimus.

9.2. Sudarant atributinés informacijos sarasa, bitina iSvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia batent atributiné
informacija bus pateikta ties kiekvienu modelio elementu, parengiant BEP dokumento priedg, remiantis Sio dokumento
priede ,03_EIR_priedas-LOD" pateiktu pavyzdziu skiltyje ,LOI“. Po BEP suderinimo su Uzsakovo paskirtu BIM vadovu,
UzZsakovas per 3 mén. gali nurodyti papildyti atributy sgrasg iki 5 atributiniy lauky.

9.3. Elementy atributinés informacijos pavadinimai turi sutapti (bdti vienodi) visuose projekto daliy BIM modeliuose.
Siekiama, kad vienodo tipo atributiné informacija bty tame paciame stulpelyje, eksportuojant skirtingy projekto daliy kiekiy
Ziniarascius i BIM modeliy.

9.4. Privaloma jvertinti, kad projektuodami modelius pagal LOD reikalavimus, reikia atsiZvelgti j galiojandius statybos
jstatymus ir standartus.

Sudarant Projekto kiekiy Ziniaras€ius ir/arba Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalj, elementy kiekiai privalo
bati generuojami i§ Statinio informacinio modelio, standartiniu formatu, klasifikuotu pagal projekte taikoma klasifikavimo
sistema, ir baty prieinami visiems projekto dalyviams. Procesas Tiekéjo turi bati apraSytas BIM BEP dokumente ir po
sutarties pasiraSymo suderintas su Uzsakovo paskirtu BIM Vadovu.

9.5. Atvejais, kai elementai néra projektuojami modelyje, bet jtraukiami j kiekiy ziniarascius, turi bati argumentuoti ir
suderinti su Uzsakovo paskirtu BIM Vadovu bei iSskirti projektinéje dokumentacijoje, kad kiekiai néra iStraukti iS Projekto
BIM modelio.

9.6. Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami projekto apimtyje), pavyzdziui, grindy mazgas, fasado
mazgas ir pan.., turi bati integruoti j atitinkamg projekto statinio informacinj modelj kaip atributiné informacija ties atitinkamu
elementu.

9.7. LoD=LoG+Lol iSvystymo lygiai pladiau apraSyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum
leidinyje:LOD-Spec-2023-Part-1-2024-02-27.pdf _ (bimforum.org) ir 3io dokumento priede ,03_EIR_priedas-LOD*
pateiktomis bendrosiomis gairémis skiltyje ,LOD". Kylant nesutarimams, vadovautis BIM Forum gairémis.



https://bimforum.org/wp-content/uploads/2023/10/LOD-Spec-2023-Part-I-2024-02-27.pdf
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10. Bendradarbiavimo procesai ir procediros — Susitikimy planas

10 lentelé. Bendradarbiavimo procesai ir procediros — Susitikim
Statinio
informacinio

planas

Susitikimo tikslas modeliavimo Daznumas Dalyviai SfUS't'k'mo
: ormatas
projekto
stadija
2 3 4 5 6
1 Koordinacinis susirinkimas | Visose SGC | Ne reCiau | 1) Projekto .reams”
(KS)* stadijose kaip kas 2 | vadovai; platformoje
Projekto komandos susitikimus savaites 2)Projektuotojai; | arba gyvai
organizuoja Tiekéjas. Kiekvieno 3)Tiekéjo BIM

susitikimo metu turi bati pateiktos

koordinatorius;

BIM modelio pastabos (ankstesniy 4)UZsakovo
pastaby sprendiniy pristatymas), paskirtas BIM
karimo progreso rezultatai, specialistas.
pademonstruotas BIM modelis,

kolizijy ataskaita.

2 BIM koordinacinis susirinkimas | Visose SGC | Ne reCiau | 1)Tiekéjo BIM | ,Teams*
(BKS)** stadijose kaip kas 1 | koordinatorius; platformoje
Tiekéjo paskirtas BIM meénesj 2)Uzsakovo arba gyvai
koordinatorius turi uztikrinti paskirtas  BIM
rengiamy BIM modeliy progreso vadovas

grafiko atnaujinimg ir pateikimg /
pademonstravimg Uzsakovo
paskirtam BIM vadovui susitikimo
metu. Ataskaitos forma derinama
Uzsakovo paskirtu BIM vadovu
BEP dokumento rengimo metu.
PrieS dvi dienas iki susitikimo
tiekéjo BIM koordinatorius
susitikimo dalyviams pateikia:
1.Nuorodg | atnaujintus discipliny
BIM modelius;

2 Kolizijy ataskaits;
3.Atnaujintus  modelio
planus (MIDP, TIDP).

rengimo

Pastabos:

* BIM ir/ar koordinaciniai susitikimai (KS/BKS) turi bdti organizuojami pagal suderintg grafikg, pateikig BEP dokumente.
Grafikas turi bati pristatytas pirmo koordinacinio susitikimo metu, kuris jvyksta po sutarties pasiraS8ymo, kai Uzsakovo ir
Tiekéjo atstovai sutaria susitikimo datg ir laikg. Atskiry Projekto daliy specialistai, paskirti Tiekéjo, turi dalyvauti Siuose
susitikimuose.

** Galutiné tarpdisciplininé kontrolé vykdoma modeliuose, pazymint ir protokoluojant jy uzbaigtumo lygj BIM koordinaciniy
susitikimy (BKS) metu, kiekvienoje projekto stadijoje. UZsakovas reguliuos BIM modeliy suderinamumo uztikrinimo
proceso nuosekluma, kaip ir vertins pateikty modeliy atitikimg reikalavimams, kurie numatyti konkreciai projekto stadijai.

11. Duomeny vardijimo reikalavimai

11 lentelé. Duomeny vardijimo reikalavimai
Duomeny vardijimo taisyklés, reikalavimai, standartai

1 2

1 Rinkmenos privalo turéti vieng nekei€iamg pavadinima, siekiant uztikrinti sklandzig sgsaja. Visi bendrosios
duomeny aplinkos (CDE) aplankalai ir failai vardijami taip, kaip numatyta priede 02_EIR_priedas-
duomenu_vardijimas. Tiekéjas turi teise pasilyti kitokig faily vardijimo struktdra, jei, jo manymu, ji padétu
sklandziau jgyvendinti Uzsakovo uzsibréztus BIM tikslus. Jei Tiekéjas tobulina vardijimo taisykles, jos turi
bati suderintos tarp Tiekéjo ir Uzsakovo BIM BEP dokumente, atnaujinant priedg 02_EIR_priedas-
duomenu_vardijimas, kuris tampa BEP dokumento priedu.

2 Tiekéjai po sutarties pasiraSymo su Uzsakovo paskirtu BIM Vadovu turi suderinti modelio numatomg
aplankaly / faily struktdirg. Susitarimai turi bati uzfiksuoti BIM BEP prie$ pradedant kurti Projekto informacinj
modelj (PIM).
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Pavyzdiné byly / faily struktiirg pateikta priede 02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas, taciau galutiné
struktira tiekéjas turi parengti ir suderinti kartu su BEP dokumentu su UZsakovo paskirtu BIM Vadovu.
3 Zyméjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo jmoniy Asociacijos rekomendacijomis R14-2011
LSantrumpos ir raidiniai Zyméjimai statyby projektinéje dokumentacijoje”.
4 Susirasinéjimo el. laiSkais turi bati vengiama nuo tada, kai sukuriama Projekto CDE aplinka. Visi Projekto
Dalyviai, siysdami laiSkus, turi laikytis laiSky vardijimo tvarkos:
Subject: yy.mm.dd-PROJEKTO_KODAS-LAISKO_TEMA

Pavyzdys:
23.11.08-EA_E2_01-KLAUSIMAI

LaiSko tema turi bati parasyta aikiai ir suprantamai. Naudojant vieningg projekto vardijima, laiSkai
automatidkai priskiriami prie projekto, informacijg galima rasiuoti.

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

12 lentelé. Informacijos atvaizdavimo standartai
Eil. Atvaizdavimo standartai
Nr.

1 2
1 Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ (Aktuali redakcija).
Dokumenty jforminimo reikalavimai turi bati derinami su Uzsakovu rengiant BEP.
2 Pagrindiniai bréziniai, planai, pjaviai, zZiniarasciai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo bati
generuojami i$ atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami
pakeitimai, turi bati galimybé automatiSkai pergeneruoti brézinius, t. y. uztikrinama, kad BIM modelis neturés
neatitikimy su popierine projekto versija. Gauta informacija turi bati papildyta reikalinga 2D informacija, jei ji
trikstama ir tokia kaip dokumentacijoje , Taip pastatyta“. Bendruoju atveju, projekto bréziniai formuojami:

- |8 skaitmeninio informacinio modelio — BIM modelio (iSskyrus atvejus, kai to atlikti néra techninés

galimybeés ir tai yra atskirai apraSyta ir suderinta BEP dokumente);

Galutiniai bréziniai formuojami tik tada, kai gaunamas UzZsakovo paskirto BIM vadovo ir Projekto vadovo
patvirtinimas, jog projektas yra kokybiSkas ir tinkamas bréziniy karimui.

3 Projekto dalyviai koreguodami projektine dokumentacija ir keiiant iSleidimo laidas, kartu su nauja informacija
turi pateikti apra8a, tiksliai nurodanti skirtumus tarp senos ir naujos dokumento laidos.

Reikalavimai:

12.1. Atvejais, kai bréZiniai negali buti tiesiogiai generuojami i§ BIM modelio, nes dalis elementu yra nemodeliuojami
elementai ir jie neatsispindi bréZiniuose, turi bati argumentuojama dél Siy bréZiniy reikalingumo ir suderinama su UZsakovo
paskirtu BIM vadovu;

12.2. Projekto komanda turi sutarti dél vienody matavimo vienety naudojimo, detalizuoti humatomus taikyti dvimadio
vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus ir juos pateikti BIM BEP dokumente, atsizvelgiant j Uzsakovo
numatytus bendruosius reikalavimus.

12.3. Tiekéjai yra jpareigoti pateikti brézinius ir CAD duomenis, remdamiesi reikalavimais, nustatytais Salies teisés
aktuose, jstatymuose, taisyklése ir standartuose, taip pat nustatytais reikalavimais aprasytais Uzsakovo;

12.4. Principiné 2D informacijos generavimo i§ BIM modeliy schema pateikta 12.1. paveikslélyje, kuri nurodo tiesioginj rysj
tarp kuriamo informacinio modelio ir projektinés dokumentacijos.



12.1. pav. 2D informacijos generavimo i$ informacinio modelio schema

Modelio

Aligkamas projekio kekybes vertinimas Lo
SA pertiiira .ife
formatu

T Pastal
Atliskamas projekis kolyhés vertinim Modelio
SK perziira .ifc
formatu

T Past
N Atliekamas projekio kokyb: rtinim I\!gde]in
kt~ pertiiira ife

formatu

Discipliny modeliy
tikslinimas sukdrimo
formate pagal gautus
neatitikimu duomenis,

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomeny formatai

13 lentelé. Projekto informacijos modelio tipai ir duomeny formatai

Projekto

Duomeny

Atskiros projekto dalys
sujungiamos 1 Vieninga
informacini modelj ir tikrinamas
bendras rengiamo projekto
suderinamumas

problemines vietas ir
numatant sprendimo
bldda.

dokumente

- Projekto - v g : - Duomeny
Eil. . . informacijos pateikimo ir (ar) Duomeny mainy p
Nr. mforn'\ac!jos modelio trum karim formatai**** saugojimo
pas sukurimo ormata
modelio tipas . - formatai
aprasymas formatai
1 2 3 4 5 6
1 Modeliai Projekto daliy 3D | Tiekéjo paskirtas | .ifc; .landXML Jifc irfarba
modeliai BIM JandXML Ir
koordinatorius gimtuoju formatu
detalizuoja BEP
dokumente
2 Skenavimo Esamy salygy | Tiekéjo paskirtas | .landXML JandXML ir
duomenys modeliai, iSpildomieji | BIM gimtuoju formatu
skenuoti modeliai koordinatorius (LAS/LAZ/IXYZ/
detalizuoja BEP PTS/PTX/E57)
dokumente
3 Projekto bréZiniai | IS modelio | Tiekéjo paskirtas | .pdf .pdf, .adoc Ir
2D sugeneruoti BIM gimtuoju formatu
projektiniai bréziniai koordinatorius
detalizuoja BEP
dokumente
4 Tekstiné Projekto | AiSkinamoji Projekto | Tiekéjo paskirtas | .docx; .pdf .pdf, .adoc Ir
dalis dalis, tekstas BIM gimtuoju formatu
koordinatorius
detalizuoja BEP
dokumente
5 Grafikai, lentelés Jvairios Projekto | Tiekéjo paskirtas | .xIsx pdf Ir gimtuoju
skaiCiuoklés, Projekto | BIM formatu
jgyvendinimo grafikas | koordinatorius
detalizuoja BEP
dokumente
6 Kolizijy ataskaita Kolizijy patikros | Tiekéjo paskirtas | .xlsx, .pdf, .bcf Xlsx, .pdf, .bcf
analizés dokumentas, | BIM
aprasant ir | koordinatorius
identifikuojant detalizuoja BEP
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Reikalavimai:
13.1. Tiekéjas vykdys projektavimo darbus naudodami programine jrangg (PI), kurig turi jvardyti BIM BEP dokumente.
Informacijos pateikimas vykdomas remiantis procesu, aprasytu EIR dokumento skyriuje ,19. Bendroji duomeny aplinka“ ir
informacija laikoma nepateikta, jei ji néra patalpinta Uzsakovo CDE ir inicijuotas jos derinimo procesas su UzZsakovu.
13.2. Jokia projekte dalyvaujanti Salis neturi teisés keisti Pl ar jos versijos be i8ankstinio Tiekéjo BIM
koordinatoriaus/Projekto vadovo ir Uzsakovo paskirto Projekto/BIM Vadovo pritarimo. Ketinimai keisti Pl versijg ar pacig
Pl turi bati pateikti visoms projekte dalyvaujancioms Salims, jas jspéjant ne véliau kaip prie$ 30 d.d.
13.4. Tiekéjas turi uztikrinti, kad:

- Visi BIM modeliai, informacija, dokumentai, CAD failai ir bréziniai, gauti naudojant jrankj/programine jranga, ar jy
papildiniai atitiktu ,Open BIM* metodologija ir bdty galimybé juos taikyti Uzsakovo CDE bei vystyti projektg kituose
etapuose;

- Atvejais, kai projektiné informacija sukurta taikant informacijos kdrimo jrankiy papildinius (angl. addons), o
perduota informacija Uzsakovui dél papildiniy trikumo negali biti redaguojama projekto vystymo tikslais, Tiekéjas
turi suteikti UZsakovui reikalingus papildinius;

- Uzsakovui pasiraSius sutartj su Tiekéju, baigtinis ir tikslus modeliy tipy sgrasas ir patvirtinti faily formatai turi bati
apibudinti ir patvirtinti BIM BEP dokumente;

- IS projekto daliy turi bati eksportuojami (nurodytais 13 lenteléje formatais) modeliai ir talpinami/atnaujinami CDE
kas 10 d.d. ir ne maziau 1 kartg per tris savaites.

14. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordina€iy ir auks¢iy sistema)

14 lentelé. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinaciy ir aukséiy sistema

Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinaciy ir auksciy sistema)

1 Visy discipliny modeliams turi bdti priskirta Lietuvos koordinaciy sistema (LKS-94) ir Lietuvos valstybiné
auksciy sistema LASO07. Jeigu modelis ne i$ karto kuriamas LKS-94 koordinatése, o saglyginéje projekto
koordinaciy sistemoje, tokiu atveju projekto salyginiy koordinaciy sistemos pradzios (0,0,0) taskui turi bati
nurodyta LKS-94 atskaita.

2 BIM modelio koordinavimui turi bdti pateikiamas BIM modelis globaliy koordinaciy sistemoje, jvertinant
modelio orientacijg pasaulio Saliy kryptimi ir jvertinant realig altitude. Bendram modelio koordinavimui
priezilros programose reikia nurodyti modelio aSiy susikirtimo tasko koordinate, pavyzdziui, A ir 1 asiy
sankirta bei jos ilguma ir platumg pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemg ir LAS 07 aukscCiy sistema.
Parengiamas koordinacinis modelis skirtingy discipliny modeliy apjungimui (pvz. kubo modelis).

3 Projekto BIM koordinatorius suderina su Uzsakovo paskirtu BIM vadovu ir fiksuoja koordinates, o jy laikytis
privalo visi projekto dalyviai.

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

15 lentelé. Projekto informacijos modelio nustatymai

Projekto informacijos modelio nustatymai
1 2
1 Eksportuojamuose .ifc, landXML ar kito formato modeliuose, talpinamuose UzZzsakovo CDE, numatytasis
matavimo vienetas turi bati suderintas BEP dokumente.

2 Visuose BIM modeliuose uztikrinti skirtingg spalvinj elementy Zyméjimg. Kokios spalvos konkretus elementas
turi bati (jei tai nenumatyta pagal teisés aktus) — derinama BEP rengimo metu.

16. Programiné jranga

Reikalavimai:
16.1. Naudojamos programinés jrangos sgrasas ir naudojama versija turi bati uzpildyti BIM BEP dokumente 16 lenteléje.
16 lentelé. Programiné jranga

Programinés jrangos paskirtis Programinés jrangos pavadinimas
1 2 3
1 Pildo Tiekéjas Pildo Tiekéjas

16.2. Turi bdti naudojamos programinés jrangos, atitinkanCios OpenBIM kriterijus, kurios nurodytos tarptautinés
BuildingSmart  organizacijos tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-
software/.



https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/
https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/
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16.3. Turi bati naudojama tik legali programiné jranga. UZsakovui pareikalavus, Tiekéjas turi pateikti dokumentus dél

legalios programinés jrangos, planuojamos naudoti projekte, jsigijimo ar teisés naudoti. Projekto dalyviai turi jsivertinti
iSlaidas savo sgskaita, kurias patirs Pl jsigyti ir palaikyti.

17. Informaciniy technologijy sistemy nasumas

sistemy naSumas
Informaciniy technologijy sistemy nasumas

17 lentelé. Informaciniy technologij

2

1 UzZsakovas taikomy informaciniy technologijy sistemy nasumui reikalavimy neturi, ta€iau turi bati uztikrintas
sklandus darbas. Tiekéjas BEP dokumente turi detalizuoti, kokiomis priemonémis tai uztikrins.

18. Duomeny saugumas

Tiekéjo paskirtas BIM koordinatoriaus administruodamas CDE aplinkg turi uztikrinti auk$¢iausius duomeny saugumo
reikalavimus, numatytus 18 lenteléje. Duomeny saugumo uztikrinimo jrodymus Tiekéjas turi pateikti UZsakovui po sutarties
pasiraSymo, UZsakovui to pareikalavus.

18 lentelé. Duomeny saugumas

Duomeny saugumo reikalavimai

2

1 CDE aplinka turi atitikti auk$¢iausius duomeny saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybés
ir tarnybos paslapciy jstatymas, LR Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas, LR Kibernetinio saugumo
jstatymas ir Siuos jstatymus lydintys teisés aktai, ES Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas (GDPR) ir
bet kokie kiti LR ar ES teisés aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. UZtikrinti,
kad pagal poreikj tenkinami kiti, auk$Ciau nepaminéti reikalavimai CDE saugumui, apibrézti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2018 m. rugpjuacio 13 d. nutarime Nr. 818 ,Dél Nacionalinés kibernetinio saugumo
strategijos patvirtinimo®.

3 Perduodant informacijg internetu, taikyti saugius duomeny perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius, kaip
HTTPS (angl., Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl.: Transport Layer
Security) kriptografijos protokola.

4 Siekti suteikti galimybe uztikrinti, kad prisijungimas prie CDE ar jautriy jos komponenty baty galimas tik i$
registruoty interneto IP adresuy.

5 Rengiant BIM jgyvendinimo plang ir kuriant BIM duomeny mainy ir projekto komandos komunikacijos
infrastruktirg (CDE), Projekto komanda turi numatyti modelio duomeny apsaugos priemoniy jgyvendinima.
Duomeny saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos
atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinés teisés, konkre€iam projekto
dalyviui nurodomos BIM jgyvendinimo plane.

6 Sistemos karimo, palaikymo ir vystymo veikloje turi bati jgyvendintos organizacinés ir techninés saugumo
valdymo priemonés, atitinkangios 1ISO27000 Seimos arba lygiavergiy standarty reikalavimus. Siy priemoniy
jgyvendinimas turi bati patvirtintas reguliariy vidiniy ir (arba) iSoriniy patikry rezultatais ir (arba) sertifikatais,
jskaitant bet ne apsiribojant SOC2 ir SSAE18 arba lygiavertémis ataskaitomis. Tiekéjas turi pateikti atitiktj
patvirtinangig dokumentacijg (pvz. sertifikatus ar ataskaitas) Uzsakovui.

7 Prie$s jdiegiant Sistemas | darbine aplinkg ir susiejant su Uzsakovo duomenimis, Tiekéjas turi pateikti
dokumentus jrodancius, kad Sistema neturi kritiniy, auks$to ir vidutinio lygio kibernetiniy pazeidziamumuy,
aptikty NKSC atlikty skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu i§ TOP 10 vyraujanciy rinkoje
profesionaliy pazeidziamumy skenavimo jrankiu, jvertintu nepriklausomy $aliy, t.k. Gartner, Forrester ar ki.
8 Jei Sistema nepalaiko UZsakovo naudotojy paskyros autentifikavimosi protokoly, Sistema turi palaikyti Siuos
slaptazodzio reikalavimus:

1. slaptazodziai privalo bti sudaryti i§ ne maziau kaip 8 simboliy;

2. simboliai slaptaZodyje privalo bti parinkti i§ bent trijy Zemiau pateikty simboliy kategorijy:

2.1. angliSkos abéceélés didZiosios raidés (A - 2);

2.2. angliSkos abécelés mazZosios raidés (a - z);

2.3. skaitmenys (0 - 9);

2.4. specialieji simboliai (" ~! @ #$ % & *()_-+={}[]1\]|:;"'<>,.2/).

3. slaptaZodis negali sutapti su darbuotojo prisijungimo vardu (angl. user name);

4. slaptazodj negali sudaryti 3 ar daugiau simboliy i§ Naudotojo prisijungimo vardo;

5. privalomai Sistemos naudotojams turi bati periodiSkai (ne reciau kaip kas 90 d.) kei€iami slaptazodziai;

6. kei€iant savo slaptazodj negalima naudoti ankstesniojo.

9 Jeigu Sistema nepalaiko Uzsakovo naudotojy paskyros autentifikavimosi protokoly, Sistemos naudotojy ir
administratoriy tapatumui patvirtinti turi bati naudojamos dviejy veiksniy tapatumo patvirtinimo priemonés.




OS

Sistemoje turi bdti realizuotas privilegijy ir (arba) roliy funkcionalumas, uztikrinantis Sistemos naudotojy ir
Sistemos administratoriy funkcijy atskyrimg, o Sistemoje turi bati sukurtos atskiros rolés naudotojams
atliekantiems skirtingas funkcijas.

Sistemos jvykiy zurnaluose turi bati registruojami ir saugomi visy naudotojy (esamuy/aktyviy, de-aktyvuoty ir
iStrinty) visi atlikti veiksmai kartu su veiksmy turiniu (angl. user activity logging), visi naudotojy paskyry ir
privilegijy/roliy keitimo veiksmai kartu su veiksmy turiniu (angl. security change logging). Sistemos turi turéti
galimybe perduoti iSsaugoty veiksmuy/pakeitimy zurnalinius jrasys j Pirkéjo zurnaliniy jraSy kaupimo ir analizés
(angl. Security information and event management (SIEM)) sistemg (jeigu Tiekéjas nurodo), o Sistemos
naudotojai ir (arba) Sistemos priezidrg vykdantys asmenys neturi galimybiy pakeisti arba istrinti iSsaugoty
zurnaly jrady ar jy turinio.

UZsakovas turi bati nedelsiant informuojamas apie Sistemos informacijos ir kibernetinés saugos jvykius ir
incidentus ar asmens duomeny saugumo pazeidimus, jy jtakg Uzsakovo informacijos ir duomeny saugumui
bei jy valdymo bukle. UZsakovas turi turéti galimybe susisiekti su saugos jvykius ir incidentus valdanciais
asmenimis, kad jsitikinti valdymo proceso efektyvumu.

Jeigu Sistemoje yra nustatytas kibernetinio saugumo pazeidziamumas, nustatytas pazeidziamumas turi buti
iSsprestas vadovaujantis Siais kriterijais:

- Kritinis pazeidziamumas, kuris yra jvertinamas pagal CVSS, skaléje nuo 9.0 iki 10, turi bati iSsprestas per 5
k. d.

- Auksto prioriteto pazeidziamumas, kuris yra jvertinamas pagal CVSS, skaléje nuo 8 iki 9, turi bdti
iSsprestas per 10 k. d.

- Vidutinio prioriteto pazeidziamumas, kuris yra jvertinamas pagal CVSS, skaléje nuo 6 iki 8 baly, turi bati
iSsprestas per 30 k. d.

- Zemo prioriteto pazeidziamumas, kuris yra jvertinamas pagal CVSS, skaléje nuo 1 iki 6 baly, turi bati
iSsprestas per 60 k. d.

14

Produktai (sistemos) ir (arba) paslaugos turi bati sukonfigtruotos taip, kad leisty Uzsakovui jgyvendinti BDAR
numatytas duomeny subjekty teises: teise bati informuotam apie duomeny tvarkyma, teise susipazinti su
asmens duomenimis, teise reikalauti iStaisyti duomenis, teise bati pamirStam, teise apriboti duomeny
tvarkyma, teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkélimg (BDAR 1l skyrius). Visi UZsakovo
Tiekéjui  perduoti duomeny subjekty pra8ymai neturi badti  papildomai  apmokestinami.
Tiekéjas turi uztikrinti, kad UzZsakovo duomenys nebus perduodami uz Europos ekonominés erdvés riby,
nebent egzistuoty bent viena i§ BDAR V skyriuje numatyty perdavimo uz Europos ekonominés erdvés ribojimo
iSimCiy.

15

Tiekéjas privalo uZtikrinti, kad visg Sistemos veikimui reikalinga aparatiné ir programiné jranga, jskaitant
licencijas, programinj koda, saugos (Sifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, uZztikrinant, kad
Sistemos kdrimui, palaikymui ir vystymui bty naudojama tik leistina ir licencijuota aparatiné ir programiné
jranga.

16

Sistema ir jos komponentai negali turéti nutrauktos gamybos komponenty (angl. end-of-life product).

17

Tiekéjas turi uztikrinti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam partneriui ne rec€iau kaip vieng kartg per metus atlikti
Sistemos palaikymo ir vystymo veiklos auditg ar patikrg su tikslu jvertinti taikomas UZsakovo duomeny saugos
uztikrinimo organizacines bei technines priemones.

18

Tiekéjas turi uztikrinti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam partneriui, i anksto suderinus su Tiekéju, atlikti
kibernetinio saugumo paZeidZiamumo tests.

19

Jeigu Tiekéjo sistemos turi integracijg su UZsakovo Ypatingos svarbos informacine infrastruktdra (YSII),
diegiamai Sistemai yra taikomi LR Kibernetinio saugumo YSII techniniai reikalavimai, pagal Org. ir techn.
saugumo reikalavimy apra$o prieda, nuoroda: https://e-
seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/ TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0feab65f/asr#part_5addadcb561a40518132
1dc7e1135c84

20

Tiekéjas privalo uztikrinti, kad Kibernetinio saugumo reikalavimai baty taikomi jo partneriams, subrangovams
ir (arba) kitoms Salims, dalyvaujan€ioms Sistemos kirimo, vystymo ir palaikymo veikloje.

19. Bendroji duomeny aplinka

Tiekéjo

kt.).

19 lentelé. Bendroji duomeny aplinka (CDE

paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybé yra organizuoti, administruoti, uztikrinti sklandZius duomeny mainus
bendroje duomeny aplinkoje (angl. Common Data Environment (CDE), kurios taikymas projekte yra privalomas. Bendra
duomeny aplinka (CDE) yra centriné saugykla (debesijos principo), kurioje laikoma informacija apie statyby projektg —
projekto dokumentacija, grafinis 3D modelis ir negrafiné informacija (tekstai, aprasai, protokolai, sgnaudy Ziniaras¢iai ir

Bendrosios duomeny aplinkos reikalavimai Pastabos

2 3

Siekiant uztikrinti efektyvy bendradarbiavimg ir komunikavimg tarp skirtingy | Turi bati suteikta galimybé
projekto dalyviy, Tiekéjas parengia CDE* aplankaly struktirg ir suderina su | UZsakovui perziaréti ir
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UzZsakovo paskirtu BIM vadovu. CDE uztikrins Siuos minimalius

funkcionalumus (reikalavimus):
1. Saugumas ir kontrolé. Galimybé apriboti vartotojy teises, registruoti dalyviy

stebéti visg Projekto statinio
informacinj modelj (PIM) , jo
kdrimo laikotarpiu.

veiksmus. Vartotojy prieigos valdymas faily lygmeniu, atitikti saugumo
reikalavimus numatytus EIR dokumento skyriuje ,18. Duomeny saugumas“.
2. Duomeny bazé. Galimybé talpinti dokumentus, kurti katalogy struktdra;

3. Versijy kdrimas. Dokumenty versijy kdrimas, vengiant perteklinio
dokumenty skaiciaus;

4. .ifc formato skaitymas ,online“. Galimybé CDE online aplinkoje atidaryti .ifc
duomeny rinkmenos formatg ir atlikti komentavimo/pastaby raSymo funkcija;
5. Prieiga per narSykle. Galimybé prisijungti nuotoliniu badu planSetiniu
kompiuteriu, mob. telefonu, kompiuteriu per internetine narSykle, nediegiant
specializuoty programiniy jrangy j Uzsakovo kompiuterius.

2 Licencijas, reikalingas Tiekéjo komandai prisijungti prie MGJ CDE (Autodesk
Construction cloud) sukurtos informacijos karimui, dalinimuisi ir derinimui,
suteiks UZsakovas.

3 Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto
aplankaly ir faily struktira, numatyti duomeny prieigos teises remiantis EIR
priedu ,02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas*“.

4 BEP dokumente pateikti duomeny apsikeitimo schemg, kaip duomenimis bus
dalijimasi su Uzsakovo ir kitais projekto dalyviais.

Tiekéjas tiksly reikalingy
licencijy skai¢iy nurodo po
sutarties pasiradymo.

Atvaizduoti schematiskai ir
aprasyti vykdomus
veiksmus, pavyzdziui, kaip

atliekamas perkélimas S
Tiekéjo CDE | Uzsakovo
CDE.

5 Jei Tiekéjas kazkuriuo projekto vykdymo metu kuria ir kaupia projektine
informacijg savo CDE, tai po sutarties uzbaigimo turi uztikrinti, kad jis saugiai
archyvuos informacijg esancig CDE (ir savo sistemose), taip pat, sunaikins bet
kokig neskelbting informacija.

Pastabos:

* Uzsakovo CDE ir Tiekéjo CDE yra ta pati bendroji projekto duomeny aplinka — Autodesk Construction Cloud, taciau
atskirtos viena nuo kitos ir apjungiamos per funkcionalumg ,Bridge®. Po sutarties pasiraSymo, Uzsakovo ir Tiekéjo BIM
specialistai turi tarpusavyje susiderinti ir paruosti aplinkas darbui. Tiekéjas savo CDE atlieka informacijos kiirimo procesus,
0 j Uzsakovo CDE kelia informacijg jos derinimui su Uzsakovu.

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Sis skyrius skirtas Tiekéjui suprasti, kaip UZsakovas panaudos kuriamus projekto informacinius modelius (PIM) ateityje
eksploatuojant statinj ir, kaip savo srities specialistas, uztikrins, kad kuriami BIM duomeny rinkiniai bus tinkami Uzsakovo
tikslams pasiekti.

20 lentelé. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
. Statinio informacinio
Eil. . . .
modeliavimo taikymo

atvejai naudojimo etape

Laukiamas rezultatas

Nr.
1 2 3

1 Jrenginiy priezidros
planavimas

Naudojant AIM modelj, yra galimybé nustatyti tikslias elementy vietas, rasti
atributine elementy informacijg (su nuorodomis j dokumentus). Susiejus AIM
modelj su jrenginio automatizavimo ir kontrolés sistema (angl., Building
Management System, BMS), realiu laiku gauti signalinius pranesimus (angl.,
Aliarms) apie jvykius, susijusius su priezitros planais ir grafikais, defektus,
gedimus.

Atliekant jrenginiy veikimo duomeny stebéseng ir lyginant jy reikSmes su
projektiniais duomenimis galima uZtikrinti, kad jrenginys naudojamas pagal
nurodytus projektinius standartus bei nustatyti naudojimo operacijy
optimizavimo galimybes, siekiant pagerinti sistemy veikima.

AIM susietas kartu su BMS padeda aiskiai nurodyti, kurioje jrenginio dalyje
jvyko avarija, pateikti galimas prieigas bei pazymeéti kitas pavojingas jrenginio
vietas.

2 Jrenginiy analizé

3 Avarijy prevencija

Pastabos:
* Lenteléje pateiktas AIM modelio galimo poreikio sgrasas néra baigtinis, néra skirtas konkre€iam projektui ir
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laikui bégant gali kisti.

21. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo
strategija**

21 lentelé. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija
Turto informacinio

. e P
. modelio sudétis astabos
1 2 3 4
1 Architektdriné dalis SA (AA) Geometrijos detalumo lygis (LOG) ir informacijos detalumo lygis
2 Sklypo plano dalis SP (AP) (LQI), reikalingas Naudojimo etape, turi bati detalizuotas priede
3 Susisiekimo dalis S (AN) ,03_EIR_priedas-LOD* rengiant BEP dokumenta.
4 Elektrotechnikos dalis E (AE)
5 Dujotiekio dalis D (AD) Modeliai turi bati iSvalyti nuo darbiniy modeliy, neturéti perteklinés
6 Silumos gamybos ir tiekimo dalis LOD 500* grafinés informacijos (armatdra, laidai ar pan.), kuri neturi taikymo
ST (AU) paskirties turto eksploatavimo etape.
7 Kitos dalys, atsizvelgiant L ) ] o .
projektuojamy sistemy specifikg Turto modeliai turi bati koordinuoti pagal realig situacijg statybos
ir norminiy dokumenty aiksteleje. .
reikalavimus. LOl islieka nepakites.
Pastabos:

* LOD 500 lygyje numatomas toks pat geometrijos detalumo lygis (LOG), kaip ir kituose projekto etapuose numatytuose
LOD lygiuose. LOG lygis gali bati ir Zzemesnis, siekiant sumazinti modelio apkrovimg eksploatavimui nereikalinga
informacija, bet tokie atvejai derinami su Uzsakovu ruoSiant informacijg perdavimui.
** Projektiniy pasitlymy etape Turto informacinis modelis (AIM) nerengiamas.

22. Projekto informacinio modelio duomeny perdavimas j turto informacinj modelj

22 lentelé. Projekto informacinio modelio duomeny migracija j turto informacinj modelj (arba UZsakovo CDE

DuUo e

C o 3 - 0 U U DAUC U ors adpPl d d pDerd U
Qde U ors
U d
2 3 4
1 Modeliai Projekto daliy 3D modeliai .ifc; .landXML,
gimtuoju formatu
2 Projekto bréziniai 2D IS modelio sugeneruoti projektiniai bréziniai. Atskirais atvejais | .pdf, .adoc,

(suderinus su Uzsakovu) parengti bréziniai, kai jy sugeneruoti | gimtuoju formatu
iS modelio néra jmanoma.
3 Tekstiné Projekto dalis | Projekto dalies tekstiné dokumentacija: projekto ir projekto | .pdf, .adoc,

dalies sudéties ziniaras¢iai, aiSkinamieji rastai, techninés | gimtuoju formatu
specifikacijos, sgnaudy Ziniarasciai

Informacijos perdavimo Uzsakovui taisyklés po sutarties jgyvendinimo:

22.1. Parengus (pagal BEP aprasytus reikalavimus) atitinkamo Statinio gyvavimo ciklo etapo (S2, S3, S4, S5, S6) projekta,
Tiekéjo paskirtas Projektuotojas perduoda UZsakovo BIM vadovui projekto BIM modelius (.ifc, .landXML ir originaliais
“gimtaisiais” formatais) su visomis teisémis naudoti statinio gyvavimo ciklo apimtyje, t. y. UZsakovas turi teise vystomo
projekto apimtyje toliau modelj naudoti savo nuozidra. Taip pat perima teises pagal poreikj vystyti modelj su kitais Tiekéjais
darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose. Statinio informacinis modelis privalo biti pateiktas taip,
kad baty galimybé redaguoti bei papildyti kitais elementais ir charakteristikomis. Sis teisiy perdavimas naudoti sukurtus
BIM modelius jokiu bidu nereiskia Projekto autoriniy teisiy perdavima.

22.2. Atitinkamos projekto dalies BIM modelius ir sujungtg visy daliy BIM modelj su visa geometrija, atributine ir prisegama
informacija ne zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu.

22.3. Atitinkamos projekto dalies BIM modelius originaliais formatais (gimtuoju programinés jrangos formatu) (DGN, RVT,
PLN ir kt.), informacinio modelio negrafine dalj (DBF ar XLSX formatu), tekstine dalj (PDF ir DOCX arba kt. analogiSkais
formatais).

22.4. Perduodami 3D modeliai negali turéti neleistiny tarpusavio susikirtimy. Neleistinus arba leistinus tarpusavio elementy
susikirtimus numato projekto rengéjas — Tiekéjo paskirtas Projekto Vadovas, atsizvelgdamas j Statybos jstatymag, statybos
techninj reglamentg ir kitus statybos procesg reglamentuojancius teisés aktus. BEP dokumente turi bati nurodyti neleistini
arba leistini elementy tarpusavio susikirtimai. Statinio informaciniai modeliai turi bati tinkamai suskaidyti pagal erdves,
sistemas, elementus ir pan.
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22.5. Perduodamas modelis turi bati iSvalytas nuo perteklinés darbinés informacijos. Modelyje turi likti tik pastato turto,
eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija, konkrecios
informacijos kiekis turi bati suderintas su UZzsakovu.
22.6. Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija laikoma, kai Tiekéjas visg minétg
informacijg patalpina j Uzsakovo bendrajg duomeny aplinkg (CDE).
22.7. URL nuorodos, skirtos atributinei informacijai priskirti, turi bati sukurtos UZsakovo CDE ir priskirtos atitinkamiems
elementams. Tiekéjas priskiriamus atributus ir jy susiejimg su modeliu detalizuoja BEP dokumente.
22.8. Tiekéjas, prie$ pateikdamas projekto informacijg , Taip pastatyta“ j Uzsakovo CDE, turi jvertinti ir rastu patvirtinti, kad
pasiektas informacijos lygis, kuris dera su Siame dokumente numatytais BIM taikymo atvejais.
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IV.PROJEKTO DETALIOJO VYKDYMO PLANO (BEP) RENGIMAS

Tiekéjas, po sutarties pasiraSymo, turi pateikti BIM BEP dokumentg, kuriame detaliai jvardija savo dalies Projekto
vykdymo strategijg taikydamas BIM metodologija.

Dokumentai ruoSiami remiantis reikalavimais nustatytais Siame EIR dokumente ar jj papildan€iuose prieduose.

BEP dokumento ruoSimui naudoti ruoSinj, pateiktg priede 01_EIR_priedas- BEP_Sablonas. Tiekéjas privalo savo
nuozidra ir tvarka parengti dokumenta, kuris uztikrintu VISY EIR dokumente pateikty reikalavimy iSpildyma.

Kaip minimumas, bet tuo neapsiribojant, BEP dokumente turi biti jtraukta Si informacija:

1.Pagrindiné informacija apie projekts;

2. Organizaciné schema ir personalas: detalus sgrasas, kuriame jtraukta susijusios Salys ir jy atsakomybés priklausomai
nuo projektavimo apimties, BIM vadovai ir jy kontaktiné informacija (elektroninis pastas, telefono numeris). Sarase turi
atsispindéti projektavimo daliy padalijimas, kuris suteiktu aiSky supratimg uz kurig projekto dalj asmuo atsakingas.
Organizaciné schema turi nurodyti discipliny specialisty atsakomybiy ribas, BIM paremtus organizacinius vaidmenis (BIM
projekto vadovas, BIM koordinatorius, BIM specialistas ir pan.).

3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai;

4. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapy stadijomis;

5. Mokymy poreikis, susijes su pirkimo objektu;

6. Projekto informacijos modelio struktira;

7. Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai;

8. Klasifikavimo sistema;

9. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybés uztikrinimas;

10. Pareigos ir atsakomybés valdant projekto informacijos modelio - Atsakomybiy matrica;

11. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas;

12. Bendradarbiavimo procesai ir proceddros — Susitikimy planas;

13. Duomeny vardijimo reikalavimai;

14. Informacijos atvaizdavimo standartai;

15. Projekto informacijos modelio tipai ir duomeny formatai;

16. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinadiy ir auks&iy sistema);

17. Projekto informacijos modelio nustatymai;

18. Programiné jranga;

19. Informaciniy technologijy sistemy nasumas;

20. Duomeny saugumas;

21. Bendroji duomeny aplinka;

22. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis;

23. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija;

24. Projekto informacinio modelio duomeny perdavimas j turto informacinj model;.

Svarbu: BEP dokumentas turi buti suderintas su Uzsakovo paskirtu BIM vadovu per 20 d.d. po sutarties
jsigaliojimo datos.



