STATYBOS DARBŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pirkimo objektas – Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statyba.
1.2. Darbų atlikimo vieta: Prieplaukos g. 26, Palanga.
1.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Projekte numatytus statybos darbus skaidyti ir rengti atskirus pirkimus su skirtingais rangovais netikslinga dėl šių priežasčių:
1.3.1. techninio sudėtingumo ir kaštų (projekte numatytiems darbams vykdyti būtina statybinė technika, kuri gali dirbti jūrinėmis sąlygomis, o tokios technikos Lietuvoje nėra, ji turės būti atgabenta iš kitų Baltijos jūros valstybių. Visi įrangos mobilizavimo kaštai, kurie gali sudaryti iki 500 000,00 Eur, būtų patirti tik vieną kartą. Skaidymas į atskirus pirkimus reikštų, kad kiekvienas atskiras rangovas turėtų patirti šiuos didelius mobilizavimo kaštus atskirai, o tai prieštarautų ekonomiškumo ir racionalumo principams);
1.3.2. logistinių ir aplinkosauginių apribojimų (pagal aplinkosauginius reikalavimus, kurie buvo nustatyti atliekant poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atranką, galima vienintelė vieta statybvietei yra nedidelėje Šventosios jūrų uosto teritorijoje, todėl keliems rangovams būtų sudėtinga dirbti vienu metu. Tai tiesiogiai susiję su darbų koordinavimo sudėtingumu, kuris yra viena iš teisėto neskaidymo priežasčių);
1.3.3. rizikos kokybei ir atsakomybės išskaidymui (jei darbus vykdytų keli rangovai, atsirastų rizika darbų kokybei ir garantinių įsipareigojimų vykdymui. Vykdant sudėtingus projektus, vienas rangovas užtikrina aiškią atsakomybę už visą projektą ir jo galutinį rezultatą).
1.4. Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

2. Darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), atlikimo terminai
2.1. Užsakovas numato įsigyti Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje naujos statybos darbus (toliau – Darbai).
2.2. Darbų atlikimo vieta: Šventosios jūrų uostas, Prieplaukos g. 26, Palanga.
2.3. Darbų apimtis:
2.3.1. statybos darbai atliekami pagal projektuotojo MB „Kordonas“ parengtą projektą „Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos projektas Nr. K2404“ (toliau – projektas Nr. K2404).
Pastaba. Prie krantinės Nr. 1 numatomą įrengti HD tipo sunkiųjų plaukiojančių pontonų sistemą užsakovas įsigys (įskaitant jos pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą) atskiru pirkimu.
2.3.2. į pagal šią sutartį įsigyjamų Darbų apimtį įeina statybos darbai ir inžinerinės paslaugos, kurios reikalingos statybos darbų vykdymui bei užbaigimui: darbo projekto parengimas, žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas – atnaujinimas (pateikti PDF ir DWG formatu); požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas; povandeninio impulsinio triukšmo monitoringas (registravimas) ir duomenų pateikimas povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo tarnyba; sertifikatų gavimas ir įrenginių pridavimas eksploatuoti; statinių techninių pasų parengimas ir pateikimas bei kitos paslaugos reikalingos projekto įgyvendinimui. Užsakovo pavedimu, rangovas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas) V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Nekilnojamojo turte registre įregistruoti statinius Palangos miesto savivaldybės vardu.
2.3.3. Darbo projektas ruošiamas (atitinkamai ir statybos darbai vykdomi) integruotoje aplinkoje taikant statinio informacinį modeliavimą (angl. Building Information Modelling and Management, toliau – BIM) projekto valdymo standartus. Statytojo (užsakovo) bendrieji reikalavimai BIM rengimui (angl. Employers Information Requirements) (EIR) pateikti šios darbų pirkimo techninės specifikacijos 1 priede.
2.4. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovams, objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą rangovu atskirai. Rangovai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 14 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atvykstantys į apžiūrą asmenys turi su savimi turėti asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
2.5. Darbų vykdymo vietos apžiūros tvarka:
2.5.1. susitikimai su kiekvienu rangovu organizuojami atskirai;
2.5.2. apžiūros metu rangovams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik statybos vietos apžiūrai. Po apžiūros rangovai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais.
2.6. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys ir kai rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą 5 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), lokalines darbų sąmatas (pagal užsakovo nurodytus atskirus finansavimo šaltinius) ir kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lokalinės darbų sąmatos ir kalendorinis paslaugų atlikimo grafikas turi būti pateiktas ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
2.7. Statybos darbus rangovas pradeda nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Statybvietę užsakovas perduoda rangovui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas statybvietę įsirengia vadovaudamasis teisės aktų ir projekto Nr. K2404 reikalavimais, aptvėrimas derinamas su užsakovu.
2.8. Statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi projekte Nr. K2404 numatyti statybos darbai.
2.9. Statybos pabaiga laikomas momentas, kai bus atlikti projekte Nr. K2404 numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, žemės sklypo/statinių kadastrinių matavimų bylos, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros, užsakovui perduoti visi Reglamento V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai ir surašytas galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas. Sutartyje įkainuotų veiklų sąraše nurodytus statybos darbus ir inžinerines paslaugas rangovas privalo atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
2.10. Galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas surašomas įregistravus statinius nekilnojamojo turto registre. Nuo šio dokumento pasirašymo momento pradedami skaičiuoti galutinio atsiskaitymo terminai. Atlikus galutinį mokėjimą laikoma, kad sutarties galiojimas baigėsi.
2.11. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus Darbus ir juos atlikti per sutartyje nustatytą terminą;
2.12. [bookmark: _Hlk38883087]Teikdamas pasiūlymą rangovas privalo įsivertinti:
2.12.1. tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Telia Lietuva, AB ir kt.) iškvietimą vykdant darbus;
2.12.2. statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į rangovo pasirinktą atliekas tvarkančios įmonės teritoriją; 
2.12.3. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) pranešimo apie statybos pradžią paskelbimą. Rangovui raštu pateikus rekvizitus, užsakovas pateiks visus būtinus įgaliojimus, reikalingus pranešimui paskelbti;
2.12.4. nuolatinio viešinimo stendo įrengimą pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) projektų viešinimo gairių reikalavimus. Šis stendas įrengiamas užsakovui gavus ES finansavimą (bus informuojama atskirai). Stendas turi būti ilgaamžis, skirtas naudoti lauko sąlygomis ir pritaikytas pajūrio klimato sąlygoms, konstrukcija turi būti atspari atmosferos poveikiui (lietus, sniegas, UV spinduliai, temperatūros svyravimai), vandalizmui. Stendo gamyboje naudojamos medžiagos turi būti patvarios aplinkos poveikiui, stendo dydis 3000 mm × 4000 mm vertikaliam arba 4000 mm × 2000 mm horizontaliam stendui. Stendo maketas turi būti iš anksto suderintas su užsakovu;
2.12.5. aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ nustatyta tvarka prašymo leidimui vykdyti grunto kasimo ir šalinimo darbus jūrų uosto akvatorijoje teikimą Aplinkos apsaugos agentūrai ir leidimo šiems darbams vykdyti gavimą;
2.12.6. statybos užbaigimui reikalingų dokumentų parengimą ir statybos užbaigimo procedūros atlikimą (pagal užsakovo įgaliojimą). Statybos užbaigimo procedūros atlikimo terminas (nuo prašymo pateikimo iki statybos užbaigimo dokumento įregistravimo IS „Infostatyba“) į 2.9 papunktyje nurodytą statybos darbų ir inžinerinių paslaugų atlikimo terminą neįskaičiuojamas;
2.12.7. papildomi darbai bus apmokami, jeigu jie sutartyje nebus numatyti ir sutartyje nurodytų darbų apimtys viršys 5 % pradinės sutarties vertės. Rangovas privalo įsivertinti, kad papildomi darbai (iki 5 % pradinės sutarties vertės) nebus apmokami. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės;
2.12.8. sulaikomą 5 % dydžio pinigų sumą, kuri bus išskaičiuojama nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų darbų vertės (be PVM), nurodytos pažymoje apie atliktų darbų vertę. Visa sulaikyta pinigų suma rangovui bus sumokėta tik užbaigus statybą.
2.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovui ar jo pasitelktiems tretiesiems asmenis fiksuoti statybų eigą statybvietėje foto ir video priemonėmis.
2.14. Statybos procese numatant subrangovų paslaugas, rangovas privalo turėti arba samdyti specialistą, turintį Statinio statybos (projektavimo) saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą ir užtikrinti, kad jo pareigos būtų vykdomos.
2.15. Rangovas, rengdamas pasiūlymą ir vykdydamas darbus, privalo įsivertinti galimą sprogmenų (nesprogusių karo laikų sprogmenų, amunicijos ar kitų pavojingų objektų) buvimo riziką darbų vykdymo teritorijoje, įskaitant jūros dugną, akvatoriją ir sausumos zoną, kurioje bus vykdomi kasimo, gilinimo ar pamatų įrengimo darbai. Rangovas privalo savo pasiūlyme įtraukti visas su šios rizikos valdymu susijusias sąnaudas, įskaitant, bet neapsiribojant: prevencinių priemonių taikymą, darbuotojų instruktavimą, saugos procedūras, galimus darbų stabdymo kaštus ir bendradarbiavimą su kompetentingomis institucijomis. Nustačius įtariamą ar faktinį sprogmenį ar kitą pavojingą objektą, rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti darbus atitinkamoje zonoje, užtikrinti teritorijos saugumą ir informuoti užsakovą bei atsakingas institucijas. Tolesni veiksmai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir kompetentingų institucijų nurodymais.
2.16. Atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus po 6 mėnesius.
2.17. Užbaigęs darbus, rangovas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtintų, kad atliekant statybos darbus buvo užtikrintas Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių 2 priede nurodytų aplinkos tikslų ir reikalavimų dėl atitikties reikšmingo žalos nedarymo horizontaliesiems principams įgyvendinimas.
3. [bookmark: _Hlk177552755]Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma
3.1. Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą.
3.2. Kaina siūloma visai Darbų apimčiai.
3.3. Medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projekte Nr. K2404 pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais ir kiekių žiniaraščiais, jų svyravimo riziką prisiima rangovas.
3.4. Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte Nr. K2404 nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinių ir (ar) Darbų užbaigimą, statinių perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų statinių veiklą.
3.5. Rangovas taip turi įsivertini jei pagal jo pasirinktą statybos darbų vykdymo technologiją būtų reikalingos laikinos švartavimo ar medžiagų perkrovimo vietos akvatorijoje, šių vietų įsirengimą ir vėliau demontavimą, taip  pat statybinės technikos ir medžiagų perkėlimą per Šventosios upę iš vieno į kitą krantą.
3.6. Energijos (elektros), vandens tiekimo, šildymo tiekimo ir kt. laikinus tinklus rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektrą), vandens tiekimą, šildymo tiekimą ir kt. paslaugas moka rangovas.
3.7. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad susipažino su pirkimo objekto vieta, darbų pobūdžiu ir įvertino rizikų įtaką kainai, terminams ir darbų organizavimui.
3.8. Rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui užsakovas turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais.
3.9. Rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:
	Eil. nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur



	1
	2
	3
	4
	5

	STATYBOS DARBAI

	1 statybos etapas

	1.1.
	Šiaurinio molo statybos darbai
	
	
	

	1.2.
	Pietinio molo statybos darbai
	
	
	

	1.3.
	Krantinės Nr. 1 (polių pagrindo, g/b antstato ir dangų įrengimas) statybos darbai
	
	
	

	1.4.
	Krantinės Nr. 2 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas) statybos darbai
	
	
	

	1.5.
	Krantinės Nr. 3 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas) statybos darbai
	
	
	

	1.6.
	Krantinės Nr. 4 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas) statybos darbai
	
	
	

	1.7.
	Vandentiekio tinklų įrengimo darbai
	
	
	

	1.8.
	Elektrotechnikos (komunikacijų) tinklų įrengimo darbai
	
	
	

	1.9.
	Akvatorijos gilinimo darbai, susiję su:

	1.9.1.
	šiauriniu molu
	
	
	

	1.9.2.
	pietiniu molu
	
	
	

	2 statybos etapas

	2.1.
	Povandeninės atraminės sienutės statybos darbai
	
	
	

	2.2.
	Akvatorijos gilinimo darbai
	
	
	

	3 statybos etapas

	3.1.
	Krantinės Nr. 2 (g/b antstato ir dangų įrengimas) statybos darbai
	
	
	

	3.2.
	Krantinės Nr. 3 (g/b antstato ir dangų įrengimas) statybos darbai
	
	
	

	3.3.
	Krantinės Nr. 4 (g/b antstato ir dangų įrengimas) statybos darbai
	
	
	

	3.4.
	Vandentiekio tinklų įrengimo darbai
	
	
	

	3.5.
	Elektros/apšvietimo tinklų įrengimo darbai
	
	
	

	VISA STATYBOS DARBŲ KAINA (1.1+1.2+1.3 ... 3.3+3.4+3.5):
	
	
	

	INŽINERINĖS PASLAUGOS

	4.
	Darbo projekto parengimas
	
	
	

	5.
	Statinių techninių pasų parengimas
	
	
	

	6.
	Statinių geodezinių nuotraukų parengimas
	
	
	

	7.
	Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų parengimas
	
	
	

	8.
	Išlaidos, susijusios su povandeninio triukšmo monitoringu polių įrengimo metu, bei triukšmo slopinančių priemonių įrengimu 
	
	
	

	9.
	Statinių kadastrinių matavimų bylų, suderintų su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai) parengimas
	
	
	

	10.
	Žemės sklypų (unik. Nr. 4400-2692-8438 ir 4400-1857-5485) kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas
	
	
	

	11.
	Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis ir statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre
	
	
	

	VISA INŽINERINIŲ PASLAUGŲ KAINA (4+5+6 ... 9+10+11):
	
	
	

	VISA STATYBOS DARBŲ IR
INŽINERINIŲ PASLAUGŲ KAINA (1.1+1.2+1.3 ... 9+10+11):
	
	
	



4. [bookmark: _Hlk31785627] Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
4.1. Darbai finansuojami:
4.1.1. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 3.1.2.2.3 „Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos darbai“;
4.1.2. valstybės biudžeto lėšomis – 10 120 000,00 Eur iš Susisiekimo ministerijos pagal kvietimą Nr. SM-002-P projektui „Šventosios jūrų uosto šiaurinio bangolaužio (molo) įrengimas“ (pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01-01-06);
4.1.3. ES lėšomis – 14 507 500,00 Eur iš Vidaus reikalų ministerijos funkcinių zonų strategijos „2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija“ lėšų.
4.2. Už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto (toliau – Aktas), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (toliau – Pažyma) pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Aktai, Pažymos ir sąskaitos faktūros įforminamos atskirai pagal užsakovo nurodytus atskirus finansavimo šaltinius. Rangovas Aktus ir Pažymas privalo parengti pagal statybos darbų pirkimo techninės specifikacijos 2 ir 3 prieduose pateiktas formas.
4.3. Kiekvienoje pažymoje apie atliktų Darbų vertę rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti sulaikomą 5 % dydžio pinigų sumą.
4.4. Sulaikyta 5 % dydžio pinigų suma rangovui sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
4.5. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
5. Specialiosios sutarties sąlygos:
5.1. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
5.2. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.
___________


Statybos darbų pirkimo techninės specifikacijos
1 priedas

STATYTOJO (UŽSAKOVO) BENDRIEJI REIKALAVIMAI
STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (ANGL. EMPLOYER
INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)


ĮVADAS
[bookmark: _Hlk219129049]Statytojo ir (arba) Projekto valdytojo (toliau – Užsakovas) reikalavimai informacijai (toliau – EIR (angl. Employers Information Requirements)) yra dokumentas, apibūdinantis Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau – BIM (angl. Building Information Modeling)), atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo poreikius bei statinio specifiką.

1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto informacija:
	Projekto pavadinimas 
	Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos projektas Nr. K2404

	Užsakovas 
	Palangos miesto savivaldybė, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga



1.2. Projekto etapai
	Statybos projekto etapai
	Statybos projekto stadijos
	Pastabos (išbraukti nereikalingą)

	Planavimas 
	Galimybių studija/ S0 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 

	
	Projekto programa/ S1 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 

	Projektavimas 
	Projektiniai pasiūlymai/ S2 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 

	
	Techninis projektas/ S3 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 

	
	Darbo projektas/ S4 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 

	Statyba 
	Statyba/ S5 
	Pirkimui taikoma/netaikoma

	
	Statybos užbaigimas/ S6 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 

	Priežiūra ir naudojimas 
	Statinio priežiūra ir naudojimas/ S7 
	Pirkimui taikoma/netaikoma 



1.3. BIM taikomas visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose. Todėl modeliavimo metu turi būti numatyta, kad statinio informaciniame modelyje palaipsniui ir nuosekliai bus sukurta reikiamų sistemų ir elementų geometrija ir atributinė  informacija, įskaitant: sistemų ir elementų klasifikavimą, vietą modelyje, pavadinimus, numeraciją, medžiagiškumą, savybes, gaisrinius reikalavimus, specifinius reikalavimus, kitą būtiną projektinę informaciją, kurią privaloma pateikti projekte ir toliau naudoti statybos bei naudojimo etapo metu.
1.4. Modelio geometrijos ir atributinės informacijos detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai projekto daliai turi būti suderinti su Statytoju atskirai BIM įgyvendinimo plane (BEP), prieš pradedant kiekvienos stadijos darbus.
1.5. Rengiant statinio informacinį modelį (BIM modelį), kiekvienoje projekto stadijoje turi būti privalomai laikomasi tokio eiliškumo (toliau išvardyti papunkčiai nurodo projekto rengimo eiliškumą, todėl nėra detalizuojamas ir aiškinamas kiekvienas punktas atskirai, o terminai „suderintos apimties rezultatų poreikį“, „įvairūs“ reiškia visus skaičiavimus, analizes, kurios susijusios su Darbo projekto parengimu. Pavyzdžiui, tam tikroje projekto rengimo stadijoje atliekami konstrukcijų skaičiavimai, atliekami vamzdynų debeto skaičiavimai ir pan. Kokius būtent skaičiavimus ir analizes reikia atlikti nurodo Projekto vadovas Darbo projekto rengimo metu arba tai apibrėžia Statybos įstatymas, statybos techninis reglamentas ir pan.): 
1.5.1. prieš pradedant rengti atitinkamą statinio projekto dalį, būtina suderinti su Užsakovu modelio apimtį, detalumą, 3D geometrinę modelio dalį, visą informaciją nurodant BEP (BIM įgyvendinimo plane);
1.5.2. į modelį įvedama ir (ar) susiejama reikiamos apimties ir detalumo (tikslumo) informacija;
1.5.3. atliekami įvairūs suderintos apimties skaičiavimai ir analizė, išspręsti nesuderinamumo klausimai, įgyvendinti kiti BIM taikymo būdai;
1.5.4. pagal suderintos apimties rezultatų poreikį rengiama projekto dokumentacija;
1.5.5. visos BIM modelio dalys (susisiekimo, architektūros, inžinerinių sistemų ir kt. pagal galiojančius STR reikalavimus) suderintos apimties ir detalumo, turi būti pateiktos Užsakovui toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS -94).
1.6. BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato techninio projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Techninio projekto vadovas, nurodo BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas esant poreikiui nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems elementų tarpusavio susikirtimams. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.
1.7. Turi būti suteikta galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio informacinį modelį BIM įgyvendinimo laikotarpiu. Atliktų statybos darbų duomenys atnaujinami ne rečiau nei 1 kartą per ketvirtį, o Užsakovui ar statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus – kartu su atliktų darbų aktu. 

2.  REIKALAVIMAI BIM KŪRIMO PRADŽIAI. BIM RENGIMO STADIJOS IR PROCESAI
2.1. Prieš pradedant rengti modelį, Rangovo BIM koordinatorius turi parengti BIM įgyvendinimo planą (BEP) visam projektui, įvertinant visus toliau šiame dokumente (EIR) iškeltus Užsakovo BIM reikalavimus bei suderinti su Užsakovu.
2.2. BIM įgyvendinimo planas (BEP) turi būti atnaujinamas ir papildomas, detalizuojamas kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje. 

3. PROJEKTO VIETOS KOORDINAVIMAS
3.1. BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas LKS-94 koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi.
3.2.  Žemiau pateikta projekto vietos koordinavimo lentelė:
1 lentelė. Projekto vietos koordinavimas
	Pozicijos pavadinimas
	Reikšmė



	1
	2

	Adresas
	Įvesti objekto adresą

	Projekto 0,0,0 taško koordinacijos taškas
	Pavyzdys: Ašių tinklo susikirtimas A - 1 -
Lygis 1. 1 Aukšto grindys

	BIM modelio nulinio taško koordinačių vietos
geografinės X, Y ir Z koordinatės ir modelio
orientacija pasaulio šalių kryptimi.
Rekomenduojama nurodyti LKS sistemos
koordinates.
	Pavyzdys: 60000000,00 - 50000000,00 -
150,00 / A ašies orientacija: 121,00 laipsnis

	Failas koordinavimui
	Projekto katalogas ://ašys.dwg



4. MODELIO IŠSIVYSTYMO LYGIAI
4.1. Kiekvienos projekto stadijos pradžioje pagal kiekvieną taikymo būdą (ar kelis taikymo būdus) BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovu BIM informacijos pateikimo planą, kuriame turi būti detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui reikalavimai dėl geometrijos ir atributinės informacijos išsivystymo lygių (toliau LOD) bei suderinama, kurie darbuotojai su kokia programine įranga šiuos elementus sukurs ir perduos BIM koordinatoriui.
4.2. Siekiant sukurtą BIM modelį panaudoti eksploatacijos metu, BIM įgyvendinimo plane (BEP) turi būti suderintas modelio išvystymo lygis (LOD ir LOI), leidžiantis modelį panaudoti eksploatacijos metu, todėl elementų vaizdavimas atskirose projekto dalyse turėtų būti ne mažesnis, negu:
	Techninio projekto dalys:
	LOD
(geometrinis elemento detalumas)
	LOI
(informacinis elemento detalumas)



	1
	2
	3

	Bendroji dalis
	Nėra kuriamas BIM modelis

	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) ir susisiekimo dalis, įskaitant lauko inžinerinius tinklus 
	Vaizduojama danga, parodomas lietaus nuotekų nuvedimas,
valymo įrenginio vieta,
mažosios architektūros elementai ir pan.
LOD 200 – 300
	Nurodyti atributinėje informacijoje:
1. Dangos tipą, medžiagiškumą (pvz., asfalto danga, betoninės plytelės ir pan.)
2. Elementų matmenys (jei taikoma) (pvz., lietaus nuotekų grotelių ir pan.)
3. Kita svarbi informacija

	Architektūros, statinio interjeras ir technologinė dalis
	LOD 200 – 300
	Nurodyti atributinėje informacijoje:
1. Sienos tipą, medžiagiškumą (mūras, betonas, g. k. ir pan.)
2. Apdaila (dažai, tapetai ir pan.)
3. Elementų matmenys (jei taikoma) (pvz., langų, įėjimo batų grotelių, durų ir pan.)
4. Kita svarbi informacija

	Konstrukcijų dalis
	
	

	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
	Pastato tūriniame modelyje pavaizduojama ir nurodoma specifikacija.
Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, radiatoriai) artimos formos, panašios formos realiems objektams.
LOD 300
	Nurodyti atributinėje informacijoje:
1. Elementų tipą, medžiagiškumą (jei taikoma)
2. Elementų matmenys (jei taikoma)
3. Kita svarbi informacija

	Šildymo, vėdinimo (įskaitant dūmų šalinimą) ir oro kondicionavimo dalis
	
	

	Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu projektuojami)
	
	

	Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą) dalis
	Pastato tūriniame modelyje pavaizduojama ir nurodoma specifikacija.
Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (šviestuvai, jungikliai, jutikliai) artimos formos, panašios formos realiems objektams.
LOD 300
	Nurodyti atributinėje informacijoje:
1. Elementų tipą, medžiagiškumą (jei taikoma)
2. Elementų matmenys (jei taikoma)
3. Kita svarbi informacija

	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
	
	

	Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir
evakuacijos valdymo sistemą) dalis
	
	

	Apsauginės signalizacijos dalis
	
	

	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
	
	

	Gaisrinės saugos dalis
	
	



4.3. Nėra reikalingas perteklinis modelio detalumas, todėl Projektų grafiniai (LOD) ir informaciniai (LOI) elementų detalumai turi būti derinami BEP rengimo metu.
4.4. Sudarant Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami iš Statinio informacinio modelio.
4.5. Tūrinio objekto sąvoka apibrėžia (reiškia), kad nėra būtina detalizuoti elemento (pavyzdžiui, suoliuko, žaidimų aikštelės ir kt.) realistinių formų. Elemento gabaritai koordinatės privalo būti tikslūs ir turi būti sukoordinuoti (nustatyti) pagal realias koordinates.
4.6. Trumpiniu LOD įvardijamas grafinis elemento detalumas (angl. Level of Detail, toliau – LOD) (LOD detalesnė sąvoka apibrėžiama VšĮ „Skaitmeninė statyba“ parengtame dokumente „BIM MODELIO SISTEMŲ IR ELEMENTŲ DETALUMO LYGIAI“ ir (arba) BIM Forum leidinyje „LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) SPECIFICATION PART I & OMMENTARY For Building Information Models and Data“. 
4.7. Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos lygį derinti atskirai BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.
4.8. BIM koordinatorius turi pasiūlyti BIM įgyvendinimo plane (BEP) informacijos pateikimo plano formą ir struktūrą bei suderinti su Užsakovu.

5. INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA
5.1. Prieš pradedant projektavimo darbus, projekto komanda turi suderinti, kokią konkrečią Modelio informacijos bei statinio elementų klasifikavimo sistemą naudos (pvz., klasifikavimo sistemą, parengtą pagal ISO 12006, UniClass, Omniclass ar kitas);
5.2. Sprendimas dėl klasifikavimo sistemos pasirinkimo turi būti suderintas ir pateiktas patvirtinimui Užsakovui bei įtrauktas į BEP. Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano sistemų ir elementų struktūrą bei priskiriant informacijos savybių, parametrų, tipų ar kitų informacijos grupių laukus.

6. PROGRAMINĖ ĮRANGA
6.1. Naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turės būti užpildyti BIM įgyvendinimo plane; 
6.2. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Užsakovui nurodžius, rangovas turi pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos, planuojamos naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti; 
6.3. Modelį turi būti galimybė peržiūrėti nemokamomis peržiūros programomis, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas;

7. BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA
7.1. Ne vėliau kaip po 7 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, rangovas turi pateikti ir su Užsakovu suderinti BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (angl. Common Data Environment (toliau – CDE)). Susitarimas turi būti aprašytas į BIM įgyvendinimo planą;
7.2. Rangovas turi nemokamai suteikti ne mažiau kaip 1 licenciją (jei yra mokamos) Užsakovo komandos nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, visuose projekto etapuose.

8. MODELIO NUMATOMŲ BYLŲ / FAILŲ STRUKTŪRA
8.1. BIM koordinatorius su Užsakovu turi suderinti modelio numatomą bylų / failų struktūrą. Tai svarbu dėl BIM informacijos struktūros sukūrimo statybos ir eksploatacijos stadijoms. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM įgyvendinimo plane prieš pradedant kurti modelį. Užsakovas neturi specifinių reikalavimų bylų / failų struktūros sudarymui. Žemiau pateikiame pavyzdinę bylų / failų struktūrą, tačiau galutinė struktūra rangovo turės būti derinama su perkančiąja organizacija BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu:
1. Pradinė informacija:
1.1. Pradinė informacija;
1.2. Projekto reikalavimai:
1.2.1. Užsakovo reikalavimai,
1.2.2. techninio projekto reikalavimai,
1.2.3. Apiforminimo reikalavimai,
1.2.4. BIM,
1.2.5. ir kt.
1.3. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:
1.3.1. sutartys,
1.3.2. įgaliojimai,
1.3.3. projektuotojų kvalifikacija,
1.3.4. oficialūs raštai, prašymai,
1.3.5. derinimai,
1.3.6. viešinimo medžiaga,
1.3.7. projektavimo užduotis,
1.3.8. ir kt.
2. Techninis projektas:
2.1. bendroji dalis,
2.2. architektūra,
2.3. ir kt.
8.2. Toliau nurodoma Rinkmenų pavadinimų struktūra:
111-TP-SA.ifc
kai:
111 – Projekto numeris;
TP – Projekto stadija;
SA – Projekto dalis, kiekvienu atveju būtų kitokia (pagal dalį);
.ifc – rinkmenos formatas.

Pastaba. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają.
Pvz., architektūrinis techninio projekto IFC modelis vadintųsi 111-TP-SA.ifc.

8.3. Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai (žemiau įvardytoje lentelėje nurodytoms projekto dalims). Pavyzdžiui, ŠVOK modelis rengiamas ne vienas BIM modelis, o trys – atskirai Šildymo, Vėdinimo ir Oro kondicionavimo:

	PROJEKTO DALIS (BIM MODELIAI)
	ŽYMĖJIMAS (ŽYMUO)

	SKLYPO PLANAS 
	SP

	STATINIO ARCHITEKTŪRA 
	SA

	STATINIO KONSTRUKCIJOS 
	SK

	VANDENTIEKIS 
	V

	NUOTEKŲ ŠALINIMAS 
	N

	ŠILDYMAS 
	S

	VĖDINIMAS 
	V

	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA 
	OK

	ELEKTROTECHNINĖ DALIS 
	EL

	APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
	AS

	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
	GSS

	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
(TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS
	ER

	PROCESŲ VALDYMO AUTOMATIZACIJA 
	PVA

	KT. 
	[ŽYMUO]



9. KOKYBĖS KONTROLĖ, KOORDINAVIMAS IR NESUDERINAMUMŲ PAIEŠKA
9.1. Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti informacijos koordinavimo ir kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų ir taisymų skaičių modelyje projekto įgyvendinimo metu (visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose);
9.2. Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią atlieka BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir skirtingų projekto dalyvių darbus. Analogiškai suderinamos BIM projekto pakeitimų taisyklės (strategija).
9.3. Žemiau pateikta pavyzdinė BIM projekto koordinavimo ir kolizijų patikros lentelė, kuri derinama BEP:

	Patikra
	Paaiškinimas
	Atsakingi dalyviai
	Projekto stadija
	Programinė įranga
	Dažnumas



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Vizualinė patikra*
	Peržiūrėti, ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų
	BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	TP
	Nurodyti naudojamą programinę įrangą
	1 kartą per savaitę

	Sankirtų patikra**
	Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą
	BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	TP
	Nurodyti naudojamą programinę įrangą
	1 kartą per savaitę

	Modelio vientisumo patikra ***
	Patikrinti, ar jungtinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BIM standarte bei BIM panaudojimo būdus, nurodytus EIR arba BEP
	BIM koordinatoriai
	TP
	Nurodyti naudojamą Programinę įrangą
	1 kartą per savaitę

	Projekto peržiūra
	Peržiūrėti, ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal BIM reikalavimus
	BIM
koordinatoriai,
Projektų vadovas
	TP
	Nurodyti naudojamą programinę įrangą
	1 kartą per savaitę 

	Projekto peržiūra
	Peržiūrėti, ar nuolat tobulinamas informacinis modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus, reikalavimus
	PD BIM
koordinatoriai, projekto dalys
	TP
	Nurodyti naudojamą programinę įrangą
	1 kartą per savaitę

	*(angl. Visual inspection); 
**(angl. Clash detection); 
***(angl. Integrity check).



10.4. Koordinavimo ir kolizijų paieškos procesas bei kokybės kontrolės procesas turi būti suderintas BEP dokumente prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip 7 d. d. iki darbų pradžios ir pagal poreikį tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kūrimo metu.
10.6. Rangovas turi įsivertinti, kad, išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jų pakeitimas kitais, rangovas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovui.
10.8. Žemiau pateikiama kolizijų patikros atlikimo matrica:
	PROJEKTO DALYS
	SA
	SK
	SVOK
	VN
	EL

	SA
	A
	C
	E
	J
	L

	SK
	
	B
	F
	H
	M

	SVOK
	
	
	D
	I
	N

	VN
	
	
	
	G
	O

	EL
	
	
	
	
	K



Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos legenda:
1. A, B, C ..... O – kolizijų atlikimo eiliškumas. „A“ – atliekama pirmiausia, „O“ – atliekama galiausiai;
2. SA – Statinio architektūra;
3. SK – Statinio konstrukcijos;
4. SVOK – Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas.


10. BIM MODELIO IR BYLŲ ATIDAVIMO BEI FORMATŲ REIKALAVIMAI
10.1. BIM įgyvendinimo plane suderintos apimties ir detalumo struktūros parengtas skaitmeninis statinio informacinis modelis turi būti perduotas Užsakovui IFC ir originaliais (pvz., .rvt, .pln, .dgn ar kt.) skaitmeninio modeliavimo programinės įrangos formatais su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija.
[image: ]

11. MODELIO PERDAVIMAS STATYTOJUI (UŽSAKOVUI), PROJEKTO VALDYTOJUI
11.1. Parengus techninį projektą, visas (pagal BIM įgyvendinimo plane aprašytus Statytojo (Užsakovo) reikalavimus) BIM modelis IFC ir originaliais formatais su visomis autorinėmis teisėmis naudoti kaip sukurtas statinys yra perduodamas Užsakovui.
11.2. Užsakovas turi teisę vystymo projekto apimtyje toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais rangovais ar paslaugų teikėjais darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose.
11.3. Statinio informacinis modelis privalo būti pateiktas taip, kad būtų galimybė redaguoti bei papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.
11.4. Perduodamas Užsakovui modelis turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik pastato turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija, konkrečios informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu.
11.5. Perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesne kaip IFC 2×3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinė dalis (*.dbf ar *.xlsx formatu), projekto visų dalių tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).
11.6. Perduodami 2D brėžiniai – atviro tipo *.dwg (ar analogiški kt.) skaitmeniniu grafiniu formatu parengti su reikiamais dokumentų apiforminimo štampais ir pradiniais užpildytais duomenimis, pagal reikalavimus sunumeruotais brėžiniais); Pagrindiniai 2D brėžiniai (planai, fasadai, pjūviai) turi būti gaunami iš statinio informacinio modelio.
11.7. Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija laikoma, kai rangovas visą minėtą informaciją įkelia į Užsakovo nurodytą duomenų mainų ir saugyklos platformą ir/arba perduoda elektroninėje laikmenoje.
________________________
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