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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Segtuvo 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

 1 0 Antraštinis lapas  

2025/012-XX-TDP-SO.T 1 0 Turinys  

2025/012-XX-TDP-SO.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2025/012-XX-TDP-SO.BSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 
sudėties žiniaraštis 

 

2025/012-XX-TDP-SO.BSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylos 
(segtuvo) dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

 

2025/012-XX-TDP-SO.AR 25 0 Aiškinamasis raštas  

Brėžiniai 

2025/012-XX-TDP-SO.B-01 1 0 
Lygumų 110 kV TP skirstyklos 
statybvietės planas, M 1:200 

 

2025/012-XX-TDP-SO.B-02 1 0 
Lygumų 110 kV TP skirstyklos 
statybvietės reikalavimai ir kitos 
charakteristikos 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrieji duomenys 

Techninis darbo projektas parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) LITGRID 
AB išduotą projektavimo užduotį, elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimui, kitos 
paskirties inžinerinių statinių statybai ir rekonstravimui, Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 
11, vadovaujantis projektiniais pasiūlymais bei galiojančių statybos techninių reglamentų, 
respublikinių statybos normų ir kitų taisyklių reikalavimais.  

Lygumų 110 kV TP skirstyklos statyba atliekama dviem etapais. Projekto dalyje detalizuojamas 
statybos darbų darbų eiliškumas ir detalizuojamas statybos laikas. 

Plane nurodomos preliminarios pagalbinių patalpų pastatymo vietos, mašinų judėjimo kryptys, 
sustojimo vietos, inžineriniai tinklai, krano darbo ir pavojingos zonos. Parinktas automobilinis kranas 
konstrukcijų bei įrangos montavimo darbams. 

 
Privalomųjų normatyvinių projekto rengimo dokumentų sąrašas: 

 Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1 Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas. 2022 m. liepos 01 d.  

2 Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2022 m. 
gegužės 01 d. 

 

3 Nr. I-446 LR Žemės įstatymas. 2022 m. liepos 01 d.  

4 Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 2022 m. 
gegužės 01 d. 

 

5 Nr. XIII-2166 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas 2021-12-01 

 

6 Nr. VIII-787 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo 
įstatymas. 2022-01-01 

 

7 Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. 2022 m. 
gegužės 01 d. 

 

LR galiojantys Europos sąjungos dokumentai 

8 (ES) Nr.305/2011 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
2011m kovo 9d. 
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 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

9 STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

10 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.  

11 STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. statybos 
užbaigimas. statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

12 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

13 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

14 STR 1.02.01:2017 
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas 

 

15 STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

16 STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas  

17 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

18 STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija  

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

19 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

20 STR 2.05.21:2016 
Geotechninis projektavimas. Bendrieji 
reikalavimai 

 

21 STR 2.02.07:2012 
Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 
Pagrindiniai reikalavimai 

 

22 STR 2.03.02:2005 
Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas 

 

23 STR 2.06.04:2014 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai 

 

24  
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
(Priimta v.ž. 20101207 Nr1-338) 

 

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

25 LST 1569:2012 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų 
grafiniai ženklai 

 

26 LST 1516:2015 
Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai 

 

27 EĮĮT-2012m. leidimo 1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.  
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28 - 
Valstybinės darbo inspekcijos metodinės 
rekomendacijos 

 

29 
ST 

1001192.03:2002/2074851.
01:1999 

Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

30 1-100 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklės. 2010 m. 

 

31 
Suvestinė redakcija 

nuo 2018-07-01, 
Nr.D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  

32 

2003 07 01 Nr. IX- 
1672, suvestinė 

redakcija nuo 2018- 
07-01 iki 2019-06-30 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

33 
Nr.A1-22/D1-34, 

Suvestinė redakcija 
2009-05-27 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

34 
Nr.102, Suvestinė 

redakcija 2005-10-21 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai  

35 Įsakymas Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  

36 V.Ž. 2010, Nr.3-128 
Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros 
taisyklės 

 

37 
V.Ž. 2006, Nr.116- 

4417 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 
tvarkant krovinius rankomis 

 

38 V.Ž. 2005, Nr.53-1804 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos 
rizikos nuostatai 

 

39 V.Ž. 1999, Nr.104-3014 
Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatų 

 

40 V.Ž. 2009, Nr.49- 1997 
Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 
apžiūros atlikimo taisyklės 

 

41 
V.Ž. 2005, Nr.49- 

1627 

Kelių transporto priemonių techninės būklės 
kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose 
taisyklės 

 

42 V.Ž. 2010, Nr.6-284 
Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo 
taisyklės 

 

43 V.Ž. 2008, Nr.24-876 
Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, 
išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės 

 

44  
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr.305/2011 

 

45  
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

 

 

Trumpa vietovės charakteristika 

Objektas yra Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11. 
 Vietovės klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2004 „Statybų klimatologija“, 13 priedas 

(artimiausia stotis Nr. 12. Šiauliai) 
 Vidutinė metinė oro temperatūra: +7,2 oC (2 priedas, 1 lentelė) 
 Absoliutus oro temperatūros maksimumas + 37,5  oC (2 priedas, 3 lentelė) 
 Absoliutus oro temperatūros minimumas  - 34,2  oC (2 priedas, 5 lentelė) 
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 Santykinis oro metinis drėgnumas – 80 % (3 priedas, 2. lentelė) 
 Absoliutus vėjo greičio maksimumas (m/s) – 27 m/s (5 priedas, 2 lentelė) 
 Apšalo storis (mm), galimas kartą per 10 m , I-as raj. – 6,2 mm (8 priedas, 8 lentelė); 
 Maksimalus žemės įšalo gylis, artimiausia tyrimų stotis Nr. 8. Šiauliai (galimas vieną kartą per 

10 metų) 73 cm (9 priedas,1 lentelė). 
 

Statybos geodezinė kontrolė. 
Geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas: 
• statinių laikančiosios konstrukcijos ir pamatai; 
• elektros kabeliai; 
• ryšių kabeliai. 
Kitų nuotraukų atlikimas pagal poreikį (jei atkasus tenka tikslinti). 
Užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei 
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos. 
Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir 
vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. Draudžiama užpilti gruntu nutiestus inžinerinius 
tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius 
inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 
Geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei 
schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines 
nuotraukas. 

Geodezinės nuotraukos privaloma atlikti sumontavus inžinerinius statinius, komunikacijas ar 
 inžinerinius tinklus. 
 Atlikti darbai turi būti pildomi statybos darbų žurnale. 
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1 pav. 110 kV Lygumų TP skirstyklos aplinkos fragmentas. Duomenys iš www.regia.lt 

Bendrieji techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 Sklypo plotas m2 1233,83 

2 
Tvarkomos teritorijos plotas naujų k-jų montavimui (be numatomo 
kelio) 

m2 1534 

3 Laikinos elektros linijos ilgis m ~160 
4 Laikinos tvoros ilgis h≥1,6 m m 47,3 
5 Projektuojamos TP naujos išorinės tvoros vietoje esamos ilgis m 97,7+2 
6 Laikinų buitinių patalpų plotas m2 žr. 9.5 
7 Laikinų kelių ilgis (apsisukimo aikštelės) m 61,2 
8 Laikinas prožektorių skaičius statybos aikštelei apšviesti vnt 5 

Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių statinių 
statybos ir rekonstravimo, Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11, techninis darbo projektas 
parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) LITGRID AB išduotą projektavimo užduotį.  
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Rekonstravimo bei naujos statybos projektas vykdomas vadovaujantis projektu parengtu pagal 
LITGRID AB projektavimo užduotį bei remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų 
reikalavimais. 

Transformatorių pastotės (TP) skirstyklos teritorija aptverta, rekonstravimo ir statybos darbai 
vykdomi pastotės aptvertoje teritorijoje. Vykdomi darbai aplinkiniams statiniams jokios įtakos neturės. 

TP skirstyklos suvestinių inžinerinių tinklų planas ir sklypo plano sprendiniai pateikiami sklypo 
plano projekto dalyje. 

Kadangi rekonstruojama jau esama TP skirstykla, tai rekonstravimo ir statybos darbai atliekami 
esamame žemės sklype, prie esamų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. 

Įvažiavimas į sklypą negrįstu keliu iš rytinės pusės. 

GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

UAB “Experts“ pagal UAB „Connecto Lietuva“ užsakymą ir užsakovo sudarytą techninę užduotį 
2025 metų gegužės mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus elektros tinklų (Lygumų 
TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimui bei kitos paskirties inžinerinių statinių statyboms ir 
rekonstravimui Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11.  

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje): 
Elementas Nr.1: 
Nr.1 x – 6208391, y – 478115; Nr.2 x – 6208370, y – 478121; Nr.3 x – 6208381, y – 478171; 
Nr.4 x – 6208399, y – 478166; Nr.5 x – 6208391, y – 478137; Nr.6 x – 6208396, y – 478136. 
Tyrimų tikslas:  
gauti objektyvią informaciją apie sklypo geologines sąlygas. Informaciją sudaro: geologinė 

sandara, pagrindų skaičiavimo schemų sudarymas, inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) išskyrimas, 
būdingųjų verčių nustatymas. Tyrimo vietų koordinatės (LKS–94) pateiktos koordinačių ir altitudžių 
žiniaraštyje (žiūr. inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 3-ią priedą). 

Tyrimų metodika: 
Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1) 
CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: kūginis 

stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 1503 N), 
sudaryta iš: 

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 
35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali apkrova kūgiui 100 kN, 
maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 
bar, leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta inžinerinių 
geologinių tyrimų ataskaitos 4-ame tekstiniame priede; 

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m); 
c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m, 

lauko kompiuteris; 
d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“). 
Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus. 
 
Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai 
Gręžiniai išgręžti su šnekiniu gręžimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML DRILLING RIG 

(skersmuo 135 mm). Gręžimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais. 
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant 

pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš šešių tipų, 
dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras, smėlis, dulkis 
ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam gruntui. Piltinis ar 
perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams. 
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Laboratoriniai tyrimai 
Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB "Gruntira" laboratorija. Bandymų rezultatų 

suvestinė lentelė pateikta inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 5-ame tekstiniame priede. 
Atsižvelgiant į pirminės atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai 
tiksliam gruntų klasifikavimui į klases: 

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams 
neatliekama; 

 kietųjų dalelių tankis (molis); 
 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis). 

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojančius tyrimų standartus LST EN ISO, IGGT gruntų 
klasifikacija (2019 m.). 

Ataskaitos paruošimas 
Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga AutoCAD, Microsoft 
Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo metodika. 

Bendrieji duomenys apie statybos teritoriją: 
Gamtinės sąlygos 
Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninės lygumos 

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 81,75 m iki 82,10 m. Aukščių 
skirtumas 0,35 m. 

Tyrimų plote yra paplitę 3 litologinių tipų sluoksnių nuogulos. Tai teсhnogeninis gruntas (t IV); 
glacialinės nuogulos (g III bl); limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų 
neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei 100 m. 

Gruntų geologinė sandara 

Sklypo geologinę sandarą iki 9,0 m gylio sudaro: 
- Technogeninis gruntas (t IV): dulkingas smėlis, smulkus, tamsiai rudas, mažai drėgnas, 

drėgnas (siSaMg). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo žemės paviršiaus iki 0,2-0,5 m 
gylio. Jo storis siekia 0,2-0,5 m.  

- Viršutinio pleistoceno Baltijos glacialinės (g III bl) nuogulos: smėlingas mažo plastiškumo 
molis, moreninis, rudas, su žvirgždu, su smėlio priemaiša, labai standus (saClL). Kompleksas 
išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 0,2-0,5 m iki 2,0-2,7 m gylio. Jo storis siekia 1,8-2,2 m. 

- Viršutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinės (lg III bl) nuogulos: mažai dulkingas 
molingas gerai išrūšiuotas smėlis, vidutinio rupumo, šviesiai geltonas, mažai drėgnas, drėgnas 
(SaFW); blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio rupumo, šviesiai geltonas, drėgnas, vandeningas (SaP). 

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 2,0-2,7 m iki 9,0 m gylio. Jo padas 
nepasiektas. Ištirtas storis siekia 6,3-7,0 m. 

Hidrologinės sąlygos 

Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio vandens 
lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo žemės paviršiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo susikaupęs smėlio 
sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 
sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose 
kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Darbo metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis. 
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Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti 
lentelėje žemiau. 

 
IGS 
Nr. 

Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT gruntų 
klasifikacija 2019) 

1 Technogeninis gruntas: dulkingas smėlis (siSaMg). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 
1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,2 m iki 0,5 m. 

2 Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis (saClL). Geotechninė charakteristika: labai 
stiprus. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m. 

3 Mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW). Geotechninė charakteristika: 
tankus. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m. 

4 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP). Geotechninė charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas 
išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,2 m iki 2,6 m. 

Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose gręžinių vietose (žiūr. inžinerinių geologinių tyrimų 
ataskaitos 3-ią grafinį priedą). Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo 
vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 
lentelėje žemiau. 

 

IGS 
Nr. 

Geol. 
Indeks. 

Grunto 
pavadinimas 

pagal LST EN 
ISO 14688-

2:2018, IGGT 
gruntų 

klasifikacija 2019 

Kūginis 
stipris, 

qc,  
МPа 

Šon. 
trinties 
stipris, 

fs,  
kPа 

Grunto 
gamtinis 
tankis, 

, 
Mg/m3 

Grunto 
dalelių 
tankis, 

s, 
Mg/m3 

Grunto 
drėgnis, 
Wn, % 

Pralaidumo 
koeficientas, 

m/s 
(sutankinto) 

Deformacijos 
modulis, 
E, MPa 

Jautrio 
šalčiui 
klasė 

1 t IV 

Technogeninis 
gruntas: 

dulkingas 
smėlis (siSaMg) 

2,04 14,91 1,87 2,67 12,4 1,99E-06 2,04 F3 

2 g III bl 

Smėlingas 
mažo 

plastiškumo 
molis, 

moreninis, labia 
stiprus (saClL) 

5,73 154,44 2,24 2,68 9,5 - 48,50 F3 

3 lg III bl 

Mažai dulkingas 
molingas gerai 

išrūšiuotas 
smėlis, tankus 

(SaFW) 

11,89 101,15 1,76 2,67 4,8 1,03E-05 45,23 F2 

4 lg III bl 

Blogai 
išrūšiuotas 

smėlis, vidutinio 
tankumo (SaP) 
taškuose: Gr. 1, 
2, 3. Jo storis 
siekia nuo 2,2 
m iki 2,6 m. 

8,06 64,47 1,97 2,66 17,0 - 34,32 F1 

Pastaba: 
Deformacijų modulio (E, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių: 
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technogeniniam gruntui E =𝑞𝑐; 
labai stipriam moreniniam smėlingam moliui 𝐸 = 12 ∙ 𝑞𝑐 0,8 (kai qc>2,5); 
vidutinio tankumo, tankiam rupiam gruntui 𝐸 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐 0,71. 

Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

Atliktų geologinių tyrimų išvados ir rekomendacijos 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninės 
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 81,75 m iki 
82,10 m. Aukščių skirtumas 0,35 m. 

2. Sklypo geologinę sandarą iki 9,0 m gylio intervale sudaro: teсhnogeninis gruntas (t IV); 
glacialinės nuogulos (g III bl); limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

3. Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio 
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo žemės paviršiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo 
susikaupęs smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto 
lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, 
o drėgnuoju – pakils. 

Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus 
pažemėjimuose kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis 
paviršinis kritulių kiekis. 

4. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo 
sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

5. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos 
inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 7-ame skyriuje (2 lentelė). 

6. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
 
Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus: 

- Technogeninis gruntas (IGS-1) gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 iki 0,2-0,5 m gylio. Statybos metų 
galima aptikti technogeninio grunto (IGS-1) sluoksnius, kurių storis yra didesnis nei 
užfiksuotas gręžimo metų, kadangi sankirtoje su požeminiais inžineriniais ryšiais gylis 
technogeninių gruntų skirsis priklausomai nuo komunikacijų gylio. 

- Gruntinis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 6,6-6,9 m gylio. 
Rekomendacijos: 

- Rekomenduojama naudoti IGS-2,3,4 gruntus kaip natūralų pamatų pagrindą. 
- Technogeninis gruntas (IGS-1) pasižymi nevienalyte sudėtimi ir turi savybę gerokai 

susikomponuoti, todėl jo naudojimas kaip pamatų pagrindas nerekomenduojamas. 
- Pamatų tipas turėtų būti parinktas atsižvelgiant į inžinerinius geologinius ir geotechninius 

tyrimų rezultatus. 
- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
- Jei požeminis vanduo yra virš pamatų gylio, būtina numatyti drenažą. 
- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, 

būtina apie tai informuoti rangovą. 
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MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO  IR 
PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

Medžių pjovimas 

,,Elektros tinklų apsaugos taisyklės‘‘, patvirtintos LR energetikos ministro 2010-03-29 Nr. I-93 
nustato, kad elektros tinklų apsaugos zonoje medžiai ir kiti želdiniai negalimi, nes jie trukdo patikimam 
ir saugiam elektros energijos tiekimui užtikrinti. Statybos pradžioje pašalinami menkaverčiai medžiai 
bei krūmai, trukdantys skirstyklos darbui. Ilgamečių medžių pjovimas nenumatomas. 

Augmenija 

Saugotinos augmenijos skirstyklos teritorijoje nėra. 

Gruntų panaudojimas statybos aikštelėje 

Augalinis sluoksnis statybos metu nustumiamas į numatytas atviras sandėliavimo aikšteles. 
Sandėliuojamo, nuimto, augalinio sluoksnio panaudojimas galimas, atsižvelgiant į jo kokybę ir pritarus 
techniniam prižiūrėtojui. Kitu iškastiniu gruntu (smėlis, priesmėlis, priemolis) užverčiami pamatai ir 
sutankinami, sutankinimo koeficientas nurodytas SK projekto dalyje. Jei iškastinis gruntas netinkamas 
atgaliniam užpylimui ar panaudojimui statybos aikštelėje, rangovo iniciatyva išvežamas iš statybos 
aikštelės. 

Sklypo žemės paviršiaus lygis pakeičiamas pagal statinio projekto sprendinius, kurie yra 
nurodyti SP projekto dalyje. 

GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI 

Skirstyklos statyba vykdoma jau esamoje TP skirstykloje, tačiau iki naujų konstrukcijų statybų 
pradžios yra numatyta atlikti esamų senų laikančių konstrukcijų, įrenginių bei PVP demontavimo 
darbus.  

Demontuotos esamo PVP konstrukcijos, kurios gali būti tinkamos antriniam panaudojimui, privalo 
būti perduodamos į artimiausią Litgrid AB sandėlį, Šiaulių TP. 

Demontuotos esamo PVP užsakovo reikmėms nereikalingos konstrukcijos išardomos, 
susidariusias antrines žaliavas (betonas, metalai) Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo grupės 
atsakingiems darbuotojams, perduodamos nurodytai (su kuria turi Užsakovas galiojančią sutartį) 
žaliavas perdirbančiai įmonei, o susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal 
atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Teritorijoje esantys drenažo tinklai statybos metu gali būti pažeisti, todėl turi būti numatytas 
drenažo tinklų rekonstravimas, užtikrinant kokybišką jų funkcionavimą.  

Vykdant TP skirstyklos ir priklausinių naujos statybos darbus archeologijos ir kitų tarnybų 
dalyvavimas nebūtinas, kadangi neturima jokių duomenų apie statybvietės sklypo istorinį vertingumą, 
sklypas neturi jokių architektūrinių-urbanistinių apribojimų. Tarnybos turi būti kviečiamos tik darbų 
teritorijoje radus archeologinių radinių, aptikus topo nuotraukoje nepažymėtų inžinerinių tinklų, radus 
į sprogmenis panašių radinių ir kitais įtartinais atvejais. 

STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybvietėje susidarius žemiau išvardintoms atliekos, jos turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai 
iki išvežimo iš statybvietės. Atliekų rūšys: 
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 Komunalinės (maisto, tekstilės ir kitos buitinės); 
 Inertinės (betonas, plytos, keramika ir pan.); 
 Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir pan.); 
 Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės, degios medžiagos, alyva, 

alyviniai įrenginiai ir kt.); 
 Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinės medžiagos ir kt). 

Komunalinės ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandėliuoti rūšiavimo konteineriuose 
pastatytuose šalia laikinųjų buitinių patalpų. Nepavojingos inertinės ir netinkamos perdirbti medžiagos 
laikomos atviroje sandėliavimo aikštelėje, jei jos mažo gabarito - konteineryje. Jei statybvietėje 
susidaro pavojingų atliekų joms saugoti turi būti numatytas atskiras konteineris. 

Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas 
lentelėje: 

  1.2. lentelė. Bendrieji techniniai rodikliai 

T
ec

h
no

lo
gi

ni
s 

p
ro

ce
sa

s Atliekos 
Atliekų 

saugojimas 
objekte 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai 

Pavadini
mas 

kiekis 

A
g

re
ga

tin
is

 
B

ū
vi

s 
(k

ie
ta

s,
 

sk
ys

ta
s,

pa
st

os
) 

ko
d

as
 p

ag
al

 
at

lie
kų

 s
ą

ra
šą

 

S
ta

tis
tin

ė
s 

K
la

si
fik

a
ci

jo
s 

ko
d

as
 

pa
vo

jin
g

um
as

 

la
ik

ym
o 

są
ly

g
os

 

di
d

ži
a

us
ia

s 
 k

ie
ki

, 
m

3  

 

t/
d/

kg
/p

ar
ą 

t/m
e

tu
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S
ta

ty
b

os
 d
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Metalinių 
konstrukcijų 

laužas 
 Iki 1 kietas 17 04 05 06.11 Ne 

atviroje 
aikštelė-

je 
3,0 

Žiūr. 2 
pastabą 

G/b 
statybinės 
ir griovimo 

atliekos 

 Iki 5 kietas 17 0101 13.11 Ne 
atviroje 
aikštelė-

je 
10,0 

Perdavimas 
atliekas 

tvarkančioms 
įmonėms 

Kabeliai ir 
laidai 

 
Iki 
0,2 

kietas 17.04.11 06.23 Ne 
atviroje 
aikštelė-

je 
0,65 

Žiūr. 2 
pastabą 

Spalvoto 
metalo 
laužas 

 
Iki 
0,2 

kietas 17 04 01 06.23 Ne 
atviroje 
aikštelėj

e 
0,3 

 
Žiūr. 2 

pastabą 

Pastaba 1: Netinkami tolimesnei eksploatacijai pažeisti įrenginiai, kurie buvo pažeisti montavimo 
metu, turi būti išardyti iki atliekų atskyrimo pagal jų rūšis ir perduoti atitinkamoms atliekas 
tvarkančioms įmonėms. Demontuotus matavimo transformatorius, įvadus, kondensatorius ir kitus 
elektros įrenginius, prieš tai išleidus alyvą, rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, jei 
atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam 
įrenginių svoriui. 

Pastaba 2: Vertę turinčios atliekos atliekos turi būti perduodamos (parduodamos) atliekų 
tvarkytojams. 
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Pastaba 3: Priduodant pavojingas atliekas, pavojingų atliekų lydraštyje “Atliekų turėtoju” 
nurodomas rangovas ir būtinai nurodomas objekto pavadinimas ir adresas. Visas atliekas rangovas 
parduoda atliekų tvarkytojams savo sąskaita. 

Rangovas privalo savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 
projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 
tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, 
„Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. 

Rangovas privalo vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų 
gaminių (akumuliatorių baterijos) apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų 
tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, 
šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius. 

Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius 
išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus), dalyvaujant PSO atitinkamo regiono atsakingiems 
darbuotojams, perduoti nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį 
(atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas 
susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms 
įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą). 
Demontuotus alyvinius įrenginius (alyvinius matavimo transformatorius, mažatūrius alyvinius 
jungtuvus ir kt.) rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą, jei 
atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam 
įrenginių svoriui. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į 
sąvartyną. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios statybinės 
atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios 
užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir 
adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. Rangovas objekto techninio 
įvertinimo komisijai pateikia bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą 
patvirtinančius dokumentus. 

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. 
Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

  GAMYBINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR 
KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS 

Skirstyklos statyba vykdoma jau esamoje TP skirstykloje, tačiau iki naujų konstrukcijų statybų 
pradžios yra numatyta atlikti esamų senų konstrukcijų demontavimo darbus, todėl jokie gamybinės ar 
ūkinės veiklos stabdymai nenumatomi.  
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AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO UŽDARYMO 
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikinas uždarymas netaikomas. 

PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, 

LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR 
SĄLYGOS 

Kitų papildomų žemės sklypų, reikalingų statybos produktams, konstrukcijoms, įrenginiams ir 
mechanizmams įrengti ar inžineriniams tinklams tiesti nenumatyta.  

Esant poreikiui statybos metu, rangovas privalo gauti gretimų sklypų savininkų leidimus statybos 
darbams. Po eksploatacijos sklypai turi būti atstatyti į pirminę padėtį. Prieš pradedant darbus 
atliekama fotofiksacija. Jei nustatoma padaryta žala, turi būti sutarta dėl žalos atlyginimo. 

APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKŲ ŠALINIMO AR 
SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI STATYBOS 

ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Laikinas aprūpinimas elektros energija 

Dėl laikino elektros prijungimo statybos darbams vykdyti, rangovas kreipiasi į LITGRID AB 
prisijungimo sąlygoms gauti. Laikini elektros tinklai reikalingi statybvietės apšvietimui, laikinoms 
buitinėms patalpoms, įvairių įrankių ir mechanizmų pajungimui bei kitiems statyboms darbams, kurie 
reikalauja elektros resursų.  

Laikinieji elektros tinklai įrengiami taip, kad aprūpintų visus vartotojus elektros energija, 
garantuotų pastovų jos tiekimą, o jos nuostoliai ir įrengimo išlaidos būtų kuo mažesnės. Laikinųjų 
elektros tinklų prisijungimas atliekamas pagal elektros tinklų eksploatuojančios įmonės nurodymus ir 
reikalavimus. 

Statybos aikštelė aprūpinama 0,4 kV elektra, atvedus laikiną elektros liniją. Laikina elektros linija 
prijungiama prie laikinos įvadinės apskaitos spintos ĮAS. Nuo ĮAS elektros energija vartotojams 
gaunama pravedus  elektros tiekimo tinklą, pastatant elektros paskirstymo spintas.  

Statybvietė aprūpinama 380/220V įtampos kintamąja elektros energija (380V elektros varikliams 
ir kitiems elektros jėgos įrenginiams, 220V apšvietimui, elektriniams įrankiams). 

Laikinus elektros tinklus įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
patvirtintu 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“. 

Nesant galimybės prisijungti į esamus elektros tinklus galima naudoti benzininius ar dyzelinius 
elektros generatorius.  

Laikinas vandentiekis 

Į statybvietę vanduo ūkiniams ir buitiniams poreikiams naudojamas atvežtinis. Vandenį tiekia 
Rangovas. Statybvietėje, statybos darbų metu geriamos kokybės vandenį numatoma tiekti sufasuotą 
plastikiniuose buteliuose. 

Nuotekos 

Statybos laikotarpiui naudojami mobilūs biotualetai. Nuotekos iš prausyklų nuvedamos į 
autonominius sanitarinius mazgus, kurie reguliariai ištuštinami. 
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Paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas  

Remiantis geologinių tyrimų ataskaita, statybos metu iškasose ir gręžiniuose gali kauptis 
paviršinis kritulių ir požeminis vanduo. Esant poreikiui, statybos metu iškasose rekomenduojama 
numatyti paviršinio kritulių ir požeminio vandens laikinas pažeminimo priemones (siurblius/adatininius 
filtrus). 

Ryšio priemonės 

Statybininkai ryšį su savo bendrove ir kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais. 

REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Statybos įranga turi būti techniškai tvarkinga, pritaikyta konkretiems darbams atlikti. Darbo 
įrenginių naudojimas negali kelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 

Kad užtikrinti būtinuosius saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo įrenginiams ir jų 
naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai neapriboja 
darbdavių teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę 
darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius.  

Jei darbo įrenginių sauga priklauso nuo instaliavimo sąlygų, rangovas užtikrina, kad įrenginiai 
būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant dirbti pirmą kartą. 

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių 
saugų naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio 
naudojimo instrukcijos. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas. Lauko įrangos skleidžiamas garso 
galios lygis turi neviršyti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“. Kėlimo įranga sertifikuota. Prieš keliant sunkius gaminius įranga ir 
mechanizmai testuojami. Su statybine įranga dirba tik apmokyti ar atestuoti (jei reikalaujama) 
darbininkai. 

Statyboje naudojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninė būklė tikrinama vadovaujantis 
„LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas“ įsak. Nr. I-1324 (1996-05-02). 

1.3. lentelė. Orientacinis mechanizmų sąrašas statybos darbams atlikti  

Eil. 
Nr. 

Statybinių mechanizmų pavadinimas Atliekami darbai 

1. 
Rankinis žemės grąžtas 
(grąžto skersmuo – 0,2 m, ilgis – 1,6-2,0 m.) 

Polinių pamatų įrengimas 

2. 
Kasimo mašinos. Ekskavatoriai su atbuliniu kastuvu, 
0,6-0,8 m3 kaušo talpos (automobiliniai arba vikšriniai) 

Pamatų galvenų duobių kasimas 

3. 
Kranai automobilinėmis važiuoklėmis  
(žiūr.-TP-SO.B-1) 

Statybinių konstrukcijų montavimo 
darbams 

4. Buldozeriai, 79 kW galios Grunto perstūmimui, lyginimui 

5. 
Grunto tankinimo mašinos. Vibro volai, tankinimo 
plokštės. 

Grunto tankinimui 

6. Traktorius, 96 kW galios Statybinių atliekų ir grunto išvežimui  
7. Traktorinė priekaba Statybinių atliekų ir grunto išvežimui 
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8. 
Ratiniai sunkvežimiai. Krovininė automašina, 
5 t keliamosios galios 

Pervežimo darbams 

9. 
Suvirinimo agregatas su vidaus degimo varikliu, 30AI; 
7,5 KVA; 30kW 

Montavimo darbams 

10. Mobilūs bokšteliai, hmax=20 m 
Laidų montavimo darbams (pagal 
poreikį) 

11. Elektriniai grąžtai, 6 kW galios Įvairiems statybos darbams 

12. Diskiniai elektriniai pjūklai 
Įvairiems statybos darbams 
poreikiams 

13. Benzininiai diskiniai pjūklai Metalo konstrukcijų supjaustymui 

14. Elektriniai šlifuokliai Įvairiems statybos darbams 

15. Pneumatinis plaktukas Pamatų smulkinimo darbams 

 

BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS 
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus turi vadovautis darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais, darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, darbuotojų aprūpinimo asmeninių, 
apsauginių priemonių nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais,  saugos 
ir sveikatos taisyklėmis statyboje ir  kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, 
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas pagal galiojančius 
įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus visiškai atsako už saugos ir bendrosios 
tvarkos reikalavimų vykdymą statybvietėje. 

Darbuotojų instruktavimo ir mokymo tvarką įmonėje nustato darbdaviui atstovaujantis 
asmuo (Žin., 2003, Nr. 70-3170  27 straipsnio 1 dalis). 

Statybvietėje nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) 
rizikos veiksniai. Statybvietėje pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba 
kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 

- prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
- neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
- esančios šalia statomų statinių; 
- virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo darbai; 
- virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
- kuriose juda mašinos ar jų dalys. 

Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kėlimo kranais, ribos nustatytos prie 
perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią 
perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuolėkio atstumą. 

Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didžiausių 
montuojamų konstrukcijų ar įrenginių išorinių matmenų ir jų nuolėkio atstumo sumai (10.4 lentelė). 

 
1.4 lentelė. Pavojingų zonų ribos statybvietėje, kuriose veikia pavojingi veiksniai 

Galimas krovinio 
kritimo aukštis, m 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio 
atstumas, m 

krovinio, perkeliamo kranu, 
kritimo atveju 

daiktų kritimo nuo statinio 
atveju 

iki 10 4 3,5 
iki 20 7 5 
iki 70 10 7 
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1.5 lentelė. Pavojingų zonų, kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos  

Įtampa, kV 

Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų 
neizoliuotų elektros įrenginių dalių arba nuo vertikalios 
plokštumos, kurią sudaro elektros oro linijos artimiausio laido, 
turinčio įtampą, projekcija į žemę, m 

iki 1 1,5 
nuo 1 iki 20 2,0 
nuo 35 iki 110 4,0 
iki 330 6,0 

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje 
nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų. 

Aukščiau išvardintos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias 
zonas. Taip pat pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, 
turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba 
kitaip aiškiai pažymėtos. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria brigadininką, kuris, greta darbų 
eigos kontrolės, atsako už saugą toje zonoje. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Darbų 
vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba 
komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų 
(eksploatuotojų) raštišką leidimą. Paskyra - leidimas išduodamas darbų vykdymo laikotarpiui. Kai 
darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, 
darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje 
numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Darbų vadovas privalo nedelsiant 
nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų 
darbuotojų saugai ir sveikatai. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities 
patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.  
Statybvietė turi būti aptverta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. 
Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 
konstrukcijomis. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 
standartų reikalavimus. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip 
kartą per 10 dienų. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų 
statomo statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio 
konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo 
metu. Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais 
- kabliais. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 
pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes 
kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia 
naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai 
pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
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- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 
Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta 

tvarka. Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be 
didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius 
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrenginėjant, kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 
pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba 
darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai 
privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius 
metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 
Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, perėjimo 
tiltelių ar lipynių su aptvarais. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais 
(santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, 
be specialių apsauginių įtaisų. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s 
ir didesnis bei plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. Žmonėms 
būti draudžiama po pakeltais demontuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais. Atkabinti kėlimo 
priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus. Pertraukų darbe 
metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 

Atliekant darbus aukštyje, kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių 
medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti 
reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 

Rangovo statybvietėje naudojamos lauko mechaninės ir elektros įrangos leidžiamas garso 
galios lygis nustatomas pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“ 1 lentelę. Garso galios lygiui viršijus 80 dB, turi būti įrengiamos 
kolektyvinės arba asmeninės saugos priemonės.  

Statybos rangovas privalo pasirūpinti statybos aikštelės sutvarkymu. Kiekvieną dieną po darbo 
aikštelė turi būti sutvarkoma, sušluojamos šiukšlės, smulkios ir lengvos detalės sandėliuojamos taip, 
kad nekeltų aplinkiniams grėsmės. 

Surinktos šiukšlės sudedamos į uždarus konteinerius ir rangovo transportu išvežamos į statybos 
atliekų sąvartyną.  

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. 
Gaisro prevencija. Turi būti pasirūpinta tvarkinga ir veikiančia gesinimo įranga, jos priežiūra ir 

reguliariu patikrinimu. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 
apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse,  
nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Laikinų statinių zonoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi). Skydas turi būti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybą, 
Rangovas atsakingas už statybos aikštelės priešgaisrinį stovį ir turi vadovautis Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  ministerijos direktoriaus  2005 m. vasario 18 
d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)“ Bendrosios gaisrinės saugos 
taisyklės“ reikalavimais. 
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Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka EN 3-7:2004+A1:2007 standartų reikalavimų ir 
kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.  

Prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių zonos arba netoli jos įrengiama laikina pastogė rūkymui, 
kur pastatomas stalas su suolais, padengtais skarda, padedamos skardinės urnos degtukams su 
nuorūkomis, pastatoma talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje. Kai avarija įvyksta statant 
statinį, statybos Rangovas, kai statyba vykdoma ūkio būdu – Statytojas (Užsakovas), o kai įvyksta 
naudojamo statinio avarija – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo 
nedelsdamas: 

- organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
- pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 
- užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
- pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo 
priežiūrą; jei avarija įvyko statybos metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos 
techninės priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo 
(gali būti) užteršta aplinka, – už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai; 

- jei statinio avarija įvyko dėl energetikos ar potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl 
statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, taip pat apie tai pranešti atitinkamoms valstybinės 
priežiūros bei kontrolės institucijoms; 

- aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (avarijos, susijusios 

su įrenginiais, – valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją). 
Evakuacija. Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną. Kilus 

pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš visų darbo vietų. Evakavimo 
keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 
d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 
1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Evakavimo keliai ir 
išėjimai, judėjimo keliai turi būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais 
naudotis.  

Evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti. Šalia kiekvienų vartų, skirtų 
transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, išskyrus atvejus, kai pėstiesiems 
eiti pro tokius vartus nepavojinga, durys pėstiesiems turi būti ryškiai paženklintos ir numatytos 
priemonės, kad jomis būtų galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu. Evakavimo keliai ir išėjimai, 
judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi būti be kliuvinių, kad bet kuriuo 
metu būtų galima nekliudomai jais naudotis. Evakavimo išėjimų durys turi atsidaryti į išorę, o jei 
užrakinamos ar užsklendžiamos tai taip, kad kilus pavojui jas lengvai ir nedelsdamas galėtų atidaryti 
bet kuris asmuo, jei to prireiktų.  

Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės. Rangovas/darbdavys turi užtikrinti, 
kad bet kuriuo metu būtų suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai apmokomi suteikti pirmąją pagalbą 
nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai 
susirgo, nedelsiant nugabenamas į medicinos įstaigą. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) 
veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus numatomos patalpos pirmajai pagalbai 
teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo patalpos) turi būti pagrindinė pirmosios 
pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios 
patalpos turi būti paženklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose 
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vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai 
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų 
(greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefonų Nr. ir adresai. 

STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIŲ 
PASKYRIMAS IR JŲ PAREIGOS 

Statytojas, kai statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis 
saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose 
nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdytų nurodytas pareigas. 

STATINIO PROJEKTAVIMO SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIUS 

- parengia arba paveda parengti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie 
būtų nustatyti statinio techniniame darbo projekte, ir konkrečias priemones, užtikrinančias 
darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurios būtų nustatytos statybos darbų 
technologijos projekte. Rengiant šiuos projektus, turi būti atsižvelgiama ir į statybvietėje 
vykdomą gamybinę veiklą bei numatomos specialios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 
ligų prevencijos priemonės, taikomos dirbant darbus. 

- pagal statinio projektą parengia reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir 
dokumentų aplanką (bylą). Šiame aplanke esančiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais 
teisės aktais ir dokumentais privaloma vadovautis vykdant bet kuriuos statybos darbus (statinio 
statybos, statinio rekonstrukcijos, remonto ir kitus darbus). 

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio 
projekto vadovas, architektas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas. 

Generalinis rangovas užtikrina, kad, prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų nustatyti statinio techniniame darbo 
projekte, konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, 
būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte. 

STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIUS 

Koordinatorius koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame darbo projekte bei 
statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu: 

- sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus 
darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito; 

- įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir 
sveikatai; 

- koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų savas 
pareigas ir, jei reikia, statinio techniniame darbo projekte bei statybos darbų technologijos 
projekte numatytas priemones; 

- atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte, bei kitus dokumentus; 

- organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, 
bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos 
koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja 
darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą; 

- kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 
- imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 
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Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos 
vadovas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas. 

APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovų darbuotojai statybvietės teritorijoje ir 
už jos ribų nedarys jokios žalos kitiems savininkams, gyventojams. Rangovas atsako už visus 
Užsakovui keliamus ieškinius dėl nesugebėjimo laikytis šio reikalavimo ir padengia visas su tuo 
susijusias išlaidas. 

Įrengiant statybvietes, trukdančius medžius persodinti, stengtis, kuo mažiau pakenkti 
augmenijai. Medžių kirtimas galimas tik gavus atitinkamų instancijų leidimą. Nuimamo augalinio 
sluoksnio plotas turi būti kuo mažesnis, bei panaudojamas būsimiems aplinkotvarkoms darbams.  

Imtis prevencinių priemonių gruntinio vandens užteršimui. Skystų ir kitų cheminių medžiagų 
atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas turi būti vykdomas 
suderinus sprendimus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 

Kasant duobes, tranšėjas šlaitus darytis kuo statesnius, o prireikus ir vertikalius, juos 
sutvirtinant. 

Statybinės atliekos iš statybvietės išvežamos uždengtose transporto priemonėse, atviras 
atliekas vežti draudžiama. 

Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos 

konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų 
atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos, rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. 

Automobilių ratai turi būti prieš išvažiuojant iš  statybos teritorijos valomi ir plaunami. Transporto 
priemonių ratų apiplovimui numatoma naudoti aukšto slėgio apiplovimo įrenginius. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka. Smulkioms statybinėms atliekoms saugoti yra numatyta pastatyti spec. konteinerius 
pagal poreikį. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;  
7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS IR SPECIALŪS 
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI 

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis rangovo parengtu kalendoriniu darbų grafiku suderintu 
su LITGRID AB. Operatyvinius perjungimus reikalingus atjungimams ir prijungimams atlieka skirstyklą 
eksploatuojanti organizacija pagal rangovo pateiktą paraišką. Statybos – montavimo darbų trukmė 
numatoma Statytojo ir Vykdytojo sutartimi. 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI 

Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
Suderinamas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos – 

montavimo darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet nevėliau kaip prieš tris paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 
tinklai, geležinkeliai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 
vykdyti komunikacijų įmonių atstovų nurodymus. 

STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS, DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA, BANDYMŲ 
TRUKMĖ, TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS, STATYBOS RIBOJIMAI AR DALINIS 

KONSERVAVIMAS 

110 kV Skirstyklos rekonstravimo darbų eiliškumas. 
Pirmas etapas: 
1. Laikinų 4 vnt. gb. atramų įrengimas, girliandų ir laidų sumontavimas laikinose atramose 

110kV OL Pakruojis – Rėkyva tranzito užtikrinimui darbai be įtampos atjungimo. 
2. Laikino šyninio tilto pastatymas galios transformatoriaus T-2 maitinimui be įtampos 

atjungimo. 
3. 110 kV OL Pakruojis – Lygumai atjungimas, laidų nuo esamo portalo atkabinimas ir 

užkabinimas ant laikinos atramos Nr.4., darbų trukmė 1 d.d. 
4. 110 kV OL Rėkyva – Lygumai atjungimas, laidų nuo esamo portalo atkabinimas ir 

užkabinimas ant laikinos atramos Nr.1 ir Nr.2, šleifų į Lygumų TP laikino T-2 šyninio tilto 
prijunginio sumontavimas ir prijungimas, darbų trukmė – 2 d.d. 

5. Atstatomas energijos tiekimas tranzitu Pakruojis – Rėkyva ir T-2 maitinimas. 
  
Antras etapas: 
1. Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimui demontuojami visi esami 110kV skirstyklos 

įrenginiai, vykdomas Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, darbų trukmė – 207 
d.d. 

2. 110 kV OL Pakruojis – Lygumai  – Rėkyva atjungimas, laidų nuo laikinos atramos Nr.4 
atkabinimas ir užkabinimas ant portalo, šleifų prijungimas prie RIB-Pakruojis.  Laidų nuo 
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laikinų atramų Nr.1 ir Nr.2 atkabinimas ir užkabinimas ant portalo, šleifų prijungimas prie 
RIB-Rėkyva, darbų trukmė 2 d.d. 

3. Demontuojamas laikinas T-2 šyninis tiltas. Demontuojama laikina tranzitinė 110 kV OL 
jungtis, darbų trukmė 3 d.d. 

4. Įjungiamos 110 kV OL Pakruojis – Lygumai ir Lygumai – Rėkyva. 
5. Įjungiami nauji įrenginiai. 
6. Techninio vertinimo komisijos procedūra – 20 d.d. 
  
110 kV OL kapitalinis remontas projektuojamas atskiru projektu 2025/012/01-XX-TDP-E, jei 110 

kV OL kapitalinis remontas ir Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija sutaps, atjungimų trukmė 
ir laikas turės būti suderinti su Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos rangovu. 

Tikslios atjungimų ir darbų apimtys bei trukmės bus nurodomos derinant atjungimų-darbų 
grafiką. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje rangovas kartu su LITGIRD AB suderina atjungimo 
grafiką. Darbų eiga ir grafikai derinami su kertamų komunikacijų savininkais. 

Rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko 
parengimą bei suderinimą su PSO ir AB ESO bei kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis 
prijungimo/technines sąlygas. Darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 
per 90 k.d. iki numatomų fizinių rangos darbų objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi 
atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams 
daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 
apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei 
LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems 
metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

Rangovas, nepriklausomai nuo to, ar yra suderintas objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų 
grafikas, privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir 
terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID 
AB vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 
kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

Bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-
atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų 
grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.14 ir 3.15 punktų 
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, 
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai 
neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus. 

Projekte numatyta PSO atstovų bei operatyvinio personalo, atliekančio objekte PSO 
priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą 
mokymuose. Mokymai atliekami objekte, jų sesijų kiekis ir datos nustatomos derinant darbų-atjungimų 
grafiką. 

Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV 
oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 
20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui 
excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų 
pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 
derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 
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aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, 
kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba 
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, 
kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams; 

PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 kV 
oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose (leidimą 

išduoda STO); 
PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų nuėmimą, 

uždėjimą gali atlikti: 
PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą išduoda 

AB ESO); 
AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę 

įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei 
darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 
Rangovas. Programos derinimą su PSO rangovas gali pradėti ne anksčiau kai bus PSO pateikta 
patvirtinta visa reikalinga dokumentacija (signalų sąrašai, operatyvinės priežiūros ir eksploatacijos 
instrukcijos, sujungimų schemos). 

Mažesni įrenginiai bei atraminės konstrukcijos montuojamos vienų strėliniu kranu. Didelių 
gabaritų metalinės atraminės konstrukcijos surenkamos ant žemės ir montuojamos vienų strėliniu 
kranu.  

Visi statybos - montavimo darbai skirstyklų teritorijose vykdomi elektrotechninėje projekto dalyje 
nurodytais etapais, išjungus įtampą (laidai sujungti ir įžeminti) ir griežtai laikantis: Elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių EĮĮT-2012, saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (2010 m). Darbai 
atliekami remiantis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje. 

 
Pagrindinių darbų eiliškumas po statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo: 

- įrengiami laikini aptvėrimai; 
- įrengiami būtini įspėjamieji ženklai; 
- paruošiamas pagrindas laikinų administracinių bei buitinių patalpų įrengimui; 
- sumontuojami WC su praustuvais bei atliekų rušiavimo konteineriai; 
- paruošiami laikini judėjimo keliai bei pagrindai sunkiasvoriam transportui, kranams; 
- Įrengiamos laikinos administracinės, buitinės patalpos, WC, rušiavimo konteineriai. Reikiamos 

patalpos prijungiamos prie laikinų tinklų; 
- Demontuojami numatomi nebenaudoti įrenginiai, įrenginius laikančios nereikalingos 

konstrukcijos bei jų pamatai; 
- Demontuojami numatomi nebenaudoti PVP bei jų pamatai; 
- atliekami geodeziniai atramų pastatymo vietų nužymėjimai bei žemės kasimo darbai; 
- atliekamas naujų surenkamų pamatų įrengimas; 
- atliekamas naujų inžinerinių tinklų tiesimas; 
- atliekamas naujų laikančių metalinių k-jų montavimas; 
- atliekamas naujos inž. įrangos ant metalinių laikančių k-jų montavimas; 
- sumontuojami/pastatomi nauji PVP pastatai į projektinę padėtį; 
- prijungiami kabeliai/laidai prie inž. įrangos pagal projekte nurodytas schemas; 
- atliekami įrangos derinimo/testavimo darbai, prijungimas prie tinklo; 
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- demontuojami laikini aptvėrimai, atliekami aplinkotvarkos darbai kaip numatyta SP projekto 
dalyje atstatant suardytas ir įrengiant naujas dangas; 

- atliekami atliekų išvežimo ir sutvarkymo darbai. 

Apribojimai: 
- draudžiama dirbti strėliniais automobiliniais kranais tiesiogiai po elektros linijų laidais, jeigu juose 

yra bet kokia įtampa; 
- ribojamas krano strėlės horizontalus priartėjimas prie elektros srovės tinklų (žr. 2 lentelę); 
- išlaikomi minimalūs 1 m atstumai nuo konstrukcijų atbrailų iki krano strėlės; 
- draudžiamas krano strėlės išsikišimas už statybos aikštelės ribų; 
- esant pavojui keliamai konstrukcijai kristi ant važiuojamojo kelio, eismas turi būti 

kontroliuojamas. 

Nesant galimybei išjungti įtampos, naudojamos alternatyvios priemonės (mobilūs keltuvai) 
konstrukcijų ir įrangos montavimui po kabeliais su įtampa. 

Vykdomų statybos darbų eiliškumui sezoniškumas įtakos neturės. Statinių konstrukcijų 
bandymai nenumatomi. Technologinių pertraukų daryti nenumatoma, išskyrus pertraukas ar statybos 
darbus, esant nepalankioms oro sąlygoms: 

- draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

- jei aplinkos oro temperatūra žemesnė kaip 10 laipsnių, dirbantiems lauke arba nešildomose 
patalpose darbuotojams privalu suteikti ne trumpesnes kaip 10 minučių specialias pertraukas ir ne 
rečiau kaip kas pusantros valandos. 

 
Statinio konservavimo tvarkos aprašas nustato procedūras bei darbų apimtį, kurią reikia atlikti 

sustabdžius naujo statinio statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą (toliau – Statyba), siekiant 
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos, 
vykdymo tvarką. 

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių Statybos 
sustabdymo trukmė): 

• kai Statyba (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio 
pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, 
išduodamą statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka; 

• kai Statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka Statyba, – tik tais atvejais, kai juos atlikti 
leidžia teismas savo sprendimu ar nutartimi; 

• kai Statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu. 
Sustabdžius Statybą, Statybos sustabdymo trukmę numato statytojas. 

MODULINIŲ PVP PASTATŲ MONTAVIMAS 

PVP pastatas montuojamas atsižvelgiant į technines charakteristikas gaminio pase (svorį ir 
kėlimo būdą) bei gamintojo ar tiekėjo nurodymus. Priklausomai nuo gamintojo - pastatas į statybos 
aikštelę gali būti pristatomas iš atskirų segmentų ir surenkamas vietoje arba sukomplektuotas dalimis. 
Montuojant kranas pastatomas kiek galima arčiau projektinės vietos taip, kad kampas būtų kuo 
didesnis, o petys tarp krano ir gaminio būtų kuo mažesnis. Gaminys montuojamas tiesiai nuo 
transporto priemonės. 
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PORTALŲ MONTAVIMAS 

110 kV linijinio portalo montavimas 
Portalo kojų aukštis iki traversų ~11,1 m, traversa montuojama ~11,6 m aukštyje. Visos 

konstrukcijos - metalinės. Portalas montuojamas iš atskirų segmentų, kurie tarpusavyje sujungiami 
varžtinėmis jungtimis. Sunkiausia portalo konstrukcijos dalis sveria ~500 kilogramų.  

 Dėl didelio portalų aukščio ir galimos konstrukcijų nuolėkio rizikos, montavimo metu jokie kiti 
darbai statybvietėje nevykdomi. Ribojamas transporto ir žmonių judėjimas statybvietėje. 

SURENKAMŲ PAMATŲ MONTAVIMAS 

Surenkamų gelžbetoninių (GB) pamatų montavimas vykdomas į jiems paruoštas iškasas. 
Iškasose pagal SK dalies brėžinius paruošiami pagrindai atitinkamai juos sutankinant. Sumontavus 
surenkamus GB pamatus į projektinę padėti, vykdomas pamatų užpylimas. Atgaliniam pamatų 
užpylimui bei pylimų formavimui naudojamas vietinis arba atvežtinis smėlingas-žvyringas gruntas fr. 
0-22, pilant kas 20 - 30 cm storio sluoksniais ir sutankinant. Draudžiama naudoti silpnus gruntus: 
įvairios kilmės dumblą, durpes, gruntus su didele organinės medžiagos priemaiša, buitinėmis ir 
pramoninėmis atliekomis, kuriose yra daugiau kaip 6 % organinių medžiagų. 

 

STATYBVIETĖS PLANAS SU SPECIFINIAIS STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
SPRENDINIAIS 

Statybos pradžia 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikalingos apimties projektinė 
dokumentacija, gautas leidimas statybai. Statybos darbus objekte leidžiama pradėti, kai Užsakovas 
nustatyta tvarka gavo ir perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 

- leidimą statyti; 
- suderintą ir patvirtintą statinio techninį darbo projektą, jei pagal rangos sutartį jį rengia -

Užsakovas; 
- projektavimo užduoties kopiją; 
- statybos darbų žurnalą. 

Prieš planuojamų darbų pradžią privalu gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Pakruojo rajono 
savivaldybės nustatyta tvarka vadovaujantis "Leidimų atlikti kasinėjimo, inžinerinių komunikacijų 
klojimo, medžiagų sandėliavimo ir kitus darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo 
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, aikštėse, 
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu" 
(Leidimas išduodamas naudojantis leidimo vykdyti žemės kasimo darbus el. paslauga, pasiekiama 
per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) adresu www.epaslaugos.lt ar 
Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę 
sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt. Leidimui išduoti galima naudoti ir kitus 
būdus, jei VIISP ar TPS „Vartai“ funkcionalumas neveikia tinkamai. Asmeniui pateikus prašymą ne 
per el. paslaugą, Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 
nuo Leidimo išdavimo dienos TPS „Vartai“ žemėlapyje „Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus“ 
adresu www.planuojustatau.lt pateikia informaciją apie išduotą Leidimą, t. y. Leidimo numerį, teritoriją, 
kurioje galioja Leidimas, Leidimo galiojimo terminą.). 

 Rangovas prieš darbų pradžią turi įsivertinti visas galimas išlaidas, susijusias su eismo 
organizavimu darbų metu (laikino kelio (dangos), kelio ženklų įrengimas ir kt.). Sugadinta gatvių, 
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šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, horizontalus ženklinimas) 
privalo būti atstatyti. 

Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi 
parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Pakruojo rajono savivaldybe. 

 Statybos paruošiamajame laikotarpyje rangovas kartu su LITGIRD AB suderina atjungimo 
grafiką. Darbų eiga ir grafikai derinami su kertamų komunikacijų savininkais. 

Darbų metu statybinio transporto trumpalaikis sustojimas ir stovėjimas aplinkinėse gatvėse 
draudžiamas. 

Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai Rangovas po 
statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Statybos darbai turi 
būti atliekami vadovaujantis Statybos rangos sutartyje numatytais reikalavimais, sąlygomis ir 
reglamentais. Rangovas statybos darbus atlieka pagal statybos rangos sutartimi nustatytą grafiką 
arba pagal šalių raštu suderintą grafiką. 

Prieš pradedant statybos darbus darbų vadovas zoną, pagal statybvietės plano brėžinį, aptveria 
tvora ir įrengia įspėjimo ženklus, informuojančius apie tai, jog netoliese yra pavojinga statybos zona. 
Į statybos teritoriją numatomi du įvažiavimai.  

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo 
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo 
saugos reikalavimų. Prieš pradedant vykdyti darbus statybinė organizacija turi pastatyti informacinį 
stendą, parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos 
projektą privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos 
techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais 
dokumentais. Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė neprivaloma. 

Statybvietės aptvėrimas 

Prieš statybos darbų pradžią statybvietės teritorija pagal saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 
reikalavimus privalo būti aptverta laikina tvora. Statybos aikštelės mobilus aptvėrimas nurodytas 
statybvietės plane. Aptvėrimas vykdomas numatytais statybos darbų etapais. Statybvietėje 
numatytas vienas įvažiavimas-išvažiavimas. Statybviečių aptvarų aukštis h≥1,6 m.  

Aptvėrimų techninės charakteristikos arba analogiškos: 
- Standūs skydai: metaliniai; 
- Standartinis ilgis: L=3,5m; 
- Standartinis aukštis: H=2,0 m ; 
- Akių ilgis x aukštis: 0,1 x 0,3 m. 

 Jeigu statybos darbų metu numatytas laikinas aptvėrimas patenka už sklypo ribų, privaloma 
gauti tų žemės savininkų raštišką sutikimą dėl laikino aptvėrimo už sklypo ribų. 

 Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. Jeigu reikia, eismo ribojimų schemos turi būti rengiamos 
vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.  

Statybinių gaminių sandėliavimas 

Sandėliavimo sąlygos patalpose ir  atvirose teritorijose turi atitikti Bendrosioms gaisrinės saugos 
taisyklėms ( 2010 07 27, Nr. 1-233). 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami. Metaliniai profiliai sandėliuojami 
nešildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Montuojami metaliniai gaminiai sudedami ant 
medinių padėklų ne daugiau 4 profilių. Metaliniai profiliai nuo grunto ar grindų pakeliami 0,2 m. 
Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandėliuojami ant 
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medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir 200+600 kN svorio rietuvėse. Elementų 
apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 m pločio praėjimai. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba 
atvežamos atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. 

Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtai ir 
veržlės – pagal stiprumo klasę ir diagramą. 

Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 

Laikinos pagalbinės patalpos 

Laisvoje nuo užstatymo ir požeminių komunikacijų zonoje statomi laikini pastatai statybininkų 
buitiniams poreikiams tenkinti. Tai vagonėlio pavidalo konteineriai, kurie atvežami statybos aikštelę 
automobiliais ir paliekami. 

Kai objekte dirba ≤ 25 žm. įrengiamos šios pagalbinės patalpos: meistro kontora, persirengimo 
patalpos sujungiamos su džiovinimo ir prausyklos patalpomis, patalpos sušilti žiemą, tualetas. Jeigu 
objekte dirba moterų, tai įrengiamos atskiros persirengimo ir prausyklų patalpos.  

Laikini buitiniai vagonėliai statomi išlygintoje aikštelėje. Iki jų atvedama laikina orinė apšvietimo 
linija. Šalia laikinų pastatų zonos pastatomas kilnojamas lauko tipo laikinas biotualetas, poilsio 
(rūkymo zona) ir konteineris buitinėms atliekoms rinkti. 

 1.6 lentelė. Administracinių ir buitinių patalpų normos grupei iki 25 žmonių 
Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas, m2 

Statybos vadovo ir darbų vadovų patalpos Vienam žmogui 5,0 
Drabužinės Vienam darbuotojui 1,13 
Prausyklos Vienam darbuotojui 0,26 
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos Vienam žmogui 0,2 
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1,0 
Sušilimo patalpos Vienam žmogui 0,1 (min 8,0) 
Tualetai Vienas tualetas 30-čiai 

dirbančiųjų 
Kabinos dydis 1,2x0,8 

 
Pagal rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje apskaičiuojamas reikalingas 

buitinių patalpų plotas. 
Plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam 

personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m2 plotas. Kontora gali būti įrengiama 
bendrame vagonėlyje arba jai pastatomas atskiras vagonėlis. 

Darbininkams atsigerti į laikiną buitinių patalpų vagonėlį geriamas vanduo atvežamas po 10 litrų 
plastikinėje taroje kiekvieną dieną arba kas savaitę užpildomas specialus atsigėrimo aparatas. 
Apšilimui skirtame vagonėlyje matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos vaistinėlė. Netoli laikinų 
buitinių patalpų vagonėlio pastatomas priešgaisrinis stendas — skydas su visa būtina įranga. 

Laikinos sandėliavimo aikštelės 

Ardymo metu statybinių šiukšlių surinkimui statomi du 6...11 m3 konteineriai. Statybinio laužo 
konteineriams prisipildžius, rangovo kvietimu atliekas tvarkanti įmonė pagal sutartį juos ištuština. 

Statybos metu statybvietės teritorijoje įrengiamos statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės, 
jei naudojamas automobilinis kranas, tai prie automobilinio krano, jo strėlės siekimo zonose, 
įrengiamos laikinos sandėliavimo aikštelės.  

Darbo įrankių laikinam saugojimui numatomi rakinami konteineriai. 
Statybinių medžiagų, įrankių saugojimui numatomi  2,5 x 3 m konteineriai. 
Konteinerių kiekį, įvertinęs darbų apimtis, pasirenka rangovas. 
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MECHANIZMŲ, MONTAVIMO IR KĖLIMO PRIEMONIŲ PARINKIMAS 

Kėlimo prietaisams keliami reikalavimai: universalumas, minimalūs gabaritai ir masė, 
patogumas eksploatuojant, saugaus darbo užtikrinimas ir pagaminimo paprastumas. 

 
 1.7 lentelė. Montavimo ir kėlimo prietaisai 

Montavimo prietaisų 
pavadinimas 

Eskizas 

Montavimo prietaisų 
charakteristikos Pritaikymo 

sritis Kėlimo 
galia, t 

Masė, s Pastaba 

Traversa  
TC – 12,5 

 

12,5 0,242 - 
Traversų 

montavimui 

Stropas 4SK-5 

 

5,0 0,065 - 
Taikomas 

universaliai 

Griebtai dvitėjo profiliui 
(FKU) 

 

2,0 0,004 - 

Metalinio 
dvitėjo 
profilio 
kėlimui 

Dvišakis stropas 2SK08 

 

0,95 - - 

Armatūros 
karkasų, 
pamatų 
kėlimui 

Lyninis pastropis 
SKP10 (kai U formos 
užkabinimas) 

 1,4 - 2vnt. - 

 

Krano parinkimas (portalai, surenkami pamatai, kitos konstr., ir statiniai) 

Statybos montavimo darbams, parenkamas automobilinis kranas. Automobilinio krano 
techninės charakteristikos: 

- Didžiausia keliamoji galia 100 t;  
- Kablio pakėlimo aukštis 60,0 m; 
- Pagrindinės strėlės ilgis 52,0 m;  
- Atraminis kontūras ant išnešamų atramų 7,0 x 8,5 m. 

Krano techniniai rodikliai ir markė gali būti keičiami atsižvelgiant į pasirinktą montavimo schemą 
ir turimą rangovo mašinų parką. 
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Optimalus statybos montavimo kranas parenkamas pagal  surenkamų elementų specifikacijos 
pagrindu, kai žinoma jų masė, demontavimo aukštis ir atstumas nuo krano. 

Parenkant kranus atsižvelgta į tris pagrindinius parametrus: 
 
1. Reikiamą keliamąją galią Qr ( žr. krano kėlimo galios grafiką): 

Reikalinga keliamoji galia, keliant sukiausią elementą (linijinio portalo surenkamas g/b pamatas  
10,9 t): 

 
Qr ≥ Pmax= 10,9+0,065=10,965 t 

 
Reikalinga keliamoji galia, keliant sukiausią elementą (linijinio portalo traversa  0,5 t): 

 
Qr ≥ Pmax= 0,5+0,242=0,742 t 

 
čia:  
Qr – reikalinga krano keliamoji galia; Pmax – maksimali apkrova; Pmax=Pkrov+Pįrang, čia: Pkrov – 

sunkiausio keliamojo krovinio masė; Pįrang – keliamo krovinio prikabinimo įrangos masė. 
 
2. Reikalingas didžiausias krano kablio pakėlimo aukštis Hr  (keliant linijinio portalo pamatą): 

Hr = hst + ha + hk + hir = 0+1,0 +2+1=4 m 
 

Reikalingas didžiausias krano kablio pakėlimo aukštis Hr  (keliant linijinio portalo traversą): 

Hr = hst + ha + hk + hir = 12,0+1,0 +0,5+5,0=18,5 m 
 

 
 
Čia: 
hst – projektinis statinio aukštis nuo krano stovėjimo plokštumos; ha- aukščio atsarga, perkeliant 

keliamą krovinį virš sumontuotų statinio konstrukcijų (0,5...1,0 m); hk – keliamojo krovinio aukštis 
kėlimo metu; hir –  pakabos aukštis. 

Pagal pasirinktą montavimo schemą kablio pakėlimo aukštis kinta. 
 
3. Krano strėlės reikiamas siekis L nustatomas pagal krano kėlimo galios ir kablio pakėlimo 

grafikus. Parametro L galiojimo ribos pateiktos 2 pav.: 
 

Didžiausias reikiamas strėlės siekis, keliant portalo pamatą (masė 10,9 t) ir traversa (masė 0,5 
t) yra 21,0 m. 
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2 pav. Automobilinio krano kėlimo galios ir kablio pakėlimo aukščio grafikas 

 
Krano keliamoji galia pakankama. 
 

Šio krano keliamoji galia ir strėlės ilgis pakankami. Kranas naudojamas portalo bei kitų metalinių 
konstrukcijų ir įrenginių montavimui. 

Kranas parinktas didesnės keliamosios galios, todėl šiuo kranu pasiekiama didžioji dalis 
teritorijos. Atsižvelgiant į tai, yra racionalu naudoti šį kraną visos TP skirstyklos montavimui. 

Kokį kraną naudoti statybos metu gali būti tikslinama ir sprendžia statybos rangovas. 

Kėlimo mechanizmų pavojinga zona 

Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kėlimo kranais, ribos nustatomos prie 
didžiausio krano strėlės sieko pridėjus pusę didžiausiojo krovinio matmenį (L/2) ir jo nuolėkio atstumą, 
kuris pateiktas 10.8 lentelėje. Krano zona statybvietėje pažymima įspėjamaisiais ženklais ir juostomis. 

 
 1.8 lentelė. Mažiausias perkeliamo krovinio nuolėkio atstumas 

Galimas krovinio kritimo 
aukštis, m 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 
Krentant kroviniui, 
perkeliamam kranu 

Daiktams krentant nuo stogų 

iki 10 4 3,5 
iki 20 7 5 
iki 70 10 7 

1. Krano (100 t) pavojinga darbo zona (portalams it kitoms konstrukcijoms): 

Rpav = Lreik+ hk/2 + hkrit =21+8/2+7=32 m 
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čia:  
Lreik – Krano strėlės reikiamas siekis; hk/2 – pusė didžiausiojo krovinio matmens; hkrit – 

mažiausias perkeliamo krovinio nuolėkio atstumas (1.8 lentelė). 
 

 Kranų parinkimo suvestinė lentelė 

Eil. 
Nr. 

Krano 
pavadinimas 

Krovinio 
pavadinimas 

Reikalinga 
keliamoji 
galia, t 

Reikiamas 
montavimo 
aukštis, m 

Reikiamas 
strėlės 

siekis, m 

Krano 
keliamoji 
galia, t 

Kablio 
max. 

aukštis, m 

Strėlės 
max. 

siekis, m 

Krano 
pavojinga 

darbo 
zona, m 

1 100 t 
Linijinio 
portalo 

pamatas 
11 4 21 11,6 4 21 26 

2 100 t 
Linijinio 
portalo 

tvaversa 
0,742 18,5 21 11,4 21 21 32 

 

5.1. Statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą privalo atlikti atestuotas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (turintis techninės priežiūros atestatą leidžiantį dirbti ypatingos kategorijos 

inžineriniuose statiniuose). Dėl statybos techninės priežiūros grupės poreikio sprendžiama pasirašant 

statybos techninės priežiūros sutartį. 

 Ypatingojo statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną 

naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 

Statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, apskaičiuota 

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 18 priedu. 

 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS 
MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

RODIKLIS SKAIČIAVIMAS 

1 
Projekto nagrinėjimas (1000 m2 
ploto) 

20 
Statomos 
skirstyklos 

teritorija 1534 m² 
31 val. 

2 
Kiti inžineriniai statiniai (1000 m2, 
1000m³) 

70 
Statomos 
skirstyklos 

teritorija 1534 m² 
107 val. 

3 

Dokumentacijos tvarkymas 
(paslėpti darbai, statybos produktų 
atitikties dokumentų, statybos  
žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

12 

12 val. skirta 
vienam mėnesiui; 

valandas reikia 
dauginti iš statybų  

trukmės 
(mėnesiais) 

124 val. 

4 Geodezinės nuotraukos tikrinimas  12 minimalus 12 val. 

5 Užbaigimo komisija 24 minimalus 24 val. 

 Iš viso: 298 val. 
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BENDROSIOS PASTABOS
1. Bendrieji statinių rodikliai inžineriniams tinklams, sklypo, įrenginių ir konstrukcijų eksplikacija bei sutartiniai statybvietės plano

žymėjimai pateikti 2025/012-XX-TDP-SO.B-02 brėžinyje.
2. Įrenginių ir konst-jų montavimo darbų aprašymas, statybos darbų vykdymo aprašymas, įvairūs apribojimai bei kitos aktualios

pastabos pateiktos 2025/012-XX-TDP-SO.B-02 brėžinyje.

Statybvietės planas
M1:200

Apžvalginė schema
M1:1000

Įvažiavimas į
statybvietės sklypą

Sklypo riba

Laikina statybvietės
tvora (aptvėrimas)

Esama 110 kV TP
tvora

Tvarkomos
teritorijos riba

Tvarkomos
teritorijos riba

Esamas
Demontuojamas
PVP

DARBO SU KRANU ORGANIZAVIMAS:
- kranų savininkas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkymo įstaigoje registruotinus kranus gali naudoti tik tada, kai įgaliota įstaiga patikrino

techninę kranų būklę ir pateikė išvadą apie jų tinkamumą;
- atliekant krovinių kėlimo darbus pavojingą krano zoną būtina pažymėti įspėjamaisiais ženklais;
- mobilūs kranai kroviniams kelti turi būti pastatomi laikantis krano naudojimo instrukcijų reikalavimų ir turi būti imtasi visų priemonių apsaugoti, kad jie nepasvirtų,

nevirstų arba nepajudėtų iš vietos ir neslystų. Darbų vadovas privalo tikrinti, ar šios priemonės tinkamai vykdomos;
- kranų naudojimas atvirame ore turi būti nutrauktas, kai meteorologinės sąlygos pablogėja taip, kad kyla pavojus saugiai naudoti kranus ir atsiranda rizika

darbuotojams, esantiems pavojingoje zonoje;
- turi būti imtasi priemonių, kad krovinys nenukristų, įrenginys nevirstų ar nepajudėtų iš vietos ir nekeltų pavojaus darbuotojams;
- neleidžiama kelti ir perkelti žmonių,

nuodingųjų ir sprogiųjų medžiagų, slėginių
indų, pripildytų oro ar dujų, kranais, kurių
krovinio keliamasis mechanizmas yra su
frikcinėmis arba kumštinėmis įjungimo
movomis (sankabomis);

- perkelti krovinius virš gamybinių, gyvenamųjų
arba tarnybinių patalpų, kuriose yra žmonių,
leidžiama tik išimtiniais atvejais, naudojant
atitinkamas darbų saugos priemones.
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* - Jeigu objekte dirba moterų, tai įrengiamos atskiros persirengimo, prausyklų patalpos

3

4 lentelė. Laikinų pagalbinių patalpų eksplikacija

Žymėjimasvnt.PavadinimasEil.Nr

1

2

5

1

WC

2
3

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

2 vnt.

Administracinės - buitinės patalpos

Kilnojamas tualetas su praustuvu

Uždaras, rakinamas įrankių - medžiagų sandėlys

Sargo patalpa

4 3 vnt.Galima automobilio parkavimo vieta 4

P

Galimas krovinio
kritimo aukštis, m

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m

Krovinio, perkeliamo kranu,
kritimo atveju

Daiktų kritimo nuo statinio
atveju

iki 10
iki 20
iki 70

4
7
10

3,5
5
7

1 lentelė. Pavojingų zonų ribos statybvietėje, kuriose veikia pavojingi veiksniai

Įtampa, kV

 Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų neizoliuotų
elektros įrenginių dalių arba nuo vertikalios plokštumos, kurią
sudaro elektros oro linijos artimiausio laido, turinčio įtampą,

projekcija į žemę, m
iki 1
nuo 1 iki 20
nuo 35 iki 110
iki 330

1,5
2,0
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2 lentelė. Pavojingų zonų, kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos

Įrenginių bei atraminių konst-jų montavimo darbai:
Konst-jos montuojamos laikantis statybos darbų saugos taisyklių ar rekomendacijų. Prieš pradedant vykdyti montavimo darbus, įtampa

privalo būti atjungta. Darbų pradžia ir jų seka turi būti suderinta su oro linijas bei TP eksploatuojančia įmone. Aikštelė, kurioje bus vykdomi darbai
aptveriama. Įrenginių bei atraminių konst-jų montavimo darbai atliekami naudojantis mobilaus krano ir darbininkų - aukštalipių pagalba. Prieš
pradedant darbus, reikalinga vizualinė apžiūra ar nėra pažeistos jungtys ar kitos k-jos, kurios gali neigiamai įtakoti ir sukelti pasekmių montavimo
metu. Įrenginiai bei atraminės konst-jos montuojamos nuo apačios į viršų. Pristatyti į statybų aikštelę įrenginiai bei konst-jų segmentai laikinai
sandėliuojami ant tam paruošto pagrindo tam skirtose vietose, arba gali būti iškarto keliami nuo transporto priemonės ir montuojami į projektinę
padėtį. Nereikalingos, nepanaudotos statybinės k-jos ar kitas laužas sandėliuojamas ant tam paruošto pagrindo tam skirtose vietose ir vėliau
išvežamas atgal į sandėlius ar utilizavimui. Aplinkotvarkos darbai atliekami po atraminių konst-jų bei įrenginių sumontavimo.

Statybos darbų vykdymas:
Prieš planuojamų darbų pradžią privalu gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Pakruojo rajono savivaldybės nustatyta tvarka vadovaujantis

"Leidimų atlikti kasinėjimo, inžinerinių komunikacijų klojimo, medžiagų sandėliavimo ir kitus darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį
arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu" (Leidimas išduodamas naudojantis leidimo vykdyti žemės kasimo darbus el. paslauga, pasiekiama
per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) adresu www.epaslaugos.lt ar Topografijos, inžinerinės infrastruktūros,
teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt. Leidimui išduoti galima
naudoti ir kitus būdus, jei VIISP ar TPS „Vartai“ funkcionalumas neveikia tinkamai. Asmeniui pateikus prašymą ne per el. paslaugą, Savivaldybės
administracijos seniūnijų seniūnai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimo išdavimo dienos TPS „Vartai“ žemėlapyje „Leidimai vykdyti žemės
kasimo darbus“ adresu www.planuojustatau.lt pateikia informaciją apie išduotą Leidimą, t. y. Leidimo numerį, teritoriją, kurioje galioja Leidimas,
Leidimo galiojimo terminą.).

Jeigu statybos darbų metu numatytas laikinas aptvėrimas patenka už sklypo ribų, privaloma gauti tų žemės savininkų raštišką sutikimą dėl
laikino aptvėrimo už sklypo ribų.

Rangovas prieš darbų pradžią turi įsivertinti visas galimas išlaidas, susijusias su eismo organizavimu darbų metu (laikino kelio (dangos), kelio
ženklų įrengimas ir kt.).

Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka
suderinti su Pakruojo rajono savivaldybe.

Statybos paruošiamajame laikotarpyje rangovas kartu su LITGIRD AB suderina atjungimo grafiką. Darbų eiga ir grafikai derinami su kertamų
komunikacijų savininkais.

Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. Jeigu
reikia, eismo ribojimų schemos turi būti rengiamos vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Darbų metu statybinio transporto trumpalaikis sustojimas ir stovėjimas aplinkinėse gatvėse draudžiamas.
Mažesni įrenginiai bei atraminės konst-jos montuojamos vienų strėliniu kranu. Didelių gabaritų metalinės atraminės konst-jos surenkamos ant

žemės ir montuojamos vienų strėliniu kranu.
Visi statybos - montavimo darbai pastotės teritorijoje vykdomi išjungus įtampą darbų etapo teritorijoje (laidai sujungti ir įžeminti) ir griežtai

laikantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių EĮĮT-2012, saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (2010 m). Darbai atliekami
remiantis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

Statybos darbai atliekami dviem darbų vykdymo etapais (detalesnį aprašymą žiūr. -XX-TDP-SO.AR, 21 psl.), jų atlikimo eiliškumą sprendžia
rangovas. Pagrindinių darbų eiliškumas po statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo:
- įrengiami laikini aptvėrimai;
- įrengiami būtini įspėjamieji ženklai;
- paruošiamas pagrindas laikinų administracinių bei buitinių patalpų įrengimui;
- sumontuojami WC su praustuvais bei atliekų rušiavimo konteineriai;
- paruošiami laikini judėjimo keliai bei pagrindai sunkiasvoriam transportui, kranams;
- Įrengiamos laikinos administracinės, buitinės patalpos, WC, rušiavimo konteineriai. Reikiamos patalpos prijungiamos prie laikinų tinklų;
- Demontuojami numatomi nebenaudoti įrenginiai, įrenginius laikančios nereikalingos konstrukcijos bei jų pamatai;
- Demontuojami numatomi nebenaudoti PVP bei jų pamatai;
- atliekami geodeziniai atramų pastatymo vietų nužymėjimai bei žemės kasimo darbai;
- atliekamas naujų surenkamų pamatų įrengimas;
- atliekamas naujų inžinerinių tinklų tiesimas;
- atliekamas naujų laikančių metalinių k-jų montavimas;
- atliekamas naujos inž. įrangos ant metalinių laikančių k-jų montavimas;
- sumontuojami/pastatomi nauji PVP pastatai į projektinę padėtį;
- prijungiami kabeliai/laidai prie inž. įrangos pagal projekte nurodytas schemas;
- atliekami įrangos derinimo/testavimo darbai, prijungimas prie tinklo;
- demontuojami laikini aptvėrimai, atliekami aplinkotvarkos darbai kaip numatyta SP projekto dalyje atstatant suardytas ir įrengiant naujas

dangas;
- atliekami atliekų išvežimo ir sutvarkymo darbai.

* Užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto
sprendinius, kurie yra nurodyti SP projekto dalyje.

* Sugadinta gatvių, šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, horizontalus ženklinimas) privalo būti atstatyti.

APRIBOJIMAI:
- draudžiama dirbti strėliniais automobiliniais kranais tiesiogiai po elektros linijų laidais, jeigu juose yra bet kokia įtampa;
- ribojamas krano strėlės horizontalus priartėjimas prie elektros srovės tinklų (žr. 2 lentelę);
- išlaikomi minimalūs 1 m atstumai nuo konstrukcijų atbrailų iki krano strėlės;
- draudžiamas krano strėlės išsikišimas už statybos aikštelės ribų (atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, krano darbo metu

privaloma dalyvauti reguliuotojas, o pašaliniai asmenys turi būti nukreipti saugiu taku);
- esant pavojui keliamai konstrukcijai kristi ant važiuojamojo kelio, eismas turi būti kontroliuojamas.

* Nesant galimybei išjungti įtampos, naudojamos alternatyvios priemonės (mobilūs keltuvai) konstrukcijų ir įrangos montavimui po kabeliais su
įtampa.

PASTABOS:
- rangovas pagal poreikį rengia statybos darbų technologinį projektą atitinkamiems statybos procesams atlikti;
- alt. 0,000 yra sąlyginis žemės lygis, statybos metu ir tik pasiruošimo ir organizacinei daliai;
- matmenys brėžinyje pateikti metrais;
- statybos aikštelė tamsiu paros metu apšviečiama laikinais prožektoriais sumontuotais ant stulpų ir mobiliais šviestuvais;
- įrenginių ir konstrukcijų demontavimo metu statybos aikštelė apšviečiama ≥ 30-50 lx;
- kaimyninių sklypų aplinka (jei statybos darbų metu suniokojama ar kitaip pažeidžiama) sutvarkoma į tokį lygį, koks buvo prieš atliekant

darbus. Prieš atliekant darbus įvykdoma aplinkos fotofiksacija;
- transporto apsisukimo aikštelės įrengiamos kartu su laikinais keliais. Apsisukimo (jei reikalingos) aikštelių vietos tikslinamos vietoje;
- Laikinoji elektros linija turi būti apsaugoma nuo išorinių, mechaninių pažeidimų.
- Principinis įrenginių ir konstrukcijų montavimo planas pateiktas -TP-SK.B-01 brėžinyje, montavimo schemos - elektrotechnikos dalyje.
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Sklypo, įrenginių ir konst-jų eksplikacija
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KiekisMato vnt.Eil. Nr

Projektuojamos 110 kV TP skirstyklos sklypo plotas m²

Sklypo riba

Krano (100t) strėlės siekio, kablio pakėlimo aukščio ir keliamo svorio
priklausomybės grafikas

   3.1 lentelė. (100t) montavimo krano techniniai rodikliai
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Konstrukcijų surinkimo/išrinkimo ir sandėliavimo aikštelė

Laikina statybvietės tvora (aptvėrimas)

Transporto judėjimo kryptis

Šiukšlių konteineriai atliekoms rūšiuoti

Darbuotojų poilsio vieta / rūkimo vieta

Ratų apiplovimo vieta

Laikinos tvoros ilgis statybos ir rekonstravimo darbams atlikti m ~47,3

Kranų sutojimo (darbo) vietos 1

Laikinas prožektorių skaičius statybos aikštelei apšviesti vnt. 5

Naujo kelio ilgis su apsisukimo aikštele statybos darbams atlikti ir
110 kV TP eksploatuoti m

Laikini statiniai

Priešgaisrinis skydas

Laikinas privažiavimas su išplatėjimu pastovaus privažiavimo vietoje

Laikinas elektros stulpas su prožektoriumi

EL-2Laikina elektros linija

Laikina grunto sandėliavimo vieta

Krano apsauginės zonos spindulys, m

Krano pavojingos zonos riba

Galima atliekų ir/arba medžiagų sandėliavimo vieta

Projektuojamas 110 kV TP aptvėrimas  

1227,4

Laikinų buitinių patalpų poreikis - Žr. 4 lentelę

Tvarkomos teritorijos plotas naujų konst-jų montavimui (be
numatomo kelio)

m²

Pirmos pagalbos vaistinėlės vieta

Evakuacinio susirinkimo vieta

Sklypo plotas 1233,83m²

1534

Tvarkomos teritorijos riba

~61,2

4 Asfalto dangos naujas vidaus kelias 208m²

7 Laikinos elektros linijos ilgis ~160m
6 Betoninių trinkelių dangos 27,4m²

Projektuojama nauja pastotės išorinė tvora vietoje esamos

9 Projektuojamos TP naujos išorinės tvoros vietoje esamos ilgis m 97,7+2

Pririšimo taškų koordinatės X=xxxxxx.xx
Y=xxxxxx.xx

Įvažiavimas į/iš statybvietės teritoriją/os
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02 GB aikštelė su PVP vnt. 1

03 Projektuojamas žaibolaidis vnt. 1

04 GB lauko tualetas vnt. 1

2 Užstatymo plotas 48,45m²

11

Informacinis stendas9

18

Rpav

LreikKrano strėlės siekio spindulys, m

27

Projektuojami nauji statiniai

Elektros jėgos paskirstymo spinta su kirtikliu

Elektros skirstymo skydas

Elektros įvadinė elektros apskaitos spinta (ĮAS)

Mobilus kranas

Projektuojami nauji įrenginiai ir atraminės konst-jos
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