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	Etapai
	Etapų stadijos                                                                                                                                 (pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. reikalavimus)
	Etapo stadijos  atlikimo trukmė
	Etapo stadijos pabaiga nuo sutarties pasirašymo datos
	Pastabos

	1. Parengiamasis etapas
	1.1. Planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą (teritorija, uždaviniai, ar bus tyrimai ir rengiama koncepcija.
	-
	-
	Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. kovo 31 d. įsakymas                       Nr. O1-21 E-206 „Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“

	
	1.2. Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą
	-
	-
	Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. balandžio 2 d. įsakymas                       Nr. O1-21 E-220 „Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“

	2. Rengimo etapas
	2.1. esamos būklės įvertinimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis, rengiamo teritorijų planavimo dokumento tikslus ir uždavinius, patvirtintą planavimo darbų programą, atliekamas teritorijos gamtinės, demografinės, socialinės, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, inžinerinės ir ekonominės būklės, valstybės ir viešojo saugumo, krašto apsaugos reikmių vertinimas, teritorijos vystymo tendencijų, probleminių situacijų ar (ir) arealų nustatymas, teisės aktų vertinimas.
 Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma ar bus atliekamas SPAV
	2 mėn.
	2 mėn.
	Etapo stadijos pabaiga fiksuojama Užsakovo ir Tiekėjo pasirašomu  protokolu, kuriame aprašomas analizės duomenų aptarimas, užfiksuojant aptarimo dalyvių pastabas ir pageidavimus. 
SPAV atlikimas pagal išduotas planavimo sąlygas.

	
	2.2. bendrųjų sprendinių formavimas – [...], nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys, parengiama koncepcija, planavimo darbų programoje numatyta ją rengti. Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas SPAV, parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti. Šioje stadijoje teritorijų planavimo dokumentų rengėjas gali kreiptis į teritorijos planavimo sąlygas išdavusias institucijas dėl teritorijos planavimo sąlygų įvykdymo, o teritorijos planavimo sąlygas išdavusios institucijos šiuo atveju privalo teikti konsultacijas. Koncepcijai sprendimu turi pritarti teritorijų planavimo dokumentą tvirtinantis subjektas;
	1 mėn.
	1 mėn.
	Sprendiniai aptarimui pateikiami ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Etapo pabaiga fiksuojama Užsakovo ir Tiekėjo pasirašomu  protokolu, kuriame pateikiamos analizės duomenų aptarimo metu pareikštos pastabos ir Jurbarko rajono vyriausiojo architekto pritarimas.

	
	2.3. sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis, planavimo tikslus ir uždavinius, parengiami teritorijų planavimo dokumentų konkretūs sprendiniai, kuriuose nustatomos privalomosios nuostatos, privalomieji reikalavimai ar teritorijos naudojimo reglamentai.
	2 mėn.
	2 mėn.
	Sprendiniai sukonkretinami ne vėliau, kaip per 5 mėn. nuo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Etapo pabaiga fiksuojama Užsakovo ir Tiekėjo pasirašomu  protokolu, kuriame pateikiamas sukonkretintų sprendinių aptarimas ir Jurbarko rajono vyriausiojo architekto pritarimas.

	III. Baigiamasis etapas
	3.1. kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, pasiūlymų nagrinėjimas ir konsultavimasis arba viešas svarstymas;
	2 mėn.
	2 mėn.
	Atlikus dokumento sprendinių viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūras, koreguotas bendrasis planas teikiamas tvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybai.

Etapo pabaiga fiksuojama, kai Bendrojo plano koregavimas  patvirtinamas ir užregistruojamas TPDRIS.

	
	3.2. kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose ar Teritorijų planavimo komisijoje;
	
	
	

	
	3.3. kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje; 
	
	
	

	
	3.4. kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
	
	
	





