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LB pastatų Žirmūnų g. 151 
rekonstrukcijos projekto 
pristatymas



Pristatymo tikslas
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1. Pristatyti Lietuvos banko įgyvendinamą pastatų rekonstrukcijos projektą;

2. Pateikti planuojamo rangos pirkimo metmenis;

3. Pakviesti galimus pirkimo dalyvius aktyviai dalyvauti rinkos konsultacijoje.

▪ N. B. Visi pristatyme nurodyti terminai yra preliminarūs, teikiami pagal dabar 
turimą informaciją ir žinojimą.       



Pirkimo objektas
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Adresas: 
Žirmūnų g. 151

Esami statiniai: 
▪ Administracinės patalpos ir saugyklos (iš dalies 

nugriaunami, iš dalies rekonstruojami
▪ Saugyklos neliečiamos

Planuojami / rekonstruojami statiniai:
▪ Naujas administracinis pastatas – ~6 000 kv. m
▪ Rekonstruojamas administracinis pastatas – ~7 000 kv. m
▪ Pusiau uždaras automobilių parkingas – ~ 2 000 kv. m

Sklypas:
▪ Sklypo plotas – ~ 17 500 kv. m
▪ Apželdinamas plotas – ~ 7 600 kv. m 

Projektavimas:
▪ Projektavimo paslaugas teikia 
▪ 2L Architects ir Paslaičio projektavimo biuras



Teritorijos planas
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PRIELAIDOS:

▪ Siekiant užtikrinti 
nepertraukiamą Pinigų 
administravimo funkcijų 
vykdymą ir klientų 
aptarnavimą kasose, 
statybos darbai turi būti 
vykdomi etapiškai

▪ Atlikus išsamų modeliavimo 
procesą ir siekiant 
optimizuoti projekto trukmę, 
projektas suskaidytas į 3 
etapus

▪ Pasibaigus kiekvienam 
statybos etapui, būtų 
priduodamas užbaigtas 
statinys ir pradedama jo 
eksploatacija

▪ Galutiniai projekto etapai ir 
terminai bus tikslinami po 
viešojo rangos darbų pirkimo 
ir pasirašius sutartį su 
laimėjusiu rangovu

Preliminarūs terminai
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Naujas 4 a. 
administracinis 

pastatas ir parkingas 

Seno 
2 a. pastato 

rekonstrukcija

Inkasacijos bokso 
užbaigimas

• Ranga:
2028 III ketv. – 2029 IV

• Įranga ir baldai:
2030 I ketv.

• Atidarymas: 2030 I 
ketv. 

• Ranga:
2029 IV ketv. – 2030 I

• Eksploatacija:
2030 II ketv.

• Ranga:
2027 II ketv. – 2028 II

• Įranga ir baldai:
2028 III ketv.

• Atidarymas: 2028 III 
ketv. 

I etapas

II etapas

III etapas



1 
ET

AP
AS

2 ETAPAS

3 ETAPAS

2028 Q3 – 2029 Q4
RANGA & BALDAI

2029 Q4 – 2030 Q2
RANGA & EKSPLOAT.

Apimtis (statybos etapai)

1ETAPAS

Pirmu etapu: perkeliama >250 
darbuotojų į naująjį administracinį 
korpusą iš Žalgirio ir centro patalpų;

Antru etapu: įrengiamos kasos, 
bendrosios LB erdvės (vestibiulis, 
konferencijų erdvė, maitinimo įstaiga), 
renovuojama GPD dalis, įrengiamos 
likusios administracinės patalpos;

Trečiu etapu: inkasavimo „boksas“.

2027 Q2 – 2028 Q3
RANGA & BALDAI



Projekto statusas
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Preliminari  pirkimo eiga
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Reglamentavimas: LR 
viešųjų pirkimų, atliekamų 
gynybos ir saugumo srityje, 
įstatymas;

Pirkimo būdas: tarptautinis 
viešasis pirkimas skelbiamų 
derybų būdu;

Pasiūlymų užtikrinimas: 1 
mln. Eur banko garantija.

Rinkos konsultacija

2026-04/05

Dokumentų 
patvirtinimas

2026-05/06

Pirkimo paskelbimas

2026-06

Paraiškų pateikimas 
2026-07/08

Pašalinimo pagrindai 
ir kvalifikacija

2026-08/09

Pirminių pasiūlymų 
pateikimas

2026-10/11

Derybos

2026-12/2027-01

Galutinių pasiūlymų 
pateikimas

2027-02/03

Pasiūlymų eilės 
nustatymas 

2027-03

Galimo laimėtojo 
patikra NAC 

2027-03

Laimėtojo 
paskelbimas

2027-04

Sutarties 
pasirašymas

2027-05



Numatomi, pašalinimo pagrindai, kvalifikacija ir vadybos sistemos 
reikalavimai

Pašalinimo pagrindai: 

▪ Taikomi pagal Gynybos pirkimų įstatymo 33 straipsnio 9 
dalies 1, 2 ir 6 punktuose nurodytas aplinkybes,

▪ Tiekėjas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje,

▪ Taikomi ES reglamentų ribojimai ir atliekama nacionalinio 
saugumo patikra.

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai:

▪ Teisė dirbti su įslaptinta informacija („Riboto naudojimo“),

▪ Teisė verstis veikla (ypatingi, negyvenamieji administraciniai 
statiniai),

▪ Einamojo likvidumo koeficientas ≥ 1,2,

▪ ≥ 1 įvykdyta sutartis per 5 m., ypatingi administraciniai 
statiniai, ≥ 20 mln. Eur (be PVM).
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Specialistų kvalifikacija
Statinio statybos vadovas:

▪ per 5 m. vykdęs atitinkamas funkcijas nuo statybos darbų 
pradžios iki pabaigos,

▪ ypatingo statinio, kurio vertė ≥ 10 mln. Eur (be PVM),
▪ turintis teisę dirbti su riboto naudojimo informacija.

Specialiųjų statybos darbų vadovas (apsauginė signalizacija):

▪ per 5 m. vykdęs atitinkamas funkcijas nuo statybos darbų 
pradžios iki pabaigos,

▪ ypatingo statinio, kurio AS vertė ≥ 1 mln. Eur (be PVM),
▪ turintis teisę dirbti su riboto naudojimo informacija.

Vadybos sistemų reikalavimai:

▪ Aplinkos apsaugos vadybos sistema – LST EN ISO 14001,
▪ (Kokybės vadybos sistema – LST EN ISO 9001),
▪ Tinkamu laikomas tik toks sertifikatas, kuriame sertifikavimo sritis 

apima perkamus statybos darbus.



Derybos
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Derybos gali būti vykdomos dėl visų Pasiūlymo ir Sutarties sąlygų, įskaitant technines 
specifikacijas ir reikalavimus, išskyrus šiuos minimalius reikalavimus, dėl kurių derybos nebus 
vykdomos:

▪ Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto apimčiai
▪ Techninėje specifikacijoje nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas
▪ Sutarties kainodara – fiksuota kaina
▪ Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu ir darbu su įslaptinta informacija
▪ Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
▪ Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai
▪ Galutinis derybų rezultatas, įtvirtintas derybų protokoluose ir (ar) Galutiniuose pasiūlymuose

Techniniai aspektai Teisiniai aspektai Ekonominiai 
aspektai

Jei pirkimo metu būtų nustatyta būtinybė koreguoti TDP, atsižvelgiant į Tiekėjų pateiktas esmines 
pastabas, Galutinius pasiūlymus būtų prašoma teikti pagal patikslintą TDP.  



Pasiūlymų vertinimas

▪ Statinio statybos vadovo (SV) patirtis: 
vertinama pagal kvalifikacijos 
reikalavimuose nurodytą specialisto 
patirtį, viršijančią minimalius 
reikalavimus, skaičiuojant papildomai 
įgyvendintų objektų skaičių.

▪ Pratęsta garantija – LB svarbių pastato 
sistemų papildomi garantiniai 
laikotarpiai.

▪ BREEAM balai – suteikiami už ankstesnių 
projektų įgyvendinimą, kuriuose 
pasiektas BREEAM New Construction 
„Very Good“ arba lygiavertis tvarumo 
standartas.
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Sutarties projekto nuostatos. Finansinės sąlygos
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Finansinės sąlygos ir paskatos:

1. Avansas: Numatytas 20% dydžio avansas nuo konkrečios Dalies pasiūlymo kainos (be PVM).
2. Premija už spartą: Rangovui užbaigus darbus anksčiau laiko, mokama XX EUR premija už kiekvieną sutaupytą 

kalendorinį mėnesį.
3. Sutarties vykdymo užtikrinimas: Privaloma banko garantija, kurios suma – 10% nuo pradinės sutarties vertės 

arba sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri didesnė.
4. Garantinis užtikrinimas: Po darbų priėmimo pateikiamas užtikrinimas, sudarantis 5% nuo sutarties kainos (su 

PVM).

Draudimo reikalavimai:

1. Statybos darbų draudimas: Draudimo suma ne mažesnė nei Rangovo pasiūlyta statybų kaina Eur (be PVM).
2. Civilinės atsakomybė: Draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 1 000 000 EUR.
3. Besąlyginė išskaita (franšizė): Tiek statybos darbų, tiek civilinės atsakomybės draudimui ji negali viršyti 1 000 

EUR.



Dėkojame! 
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