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MAŽEIKIŲ  DIDŽLAUKIO DURPYNO HIDROLOGIONIO  REŽIMO ATKŪRIMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
1 lentelė
	Užsakovas arba Regioninis padalinys
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys

	Darbai
 (Pirkimo objektas)
	   Didžlaukio durpyno hidrologinio režimo atkūrimas, apimantis dalį sausinimo griovių, jų patvenkimo priemones, siekiant suformuoti kiek įmanoma labiau hidrologiškai vientisą atkuriamą ekosistemą.  Numatomos hidrotechninės priemonės pagrindinių melioracijos (sausinimo) griovių ir barelinių griovelių patvenkimui, siekiant tvarkymo plote palaikyti palankų pelkinių buveinių atsikūrimui ir palaikymui gruntinio vandens lygį (artimą durpės paviršiui).  

	Darbų  apimtys
	
1. Griovių pertvėrimas gruntine pertvara GP  -   4 vnt.;
2. Griovių pertvėrimas gruntine pertvara DP  -   2800 m.;
3. Apsauginio pylimo įrengimas                      -   940 m.;
4. Drenų perkasimas (nukirtimas) ekskavatoriumi – 4250 m.;
5. Durpinio (vietinio) grunto kasimas 0.5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais pylimo įrengimui, suverčiant į sankasą ir priplūkiant kaušu -  1440  m3 ;
6. Molingo (vietinio) grunto kasimas 0.5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais pylimo įrengimui, suverčiant į sankasą ir priplūkiant kaušu - 1034 m3 ;
7. Durpinio (vietinio) grunto kasimas 0.5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais DP įrengimui, suverčiant į sankasą ir priplūkiant kaušu - 535 m3 ;
8. Durpinio (vietinio) grunto kasimas 0.5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais kombinuotos GP įrengimui, suverčiant į sankasą ir priplūkiant kaušu - 14 m3 ;
9. Molingo (vietinio) grunto kasimas 0.5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais kombinuotos GP įrengimui, suverčiant į sankasą ir priplūkiant kaušu - 25 m3 ;
10. Medinės spaustasienės įrengimas (kai įrengiama rankiniu būdų) -  26 m3 ;
11. Dalinis duobių užpylimas ir šlaitų nulyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.5 m3 talpos kaušais -  1000 m2.




	BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	45247000-0 Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai

	Darbų teikimo vieta
	  VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių  regioninio padalinio teritorijoje Mažeikių girininkija , Didžlaukio durpynas.

	Darbų teikimo terminas
	12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo  

	Tiekėjas
	Darbus gali atlikti rangovas, atestuotas hidrotechnikos ar melioracijos statinių statybai ir turintis pelkių rėžimo atkūrimo darbų patirties.

	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Vykdomas žaliasis pirkimas. Darbams atlikti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.4.1. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. Darbams atlikti pasirenkamas optimalus maršrutas, 4.4.4.3. p. nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. pavojingų medžiagų atliekos variklinė alyva surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei


Numatomų pirkti Darbų technologinės savybės nurodytos 2 lentelėje. 

2 lentelė
	Darbų pavadinimas
	Technologinis aprašymas

	Didžlaukio durpyno hidrologinio rėžimo atkūrimo darbai
	 Grunto pertvaros GP įrengimo technologija:  
Pertvara įrengiama, nuvalius griovio dugną nuo dumblo, vandens augalijos, smulkių kelmų, šlaitai ir viršus planiruojami, žolėmis neapsėjami. Šlaitai nuvalomi nuo žolių, velėnų, miško paklotės, pašalinami trukdantys kelmai, nukertamos trukdančios šaknys ir šakos (kadangi darbai atliekami tik durpiniame grunte, rekomenduojama šaknis prapjauti benzininiais pjūklais). Supilama durpė turi būti kiek galima rišlesnė (labiau susiskaidžiusi), negalima pilti mažai susiskaidžiusią su kiminų samanų intarpais durpę. Klampesnėse vietose ar trūkstant grunto užtvaros-pylimo supylimui, ekskavatoriumi trūkstamas grunto kiekis papildomas iškasant iš griovio šlaito (pasirenka Rangovas pagal situaciją). Supiltas durpinis gruntas tankinamas priplūkiant ekskavatoriaus kaušu. Virš projektinės pertvaros viršaus altitudės supilti 0,30 m storio grunto  atsargą suslūgimui (grunto atsarga numatyta projekte). Sutankinimo rodiklis durpei nenustatomas. Šlaitus nulyginti ekskavatoriumi. Pertvara pradedama rengti nuo aukščiausios vietos. Durpės sutankinimo kokybę galima nustatyti pagal naudojamos technikos pravažiavimo per supiltą pertvarą ar pylimą provėžų gylį. Provėžos neturi būti gilesnės kaip 5 cm. Numatant techninius sprendimus pagal galimybes, t. y. ten kur galima užtikrinti technikos privažiavimą nesuslegiant durpės ir nepažeidžiant jau susiformavusios pelkinės.
Grunto pertvaros DP įrengimo technologija:
Pertvaras DP rekomenduojama įrengti ekskavatoriumi iš vietinio grunto, iškastos iš šalia rengiamų pertvarų esančios teritorijos. Geresniam pertvaros grunto surišimui su pagrindu ir vandens filtracijos sumažinimui, numatytas prakasti pertvaros pagrinde griovelis, kuris užpilamas vietine iškasta durpe, kartu suformuojant pertvaros pylimą. Supiltas pertvaros durpės gruntas sutankinamas priplūkiant ekskavatoriaus kaušu. Numatyta tokia pertvarų įrengimo technologija:
1. Ekskavatoriumi prakasamas griovelis, iškastą durpę su samanomis ir velėna sumetant šalia pertvaros trasos; 2. Nuo durpės paėmimo vietų ekskavatoriumi nukasamas viršutinis durpės ir kiminų sluoksnis ir sukraunamas šalia paėmimo vietos; 3. Iškasant durpę iš paėmimo vietos, suformuojamas pertvaros pylimas; 4. Nulyginami durpės paėmimo duobių šlaitai, dalinai užpilant duobes; 5. Iškasta ir sukrauta durpė su samanų ir velėnų priemaiša permetama į duobes arba užmetama ant suformuotos pertvaros viršaus. 
 Suformuotos gruntinės pertvaros DP viršumi technikos važinėjimas nenumatomas. Augalijos dangos, tvenkimui planuojamos GP ir DP. Įrengiant gruntines pertvaras šalia sausinamojo griovio suformuojami seklūs nedidelio ploto, greitai įšylantys vandens telkiniai. Siekiant apriboti vandens nutekėjimą iš pertvertų griovių į šalia esančią upę, įrengiamas gruntinis pylimas. 
Medinės spraustasienės įrengimo technologija:
Prieš pradedant statyti užtvarą - nužymima užtvaros vieta. Pašalinus augalinį dirvožemį ekskavatoriumi arba rankomis į iš anksto paruoštas vietas ir iš upelio dugno pašalinamos sąnašos, nupjaunami krūmai, išraunami kelmai. Nužymima užtvaros ašis. Aštriu kastuvu (ar kitais įrankiais) ašyje, nukertamos visos šaknys, kurios gali maišyti įrengti spraustasienes. Spraustasienių įkalimo vietose nukasamas viršutinis sluoksnis, nuo šaknų pašalinamas gruntas, kad kalant, spraustasienės nebūtų pažeistos. Spraustasienės užtvaros kalimas pradedamas nuo centrinės spraustasienės, giliausioje kanalo vietoje. Užtikrinama vertikali padėtis, neužtikrinus vertikalios padėtis, bus sunku sukalti likusias spraustasienes. Kalama rankiniu būdu panaudojant apsaugas ant spraustasienės viršaus, kad nebūtų suskaldyta spraustasienė. Galima kalimui panaudoti mažosios mechanizacijos priemones: vibroplaktą ar analogiškas joms. Sukalus visas spraustasienes - užpilamas gruntas prie jų. Spraustasienių sujungimas. Medinės spraustasienės tarpusavyje sujungiamos medine spraustlente naudojant medinius pleištus.  Medinių spraustasienių įrengimui naudojama mediena yra pušis, impregnuota, C16 stiprumo klasės.
Pylimo įrengimo technologija:
Prieš pradedant pylimo įrengimo darbus būtina pašalinti augalinį sluoksnį, minkštas, organines sankaupas iki tvirto pagrindo. Vietas su atvirais grioviais užpilti ir sutankinti. Pagrindą suformuoti su lengvu skersiniu nuolydžiu vandens nusiurbimui darbų metu. Esamų konstrukcijų įrengimui vadovautis brėžiniuose pateiktomis schemomis. Molio klojimas: sluoksniais po 200–300 mm (po sutankinimo), drėgnis arti optimalaus. Tankinimas pagal rangovo pasirinktą technologiją, vengiant pernelyg didelio vibravimo ant silpno pagrindo. Šlaitų formavimas: laikantis 1:2, be pertrūkių; viršūnę suformuoti su 2–3 % skersiniu nuolydžiu. Durpių danga: kloti ant suformuoto molio, tolygiai paskleidžiant, lengvai prispaudžiant (nevykdant per didelio tankinimo, kad išliktų vandens sulaikymo ir ekologiškos dangos funkcija). Perėjimai prie esamo reljefo: be staigių lūžių, užsandarinti, kad nebūtų pratekėjimų .
Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams. Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Prieš darbų pradžią privalo įsirengti aukščių pagrindą pertvarų viršaus nužymėjimui. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią Grunto transportavimo metodus, iškasų įrengimo, užpylimo ant esamų pylimų, formavimo ir tankinimo technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jo taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti bendrųjų normatyvinių dokumentų ir projekto techninių specifikacijų nurodymams. Tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, perkasimą reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 
Visi darbai atliekami vadovaujantis Didžlaukio durpyno hidrologinio režimo atkūrimo SUPAPRASTINTOJO PROJEKTO  darbų vykdymo aprašais ir schemomis. 
Rangovui atlikus Darbus surašomas atliktų Darbų aktas. Aktą pasirašo Rangovo  ir Perkančiosios organizacijos atstovai. Darbų atlikimo aktas yra būtinas Perkančiajai organizacijai teikiamo sąskaitos-faktūros priedas.
Atliekant Darbus, Rangovas atsako už savo darbuotojų bei asmenų, esančių Darbų atlikimo vietoje, saugą ir sveikatą.





PRIDEDAMA:      Didžlaukio durpyno hidrologinio režimo atkūrimo SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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