
TVIRTINU 
Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 
Jevgenijus Bardauskas 

____________________ 
2026-09 - ___  

 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS) 
 

PROJEKTO "POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
KLAIPĖDOS RAJONE, PRIEKULĖS IR SENDVARIO SENIŪNIJOSE" PROJEKTINIŲ 

PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO 
VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 
IV DALIS. APSAUGINIO PYLIMO PAAUKŠTINIMAS DREVERNOS K. V., DREVERNOS 

IR SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.: PROJEKTINIŲ 
PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS  
 

 
1. BENDROJI DALIS 

 
1.1. Perkančioji organizacija/Užsakovas 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 

Nr. +370 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt  
1.2. Pirkimo objektas  
Projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, 

Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto 
parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. IV dalis. Apsauginio pylimo 
paaukštinimas Drevernos k. v., Drevernos ir Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.: 
projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos. 

1.3. Projekto pavadinimas „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas 
Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ (toliau – Projektas).  

1.4. Projekto įgyvendinimo teritorija (I-IV objektai) yra išsidėsčiusi Klaipėdos rajono 
savivaldybėje, Priekulės ir Sendvario seniūnijose, Stragnų, Drevernos ir Tauralaukio 
kadastrinėse vietovėse, Voveriškių, Butkų, Stragnų II, Svencelės, Drevernos ir Purmalių 
kaimuose. Projekto IV dalies objekto adresas – Drevernos k., Svencelės k., Drevernos k. v., 
Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.  

Planuojamas įgyvendinti Projektas bendrai finansuojamas 2021–2027 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų programos Europos regioninės plėtros fondo ir Projekto vykdytojo 
lėšomis.  

1.5. Projektas bus įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos 
valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 
valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą 
ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ veiklą „Potvynių rizikos mažinimo 
priemonių įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė). 
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1.6. Projekto tikslas – įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Projekto 
įgyvendinimo teritorijose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti 
ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą. 

1.7. Projekto uždavinys – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Projekto 
įgyvendinimo teritorijose. 

1.8. Projekto IV dalies veikla – rekonstruoti Brukšvų polderio pylimą, paaukštinant jį iki 
buvusio projektinio aukščio. 

1.9. Paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka: 
1.9.1. Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas (suderintas, pataisytas pagal 

eksperto pastabas), statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateikti Perkančiajai 
organizacijai per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.   

1.9.2. Projekto vykdymo priežiūra turi būti teikiama per visą Projekto rangos darbų 
laikotarpį.  

 
2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS 

 
2.1. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimo tikslas – parinkti 

ekonomiškai naudingiausius / efektyviausius, draugiškiausius aplinkai projektinius 
sprendimus, siekiant Drevernos ir Svencelės kaimus apsaugoti nuo potvynių grėsmės: 
numatyti esamo pylimo (ilgis apie 5 km, tikslinamas projektavimo metu) rekonstrukciją, 
paaukštinant jį iki buvusio projektinio aukščio, numatyti apsaugos nuo vandens gyvūnų 
priemones. 

2.2. Projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą Tiekėjas rengia 
vadovaudamasis Perkančiosios organizacijos pateiktais projekto „Potvynių rizikos mažinimo 
priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ 
preliminariais projektiniais pasiūlymais.  

2.3. Parengti projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas turi būti raštiškai 
suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, 
statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu. 
Žemės sklypo savininkai ar naudotojai, kurių žemės sklypuose dirbs technika, pateikia 
raštiškus techninio darbo projekto derinimus.  

2.4. Paslaugų teikėjas privalo gauti projektavimui ir statybai reikalingas technines 
sąlygas, atlikti privalomus derinimus su suinteresuotais asmenimis, tinklų ir komunikacijų 
valdytojais, žemės sklypų savininkais ir (ar) naudotojais bei kitomis institucijomis, kai tai 
būtina pagal teisės aktų reikalavimus. Parengtą techninį darbo projektą suderinti su Aplinkos 
apsaugos padaliniais, derinančiais techninius darbo projektus ir su visomis kitomis 
susijusiomis institucijomis (ESO, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Telia“, seniūnija ir 
kitomis institucijomis). Pateikti techninį darbo projektą derinti savivaldybei.   

2.5. Projektavimo paslaugų etapai: 
2.5.1. Rekonstruojamo pylimo tyrinėjimo darbai. 
2.5.2. Topografinio plano parengimas ir suderinimas.  
2.5.3. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas ir derinimas, 

koregavimas pagal eksperto pateiktas pastabas (jeigu jų bus). 
2.5.4. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 
2.6. Paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti Perkančiosios organizacijos pateiktus 

preliminarius projektinius pasiūlymus, įvertinti esamą situaciją ir, pagal poreikį, atlikti visus 
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projektavimui būtinus tyrimus bei matavimus, įskaitant geodezinius, topografinius, esamo 
pylimo būklės bei kitus būtinus tyrimus. Visi tyrimai bei vertinimai, kurie pagrįstai laikomi 
būtinais projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui, turi būti atlikti 
nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente ar ne. 

2.7. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas turi būti parengti pagal 
galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, standartų ir kitų projektavimui 
taikomų dokumentų reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas 
rengiami vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statinių projektavimas), MTR 
2.02.01:2006 (Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai) STR 1.05.06:2010 (Statinio 
projektavimas), STR 1.04.04:2017 (Statinio projektavimas, projekto ekspertizė), 
Melioracijos įstatymu ir kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais. Projektiniuose 
pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti pateikti visi sprendiniai, skaičiavimai, 
brėžiniai, techninės specifikacijos, darbų kiekių žiniaraščiai ir sąmatiniai skaičiavimai, 
reikalingi statybos darbams atlikti. 

2.8. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sudėtis: 
2.8.1. Bendrieji techniniai rodikliai. 
2.8.2. Aiškinamasis raštas (raštu pateikta tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, 

priimtų sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos 
atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos ir kt.). 

2.8.3. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai techniniame darbo 
projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi 
statybos kainai nustatyti ir pylimui rekonstruoti. 

2.9. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti numatyti visi 
darbams atlikti reikalingi sprendiniai, įskaitant hidrotechninės ir melioracijos dalies, elektros 
tiekimo, automatinio valdymo, konstrukcijų ir kitus būtinus sprendinius. 

2.10. Paslaugų teikėjas atsako už parengtų projektinių pasiūlymų ir techninio darbo 
projekto sprendinių techninį pagrįstumą, tarpusavio suderinamumą ir atitiktį teisės aktų 
reikalavimams. Nustačius projekto ekspertizės ar derinančių institucijų pastabas, paslaugų 
teikėjas privalo jas išnagrinėti ir savo lėšomis atlikti būtinus projekto patikslinimus bei 
pataisymus. 

2.11. Paslaugų teikėjas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti, ir pateikti Perkančiajai organizacijai galutinai suderintą techninį darbo 
projekto bei statybą leidžiantį dokumentą. 

2.12. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą iki statybos 
darbų užbaigimo. Projekto vykdymo priežiūra turi apimti projekto sprendinių aiškinimą, jų 
įgyvendinimo kontrolę, dalyvavimą sprendžiant iškilusius techninius klausimus, būtinų 
projekto sprendinių patikslinimų rengimą ir dalyvavimą statybos užbaigimo procese. 

2.13. Paslaugų teikėjas paslaugas turi teikti pagal su Perkančiąja organizacija 
suderintą darbų atlikimo grafiką. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Perkančiąją 
organizaciją apie paslaugų teikimo eigą, iškilusias problemas ir aplinkybes, galinčias turėti 
įtakos paslaugų atlikimo terminams ar rezultatams. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai, po 
sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 10 d. d. pateikia laisvos formos sutartų paslaugų 
atlikimo grafiką. Praėjus 3 mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, pateikia informaciją apie 
atliktas projektavimo paslaugas, numatytas paslaugų atlikimo grafike. 

2.14. Į paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam 
paslaugų suteikimui, įskaitant tyrimų, matavimų, skaičiavimų, projektavimo, derinimo, 
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dokumentų rengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros 
išlaidas. Todėl Tiekėjas į paslaugų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su paslaugų 
teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, 
galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką 
dėl to, kad dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių aplinkybių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps 
sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo 
kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti 
Sutarties šiuo pagrindu. 

2.15. Techninio darbo projekto sudėtis: I tomas – aiškinamasis raštas ir brėžiniai, II 
tomas – sąmatiniai skaičiavimai, III tomas – tyrinėjimo darbų dokumentacija, dokumentacijos 
egzempliorių skaičius: pateikiama 2 egz. popierinė byla ir 1 egz. skaitmeninė laikmena 
(USB). 

Techninis darbo projektas perduodamas kartu su perdavimo – priėmimo aktais. 
 

PRIDEDAMA:  

Potvynių rizikos mažinimo priemonės (objekto) schema, 1 lapas.  
Projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir 
Sendvario seniūnijose“ preliminarūs projektiniai pasiūlymai (I-IV dalys), 106 lapai.  
 
 
Žemės ūkio skyriaus vedėja                            Aurelija Latakienė 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita Nekrošienė, tel. +370 677 54 209, e. p. rita.nekrosiene@klaipedos-r.lt 
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1 pav. Rekonstruojamas pylimas 

Drevernos k. v., Drevernos k., Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. 

 

Potvynių rizikos mažinimo priemonė – rekonstruojamas pylimas.  
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Techninė specifikacija (projektavimo užduotis).
Projekto "Potvynių rizikos mažinimo priemonių
įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario
seniūnijose" projektinių pasiūlymų, techninio darbo
projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo
priežiūros paslaugos. IV DALIS.

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-09-28 Nr. A37-328

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos

Rita Nekrošienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-09-28 13:49

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2026-03-09 08:01 - 2027-03-09 08:01

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos

Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-09-28 15:00

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2026-03-09 07:40 - 2027-03-09 07:40

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos

Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-09-28 16:17

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2026-08-13 10:15 - 2027-08-13 10:15

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų
skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas
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Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų
(2026-09-28)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo
data ir ją atspausdinęs darbuotojas
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