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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Pirkimo dalyviams
	                         2026-03-16
	

	
	            Į 2026-03-09
 


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimus dėl vykdomo pirkimo ID 6665230 „Apsauginių kelio atitvarų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	1) Sutarties projekto 18.1. punktas: Prašome nustatyti 4 (keturių) proc. kainų pokytį, kaip ir kituose šiuo metu vykdomuose VIA Lietuva viešuosiuose konkursuose.
2) Sutarties projekto 23.3 punktas: Prašome detalizuoti, kas yra laikoma aplinkybėmis, sudarančiomis kliūtis Užsakovui vykdyti Sutartinius įsipareigojimus?
3) Sutarties projekto 33 punktas: Esant neatitikimams, prieštaravimams ar neaiškumams tarp Sutarties 33 punkte išvardintų dokumentų prašome nurodyti prioritetinę jų taikymo tvarką.
4) Sutarties projekto 35 punktas: Atsižvelgiant į tai, jog Sutarties 35 punkte numatyta, kad "Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų", kaip bus sprendžiama situacija, kuomet Statinio statybos techninis prižiūrėtojas per Sutartyje nustatytą laiką nesuderina tinkamų medžiagų? Praktikoje tokių atvejų pasitaiko.
5) Sutarties projekto 73 punktas: Prašome patvirtini, jog apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą iki bendro darbų atlikimo termino pabaigos.
6) 81 Punkte nustatytas delspinigių dydis yra neproporcingai didelis. Prašome netesybų dydį suvienodinti su šiuo metu tos pačios PO šiuo metu vykdomame pirkime Nr. 5760964 nustatytu delspinigių dydžiu, kuris yra "0,05proc (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio, nuo visos vėluojamo įvykdyti užsakymo vertės, bet ne mažiau kaip po 50 (penkiasdešimt eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną" 
	1. Sutarties 18.1. punktas keičiamas nebus. Perkančiosios organizacijos nustatyta įkainių perskaičiavimo tvarka atitinka teisės aktus ir jų reikalavimų nepažeidžia. Tuo tarpu, Perkančiosios organizacijos numatytas  statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, sudarantis 5%, yra protingas, adekvatus, ne per aukštas, atspindintis sutarties specifiką, todėl mažinamas nebus.

2. Aplinkybėmis, sudarančiomis kliūtis Užsakovui vykdyti Sutartinius įsipareigojimus gali būti laikomi bet kokie nuo Užsakovo nepriklausantys, trečiųjų asmenų, valstybės institucijų veiksmai (neveikimas), taip pat netikėtai paaiškėjusios aplinkybės, kurių negalima buvo numatyti ir pan.

3. Sutarties projekto 33 punkte nurodyti dokumentai negali vienas kitam prieštarauti. Projektinė dokumentacija negali prieštarauti teisės aktams, o žemesnės galios teisės aktas, pagal teisės aktų hierarchiją, negali prieštarauti (neatitikti) aukštesnės galios teisės aktui. Esant neatitikimams,  prieštaravimams  ar  neaiškumams, jie turi būti pašalinami atsižvelgus į Sutarties objektą ir tikslus, vadovaujantis teisės aktų viršenybe.

4. Kol Statinio statybos techninis prižiūrėtojas nesuderins medžiagų, jos nelaikomos tinkamomis ir negali būti Rangovo naudojamos. Atsakomybė dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo netinkamo veikimo (neveikimo) Rangovui neperkeliama. Tačiau Rangovui tenka atsakomybė dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų naudojimo.

5. Perkančioji organizacija pažymi, jog apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. Kas reiškia, kad Rangovas apie ekstremalias gamtines sąlygas, sutinkamai su Sutarties ir jos sudedamųjų dalių, nurodytų Sutarties projekto 1 punkte, nuostatomis, privalo informuoti Užsakovą iki konkrečiame Darbų atlikimo užsakyme nustatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, o ne per bendrą 24 mėnesių darbų atlikimo terminą. 

6. Sutarties 81 punktas koreguojamas nebus. Perkančiosios organizacijos sudaromose sutartyse nustatomos netesybos neturi būti vienodos. Priklausomai nuo perkamų darbų, paslaugų, t.y. sutarties objekto, pirkimo vertės ir pan. netesybos ne tik gali, bet kartais turi būti diferencijuojamos. Sutarties 81 punkto nuostata turi veikti kaip prevencinė priemonė ir  pirmiausia turi skatinti Rangovą Sutartimi ir teisės aktais jam priskirtas pareigas vykdyti tinkamai, kokybiškai, savalaikiai. Antra, Sutarties 81 punkto nuostata turi skatinti Rangovą nepiktnaudžiauti ir laikytis Sutartimi nustatytos tvarkos bei darbų atlikimo terminų, taip pat užkirsti kelią Rangovo neveikimui. Todėl pernelyg mažo netesybų dydžio nustatymas ne tik neatliktų pažeidimų prevencijos funkcijos, bet taip pat pažeistų Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą.


*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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