



Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r., tel. +370 687 07137, el. p. info@lemu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190757221

Siunčiama CVP IS priemonėmis

2025-02- Nr. LEM-SD-

DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIME GAUTUS KLAUSIMUS

Lietuvos etnografijos muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atviros centralizuotos muziejinių vertybių saugyklos su kompetencijų centru pastato L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., atvirą architektūrinio projekto konkursą (tarptautinės vertės pirkimas, TED nuoroda: 790766-2024, paskelbimo data: 23/12/2024, Pirkimo ID CVP IS 560250) (toliau – Konkursas arba Pirkimas).

Teikiame atsakymus į Pirkime gautus klausimus.

Klausimas1. Klausimas: ar nebus atmestas pasiūlymas, jeigu dalyvautų 2 skirtingi tiekėjai (skirtingos įmonės), nors jų vadovas tas pats asmuo, jungtinės veiklos pagrindu su kitais tiekėjais?

Atsakymas1. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 46 str. 4 d. 1 p. ir Konkurso sąlygų 27 punkto Eil. Nr. 3 nustatytas privalomas tiekėjo pašalinimo pagrindas: *"Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų."* Perkančioji organizacija, gavusi 2 (dviejų) skirtingų tiekėjų, kurių vadovas yra tas pats asmuo (arba jeigu tiekėjai yra susiję kitokiais tarpusavio ryšiais), pasiūlymus, imsis aktyvių veiksmų ir aiškinsis, ar tarp tokių tiekėjų nėra draudžiamų susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją ir, ar nėra pagrindo atmesti tokių tiekėjų pasiūlymų, vadovaujantis VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, dalyvaudami pirkime bei teikdami pasiūlymus, turi užtikrinti savo veiklos nepriklausomumą ir informacijos konfidencialumą.

Klausimas2. Perkančioji organizacija, dėl nenoro bendradarbiauti arba dėl statybos/projektavimo procesų nesupratimo, neatsižvelgia į Rinkos dalyvių pateiktas pastabas. Dėl šios priežasties pakartotinai kreipiamės į Perkančiąją organizaciją dėl konkurso sąlygų. Kadangi iki šiol nėra gautas atsakymas į mūsų pateiktą klausimą dėl sutarties įvykdymo termino (projektavimo termino). Gavę klaidingą atsakymą į dar neatsakytą klausimą, esame pasiruošę jį skusti, viešinti ir imtis kitų priemonių, siekiant užtikrinti, kad Sutarties esminė sąlyga būtų pakoreguota.

Tačiau prieš Jums pateikiant atsakymą, norėjome pažymėti, kad galbūt atsakote nesuprasdami projektavimo ir statybos proceso. Dėl to parengėme grafiką, atitinkantį Jūsų objektą pagal naująją statybos leidimo išdavimo tvarką. Siunčiame Jums šį grafiką įvertinimui ir informacijai. Prašome naudoti šį grafiką arba atsakyti, kurios procedūros turi būti nevertinamos Jūsų nurodytame 14 mėn. termine, kai pagal naują tvarką matome 36 mėn. projektavimo darbų terminą.

Timeline to Handover	Year	0 year												1st year												2nd year																																			
		0 (1-3 months)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
Stalytojas Client	Butartis ir techninė užduotis (Agreement & instructions)	Projektavimo pradžia Kick-off												PP tvirtinimas CD approval												PP galutinis tvirtinimas CD final approval												TDP projektavimo pradžia DD kick-off																							
Valstybės institucijos Authorities	SAR (Special requirements)													PP tvirtinimas Public consultation												Rizika pakartotinio tvirtinimo Risk of secondary public consultation												RSD Construction permit																							
Projektuotojas Designer	Konsultacijos Consultations	Projektiniai pasiūlymai Concept design												Rizika PP pakeitimas Risk of CD changes																								TDP Detail Design																							
Kitos institucijos ir trečiosios šalys Other institutions and 3rd parties	Tyrimai, preliminarios priėjimo sąlygos Surveys, access conditions	Tyrimai, preliminarios priėjimo sąlygos Surveys, access condition												PAV atranka Environmental impact assessment screening												PVSV ataskaita Public health impact assessment												SAZ Sanitation zone												Tyrimai, priėjimo sąlygos Surveys, access conditions											
Gen. Rangovas General Contractor																																																													
Projekto stadijos Stages	Derybos / Pasiruošimas Negotiation / Set-up	<<<												Projektinių pasiūlymų stadija Concept Design Stage												>>>												TDP stadija Detail Design Stage																							

2nd year	3rd year												4th year																																		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
	TDP tvirtinimas DD approval												TDP galutinis tvirtinimas ir statybų pradžia DD final approval and start of construction												Statybos užbaigimas Handover																						
	Permission to start construction																								Statybos užbaigimas Building acceptance																						
TDP Detail Design													PIP Construction supervision												Statybos užbaigimas As-built																						
	Ekspertizė Expertise												Techninė priežiūra Technical supervision												Statybos užbaigimas Handover																						
	Gen. Rangovo konkursas GC tender												Statybos Construction												Statybos užbaigimas Handover																						
Techninio darbo projekto stadija Detail Design Stage												>>>												Projekto vykdymo priežiūra / statybų stadija Execution Design Stage												>>>											

Kita pastaba dėl viešųjų pirkimų procedūros.

Manome, kad prieš skelbiant pakartotinį konkursą turėjo būti vykdoma rinkos dalyvių apklausa – rinkos konsultacija. Kadangi tokios procedūros nepastebėjome, laikome tai viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimu.

Atsakymas2. Prašome skaityti Konkurso sąlygas, kurių 54 punktą nurodo: „Perkančioji organizacija į gautą prašymą ir (ar) klausimą atsako ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą ir (ar) klausimą skelbia CVP IS, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą ar klausimą...“. Pažymime, kad visi atsakymai į klausimus teikiami vadovaujantis Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais.

Atsakymą dėl projektavimo termino prašome žiūrėti 2025-02-13 atsakyme į Klausimas4 bei papildomame šios dienos atsakyme į Klausimas3.

Taip pat paaiškiname dėl rinkos dalyvių konsultacijos. VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą nurodo, kad „Rinkos dalyvių konsultacijos yra privalomos pirkimo, apie kurį turi būti skelbiama, išskyrus mažos vertės pirkimą, atveju, jeigu per paskutinius 12 mėnesių atliekant paskutinį tokių pačių ar panašių prekių, paslaugų ar darbų pirkimą, apie kurį buvo privaloma skelbti, išskyrus mažos vertės pirkimą, nebuvo gauta nė viena arba gauta tik viena tinkama paraiška ir pasiūlymas“.

Vadovaujantis tuo, kad konkursas „Atviros centralizuotos muziejinių vertybių saugyklos su kompetencijų centru pastato L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., atvirą architektūrinio projekto“ buvo vykdytas mažiau negu prieš 12 mėnesių ir buvo gauta daugiau negu vienas pasiūlymas, rinkos dalyvių konsultacija skelbiant naują Atviros centralizuotos muziejinių vertybių saugyklos su kompetencijų centru pastato L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., atvirą architektūrinio projekto konkursą nėra privaloma ir jokios viešųjų pirkimų procedūros nėra pažeistos.

Klausimas3. 2025-02-13 užsakovo atsakymuose 4 klausimas atsakytas ne visa apimtimi.

Likę klausimai:

Ar į 14 mėnesių laikotarpį įeina ekspertizės procedūros?

Kiek laiko perkančioji organizacija numato projektinių sprendinių derinimui? Ar šis laikotarpis įeina į 14 mėnesių?

Jeigu klausimas nebuvo suprastas - patiksliname: a) projektuotojui paruošus PP, prieš juos teikiant viešinimui, PP sprendiniai atiduodami užsakovo peržiūrai ir patvirtinimui. Kokį laiko tarpą užsakovas numato šiam procesui? b) projektuotojui paruošus TDP, prieš juos teikiant ekspertizei, TDP sprendiniai atiduodami užsakovo peržiūrai ir patvirtinimui. Kokį laiko tarpą užsakovas numato šiam procesui? Ar šios užsakovo apimtyje esančios procedūros įeina į 14 mėnesių laikotarpį?

Atsakymas3. Kaip jau buvo išaiškinta 2025-02-13 atsakyme į Klausimą4, visais atvejais, kai tiekėjas negalės teikti projektavimo paslaugų, pavyzdžiui, atliekamas PAV, ekspertizė, SLD procedūros, PP ar TDP sprendiniai atiduoti Užsakovo peržiūrai ir pan., sutartis galės būti stabdoma ir atitinkamai paslaugos teikimo terminas nebus skaičiuojamas, todėl:

- a) PP ir TDP bendrai projekto ekspertizės laikotarpis (išskyrus projektuotojo atliekamų korekcijų laiką gavus pastabas) nebus įskaičiuojamas į 14 mėnesių paslaugų (*projektinių pasiūlymų parengimo ir viešinimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo, techninio darbo projekto, statinio informacinio modelio (BIM), pastato pagrindinių erdvių interjerų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos*) teikimo terminą;
- b) Perkančiosios organizacijos projektinių sprendinių derinimas (išskyrus projektuotojo atliekamų korekcijų laiką gavus pastabas) nebus įskaičiuotas į 14 mėnesių paslaugų (*projektinių pasiūlymų parengimo ir viešinimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo, techninio darbo projekto, statinio informacinio modelio (BIM), pastato pagrindinių erdvių interjerų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos*) teikimo terminą;

Numatoma, kad PP sprendinius Užsakovas peržiūrės per ne ilgesnį kaip 1 mėn. laikotarpį (šis terminas, kaip jau buvo minėta aukščiau į 14 mėnesių projektavimo paslaugų teikimo terminą įskaičiuotas nebus).

Numatoma, kad TDP sprendinius Užsakovas peržiūrės per ne ilgesnį kaip 1,5 mėn. laikotarpį (šis terminas, kaip jau buvo minėta aukščiau į 14 mėnesių projektavimo paslaugų teikimo terminą įskaičiuotas nebus).

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų 53 punktu („Perkančioji organizacija atsakys į prašymą ir (ar) klausimą, gautą CVP IS ne vėliau nustatyto termino. Tiekėjas gali teikti prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus CVP IS ir (ar) pirkimo objektą ir (ar) klausimą dėl to ne vėliau kaip likus 23 (dvidešimt trims) kalendorinėms dienoms iki projekto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Klausimas apie projekto pasiūlymo dalies, teikiamos CVP IS pasiūlymo lange Vokas 2, pildymą, projekto pasiūlymo pateikimo procedūrą, gali būti siunčiamas likus ne mažiau kaip 11 (vieniolikai) kalendorinių dienų iki projekto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos“) atsakymai į pavėluotai užduotus klausimus nebus teikiami.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė
Morkūnienė

Erika

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos etnografijos muziejus 190757221, Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J. Aisčio g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIME GAUTUS KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. LEM-SD-2025-44
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erika Morkūnienė, Viešųjų pirkimų specialistas, Administracija
Sertifikatas išduotas	ERIKA MORKŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 10:08:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 10:09:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-01 18:34:50 – 2029-10-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-17 10:14:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-17 10:14:03 DBSIS