

PASLAUGŲ SUTEIKIMO ETAPŲ IR TERMINŲ REIKALAVIMAI

Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios Sistemos įdiegimo ir susijusios paslaugos turės būti teikiamos šiais etapais:

| 1 etapas | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| Eil. Nr. | Žingsniai | Darbai ir veiklos | Įgyvendinimo terminas | Rezultatai ir projekto dokumentacija |
| 1.1 | Projekto vykdymo plano¹ su Užsakovu suderinimas | Projekto žingsnių ir atsakomybių suderinimas | Per 5 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengtas projekto vykdymo planas |
| 1.2 | Analizė | Užsakovo poreikių analizė: Užsakovo atsakymai į Paslaugos tiekėjo klausimus, pradinės dokumentacijos pateikimas, atliekamų diegimo darbų aptarimas ir suderinimas tarp Užsakovo ir Paslaugos teikėjo | 20 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengtas Analizės dokumentas |
| 1.3 | DVS techninis diegimas (standartiniai funkcionalumai) | DVS standartinių funkcionalumų diegimo ir konfigūravimo darbai | 30 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Atliktas DVS techninis diegimas (standartiniai funkcionalumai), sukurti prisijungimai naudotojams |
| 1.4 | DVS licencijų nuomos paslaugos | Suteiktos naudotojų licencijos | 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Suteiktos naudotojų licencijos |
| 1.5 | DVS mokymai | DVS administravimo ir konfigūravimo mokymai sistemos administratoriams ir modulių tvarkytojams | 45 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Atlikti DVS administravimo ir konfigūravimo mokymai sistemos administratoriams ir modulių tvarkytojams |
| 1.6 | DVS pradinių duomenų importas | Suderintų duomenų importas | 60 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Atliktas suderintų duomenų importas |

¹ Projekto vykdymas planas turi apimti:

- Projekto analizę;
- DVS techninį diegimą, sukuriant prisijungimus naudotojams;
- DVS administravimo ir konfigūravimo mokymus sistemos administratoriams ir modulių tvarkytojams;
- suderintų duomenų importo atlikimą;
- DVS pridavimą.

Projekto vykdymo plane terminai nurodomi darbo dienomis atsižvelgiant į paslaugų suteikimo etapų ir terminų reikalavimus nurodytus techninės specifikacijos 2 priede.

| | | | | |
|-----|----------------|--|--------|---|
| | | | dienos | |
| 1.7 | DVS pridavimas | | | 1 etapo suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos pateikimas |

| 2 etapas | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| Eil. Nr. | Žingsniai | Darbai ir veiklos | Įgyvendinimo terminas | Rezultatai ir projekto dokumentacija |
| 2.1 | DVS priežiūra | DVS veikimo priežiūra | Teikiama po DVS (standartinių funkcionalumų) diegimo visą sutarties laikotarpį | Kasmėnesinė DVS priežiūros darbų ataskaita (pagal atskirą susitarimą) |
| 2.2 | DVS vystymas ir integracijos su kitomis sistemomis | DVS papildomų poreikių analizė ir tikslinimas, konfigūravimas, funkcionalumo ar savybių pakeitimai, papildymai, patobulinimai, integracija su kitomis sistemomis, nauji funkcionalumai, specifiniai moduliai ir pan. | Teikiama po DVS (standartinių funkcionalumų) diegimo visą sutarties laikotarpį pagal poreikį ir atskirą darbų apimtį bei terminų suderinimą | Realizuoti funkcionalumai perduodami pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. |