

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-04-02

4_DĖL PIRKIMO Nr. 1515489 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai - Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, rengiant pėsčiųjų ir dviračių taką* (Pirkimo Nr. 1515489), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Projekte nurodyti statybos darbai patenka į sklypus nepriklausančius AB Via Lietuva. Ar statytojas AB Via Lietuva turi teisę vykdyti statybos darbus jai nepriklausančiuose sklypuose.

Atsakymas:

Sprendiniai numatyti tiek sklype ir valstybinėje žemėje, yra gautas ir prie Techninio projekto pridėtas NŽT sutikimas tiesti susisiekiimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

2. Klausimas:

Projekte numatyti sprendiniai yra suprojektuoti už kelio sklypo unikalus Nr. 4400-2271-7631 (patikėjimo teise valdo Via Lietuva) ribų. Prašome, nurodyti ar Rangovui reikalinga įsivertinti kelio sklypo ribų koregavimą (detalieji planai, sklypo ribų pertvarkymo projektai) pagal projekte nurodytus darbus, kurie patenka į sklypus nepriklausančius AB Via Lietuva. Jeigu taip, tai prašome nurodyti šių paslaugų terminą ir pakoreguoti DKŽ papildant eilute „Kelio sklypo ribų koregavimas parengiant ir suderinant teritorijų planavimo dokumentus“.

Atsakymas:

Ne, nereikalinga. Pertvarkymo projektą Užsakovas pirsks atskiru pirkimu.

3. Klausimas:

Prašome kelio sklypo ribų koregavimą, teritorijų planavimo dokumentų parengimą ir suderinimą atskirti nuo sutarties 18 punkto darbų atlikimo termino, nes projekte numatyti statybos darbai yra už žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2271-7631 (patikėjimo teise valdo Via Lietuva) ribų.

Atsakymas:

Jeigu sutartinių įsipareigojimų vykdymui bus kliūtys, sutartis gali būti stabdoma vadovaujantis Sutarties 23 punktu.

4. Klausimas:

Prašome pakoreguoti sutarties 9.3 punktą nurodant Paslaugų atlikimo terminą 12 mėn., nes kelio sklypo ribų koregavimas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir suderinimas po statybos darbų atlikimo trunka apie vienerius metus.

Atsakymas:

Terminas nebus koreguojamas.

5. Klausimas:

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog plieninės sprautasienės lieka Rangovui ir turi būti vertinamos kaip grįžtamosios medžiagos.

Atsakymas:

Taip, plieninės sprausstasienės lieka rangovui. Tačiau neturi būti vertinama kaip grįžtamosios medžiagos.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
