

Informacija apie nukeltus terminus

Perkančioji organizacija informuoja, kad 2025-04-11 d. iš prie pirkimo „Plungės miesto Stoties gatvės dviračių tako projekto parengimo ir įrengimo darbai“ (pirkimo ID 1900813) prisijungusio tiekėjo gavo prašymą (pranešimo ID 151928): *„Atsižvelgiant į perkamų darbų pobūdį ir apimtį, bei į tai, kad darbai perkami su techninio darbo projekto parengimu ir įpuola šventinis laikotarpis, manome, jog perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra per trumpas tinkamam susipažinimui su pirkimu, bei pasiūlymo parengimui. Siekiant tinkamai išanalizuoti pirkimo dokumentus, numatomų darbų pobūdį bei gauti tiekėjų pasiūlymus prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti bent 10 dienų laikotarpiui.“*

Atsižvelgiant į skiriamo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ finansavo sąlygas, kuriose numatyta, kad objektų fizinis įgyvendinimas: tinkamai atlikti ir eksploatacijai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoti infrastruktūros remonto, rekonstravimo, tiesimo darbai, turi būti atlikti iki 2026 m. II ketvirčio pabaigos, kitu atveju, finansavimas nebus skiriamas, **priėmė sprendimą prašymą tenkinti iš dalies ir Pasiūlymų pateikimo terminą nukelti į 2025-04-30 d., atitinkamai patikslinti Paaškinimų termino pabaigą į 2025-04-23 d. imtinai ir Susipažinimo su pasiūlymais nustatyta datą į 2025-04-30 d.**