

STATYBOS RANGOS DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS Nr. 6
(Energinį efektyvumą didinančios priemonės)

RANGOVAI

UŽSAKOVAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Kęstučio g. 20, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkai atstovaujami administratoriaus SI "Kretingos komunalininkas", įmonės kodas 163934977, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga

(ADMINISTRATORIUS): SI "Kretingos komunalininkas", įmonės kodas 163934977, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga

Pagrindinis sutarties data ir numeris: 2023-06-16 Nr. F22-40

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Kęstučio g. 20, Kretinga

Šio akto patvirtinama, kad ataskaitini laikotarpis Rangovas įvykė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties etapą.

RANGOVAS atliko **UŽSAKOVUI** šiuos Darbus:

Sumos pateiktos Eur

Eil. Nr.	Atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pavadinimas pagal investicijų planą	Sutartinis darbų kiekis	Sutarta Darbo kaina be PVM	Atlikta Darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta Darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų per ataskaitinį laikotarpį	
				%	Suma	%	Suma	%	Suma
1	Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdžių keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinė ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	1 kompl.		7,79%					
2	Natūralios vėdinimo sistemos pertvarkymas, atnaujinimas	1 kompl.		0,00%					
3	Stogo šiluminis, deformacijų šalinimas, stogo dangos keitimas	1 kompl.		69,55%					
4	Horizinių sienų (taip pat ir cokolio) šiluminis, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą, esančių lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminės sienos (cokolio) atskaitimą (šilkyrus keitimą naujais) ir masyvines sutvarkymas	1 kompl.		36,30%					
5	Bendrojo naudojimo patalpose asančių langų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)	1 kompl.		69,98%					
6	Bendrojo naudojimo lauko durų (jėjimo, tambūro, balkonų, rūsių, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)	1 kompl.		48,84%					
7	Butų ir kitų patalpų langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langus	1 kompl.		19,10%					
Suma be PVM:					36,40				
PVM 21% suma:					36,40				
Suma su PVM:					36,40				
Suma mokėjimais:									

Šis akto patvirtinama, kad ataskaitini laikotarpis Rangovas įvykė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Patvirtinama, kad sutartiniai šaliniai ir sumos atitinka nurodytus kainos išskaidymo lentelėje, kuri yra neatskiriama statybos rangos darbų sutarties dalis.

Pasigovus:

(asmens pavadinimas(aros vardas ir pavardė) ir pareigos)

Techninis prižiūrėtojas:

MB "LEO.V"

(asmens pavadinimas(aros vardas ir pavardė) ir pareigos)

Užsakovas:

SI "Kretingos komunalininkas"

(asmens pavadinimas(aros vardas ir pavardė) ir pareigos)

(asmens pavadinimas(aros vardas ir pavardė))
Techninės priežiūros vadovas
Stanislovas Jurkus
At. Nr. 4508

(vardas ir pavardė)

Direktorius
Paulius Ruškus

(vardas ir pavardė)

