



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-05- Nr.

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjas dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Imbarės seniūnijos Tuzų kaimo Velėnijų gatvės apšvietimo projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Apklausa), su prašymu atsakyti į klausimą:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas, pateiktas vadovaujantis Apklausos specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 3 eilute
1.	Techninėse specifikacijose nurodytas projekto parengimo terminas 2 mėn. Ar bus galima terminą pratęsti? Atsižvelgiant į tai: Derinimas su AB „Via Lietuva“ yra terminuotas pagal bendrovės terminus. Geodezininko darbas, sudarant topo nuotrauką užtrunka apie 3 savaites. Projektavimo darbai taip pat apie mėnesį laiko. Pirmas techn. projekto pateikimas į AB „Via Lietuva“ 20 d. d. Jei reikia atlikti pakeitimus teikiamas projektas antrą kartą, jo patikra taip pat atliekama per 20 d. d. ir t. t. Bus reikalinga išimti naujas sąlygas iš ESO, čia bus naudojami laiko resursai. Taip pat reikia derinti brėžinį su ESO, projekto patikra 15 d. d. pagal ESO tvarką.	Techninis darbo projektas pagal sutarties 11 punktą turi būti parengtas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminas yra 6 (šeši) mėnesiai su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui tik esant trečiųjų šalių neveikimui ar netinkamam veikimui bei kitoms, ne nuo Rangovo priklausančioms priežastims. Atsižvelgiant į tai, pratęsti techninio darbo projekto parengimo termino galima tik šių išimčių atveju, kaip numatyta sutartyje.

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

Vaida Zacharevičienė, tel. +370 445 514 71, el. paštas vaida.zachareviciene@kretinga.lt
Rūta Vaičienė, tel. +370 665 87267, el. paštas ruta.vaiciene@kretinga.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-30 Nr. (8.18) D3-4239
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-30 15:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-31 00:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250530.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-02 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-