



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai tel. (0 443) 98215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-06-02 Nr. VP4 – 490

DĖL ATSAKOMO Į GAUTĄ PRANEŠIMĄ

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mažeikių r., Šerkšnėnų sen., Ketūnų kaimo privaž. kelias nuo K. Pliaterio g., iki K. Pliaterio Nr. 106 sodybos Nr. Š-1-32 rekonstravimo darbų supaprastinto projekto parengimas“ (pirkimo Nr. 2739839, toliau - Pirkimas).

2025 m. gegužės 29 d. CVP IS priemonėmis gautas tiekėjo pranešimas¹ dėl Pirkimo techninės užduoties. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.2 punktu, paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS priemonėmis ir siunčia klausimą pateikusiam bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Klausimas: „Pirkimo techninės užduoties 13. punktą numato paslaugų trukmę -30 dienų inžineriniams geodeziniais, inžineriniams geologiniams tyrimams atlikti, 20 dienų projektiniams pasiūlymams parengti, 20 dienų supaprastintam projektui parengti Norime atkreipti perkančiosios orgnaizacijos dėmesį, kad užduotyje reikalaujamų paslaugų trukmė nesuderinama su dažniausiai sutinkamomis panašiomis paslaugų trukmėmis : topografinės nuotraukos parengimas ir derinimas užtrunka apie 1 mėn. tik turint suderintą topografinę nuotrauką, galima pradėti vykdyti geologinius tyrinėjimus, kurių atlikimas ir ataskaitos parengimas optimaliai vertinant užtrunka apie 1,5 mėn. projektinių pasiūlymų parengimas atsižvelgiant į naujos statybos įstatymo redakcijos pakeistus reikalavimus, įskaitant suinteresuotų šalių derinimus, privalomųjų reikalavimų, projektui rengti, gavimą gali trukti 5 mėn. supaprastinto projekto parengimas, įskaitant visus derinimus gali užtrukti iki 4 mėn. Atsižvelgiant į išvardintą, prašome perkančiosios organizacijos pakoreguoti techninėje užduotyje nurodytus paslaugų atlikimo terminus:
inžinerinių topografinių tyrimų atlikimas - 30 dienų
inžinerinių geologinių tyrimų atlikimas - 45 dienos
projektinių pasiūlymų parengimas - 150 dienų
statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei reikia) - 20 dienų
supaprastinto projekto parengimas - 120 dienų
supaprastinto projekto pataisymas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas - 15 dienų.“

Atsakymas: Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi gautą tiekėjo prašymą bei jame nurodytus argumentus, nusprendė, nekoreguoti Pirkimo techninėje užduotyje

¹ Tiekėjo pateiktas pranešimas neredaguotas

nurodytų paslaugų atlikimo terminų, nes paslaugų atlikimo terminai yra nustatyti realūs, atsižvelgiant į vykdytų analogiškų pirkimų praktiką.

Šis patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dalis.

Vedėja

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jovita Kontenė', written in a cursive style.

Jovita Kontenė