

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-03

I _____

Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 7

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjo klausimą dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Rajoninio kelio 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės ruožo nuo 0,000 iki 5,776 km kapitalinis remontas“ (pirkimo ID: 2378295) ir teikia atsakymą į jį.

Klausimas.

Atsakydamas į Teikėjo 2025-05-22 dienos (Paaiškinimas Nr. 4) 15 klausimą ir į 2025-05-29 dienos (Paaiškinimas Nr. 5) 2 klausimą, Užsakovas konkrečiai neatsako ar po konstrukcija esantis dirvožemis bus priskiriamas prie netinkamų gruntų. Teikėjas pakartotinai pažymi, kad po konstrukcija esantis dirvožemis, atliekant geologinius tyrimus, nebūtinai bus priskirtas durpėms ar sapropeliui, tačiau dirvožemis yra netinkamas gruntas sankasos įrengimui ir turės būti pašalintas, tačiau šiai dienai Teikėjas negali tinkamai įsivertinti po keliu esančio dirvožemio pašalinimo apimčių ir prašo Užsakovo patvirtinti, kad projekto rengimo metu atlikus geologinius tyrimus ir nustatius netinkamų sankasos įrengimui gruntų išplitimą (nebūtinai tik sapropelio ar durpių), už tų gruntų pašalinimą bus papildomai apmokama.

Atsakymas. Kaip yra nurodyta ankstesniuose perkančio organizacijos ankstesniuose atsakymuose, netinkami gruntai už kurių pakeitimo ar sustiprinimo darbus bus papildomai apmokama yra durpės ir sapropelis, o papildomas darbų poreikis susijęs su kitų silpnų gruntų sprendiniais yra tiekėjo rizika (žr. perkančiosios organizacijos 2025 m. gegužės 22 d. rašto „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr. 4“ atsakymus į 14 ir 15 klausimus ir 2025 m. gegužės 29 d. rašto „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr. 5“ atsakymą į 2 klausimą).

Projektų valdymo grupės
Kitų projektų valdymo skyriaus
Komandos vadovas

Ernestas Serkevičius