

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-04

Į _____

Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjo klausimą dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (pirkimo ID: 2823549) ir teikia atsakymą į jį.

Klausimas. „Techninėje užduotyje, 9.10 punkte nurodoma, kad tiekėjas „...privalo nusimatyti geologinių tyrinėjimų poreikį bei apimtis....“, taip pat bendrųjų sąlygų 13.4 punkte, kad „...privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos išlaidos....“. Norime pabrėžti, kad šiai pirkimo stadijai, rangovams yra neįmanoma nustatyti, koks galimas geologinių tyrinėjimų poreikis bei apimtis, todėl tiek projektavimo, tiek statybos darbams neįmanoma įsivertinti esamų projekto rizikų, kylančių dėl pirkimo objekto vietovėje numatomų durpingų vietų. Prašome patvirtinti, jei geologinių tyrinėjimų metu bus rastos durpės ar sapropelis, Užsakovas už gruntų stiprinimo ar pakeitimo darbus apmokės Teikėjui papildomai. Kaip dabar yra numatyta praktika kituose „AB Via Lietuva“ perkamuose ruožuose.“

Atsakymas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visas tyrinėjimų ir projektavimo išlaidas. Jeigu projektavimo metu bus rastos durpės ar sapropelis, gruntų stiprinimo ar pakeitimo darbai bus laikomi papildomais, nenumatytais darbais ir už juos bus apmokama, tačiau turi atitikti nustatytas sutarties XII skyriaus sąlygas ir reikalavimus. Pažymėtina, kad Teikėjas turi pateikti įrodymus ir argumentus, kad jo pasirinktas būdas (pakeitimas ar stiprinimas) yra tinkamas sprendinys.

Projektų valdymo grupės
Kitų projektų valdymo skyriaus
Komandos vadovas

Vaidrius Andrikonis

I.Kudzinskienė