



Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2025-07-10

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama mažos vertės pirkimo „VP-3108-1 Šilumos punktų atnaujinimo darbų pirkimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 3456817) skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025-07-08 CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo pretenziją dėl Pirkimo sąlygų, kuria prašoma pakeisti Pirkimo sąlygose ir Sutarties projekte nustatytą darbų atlikimo terminą – vietoj nustatyto 3 (trijų) mėnesių termino nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2025-10-31 – nustatyti naują terminą: 4,5 (keturių su puse) mėnesio nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2025-12-15.

Informuojame, kad išnagrinėjusi gautą Tiekėjo pretenziją, **Perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:**

1. tenkinti Tiekėjo pretenziją iš dalies: pakeisti Pirkimo sąlygose ir Sutarties projekte nustatytą darbų atlikimo terminą – vietoj nustatyto 3 (trijų) mėnesių termino nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2025-10-31 – nustatyti naują terminą: **4 (keturių) mėnesių nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos.**

2. patikslinti Pirkimo sąlygų 1 priedą (Techninės specifikacijos 1-4 pirkimo dalims) bei Pirkimo sąlygų 3 priedą (Sutarties projektas 1-4 pirkimo dalims), išdėstant juos nauja redakcija.

Aktualios patikslintų dokumentų redakcijos pateikiamos prie Pirkimo dokumentų CVP IS.

Rengė: Giedrė Kutniauskienė, tel.: +370 659 16259, el. p.: Giedre.Kutniauskiene@turtas.lt