



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

### DĖL PIRKIMO NR. 3459933

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą „Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) tiesimo įrengiant šaligatvį dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus. Rekonstravimo darbai“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

**1. Klausimas:** „Laba diena, Prašome patikslinti ar dviračių take tarp asfaltbetonio dangos ir vejos bordiūrų nereikia dėti sandarinimo juostos? Jei reikia, prašome pateikti sandarinimo juostos įrengimo darbų kiekį.“

**Atsakymas:** Nereikia dėti sandarinimo juostos.

**2. Klausimas:** „Laba diena, Ar būtų galimybė keisti projektinius sprendinius?“ (dokumentas pridedamas).

**Atsakymas:** Šiuo metu su pakeitimu nesutinkame, nes tai užtruktų papildomą laiką ir užtęstų statybos pradžią, ir tuo pačiu, objekto įvedimą į eksploataciją. Objektas yra numatytas trims metams todėl protingas rangovas susiplanuoja darbus, kad sudėtingi darbai nepatektų į lietingus periodus. Gatvėje numatytas drenažas, kuris pagerina darbų atlikimo kokybę.

Tačiau užsakovas neprieštaraus, jeigu, atsiradus naujoms galimybėms, rangovas pateiks sprendinius, kurie atpigins statybą, nepažeisdami kokybės reikalavimų. Tokiam sprendiniui priimti rangovas privalės gauti projekto vykdymo priežiūros vadovo sutikimą ir apmokėti papildomos projekto ekspertizės išlaidas.

**3. Klausimas:** „Ar Rangovas galės darbus vykdyti iškart abiejuose etapuose, ar pirma turės užbaigti vieną ir tik tada pradėti darbus kitame etape?“

**Atsakymas:** Galės, bet pagal Finansavimo galimybes pirmumas skiriamas I- am etapui.

**4. Klausimas:** „Ar bus galima visus darbus atlikti ir užaktuoti šiais metais?“

**Atsakymas:** Darbus atlikti galima, bet apmokėjimas bus pagal finansines galimybes.

**5. Klausimas:** „Darbų įvykdymo terminas yra 32 mėn., tai reiškia, kad darbai galimai nusikels į kitus metus. Prašome nurodyti koks biudžetas yra skirtas šiems metams? Ir ar šią sumą Rangovas privalės Užaktuoti?“

**Atsakymas:** Planuojamas preliminarus biudžetas procentais : 20 – 50 - 30. Tikslinama pateikiant darbų atlikimo grafiką.

**6. Klausimas:** „Pagal Sutarties projektą, Rangovas per 5 darbo dienas turės pateikti darbų grafiką. Ar darbų grafikas turės būti užpildytas 32 mėnesiams, ar galės būti pildomas trumpesniam laiko tarpui, atsižvelgiant į Rangovo gamybinius pajėgumus?“

**Atsakymas:** Grafikas pateikiamas visam sutarties laikui. Darbų eigoje grafikas galės būti koreguojamas, atsižvelgiant į atsiradusias naujas aplinkybes ir finansavimo galimybes.

Sandra Vilė, tel.: +370 685 42810, el. p. [sandra.vile@klaipedos-r.lt](mailto:sandra.vile@klaipedos-r.lt)

Biudžetinė įstaiga  
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai  
Tel. (8 46) 21 11 16  
El. paštas [savivaldybe@klaipedos-r.lt](mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt)  
Skyriaus duomenys: tel. (8 46) 45 23 32  
El. p. [egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt](mailto:egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188773688  
[www.klaipedos-r.lt](http://www.klaipedos-r.lt)



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo Nr. 3459933
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-14 Nr. (18.25 E) VŠ1-936
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjams
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sandra Vilė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-14 09:05
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-01-21 16:35 - 2029-01-19 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-14)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-14 nuorašą suformavo Sandra Vilė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-