

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-08-04 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“, ID 3770998.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

Atsakymus pateikė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Narkus, mob.: +370 685 65 586, el. p.: antanas.narkus@kelme.lt.

1) Klausimas.) Sutarties 5.24. punkte numatyta -Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminų pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą nepabaigia visų darbų jis moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų visos Sutarties sumos (kainos) dydžio baudą. Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda sekančią dieną po termino pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Užsakovas baudos dydį gali sumažinti Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, trečiųjų šalių ar paties Užsakovo kaltės. Tokiu atveju derybų dėl baudos dydžio nustatymo rezultatas informinamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu arba prie Sutarties pridedant derybų protokolą.

Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti pakeičiant baudą į delspinigių skaičiavimą nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę. Suprantama, jog perkancijai organizacijai yra svarbus viso objekto įgijimas, tačiau nustatytas baudos dydis yra pernelyg didelis ir neproporcingas, iškreipiantis sutarties šalių lygybės pusiausvyrą. Gali susidaryti situacija, kuomet, kad ir vėluojant atlikti darbus, neatliktų darbų vertė gali būti ženkliai mažesnė nei skaičiuojama bauda už kiekvieną vėluojamą dieną.

Prašome punktą koreguoti sekančiai: Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminų pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas, išskyrus atvejus, kai vėlavimas įvyko dėl nuo Rangovo valios nepriklausančių aplinkybių. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės per Sutarties 6.1 punkte nustatytą terminą neužbaigia visų darbų, jis įsipareigoja mokėti Užsakovui netesybas, sudarančias 0,02 proc. nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM. Rangovas neprivalo mokėti netesybų, jei įrodo, kad darbų atlikimo termino praleidimas įvyko dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

Atsakymas. Bauda skiriama už esminį Sutarties pažeidimą. Bauda yra vienkartinė, o ne skaičiuojama už kiekvieną vėluojamą dieną. Sutarties sąlygos nebus keičiamos.

Komisijos pirmininkas

Tomas Dirbanauskas

Agnė Ralytė tel. +370 67256077, el. p. agne.ralyte@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-04 Nr. (7.35. Mr) S-2505
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Dirbanauskas vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-04 08:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-04 08:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-16 10:23 - 2030-01-16 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-04 09:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250801.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-04 nuorašą suformavo Agnė Ralytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-