

Tiekėjams

2025-09-30 Nr. VP-S-99

Teikiama CVP IS priemonėmis

ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Kitos paskirties inžinerinio statinio – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, adresu: Laižuvos g. 54, Dargių k., Mažeikių r. sav. rangos darbai“ (Pirkimo Nr. 4656414).

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija gavo iš Tiekėjo klausimą ir teikia atsakymą:

Klausimas.

Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5 punkte rašoma, kad sutartis įsigalioja tik tuo atveju, jeigu Mažeikių rajono savivaldybės administracija priima sprendimą pritarti projektui ir skiria finansavimą projektavimo bei statybos darbams pagal pateiktą sąmatą, numatant lėšas savivaldybės biudžete.

Kaip toliau vystysis pirkimo eiga savivaldybei nenumačius lėšų? Ar bus pratęstas paslaugos teikimo terminas?

Minimi projektavimo darbai. Prašome patvirtinti, kad projektavimo darbų atlikti nereikės.

Atsakymas.

Atsižvelgdami į Jūsų paklausimą, informuojame:

1. Dėl finansavimo nebuvimo

Vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.1, 4.2 ir 14.3 punktais, darbai vykdomi etapais, atsižvelgiant į faktiškai gaunamą finansavimą iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Jeigu lėšos konkrečiam laikotarpiui nėra skirtos, darbų vykdymas **sustabdomas arba** darbų atlikimo **terminas pratęsimas iki kol bus skirtas** atitinkamas **finansavimas** (Pirkimo sutarties 4.2.5 punktas). Sutartis gali būti vykdoma tik tiek, kiek tam yra skirtas finansavimas.

Pirkimo sutarties 4.1 punktas numato, kad darbai turi būti atlikti iki 2027 m. gruodžio 31 d. Tačiau šis terminas gali būti pratęsimas ir (ar) darbų vykdymas sustabdomas Pirkimo sutarties 4.2.1–4.2.5 punktuose nurodytomis aplinkybėmis, įskaitant finansavimo nebuvimą. Paslaugos teikimo terminas gali būti koreguojamas pagal faktinį finansavimą, tačiau bendras darbų atlikimo termino pratęsimų laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių. Jeigu per šį laikotarpį finansavimas neskiriamas, darbai nebus vykdomi.

Jeigu darbai sustabdomi ilgiau nei 90 dienų, kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai pranešusi kitai šaliai raštu (Pirkimo sutarties 11.4 punktas).

2. Dėl projektavimo darbų

Kaip numatyta Pirkimo sutarties 1.1.2 punkte, darbai apima statybos rangos darbus pagal jau parengtą 2024 m. „Kitos paskirties inžinerinio statinio – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės“



supaprastintą projektą (Pirkimo sutarties priedas Nr. 1). **Todėl projektavimo darbų rengti nereikės.** Jeigu Tiekėjas ar kitos suinteresuotos šalys nustatytų klaidų supaprastintame projekte ar kituose Užsakovo pateiktuose dokumentuose, jų ištaisymo kaštai Tiekėjui nebus priskiriami (Sutarties 8.2.3 punktas).

Komisijos pirmininkas

Juozas Šlepetis