



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.

Skyriaus duomenys: tel.: +370 459 35701, +370 459 35614, +370 459 35495, +370 459 35700, el. p. laimute.venclovaite@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2025-10- Nr.VP2-

DĖL PATEIKTO PRAŠYMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) CVP IS priemonėmis atviro (supaprastinto) konkurso būdu, vykdo viešąjį darbų pirkimą Nr. 4766183 „Pėsčiųjų ir dviračių tako Kupiškio m. tarp Vytauto g. ir Krantinės g. rekonstrukcijos darbai su projekto parengimu“.

Komisija atsižvelgdama į 2025 m. spalio 13 d. CVP IS priemonėmis pateiktą tiekėjo prašymą dėl terminų, teikia atsakymą:

Prašymas. „*Prašome:*

- Įvertinti ir nustatyti protingą terminą projekto parengimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui. Tikėtina, kad laimėjęs tiekėjas sutartį pasirašis š.m. spalio mėn. pabaigoje. Kadangi Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti parengtas ir gautas iki š.m. lapkričio 20 d., tai nėra įmanoma atsižvelgiant į projektą derinančių institucijų derinimo laikotarpį: ESO ir Dujos derina vien 15 d.d., Telia derinimai, vandeny, NŽT ir kiti. O jei reikės (labai didelė tikimybė) elektros kabelių apsaugojimo projekto, tai viskas užtruks dar ilgiau. O jei bus patenkama į privačių sklypų teritorijas, dar papildomi derinimai, kas laiko atžvilgiu priklauso ne nuo Tiekėjo. Atsižvelgiant į visus reikiamus derinimus, nėra galimybės parengti ir suderinti projekto iki 2025-11-20 dienos.*
- Kad būtų galima pilnai įvertinti techninę specifikaciją ir projektinę užduoti, ar statinys patenka į paveldosaugos teritoriją ir pan., reikalingas papildomas terminas, todėl prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą protingam laikotarpiui.*“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Projekto parengimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui, terminas nebus pratęstas. Pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeliamas.

Skyriaus vedėja

Laimutė Venclovaitė

Rita Daliūnienė, tel. +370 459 35 614, el. p. rita.daliuniene@kupiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PATEIKTO PRAŠYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-13 Nr. VP2-337 (13.31 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutė Venclovaitė Vedėjas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-13 16:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-03 09:34 - 2029-10-02 09:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251009.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-13 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“