

## VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ

### VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, MAIRONIO G. 25, VILKAVIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, TECHNINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

2025-10-29

#### DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanti supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Vilkaviškio ligoninės gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai“ (toliau – Pirkimas), skelbtą 20/10/2025, pirkimo ID 4991111, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautus tiekėjo pranešimus (pranešimų ID 412565, 412440 ir 411924) ir teikia atsakymus:

1. Klausimas: „Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad projektavimo paslaugas reikės atlikti ne ilgiau kaip per 180d. (6mėn) ir tik gavus ekspertizę, pradės skaičiuotis darbų terminas 12 mėn (arba trumpesnis pagal kriterijus)?“

Atsakymas:

- Techninio darbo projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas – ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
- Rangos darbai (pagal patvirtintą techninį darbo projektą) turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 12 mėn.

2. Klausimas: „Pasiūlymo formoje nėra lentelės, kurioje reikia įrašyti kriterijų siūlomas reikšmes. Prašome pakoreguoti pasiūlymo formą.“

Atsakymas:

CVP IS įkelta patikslintas pirkimo sąlygų 9 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“, kuriame reikia įrašyti siūlomas reikšmes.

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-11-06.

3. Klausimas: „Pirkimo sąlygose nurodytas projektavimo terminas 180 d., tai nerealus terminas, gauti teigiamą ekspertizę, kuomet ekspertizės pirkimą organizuoja Statytojas ir terminai užsitęsia. Prašome pakoreguoti sąlygas ir suteikti projektavimui su statybos leidimu 180 d. ir teigiamai ekspertizei gauti dar papildomai 90 d.. Viso projektavimui suteikti 9 mėn terminą.“

Atsakymas:

- Techninio darbo projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas – ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
- Rangos darbai (pagal patvirtintą techninį darbo projektą) turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 12 mėn.

Komisijos pirmininkas

Valdas Riklius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Informacija tiekėjams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-29 Nr. 3-361
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Riklius Viešųjų pirkimų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-29 15:08
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-29 15:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-21 12:44 - 2028-04-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-29 nuorašą suformavo Valdas Riklius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-29 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“