

Sutarties pavadinimas:	Lietuvos zoologijos sodo žuvarnio pastato ir voljerų statybos darbai
Sutarties Nr.:	
Užsakovas:	Lietuvos zoologijos sodas
Rangovas:	

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 01

Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakitimus		Nuo statybos pradžios		Likutis		2026-01-01		Sumos iki šio akto		
			Kiekis	Statybos kaina be PVM, Eur	Suma po pakitimų be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur
Lietuvos zoologijos sodo žuvarnio pastato ir voljerų statybos darbai													
1.	PASTATAS												
1.1	Skėpyo planas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.2	Konstruktinė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.2.1	Konstruktinė pėcinė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.2.2	Konstruktinė anteninė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.3	Architektūrinė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.3.1	Stogas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.3.2	Stogas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.3.3	Langai, durys	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.3.4	Apdailos darbai	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.4	Architektūrinė dalis (mažoji architektūra)	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.5	Vidinio dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.5.1	Vidinio įrangos montavimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.5.2	Vidinio dalis (įrangos)	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.6	Vandentiekis ir nuotekos	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.6.1	Vandentiekio įrengimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.6.2	Nuotekų įrengimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.6.3	Vidaus vandentiekis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.6.4	Vidaus nuotekos	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.7	Elektrinė technika	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.7.1	Elektrinio įrengimo darbai	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.7.2	Įrangos montavimo darbai	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.7.3	Autonominio elektrinio įrengimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.7.4	Sistemos įrengimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.8	Gatvės signalizacija	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.9	Įspausdinimo signalizacija	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.10	Vidinio įrangos montavimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.11	Vidinio įrangos montavimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.12	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.13	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
1.14	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.	LAUKO VOLJERAI												
2.1	Skėpyo planas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.2	Konstruktinė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.2.1	Pėcinė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.2.2	Anteninė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.3	Voljerų įrengimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.4	Architektūrinė dalis (mažoji architektūra)	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.4.1	Vidinio įrangos montavimas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.5	Elektrinė technika	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.6	Drenažo tinklai	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.7	Voljerų pagrindai	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.8	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
2.9	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
3.	TILTĖLIS												
3.1	Skėpyo planas	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
3.2	Konstruktinė dalis	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
3.3	Architektūrinė dalis (protėkės, porankiai)	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
3.4	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
3.5	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
4.	TAKAI												
4.1	Takai	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
4.2	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
4.3	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompł.	100,00%			100,00%		100,00%		0,00%		100,00%	
VISO (be PVM)													
PVM													
VISO su PVM													

5,0%	Sulaikoma suma		
10,0%	Grąžinamas avansas		
	Mokėtina suma		

Rangovas

(Paras, Data)

(Paras, Data)

(Paras, Data)