

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2026-02-10 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo *pirkimo* *MAGISTRALINIO KELIO A11 ŠIAULIAI–PALANGA RUOŽO NUO 115,688 IKI 134,75 KM REKONSTRAVIMO (PER KARTENĄ IR KRETINGĄ) BEI KAPITALINIO REMONTO PROJEKTŲ PARENGIMAS IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA* (Pirkimo ID 6012981), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

Klausimas. Pirkimo dokumentuose (SPS priedas Nr. 8.3 p; 4.1.1 punktas) nurodytas 12 mėn. paslaugų suteikimo terminas (pabaiga - ekspertizės aktas). Pagal techninės specifikacijos 6 p. nurodytus terminus:

- 6.2 p. - 22 d.d.; (VIALIETUVA);
- 6.3. p. - 38 d.d; (VIALIETUVA);
- 6.4 p. - 20 d.d; (visuomenės informavimo procedūros Infostatyba);
- 6.5 p. - 20 d.d; (VIALIETUVA);
- 6.6 p. - 20 d.d. (SLD gavimas Infostatyba);
- 6.7 p. -20 d.d. (TDP tikrinimas VIALIETUVA);
- 6.8 p. - 22 d.d. (VIALIETUVA Ekspertizė);

Iš viso TS nurodytos 162 d.d. kurios priskirtos Užsakovo pareigoms vykdyti. 162 d.d. yra apie 8,1 mėn. Projektuotojo pareigoms (tyrinėjimai, PP, TDP) įvykdyti lieka 3,9 mėn. (iš jų: apie 2 mėn. Topografiniai ir geologiniai tyrinėjimai).

Atsižvelgiant, kad viena sutartimi vykdomi 3 projektai iš kurių 2 projektams reikalingos atskiros SLD procedūros, bei vien užsakovas pareigas vykdys iki 8,1 mėn. prašome:

1. sutrumpinti užsakovo vykdomų pareigų terminus (panaikinti dubliuojančias procedūras, protokolų, pastabų pateikimų terminus), dabar užsakovas tikrina 8,1 mėn., projektuotojas projektuoja 3,9 mėn. reiktų bent jau lygiavertiškumo;
2. arba, prailginti sutarties vykdymo terminą iki 15-17 mėn.
3. arba, pakeisti kelio statybos darbų rūšį (į kapitalinis remontas), numatant galimybę lietaus nuotekų tinklus rengti atskiru projektu šios sutarties apimtyje. (suteiktų darbų grafiko lankstumo).

Atsakymas. Atsakydami į Jūsų pateiktus klausimus ir pasiūlymus dėl paslaugų suteikimo terminų koregavimo, informuojame, kad Pirkimo dokumentuose nustatyti terminai ir procedūros yra privalomi ir jie nebus keičiami.

Pirkimo sąlygų keitimas šiame etape pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, todėl paslaugų terminas lieka toks, koks yra nustatytas pirkimo dokumentuose.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentuose nurodytos procedūros ir terminai nereiškia, kad projektai turi būti rengiami nuosekliai vienas po kito.

Projektuotojui suteikiama galimybė atskirus projektus ir jų dalis rengti lygiagrečiai, taip efektyviai paskirstant resursus ir optimizuojant laiką.

Tokiu būdu realus projektavimo procesas gali būti žymiai trumpesnis.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt