

LITGRID AB
Perdavimo tinklo departamento
Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regionas

110-400 KV ORO LINIJŲ DAUGIAMETIS REMONTŲ DARBŲ PLANAS

Eil. Nr.	Linijos pavadinimas	Atlikto paskutinio Remonto metai	Linijos ilgis, km	Remonto metai				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330 kV OL								
1.	Lietuvos E - Neris LN 331	2021	63,80		R			
2.	Lietuvos E - Vilnius LN 332	2020	41,44	R				
3.	Lietuvos E – Vilnius LN 533	2020	41,80	R				
4.	Neris- Utena LN 456	2022	87,103			R		
5.	Ignalinos AE - Liksna LN 451	2022	18,548				R	
6.	Utena-Ignalinos AE LN-452	2021	64,379		R			
7.	Ignalinos AE - Utena LN-453	2024	64,311					R
8.	Utena - Panevėžys LN-455	2020	60,109	R				
110 kV OL								
1.	Atš. Aerouostas I II	2023	5,86				R	
2.	Atš. Markučiai	2024	7,53					R
3.	Atš. Nemenčinė	2021	3,49		R			
4.	Atš. Salotė I	2022	2,61			R		
5.	Atš. Salotė II	2021	1,48		R			
6.	Atš. Švenčionys	2020	6,40	R				
7.	Ažuolynė - Šeškinė	2022	5,672			R		
8.	Jašiūnai - Šalčininkai	2024	21,08				R	
9.	Kinostudija - Vilnia	2022	9,59			R		
10.	Molėtai - Paberžė	2024	35,00					R
11.	Neris - Ažuolynė	2022	26,423			R		
12.	Neris - Paberžė	2022	17,30			R		
13.	Neris - Šeškinė	2022	31,83			R		
14.	Neris - VE3 I II	2022	36,8			R		
15.	Pabradė - Švenčionėliai	2020	35,80	R				
16.	Pagiriai – VE2	2023	12,896				R	
17.	Rūdiškės - Valkininkai	2024	16,00					R
18.	Šeškinė - Šiaurinė I II	2021	4,21		R			
19.	Šeškinė - VE3 I II	2021	7,67		R			
20.	Šeškinė - Žverynas I II	2021	3,04		R			
21.	Šiaurinė - Baltupis	2024	3,57					R
22.	Šiaurinė - Kinostudija	2024	4,09					R
23.	Šventininkai - Trakai	2020	7,49	R				

24.	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	VE2 - VE3	2020	5,37	R				
26.	VE2- Plastmasės	2020	2,453	R				
27.	VE3 – Plastmasės	2020	4,852	R				
28.	VE3 - Vievis	2021	33,44		R			
29.	Trakai - Rūdiškės	2020	16,31	R				
30.	Verčiai - Vilnia	2022	19,90			R		
31.	Verčiai - Neris	2022	15,13			R		
32.	Vilkpėdė - VE3	2020	4,97	R				
33.	Vilnia - Kalveliai	2024	19,10					R
34.	Vilnia - Markučiai	2024	13,59					R
35.	Vilnius - Jašiūnai	2023	40,93				R	
36.	Vilnius - Pagiriai	2023	7,19				R	
37.	Vilnius - VE3 I II	2024	8,26					R
38.	Vilnius - Šventininkai	2020	6,3	R				
39.	Vilnius - Vaidotai I II	2021	3,09		R			
40.	Vilnius-Vilkpėdė	2023	16,042				R	
41.	Valkininkai - Matuizos	2023	19,073				R	
42.	Varėna - Matuizos	2023	12,876				R	
43.	Antalgė - Utena	2021	13,038		R			
44.	Atš. Mockėnai I	2024	1,121					R
45.	Atš. Padysnis	2021	7,464			R		
46.	Atš. Statyba	2023	2,918				R	
47.	Daugpilis-IAE LN 632	2022	15,704			R		
48.	Dūkštas - Kazitiškis	2023	12,105				R	
49.	IAE-Dūkštas	2023	23,560				R	
50.	IAE-Statyba	2021	4,285		R			
51.	Ignalina - Didžiasalis	2021	35,191			R		
52.	Kamajai-Rokiškis	2021	21,181		R			
53.	Kazitiškis - Padysnis	2024	15,431					R
54.	Medina - Skiemonys	2021	18,992		R			
55.	Rašė - Suginčiai	2024	23,443					R
56.	Rašė - Zarasai	2022	49,543			R		
57.	Skiemonys - Antalgė	2022	15,384			R		
58.	Švenčionėliai-Švenčionys	2024	9,70					R
59.	Ukmergė - Vidiškiai	2022	13,080			R		
60.	Utena - Kvarcas	2024	37,479					R
61.	Utena - Rašė I	2022	3,825			R		
62.	Utena - Rašė II su atš. Mockėnai	2020	14,690	R				
63.	Utena - Užpaliai	2023	12,496				R	
64.	Utena -Tauragnai	2023	18,753				R	
65.	Užpaliai - Kamajai	2021	18,802		R			
66.	Vidiškiai - Medina	2021	10,929		R			
67.	Zarasai – Daugpilis LN 631	2024	6,999					R

Pastabos: R - žymimas OL, KL remontas/techninė priežiūra;

Infrastruktūros priežiūros centro vadovas

Valdas Bancevičius

Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono vadovas

Rimas Savukas

Infrastruktūros priežiūros centro linijų eksploatavimo vadovas

Rimvydas Bastikaitis

Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono linijų vyresnysis inžinierius

Ramūnas Pocevičius

Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono linijų vyresnysis inžinierius

Arūnas Pazniokas

Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono linijų vyresnysis inžinierius

Marius Karmonas

Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono linijų inžinierius

Marius Urbonavičius