

**ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. +370 (380) 51 233,
el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Viešųjų pirkimų skyriui

DĖL LENGVOSIOS ATLETIKOS IR FUTBOLO AIKŠTĖS PAPRASTOJO REMONTO IR DRENAŽO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PIRKIMO NESKAIDYMO Į DALIS

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 28 str. 2 dalimi, siekdama užtikrinti galutinį rezultatą, pagrindžia sprendimą neskaidyti pirkimo objekto (lengvosios atletikos ir futbolo aikštės paprastas remontas ir drenažo tinklų nauja statyba) į atskiras dalis.

Drenažo tinklų nauja statyba yra neatsiejama viso sporto aikštyno (stadiono) paprastojo remonto dalis. Drenažo linijų gyliai, nuolydžiai ir filtraciniai sluoksniai tiesiogiai lemia virš jų įrengiamų biriųjų pagrindų stabilumą, asfalto pagrindo ilgaamžiškumą bei viršutinių sintetinių sportinių dangų (dirbtinės žolės, liejamo poliuretano) eksploatacines savybes. Atskyrus projektavimą, kyla rizika, kad projektiniai sprendiniai neatitiks specifinių statybos metu naudojamų medžiagų ar įrangos technologinių reikalavimų, o tai keltų grėsmę galutinei stadiono kokybei.

Atsižvelgiant į tai, kad drenažo tinklai yra klasifikuojami kaip II grupės nesudėtingasis inžinerinis statinys, kuriam reikalingas supaprastintas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas, atskiri pirkimai drastiškai prailgintų bendrą projekto įgyvendinimo trukmę. Vykdamas du atskirus pirkimus, atsiranda papildomų laiko praradimų dėl viešųjų pirkimų procedūrų terminų, galimų pretenzijų ar teisminių ginčų. Kadangi numatytas darbų vykdymo terminas yra ribotas ir apima nepalankų rudens-žiemos periodą, projektavimo ir statybos apjungimas leidžia maksimaliai optimizuoti procesus – Rangovas gali operatyviai koreguoti projektinius sprendinius pagal faktinę grunto būklę vietoje, išvengiant statybos darbų stabdymo.

Supaprastinto projekto rengimas drenažo tinklams (nesudėtingajam statiniui) apimties prasmė yra reliatyviai nedidelis, palyginti su bendra statybos darbų verte. Atskiras tokios paslaugos pirkimas generuotų neproporcingai dideles administracines sąnaudas Perkančiajai organizacijai, padidintų koordinavimo kaštus ir finansiškai nebūtų naudingesnis nei bendras pirkimas, kurio metu pasiekama masto ekonomija.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į VPĮ 17, 28 ir 35 str., neskaidomas į dalis pirkimas užtikrina racionalų lėšų naudojimą, efektyvų rizikų valdymą ir garantuoja sėkmingą bei savalaikį objekto pridavimą eksploatacijai per nustatytą trumpą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas

Romuald Monkevič

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LENGVOSIOS ATLETIKOS IR FUTBOLŲ AIKŠTĖS PAPERSTOJO REMONTO IR DRENAŽO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PIRKIMO NESKAIDYMO I DALIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-20 Nr. VPD-(29.4 E)-95
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romuald Monkevič, Vedėjas, Komunalinio ūkio skyrius
Sertifikatas išduotas	ROMUALD MONKEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-20 16:11:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-20 16:11:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-21 14:48:39 – 2027-08-21 14:48:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-20 16:15:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-20 16:15:23 DBSIS