

Nr.							2026								
		Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužis	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
1	Darbo projekto rengimas		30-rugs												
2	1 aukšto remontas									30-bal					
3	2 aukšto remontas									30-bal					
4	3 aukšto remontas									30-bal					
5	Rūsio remontas									30-bal					
6	Vidaus inžinerinės sistemos									30-bal					
7	Stogas													31-rugp	
8	Fasadas													31-rugp	
9	Apšvietimas inžinerinės sistemos, silpnos srovės													31-rugp	
10	Užbaigimas/pridavimas									30-bal					30-rugs
11	Rotušė uždaryta			2025-10-06						30-bal					