

Lietuva: Su sveikatos apsauga susijusių pastatų statybos darbai Lvivo miesto „Unbroken“ reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči gyvenvietėje rekonstrukcijos darbai

Savanoriškas ex-ante skelbimas skaidrumo sumetimais

1 Pirkėjas

1.1 Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Pirkėjo teisinė forma: Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2 Procedūra

2.1 Procedūra

Pavadinimas: Lvivo miesto „Unbroken“ reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči gyvenvietėje rekonstrukcijos darbai

Aprašymas: Lvivo miesto „Unbroken“ reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči gyvenvietėje rekonstrukcijos darbai

Procedūros identifikatorius: 1259099a-f4f0-4100-b732-03569ac6366b

Pirkimo būdas: Derybos be išankstinio skelbimo apie pirkimą

2.1.1 Tikslas

Sutarties objektas: darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45215100 Su sveikatos apsauga susijusių pastatų statybos darbai

2.1.2 Sutarties vykdymo vieta

Šalis: Ukraina

Papildoma informacija: V. Ivasiuk g.74, Bruchovičių k., Lvovo miesto teritorinė bendruomenė

2.1.4 Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

5 Pirkimo dalis

5.1 Techninės ID dalies: LOT-0001

Pavadinimas: Lvivo miesto „Unbroken“ reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči gyvenvietėje rekonstrukcijos darbai/

Aprašymas: Lvivo miesto „Unbroken“ reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči gyvenvietėje rekonstrukcijos darbai/

Vidaus identifikatorius: 1

5.1.1 Tikslas

Sutarties objektas: darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45215100 Su sveikatos apsauga susijusių pastatų statybos darbai

5.1.2 Sutarties vykdymo vieta

Šalis: Ukraina

Papildoma informacija: V. Ivasiuk g. 74, Bruchovičių k., Lvivo miesto teritorinė bendruomenė

5.1.6 Bendra informacija

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7 Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.16 Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Vilniaus apygardos teismas

6 Rezultatai

Visų šiame pranešime suteiktų sutarčių vertė: 4 700 000 Euro

Tiesioginis skyrimas:

Tiesioginio skyrimo pagrindimas: Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių pirkėjas negalėjo numatyti

Kitas pagrindimas: Pirkimo skuba atsirado dėl ne nuo CPVA priklausančios aplinkybės, kurios CPVA negalėjo jokiais būdais numatyti, nes rangovo veiklos sutrikimai Sutarties vykdymo etape nepriklauso nuo CPVA valios ir yra išorinės aplinkybės, kurios jokia apimtimi nepriklauso nuo CPVA sprendimų bei valios, ir perkančioji organizacija negali jų kontroliuoti; CPVA, būdama rūpestinga ir apdairi perkančioji organizacija, negalėjo protingai ir rūpestingai numatyti rangovo pajėgumo sumažėjimo po Sutarties sudarymo. Kitaip tariant perkančioji organizacija neprivalo tikėtis ar prognozuoti, kad iki Sudarymo ekonomiškai pajėgus ir kvalifikaciją turintis rangovas, su kuriuo sudaryta sutartis pagal teisėtą viešojo pirkimo procedūrą Sutarties vykdyme neteks pajėgumų, darbuotojų ir dėl to pažeis sutartinius įsipareigojimus dėl išorinių veiksnių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net, jei egzistuoja teorinė galimybė, kad rangovas susidurs su sunkumais, tai nereiškia, kad CPVA objektyviai galėjo juos numatyti nedalyvaudama pačio rangovo veikloje. Sutarties nutraukimo nebuvo galima numatyti planuojant pirminį viešąjį pirkimą. Pirkimas buvo planuojamas tinkamai, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, o Sutarties nutraukimas yra netipinė, išimtinė situacija, kurios objektyviai negalima prognozuoti rengiantis pirkimui, nes iš esmės nežinai kaip Sutarties rangovas elgsis Sutarties vykdymo metu. Naujasis atviras tarptautinis konkursas užtruktų mažiausiai 80–90 dienų, o toks delsimas sukeltų tiesioginę riziką Ukrainos ir ES rytų regiono piliečių sveikatai, infrastruktūrai ir saugumui. Laiko faktorius yra kritinis – užtruktus Pirkimui atsirastų tiesioginis pavojus Ukrainos karių ir civilių sveikatai bei gyvybei; kiltų rizika NATO rytinio flango saugumui. Nebaigti statybos darbai kelia technologinę riziką konstrukcijoms ir kitų Projekto donorų įsipareigojimams. Konstrukcijų ir projektinių sprendinių sauga tiesiogiai priklauso nuo to, ar darbai tęsiami be pertraukų. Pertrauka pažeistų kitų Projekto donorų investicinius grafikus ir tarptautinius projektinius įsipareigojimus. Kritinis reabilitacijos paslaugų poreikis karo metu. Dėl itin išaugusio sužeistų karių skaičiaus reabilitacijos infrastruktūra yra nepakeičiama ir neatidėliotina. Pirkimo atveju teisinis priežastinis ryšys taip pat egzistuoja, nes: 1) pasekmės (rizikos sveikatai, technologinė žala, tarptautinių partnerių įsipareigojimų pažeidimas) yra tiesioginės ir numatomos. Tai nėra abstraktūs, tolimo pobūdžio padariniai – jie tarpsta tiesiogiai iš statybos darbų sustojimo. Pavojus asmens sveikatai, esminiams viešiesiems interesams ir tarptautiniams įsipareigojimams nėra laikomas pernelyg nutolusiu; 2) Projekto socialinė, sveikatos ir infrastruktūrinė svarba lemia, kad pirkimo vilkinimo pasekmės yra teisiškai reikšmingos. Reikšminga žala būtų ne teorinė, o reali ir tiesiogiai prognozuojama; 3) Kitų partnerių (Raudonojo Kryžiaus, GIZ) investicijų suderinamumo grėsmė yra teisinis padarinys, numatomas dėl statybos darbų sustabdymo. Tarptautinių donorų investicijų koordinavimas yra Projekto dalis, todėl jų rizikos patenka į normatyvinio priežastinio ryšio taikymo sritį; 4) reputacinė žala Lietuvai ir įsipareigojimų Ukrainai nevykdymas – tiesioginiai ir neišvengiami padariniai. Tokia žala kyla būtent iš viešųjų įsipareigojimų nesilaikymo. Ji nėra netikėta ar nutolusi – tai natūralus valstybės institucijų įsipareigojimų nevykdymo rezultatas; 5) neprognozuotas karo sužeistų karių skaičiaus augimas. Ši aplinkybė sustiprina priežastinį ryšį, nes poreikio kritiškumas daro Pirkimo vilkinimo pasekmes teisiškai reikšmingas.

6.1 Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0001

6.1.2 Informacija apie laimėtojus

8.1 ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Viešojo įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Registracijos numeris: 126125624

Pašto adresas: S.Konarskio g. 13

Miestas: Vilnius

Pašto kodas: 03109

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Vilniaus apskritis (LT011)

Šalis: Lietuva

E. paštas: t.kontrimas@cpva.lt

Telefono numeris: +370 5 251 4400

Pirkėjo profilis: <https://cpva.lt/>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

8.1 ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas

Registracijos numeris: 193312970

Pašto adresas: Gedimino pr. 40

Miestas: Vilnius

Pašto kodas: 01501

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Vilniaus apskritis (LT011)

Šalis: Lietuva

E. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt

Telefono numeris: +370 70668369

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

8.1 ORG-0003

Oficialus pavadinimas: European Dynamics S.A.

Registracijos numeris: 002024901000

Padalinys: European Dynamics S.A.

Miestas: Athens

Pašto kodas: 15125

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Šalis: Graikija

E. paštas: eproc-esender@eurodyn.com

Telefono numeris: +30 2108094500

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

8.1 ORG-0004

Oficialus pavadinimas: "WELT CAPITAL" LLC (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕЛЬТ КАПІТАЛ)

Registracijos numeris: 40266233

Miestas: Lvivo sritis, Lvivo rajonas, Kulykivo gyvenvietė

Pašto kodas: 80362

Šalis: Ukraina

E. paštas: veltkapital@gmail.com

Telefono numeris: +380968460660

Interneto adresas: https://e-construction.gov.ua/organizations_detail/2283351188927677647?org_type=14

Šios organizacijos vaidmenys:

Dalyvis

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 684ecec5-6cd0-49f2-9af8-46bee45fc04d - 01

Formos tipas: Išankstinis skelbimas apie tiesioginį sutarties skyrimą

Skelbimo rūšis: Savanoriškas ex-ante skelbimas skaidrumo sumetimais

Skelbimo išsiuntimo data: 19/12/2025 08:15 +02:00

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: lietuvių kalba