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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8763-00-TDP -PSZ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas -
Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD-01 0 Bendroji dalis
2. SGK-02 0 Geležinkelių dalis
3. SK-03 0 Konstrukcijų dalis
4. SO-04 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalis
5. KS-05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis



PROJEKTO DALIES BD DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8763-00-TDP -BD-DSZ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas -
Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.
8763-00-TDP -BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 4
8763-00-TDP -BD-BAR 13 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 5-17
8763-00-TDP -BD-BTS 6 0 Bendroji techninė specifikacija 18-23

8763-00-TDP -BD-PĮ 1 0
Projektui parengti naudotos
licencijuotos projektavimo
programinės įrangos sąrašas

24

8763-00-TDP -BD-TSD 1 0 Sprendinių tarp projekto dalių
suderinimo dokumentas 25

8763-00-TDP -BD-PD 1 0 Atliktų pritarimų, suderinimų
sąrašas 26

Priedų skirtukas 27
3 Techninė užduotis 28-30

58 Nuosavybė dokumentai 31-88
2 Statinio kortelė 89-90

PTV-21-09-03-1 1 Potvarkis dėl statinio projekto
vadovo paskyrimo 91

Nr. ĮG(LGI)-273 2 Perįgaliojimas 92-93

4 Statinio projekto vadovo ir
projekto dalies vadovų atestatai 94-97

5 Topografinis planas 98-102

28 Projektiniai pasiūlymai 103-
130

8763-00-TDP -AA 9 Poveikio aplinkai ir aplinkos
apsaugos aprašas

131-
139

3 Atliekų tvarkymo žiniaraštis 140-
142

5

Planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio
įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo išvada

143-
147

1 - Brėžinių
skirtukas 148

8763-00-TDP -BD-B.01 1 0 Suvestinis planas 149

0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“



PROJEKTO DALIES BD BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Žymuo: 8763-00-TDP -BD-BSR
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas -
Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

2. Geležinkeliai
2.1. kategorija I
2.2. ilgis* m 1022,46
2.3. apsaugos zonos plotis m 45,0
2.4. tilto ilgis m 17,8

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.



PROJEKTO DALIES BD AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8763-00-TDP -BD-BAR
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas -
Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1 iš 13

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS

UŽSAKOVAS – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva
STATYTOJAS  – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva
STATINIO PAVADINIMAS – Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis -
Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas.
PROJEKTUOTOJAS – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas
STATINIO PROJEKTO VADOVAS – 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis:
– Projektiniais pasiūlymais;
– Projektavimo techninė užduotis;
– Galiojančiais teisės aktais;
– Suinteresuotų žinybų išduotos projektavimo sąlygomis; 
– Tokio tipo projektų projektavimo patirtimi.

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

− KTR 1.01:2008 Automobilių keliai;
− STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai;
− STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
− STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;

− STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
− STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
− STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
− STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
− STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
− STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

− STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
− STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;
− STR 2.01.01(1):1999 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
− STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga;
− STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
− STR 2.01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
− STR 2.01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo;
− STR 2.01.06:2019 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
− STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas; 
− STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
− STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
− STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas;
− PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba;
− Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
− Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
− Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas;
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− Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
− Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;
− Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166);
− Kelių eismo taisyklės;
− Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
− Techninis reglamentas TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“,

patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl
Techninio reglamento TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“,
patvirtinimo“;
− Statybos normos RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
− Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996;
− HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo

bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389;
− HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų

aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-604;
− HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir

bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr. 277;
− Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.

įsakymu Nr. 217;
− Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637;
− Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro įsakymu 2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425;
− Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346;
− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;
− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13;
− Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir

biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769;
− Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233;
− Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-
22/D1-34;
− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;
− Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;
− Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų

laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240;
− Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. Al-276;
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− Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. V-592/A1-210;
− Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d.
įsakymu Nr. 80/353;
− Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų

ir mutagenų poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
− Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. A1-55/V-91;
− Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265;
− Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006
m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869;
− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos

darbo kodekso įgyvendinimo“;
− Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501;
− Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10,

patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio
9 d. įsakymu Nr. V-146;
− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių

apsauga APR-VTA 10;
− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės

apsauga APR-BĮA 10;
− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo

mažinimas APR-T 10;
− Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas,

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540;
− Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos

apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508;
− Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d.

nutarimu Nr. 155.

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projektiniai sprendiniai:

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų,
privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus;

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

Statybos vieta
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Remontuojamas tiltas yra Ignalinos rajone. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=632031,
Y=6127985.

\
Pav. 1 Remontuojamo tilto padėtis

Pav. 2 Esamo tilto vaizdas

Statybos rūšis

Pagrindinė statybos rūšis:
− Paprastasis remontas

Remontuojamas
tiltas
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Statinio paskirtis

Inžinerinio statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis – geležinkeliai, kiti transporto statiniai.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys.

Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinių rodikliuose.

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

Sklype esantys statiniai

Geležinkelio kelias.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Kairėje kelio pusėje yra esami požeminiai ryšių kabeliai, dešinėje kelio pusėje aukštos įtampos elektros oro
linija.

Želdiniai

Statybos vietoje nėra augmenijos.

Geologinės, hidrogeologinės sąlygos

Geologinės, hidrogeologinės sąlygos nenustatomos.

Higieninė ir ekologinė situacija

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems objektams ir
turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai
nesudaromi.

Aplinkinis užstatymas

Remontuojamas tiltas stovi neurbanizuotoje teritorijoje.

5. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS VERTINIMAS

Geležinkelio tiltas

Geležinkelio tiltas yra gelžbetoninis, vieno tarpatramio. Tilto atramų statybos metai 1862m, tilto perdanga
sumontuota  1990m. Tilto konstrukcijos sudarytos iš gelžbetoninių sijų ir atramų. Ant tilto, iš abiejų pusių, yra
įrengtos plieninės konsolės, ant kurių įrengti techninių praėjimų šalitilčiai ir turėklai. Geležinkelio kelias įrengtas ant
gelžbetoninių pabėgių ir skaldos balasto. Lietaus vanduo nuo perdangos surenkamas ir nuvedamas šulinėliais.
Abejose tilto pusėse yra įrengti šlaitiniai laiptai.
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Pav. 3 Turėklai liauni, vietomis išsikraipę, neatitinkantys reikalavimų.
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Pav. 4 Nesandarūs tiek išilginis, tiek skersinis deformacinis pjūvis.

Pav. 5 Nesandarūs vandens nuvedimo šulinėliai.
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Pav. 6 Šalitilčiai ant tilto ir tilto prieigose neatitinakntys reikalavimų, su nuodaužomis, vakarinėjė pusėje tilto prieigose
šalitilčių nėra.

Pav. 7 Suirę šlaitiniai laiptai, nėra turėklų.
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Pav. 8 Tilto prieigos neatitinka reikalavimų nėra pylimo praplatinimo ir atrama per mažai įleista į prietilčio pylimą.

UAB „Kelprojektas“ specialistai atliko esamo viaduko apžiūrą bei matavimus ir nustatė konstrukcijos elementų
defektus, kurie pateikti 1 lentelėje.

Lentelė 1. Nustatyti defektai

Tilto elementas Defektų aprašymas Galimo atsiradimo priežastys

Tilto paklotas

Turėklai Turėklai liauni, vietomis išsikraipę,
neatitinka reikalavimų.

Mechaniniai poveikiai. Neatitinka
reikalavimų.

Deformaciniai pjūviai Nesandarūs Eksploatacija. Neatitinka reikalavimų
Perdanga

Gelžbetoninė perdanga

Nesandarūs skersiniai ir išilginiai
deformaciniai pjūviai, drėkinamos tilto
konstrukcijos.
Sijų bortai su nuodaužomis.

Eksploatacija

Šalitilčiai

Esami šalitilčiai neatitinkantys
reikalavimų, su nuodaužomis.
Vakarinėje pusėje tilto prieigose –
šalitilčių nėra.

Eksploatacija. Neatitinka reikalavimų.

Lietaus vandens
nuvedimo šulinėliai Nesandarūs vandens nuvedimo šulinėliai  Eksploatacija

Atramos

Kraštinės Atramos drėksta nuo pažeistų
deformacinių pjūvių Eksploatacija

Prieigos
Šlaitiniai laiptai Rytinė pusė: šlaitiniai laiptai suirę. Neatitinka reikalavimų
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Vakarinė pusė: šlaitiniai laiptai suirę, nėra
turėklų.

Kūgių šlaitai
Tilto prieigos neatitinka reikalavimų, nėra
pylimo praplatinimo ir atrama per mažai
įleista į prietilčio pylimą.

Neatitinka reikalavimų

Geležinkelio kelias

Geležinkelio kelias per tiltą įrengtas ant granitinės skaldos balasto, pabėgiai gelžbetoniniai, bėgių tvirtinimas prie
pabėgių standus. Esamo tilto atraminės sienos per žemos. Per šonus byra skalda.

Pav. 9 Esamas geležinkelio kelias
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Pav. 10 Esamas geležinkelio tiltas

Geležinkelio tilto prieigose geležinkelio kelio geometrija yra kreivėje. Geležinkelio kelias  priskiriamas Ypatingųjų
statinių kategorijai. Geležinkelio kelyje yra pakloti R65 tipo bėgiai, pabėgiai – gelžbetoniniai. Granitinės skaldos
balastas. Geležinkelio kelio išilginis profilis nagrinėjamame 1022  m ilgio ruože yra vidutiniškai 3,50 ‰ įkalnėje.

6. SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS

Geležinkelių susisiekimo dalis

Atsižvelgiant į numatomų statybos remonto darbų apimtis bei riedmenų eismo intensyvumą ir eismo pertraukų
skyrimo galimybes, projektiniai sprendiniai išskaidomi taip:

- Projektiniai laikino geležinkelio kelio sprendiniai;
- Projektiniai geležinkelio kelio sprendiniai.

Geležinkelio kelio laikinas trasos planas dalinai atkartoja esamą kelio geometriją apskritiminėje ir
pereinamosiose kreivėse. Geležinkelio kelio ištaisymas plane atliekamas nuo PK 0+00,00 (darbų pradžios koordinatė
X=631739.41; Y=6127467.85) iki PK 5+50,21 bei nuo PK 6+73,75 iki PK 7+10,00 00 (darbų pabaigos koordinatė
X=632068.96; Y=6128089.42). Esamo pagrindinio geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija išardoma nuo PK
5+50,21 iki PK 6+73,75 sandurinio kelio 123,20 m ruože. Išardomi bėgiai, pabėgiai, išpjaunama balasto skalda. Iki
esamo kelio dalies išardymo, prieš laikino kelio įrengimą, skaldos balastas išpjaunamas ant neeksploatuojamos
perdangos kur numatoma keisti skersinius ir išilginius deformacinius pjūvius.

Laikino geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija nuo PK 5+50,21 iki PK 6+73,75 įrengiama iš esamų
pagrindinio kelio išardytų medžiagų, taip pat iš papildomų nedefektinių medžiagų. Išardyto kelio ilgis 123,20 m,
pertrasuojamo laikino kelio įrengimo ilgis 123,54 m. Todėl reikalingos papildomos nedefektinės medžiagos.
Viršutinė kelio konstrukcija įrengiama iš R-65 tipo bėgių, gelžbetoninių bei kietmedžio pabėgių ir skaldos balsto.
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Geležinkelio kelio projektinis trasos planas atkartoja esamą kelio geometriją, kuri yra dalinai pakeista
atlikus pertrasavimą laikinai eksploatacijai ant gretimos tilto perdangos remonto metu. Pradžia PK 0+00,00
koordinatė X=631739.41; Y=6127467.85 yra kelio ištaisymo riba. Viršutinė kelio konstrukcija ištaisoma nuo Pk
0+00,00 iki PK 5+50,23, bei nuo PK 6+73,43 iki PK 10+22,46. Darbų pabaigos riba yra PK 10+22.46 koordinatė
X=632175.36; Y=6128383.56. Viršutinė kelio konstrukcija, kuri yra išardyta pertrasavus kelią laikinai
eksploatacijai, atstatoma 123,20 m ilgyje, nuo PK 5+50,23 iki PK 6+73,43 ties esamomis kelio sandūromis.
Atlikus tilto remontą įrengiama nauja viršutinė kelio konstrukcija nuo PK 5+50,23 iki PK 6+73,43.

Viršutinė kelio konstrukcija įrengiama iš bėgių kurių masė ≥ 60 kg/m, gelžbetoninių pabėgių, skaldos
balsto. Granitinės skaldos balasto sluoksnio storis po pabėgiu ne mažesnis kaip 35 cm, prizmės petys ne mažesnis
kaip 45 cm. Bėgių tvirtinimas prie pabėgių elastinėmis sąvaržomis. Skaldos balasto sluoksnio storis ant tilto
perdangos ne mažiau kaip 25 cm.

Konstrukcijų dalis

Numatomas tilto, esančio kelyje N. Vilnia – Turmantas – V.S 82+132 km., paprastasis remontas. Tilto remonto
metu planuojama nuvalyti bei remontiniu mišiniu atstatyti atramų ir perdangų pažeistus paviršius, juos nuglaistyti ir
nudažyti apsaugine danga. Tarp perdangos ir atramų įrengiami deformaciniai pjūviai. Deformaciniai pjūviai privalo
tenkinti geležinkelio apkrovas pagal LST EN 1991–2. Perdangos sijoms sujungti įrengiami išilginiai deformaciniai
pjūviai. Jų konstrukciją sudaro – abipusiai lipni juosta ant bituminio grunto, deformacinė juosta ir tuomet klojama
servidek/servipak hidroizoliacija.

Vanduo nuo eksploatuojamos tilto perdangos nuleidžiamas surinkimo šulinėliais išdėstytais ir įrengtais perdangos
žemiausiose vietos bei įrengta vandens nuvedimo sistema. Šulinėlių vamzdžio diametras ne mažesnis nei 150 mm.
Šulinėliai turi būti skirti naudoti po skaldos balasto sluoksniu ir atlaikyti ne mažesnes geležinkelio eismo apkrovas
pagal LST EN 1991-2 standarto reikalavimus. Vandens nuvedimo sistema įrengiama iš PP vamzdžių, diametras –
160 mm.

Taip pat keičiamos plieninės šalitilčių konsolės, perbetonuojamas sparnų viršus, įrengiant g/b konsoles ir
padengiant jų paviršių polimerine danga su kvarcinio smėlio pabarstu. Įrengiami nauji turėklai.

Abiejose tilto pusėse, prieigose, statomos atraminės sienos. Atraminės siena yra L formos, ir gali būti surenkamos
arba monolitinės. Konstrukcija įrengiama ant 300 mm storio skaldos pagrindo sluoksnio. Taip pat tilto prieigose
įrengiamas žvyro smėlio ir cemento mišinys. Po žvyro smėlio ir cemento mišiniu klojama austinė geotekstilė, o virš
- klojamas geotinklas.

Abejose tilto pusėse įrengiami PP DN160 (SN16) drenažiniai vamzdžiai su geotekstilės filtru (svoris ≥170g/m2).
Vamzdžiai klojami ant neaustinės geotekstilės ir žvirgždo (fr. 4/16) pagrindo su 0,5% nuolydžiu. Ties drenažo
išvedimu šlaitai tvirtinami akmenų metiniu. Įrengiami šlaitiniai laiptai.

Kūgiai planiruojami, suformuojamas nuolydis 1:1,5 – 1:1,75. Kūgiai ir šlaitai sutvirtinami antieroziniu tinklu
supilant juodžemiu ~ 100 mm storiu bei apsėjant žole.

7. TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Statybos metu eismas organizuojamas pagal SO dalyje priimtus sprendimus. Žiūrėti pasirengimo statybai ir
statybos darbų organizavimo dalį.

8. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką visuomeninei aplinkai ir gyventojų saugai.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše.

Aplinkos apsaugos reikalavimai
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Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše.

Urbanistikos sprendinių aprašymas

Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

Apsauginės ir sanitarinės zonos

Esamos apsauginės ir sanitarinės zonos nekeičiamos.

Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas

Poveikį aplinkai mažinančios priemonės aprašytos poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše.

10. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS

Projekte numatytos tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomos ar sugadinamos. Statinys yra toli nuo
žmonių judėjimo krypčių, todėl nenumatomas paviršių antigrafitti apsauginis padengimas.

11. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR
ATSTATYMAS

Šiuo projektu pastatų griovimas nenumatomas.

12. STATINIO STATYBOS VARIANTAI – JŲ ANALIZĖ, IŠVADOS IR REKOMENDUOJAMAS
VARIANTAS

Projektas parengtas pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus, kiti projekto variantai nenagrinėjami

13. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Visa detali informacija – apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą, ar
buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms nustatymas, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas – parengta bei
pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše.

14. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

Projektinių pasiūlymų viešinimas neatliekamas.

15. STATINIO GAISRINĖ SAUGA

Gaisrinės saugos priemonės turi atitikti esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per visą statinio
naudojimo trukmę pagal statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio
reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

0 2022 Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais
techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklėmis, standartais.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo
administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams
ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Visus reikalingus leidimus, kurie reikalingi vykdyti statybos darbus, tame tarpe ir leidimus medžių kirtimui, išima
Rangovas.

Statybos darbai vykdomi pagal:
– statinio projektą, taip pat pagal Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;
– Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
– viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos

ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
– statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;
– Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios

ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) perdavė rangovui šiuos

dokumentus:
1. statybą leidžiantį dokumentą;
2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų

turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo
dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, sąlygų laikiniems
(statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos
laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio
projekte);

5. statybos darbų žurnalą.
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos

zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų
atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų
žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais.

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Statant statinį privaloma laikytis įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų.

Vykdant darbus, vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais
techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklėmis, standartais.

Rangovai, atliekantys darbus statybvietėje šalia veikiančio geležinkelio, privalo laikytis AB „Lietuvos
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-467 patvirtinto Rangovų darbų atlikimo
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo.

Rangovas turi pristatyti ir savo biure, esančiame statybos aikštelėje, saugoti bent vieną pilną visų normatyvinių
reikalavimų, nurodytų specifikacijose, rinkinį. Inžinieriui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su šiuo specifikacijų
rinkiniu.
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Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

Visi Rangovo (subrangovų) darbuotojai, kurie dirbs geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje
privalo būti baigę AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą Ne geležinkelio įmonių
darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje mokymo programą, išlaikę atitinkamus
egzaminus bei turėti išduotus P-26 formos pažymėjimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos
vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo
statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:
- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir
statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos
sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos
darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose)
paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugos reikalavimų
laikymąsi,  statybos metu koordinuotų ir kontroliuotų norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

Rangovai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, privalo laikytis
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse
nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis
priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje, Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos
aprašu bei kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais,
metodiniais nurodymais.

Jei statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) turi paskirti vieną ar kelis
saugos ir sveikatos koordinatorius.

Saugaus darbo sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai
Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas

privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Statybvietėje
turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingos zonos turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į
tokias zonas. Darbų vykdymui pavojingose zonose turi būti išduota paskyra-leidimas. Darbų vadovas privalo
supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje -
leidime. Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą.
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti
sprendimai.

Kiti reikalavimai ir nurodymai
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Rangovas, skaičiuodamas projekto statybos kainą, privalo vadovautis ne tik pateiktais darbų kiekių
žiniaraščiais, bet ir rangos darbų konkurse pateiktais brėžiniais.

Rangovas pats įsivertina kaštus bei sąnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte.
Konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl rangovas privalo juos

pasitikrinti prieš skaičiuodamas statybos kainą rangos konkurse.
Esant prieštaravimams tarp bendrųjų projekto techninių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties

nuostatų, rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis.
Laikinas gruntinių vandenų pažeminimas ir paviršinių vandenų nuvedimas: vykdant statybos darbus

žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais. Esant
molingiems gruntams, patenkantį vandenį į iškasas surinkti ir pašalinti siurbliu arba laikinais grioviais, nuotekų
tinklais nuvesti į atitinkamą melioracijos, kanalizacijos sistemą. Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti
priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat iškasos šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų
stabilumą.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą
iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas
privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti
trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar
savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti
Inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

Statinio projekto ekspertizės būtinumas

Techninio darbo projekto ekspertizė atliekama vadovaujantis teisės aktais.

Reikalingi tyrimai

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai statybos metu.

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1 Statybos darbų technologijos projektas

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas pagal STR
1.06.01:2016.

2.3.2 Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo
instrukcijas.

2.3.3 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka
(geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų
požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“) ir nustatomos tikrosios žemės darbų
apimtys.

2.3.4 Brėžiniai ir techninės specifikacijos

Techninės priežiūros vadovas, techninio darbo projekto brėžinius ir technines specifikacijas, prieš statybos
darbų pradžią, turi pažymėti užrašu ,,PRITARIU STATYTI“.
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Techninio darbo projekto brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti
pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo.

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės
priežiūros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (taip pat už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba.
Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka.
Statytojui perduodamų Projekto kopijų skaičius ar Projekto originalo (-ų) parengimas, bei kompiuterinės

versijos parengimas ir pateikimas elektroninėse laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jų kiekis turi būti
numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje.

Projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta
tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi būti pateikti
per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir laiku
įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas
turi parengti po sutarties pasirašymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti taisymus ir nukrypimus,
Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus ir
gauti būtinus patvirtinimus. Taisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodoma
taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS),
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai privalo atitikti projekto techninių specifikacijų nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai gali būti keičiami analogiškus produktus, tačiau turi būti ne blogesnės
kokybės. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo sutikimas.

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji
neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir
kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje
specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus
Užsakovo bei Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo
patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius
metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl
parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių
savybių.

Nenaudotinos medžiagos

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai.
Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką.
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Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis
įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms
eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas
arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE
ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje
valstybėje narėje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos
valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be
apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje,
valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas
į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo
apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios
tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno,
istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių deklaracijos,
eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos
produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės
kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o
identifikacija turi būti visiškai aiški.

Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Prieš užsakydamas bet kokias medžiagas, Rangovas privalo įsivertinti, kokie jų realūs kiekiai bus sunaudoti.
Rangovas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti kiekiai dėl įvairių priežasčių gali skirtis
nuo faktiškai reikalingų, todėl atliekami užsakymai jokiu atveju neturi būti paremti tik sąnaudų žiniaraščiais. Visoms
Sutarties vykdymui naudojamoms medžiagoms turi būti gautas Techninės priežiūros vadovo suderinimas. Medžiagų
pavyzdžiai ir/ar medžiagų dokumentai Techninės priežiūros vadovui pateikiami iki medžiagų pristatymo į
statybvietę. Jeigu Techninės priežiūros vadovo asmenine nuomone kokiai nors medžiagai reikalingi mėginiai
išbandymui, tokie mėginiai turi būti patiekti ir bandymai atlikti Rangovo sąskaita. Jeigu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas patiekia medžiagas, kurių kokybė, Techninės priežiūros vadovo nuomone, yra nepakankama,
Techninės priežiūros vadovas pareikalauja, kad Rangovas patiektų medžiagas iš kito patvirtinto šaltinio, o Rangovas
privalo prisiimti visas išlaidas, susijusias su tokiu alternatyviu medžiagų tiekimu. Tik Techninės priežiūros vadovas
sprendžia apie Rangovo patiektų į statybvietę medžiagų tinkamumą ir kokybę.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad
nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos,
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apžiūrėjimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų
sandėliavimo.



PROJEKTO DALIES BD TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo: 8763-00-TDP -BD-TSP
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas -
Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 6 iš 6

Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų
darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo priežiūros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
1. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės

priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų
statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai
numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus;

2. organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus,
dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių
vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams.

 Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų foto fiksaciją.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.
Rangovas turi atlikti visus projekte nurodytus bandymus ir  papildomus bandymus pagal argumentuotą

projekto vykdymo priežiūros vadovo ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovo reikalavimą.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI

Informacija pateikiama projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

5. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Informacija pateikiama projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

6. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui
gavimą iš kompetentingų institucijų.

Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas.

0 2022-02 Statybos leidimui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“



PROJEKTO DALIES BD PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS

Žymuo: 8763-00-TDP -TP-BD-PĮ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr. Gamintojas Programos pavadinimas

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Autodesk Vault Professional
3. Autodesk AutoCAD LT
4. Autodesk Infrastructure Design Suite Premium
5. Autodesk Infraworks 360
6. Autodesk Revit 2022
7. Bentley MicroStation
8. Bentley ProStructures
9. SOFiSTiK 3D-FEM-ULT

10. SOFiSTiK ASE4
11. SOFiSTiK BASE-DYN
12. SOFiSTiK BDK
13. SOFiSTiK DBVIEW
14. SOFiSTiK HASE-3D
15. SOFiSTiK HISOLV
16. SOFiSTiK NONL-DYN
17. SOFiSTiK SOFIMESH
18. SOFiSTiK SOFIPLUS
19. SOFiSTiK UI-SUITE
20. SOFiSTiK WINGRAF
21. Microsoft Office 365 Enterprise E3
22. Microsoft Project Online Essentials
23. Microsoft Project Online Premium without Project Client
24. Microsoft Project Online Professional
25. Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365
26. Microsoft Project Pro for Office 365
27. Microsoft Visio Pro for Office 365
28. Sistela Sąmata
29. Adobe Acrobat



PROJEKTO DALIES BD SPRENDINIŲ TARP PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO DOKUMENTAS

Žymuo: 8763-00-TDP -TP-BD-TSD
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1 iš 1

SPRENDINIŲ TARP PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO DOKUMENTAS

Eil.
Nr. Projekto dalis

Patvirtinu, jog atskirų projekto dalių sprendiniai yra
tarpusavyje suderinti
Kval.
Patv.
Dok.
Nr.

Atsakingas asmuo
(PDV) Parašas

1.  Geležinkelių dalis 27470 Vaidas Butkus

2.  Konstrukcijų dalis 31927 Andžej Denkovski

3. Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo dalis 31927 Andžej Denkovski

skaistep
Andžėj Denkovski



PROJEKTO DALIES BD ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Žymuo: 8763-00-TDP -TP-BD-PD
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1 iš 1

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Derinančioji institucija / pritariantis
asmuo Data Parašas / spaudas Pastabos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



PROJEKTO DALIES BD SKIRTUKAS

Žymuo: 8763-00-TDP -BD
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas -
Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

PRIEDAI



 
Konkretaus pirkimo Nr. 18297 

Atliekamo DPS pagrindu, specialiųjų sąlygų 
Priedas Nr. 1 

 
 

 
TILTO KELYJE N.VILNIA – TURMANTAS – V.S. 82+132 KM. REMONTAS 

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 
 

1. Objektas: Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remonto (toliau – Projektas), 
techninio darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

 BVPŽ kodai: 71322300-4 (Tiltų projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projektų ir 
dokumentacijos priežiūra). 

2. Paslaugų užsakovas: AB „LTG INFRA“.  

3. Žemės sklypas: unik. Nr.4400-0818-7268 ir 4400-0818-7613, kadastro Nr. 8624/8001:2 ir 
8624/8001:3, registro Nr. 44/556770 ir 44/556795. 

4. Statinio informacija: 

4.1. Statinys: Kelias N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km, unik. Nr. 4400-0536-9300, registro Nr. 
44/364557. 

4.2. Statinio kategorija: ypatingas. 
4.3. Geležinkelio kelio kategorija:  I 
4.4. Statinio artumo gabaritas: S. 
4.5. Kelio ašinė apkrova: 245 kN (25,0 t) 
4.6. Traukinių greitis keleivinių/prekinių: 120/100 km/h. 

5. Projektuojamo tilto tipas: g/b tiltas. 

6. Statybos rūšis: Nustatoma projektavimo metu. 

7. Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti šiuos sprendinius:  

7.1. Paslaugų apimtis: 
7.1.1. Tyrinėjimai; 
7.1.2. Projektiniai pasiūlymai; 
7.1.3. Techninis darbo projektas; 
7.1.4. Statybos leidimas (jei būtina); 
7.1.5. Projekto vykdymo priežiūra. 

7.2. Ramtų restauravimas (betonavimas ir siūlių tarp tašytų akmenų atnaujinimas); 
7.3. Atraminių dalių įrengimas (įvertina projektuotojo konstruktorius); 
7.4. Hidroizoliacijos, deformacinių pjūvių įrengimas; 
7.5. Vandens nuvedimo šulinėlių ir išleidimo vamzdžių keitimas; 
7.6. Šalitilčių konsolių, turėklų, pakloto remontas/keitimas; 
7.7. Naujų technologinių laiptų įrengimas;  
7.8. Žemės sankasos šlaitų prie ramtų atstatymas ir sutvirtinimas. 
7.9. Statybinių atliekų išvežimą iš objekto ir utilizavimą; 
7.10. Projekte numatyti signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo kabelių pernešimą, įgilinimą, iškėlimą 

arba apsaugojimą, jeigu jie patenka į darbų zoną. 

8. Papildomi reikalavimai Projektui: 

8.1. Visi Projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų 
teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios užduoties reikalavimus. 

8.2. Paslaugų teikimo metu įvertinti ir vadovautis aktualiomis teisės aktų ir techninių reglamentų 
redakcijomis. 

8.3. Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 „Automobilių 
kelių ir tunelių projektavimas“ reikalavimais. 

8.4. Numatyti kontaktinio tinklo įrenginių pertvarkymo darbus, jeigu jie pateks į darbų zoną. 



8.5. Projekto apimtyje turi būti atliktas alternatyvių privažiavimo kelių į statybvietę įvertinimas ir tik 
pagrindus atitinkamą alternatyvą ir ją suderinus su Užsakovu priimti Projekte; 

8.6. Projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys (įskaitant ir statybos skaičiuojamosios 
kainos dalį) būtinos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 
reikalingos projektavimo užduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. 
Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inžineriniams tinklams turi būti parengtos atskiros 
statinio(-ių) ar inžinerinių tinklų specifiką atitinkančios projekto dalys. 

8.7. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto 
LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus. 

8.8. Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti 
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose 
zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo 
pertraukų metu. 

8.9. Projektinių pasiūlymų etape, turi būti pateikti mažiausiai du projektiniai pasiūlymai su 
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertraukų poreikis, darbų atlikimo 
terminai ir kiti rodikliai, kurie užsakovui leistu įvertinti konkretaus pasiūlymo pasirinkimą). 

8.10. Projekto apimtyje turi būti atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turėti įtakos Projekto 
sprendiniams ir Projekto apimčiai, įskaitant, tačiau neapsiribojant, geodezinius matavimus, 
geologinius tyrimus, išimtos reikalingos sąlygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijų, 
juridinių asmenų, fizinių asmenų, sklypų savininkų ir kt., gauti reikalingi leidimai, rašytiniai 
pritarimai remontuoti/rekonstruoti statinį. 

8.11. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir 
detalios. Projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų 
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma 
tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius 
„arba lygiavertis“. 

8.12. Projektas turi būti suderintas su Užsakovu. 
8.13. Jeigu yra planuojama šalinti medžius AB „LTG Infra“ priklausančių ar patikėjimo teise valdomų 

sklypų ribose, kirtimas turi būti suderintas su AB „LTG Infra“ Pastatų ir želdinių priežiūros 
atstovais. 

8.14. Išeities duomenis, kuriuos pateiks Užsakovas, jei būtina, patikslina projektuotojas; 
8.15. Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizės vykdymui, Užsakovui pateikia 

Projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalį ekspertizės paslaugų pirkimui. 
8.16. Už Projekto ekspertizės atlikimą atsakingas Užsakovas. Projekto ekspertizės aktą Užsakovo 

pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo suderinto Projekto 
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, 
laikytina, kad už vėlavimą dėl sprendinių koregavimo yra atsakingas projektuotojas. 
Projektuotojas privalės pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizės išvadoje nurodytas 
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektą pagal ekspertizės išvadas projektuotojas turi 
koreguoti savo sąskaita. 

8.17. Gavus Projekto ekspertizės teigiamą įvertinimą bei Užsakovui patvirtinus Projektą, 
projektuotojas turi atlikti reikalingas procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jis 
privalomas). 

8.18. Projektuotojas įgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sąlygas reikalingas 
Projekto rengimui bei įgyvendinimui. 

9. Reikalavimai Projekto vykdymo priežiūrai: 

9.1. Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

9.2. Privaloma apsilankyti statybos aikštelėje, stebėti eismo pertraukos metu vykdomų darbų eigą ir 
operatyviai  savo kompetencijos ribose spręsti visas su Projekto įgyvendinimu susijusias 
problemas. 

9.3. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, t.y. iki 
Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba. 

10. Projektuotojas pateikia Užsakovui (visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba): 

10.1. Projekto parengimo, etapų laiko grafiką, suderintą su Užsakovu (per 14 k. d. nuo sutarties 
įsigaliojimo); 

10.2. Galutinį Projekto dokumentą: 
10.2.1. 2 (du) komplektus popierine forma; 



10.2.2. 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine 
forma *.pdf, *.jpg.; 

10.2.3. 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su nuasmenintais 
duomenimis, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.; 

10.2.4. 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms, skaitmenine forma, 
dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg, kiti); 

10.2.5. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi būti pateikti USB atmintinėje. 
10.3. statybą leidžiančio dokumento (jeigu jis privalomas) popierinį variantą su originaliu parašu arba 

skaitmeninį variantą su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis. 
 
 
 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 

2021-10-05 14:40:44 
 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/364557 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 2005-03-03 

 
Teritorija: Švenčionių r. sav., Švenčionių r. sav. teritorija 

2. Nekilnojamieji daiktai: 

 2.1.  
 

Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia-Turmantas-Valstybės 
siena 

 
Aprašymas / pastabos: Geležinkelio linijos N.Vilnia - Turmatas - Valstybės siena ilgis 

- 54,575 km. Rekonstruoto geležinkelio tarp atskaitos taškų 
Nr.154-155 ilgis - 0,3284 km, įrengtas naujas iešmas Nr.202. 
Žemės sankasa - 723400,5 m3; iešmai Nr.2, 4, 11, 1, 202, 2, 14, 
16, 23, 21, 5 - 11 vnt.; pervažos - 8 vnt; pėsčiųjų perėjos - 5 
vnt; tiltai - 7 vnt; pralaidos - 28 vnt. 

Unikalus daikto numeris: 4400-0536-9300 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: I 
Statybos pradžios metai: 1862 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Rekonstravimo pradžios metai: 2020 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2020 

Papr. remonto pradžios metai: 2019 
Papr. remonto pabaigos metai: 2020 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 54.575 km 
Geležinkelio reikšmė: Valstybinis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 43535000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 10931000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 10931000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-26 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-26 
 

 2.2.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 2 
 

Aprašymas / pastabos: Pabradės geležinkelio stoties kelio Nr.2 ilgis (nuo iešmo Nr.4 
iki iešmo Nr.1) - 1126 m; žemės sankasa 1362 m3; iešmai 
Nr.6,12,3 - 3vnt.; pėsčiųjų perėjos - 2vnt. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2127 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 2 
Statybos pradžios metai: 1862 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Papr. remonto pradžios metai: 2012 
Papr. remonto pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 



Ilgis: 1.126 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 622000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 155000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 155000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-07-27 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-07-27 
 

 2.3.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 3 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (1122,40 m); žemės sankasa (6609 kub. m); iešmai 
Nr. 22, 24, 27, 25. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2581 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 3 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 1.1224 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 731000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 183000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 183000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.4.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 3 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (799,30 m); žemės sankasa (967 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2760 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 3 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.7993 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 435000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 109000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 109000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.5.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 4 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (1677,70 m); žemės sankasa (10148 kub. m); iešmai 
Nr. 8, 10, 19, 7, 15; pėsčiųjų perėja 406 (9 kv. m); pėsčiųjų 
perėja 407 (9 kv. m); pėsčiųjų perėja 408 (7 kv. m). 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2505 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 4 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 1.6777 km 



Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1086000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 272000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 272000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.6.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 4 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (946,80 m); žemės sankasa (1130 kub. m); iešmai 
Nr. 18, 9, 5. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2681 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 4 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.9468 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 584000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 146000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 146000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-13 

 

 2.7.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 5 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (878,10 m); žemės sankasa (5315 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2605 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 5 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.8781 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 507000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 127000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 127000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.8.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 5 
 

Aprašymas / pastabos: Pabradės geležinkelio stoties kelio Nr.5 ilgis (nuo iešmo Nr.2 
iki iešmo Nr.11) - 924 m; žemės sankasa 1114m3; iešmai 
Nr.8,SS10,SS15,13 - 4vnt. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2727 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 5 
Statybos pradžios metai: 1862 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Papr. remonto pradžios metai: 2012 
Papr. remonto pabaigos metai: 2012 



Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.924 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 564000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 158000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 158000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-07-27 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-07-27 
 

 2.9.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 6 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (533,70 m); žemės sankasa (3229 kub. m); iešmai 
Nr. 49, 55, 81. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2638 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 6 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.5337 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 371000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 92900 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 92900 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.10.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 7 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (749,50 m); žemės sankasa (4538 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2649 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 7 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.7495 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 432000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 108000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 108000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.11.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties privažiuojamasis 
kelias Nr. 7 

 
Aprašymas / pastabos: Pabradės geležinkelio stoties privažiuojamojo kelio Nr.7 ilgis 

(nuo iešmo Nr.14 iki atramos) - 0.206 km; Viršutinis kelio 
įrenginys L=0.193 km., žemės sankasa B=246 m3, Saugos 
smailė SS16 L=0.013 m. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2705 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 



Žymėjimas plane: 7 
Statybos pradžios metai: 1862 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Papr. remonto pradžios metai: 2012 
Papr. remonto pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.206 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 109000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 35600 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 35600 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-12-21 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-12-21 
 

 2.12.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 8 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (420,50 m); žemės sankasa (486 kub. m); iešmas 
Nr. 29. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2716 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 8 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.4205 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 253000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 63100 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 63100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-13 

 

 2.13.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 8 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (668,40 m); žemės sankasa (4044 kub. m); iešmai 
Nr. 13, 51. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2870 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 8 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.6684 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 353000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 88200 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 75591 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-07-14 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.14.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 9 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (202,80 m); žemės sankasa (296 kub. m). 



Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2738 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 9 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.2028 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 111000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 27700 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 27700 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.15.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 9 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (960,90 m); žemės sankasa (5821 kub. m); iešmai 
Nr. 28, 30, 32, 35, 33, 29. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2949 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 9 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.9609 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 702000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 175000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 175000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.16.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 10 
 

Aprašymas / pastabos: Pabradės geležinkelio stoties kelio Nr.10 ilgis (nuo iešmo Nr.5 
iki atramos) - 283 m; žemės sankasa 343m3; saugos smailė 
SS17 - 1vnt. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2670 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 10 
Statybos pradžios metai: 1862 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Papr. remonto pradžios metai: 2012 
Papr. remonto pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.283 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 167000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 41800 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 41800 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-07-27 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-07-27 
 



 2.17.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 10 
 

Aprašymas / pastabos: (ilgis 353,05 m); žemės sankasa (452 kub. m), iešmai Nr. 31, 
47. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2916 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 10 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.3531 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 184000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 45900 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 45900 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-10 

 

 2.18.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 11 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (731,00 m); žemės sankasa (4426 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2892 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 11 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.731 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 422000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 105000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 105000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.19.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties privažiuojamasis 
kelias Nr. 12 

 
Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (341,40 m); žemės sankasa (413 kub. m); iešmas 

Nr. 7. 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2592 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 12 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.3414 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 176000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 43900 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 43900 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-03-20 
 

 2.20.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 12 



 
Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (122,20 m); žemės sankasa (732 kub. m). 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2827 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 12 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.1222 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 54100 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 13500 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 13500 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.21.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 13 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (819,30 m); žemės sankasa (14933 kub. m); iešmai 
Nr. 36, 37. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2881 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 13 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.8193 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 579000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 145000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 145000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.22.  
 

Geležinkelis - Pabradės geležinkelio stoties kelias Nr. 14 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (138,20 m); žemės sankasa (138,20 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2538 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 14 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.1382 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 75100 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 18800 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 18800 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.23.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 15 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (760,20 m); žemės sankasa (4594 kub. m); iešmas 
Nr. 18. 



Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2492 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 15 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.7602 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 460000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 115000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 115000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.24.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 16 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (82,90 m); žemės sankasa (664 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2464 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 16 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.0829 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 48800 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 12200 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 12200 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.25.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 17 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (359,68 m); žemės sankasa (2176 kub. m) 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2449 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 17 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.3597 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 214000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 53300 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 53300 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.26.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 20 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (331,40 m); žemės sankasa (2005 kub. m); iešmas 
Nr. 41. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2416 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 20 



Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.3314 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 212000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 53100 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 53100 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.27.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 24 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (161,10 m); žemės sankasa (1019 m); iešmai Nr. 39, 
69. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2392 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 24 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.1611 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 138000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 34500 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 34500 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.28.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 26 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (218,00 m); žemės sankasa (1319 kub. m); iešmas 
Nr. 6. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2370 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 26 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.218 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 147000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 36800 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 36800 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.29.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 29 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (143,70 m); žemės sankasa (869 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2362 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 29 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 



Ilgis: 0.1437 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 63700 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 16000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 16000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.30.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties kelias Nr. 38 
 

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis (827,10 m); žemės sankasa (4677 kub. m); iešmai 
Nr. 44, 26. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2350 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 38 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.8271 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 522000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 130000 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 130000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.31.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties sąvaža Nr. 5-7 
 

Aprašymas / pastabos: Sąvažos ilgis (121,90 m); žemės sankasa (634 kub. m). 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2950 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 5-7 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.1219 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 71800 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 17900 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 17900 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.32.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties sąvaža Nr. 6-8 
 

Aprašymas / pastabos: Sąvažos ilgis (77,53 m); žemės sankasa (403 kub. m) 
Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2192 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 
Žymėjimas plane: 6-8 

Statybos pabaigos metai: 1862 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.0775 km 
Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44200 Eur 



Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 11100 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 11100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.33.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties sąvaža Nr. 10-
14 

 
Aprašymas / pastabos: Sąvažos ilgis (77,60 m); žemės sankasa (404 kub. m). 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2181 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 10-14 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.0776 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 45600 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 11400 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 11400 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.34.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties sąvaža Nr. 16-
22 

 
Aprašymas / pastabos: Sąvažos ilgis (77,40 m); žemės sankasa (402 kub. m). 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2160 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 16-22 
Statybos pabaigos metai: 1974 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.0774 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44200 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 11900 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 11900 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

 2.35.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties sąvaža Nr. 21-
19 

 
Aprašymas / pastabos: Sąvažos ilgis (128,50 m); žemės sankasa (668 kub. m). 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2481 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 21-19 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.1285 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 73300 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 



Atkuriamoji vertė: 18300 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 18300 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 
 

 2.36.  
 

Geležinkelis - Švenčionėlių geležinkelio stoties sąvaža Nr. 51-
39 

 
Aprašymas / pastabos: Sąvažos ilgis (69,80 m); žemės sankasa (363 kub. m). 

Unikalus daikto numeris: 4400-1947-2149 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Geležinkelių 

Žymėjimas plane: 51-39 
Statybos pabaigos metai: 1862 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 0.0698 km 

Geležinkelio reikšmė: Privažiuojamasis 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 39900 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 
Atkuriamoji vertė: 9960 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 9960 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-14 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-0536-9300, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354 

2009-09-08 Įsakymas Nr. 3-414 
2020-09-07 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200907-
00288 

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-28 
 

 4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2592, aprašytas p. 2.19. 
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354 

2009-09-08 Įsakymas Nr. 3-414 
2018-08-17 Įsakymas Nr. 3-416 

Įrašas galioja: Nuo 2018-09-21 
 

 4.3.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2916, aprašytas p. 2.17. 
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354 

2010-09-10 Susitarimas Nr. 5-109/SK-142 
2010-09-30 Įsakymas Nr. 3-593 

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-18 
 

 4.4.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2127, aprašytas p. 2.2. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2149, aprašytas p. 2.36. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2160, aprašytas p. 2.34. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2181, aprašytas p. 2.33. 



 geležinkelis Nr. 4400-1947-2192, aprašytas p. 2.32. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2350, aprašytas p. 2.30. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2362, aprašytas p. 2.29. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2370, aprašytas p. 2.28. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2392, aprašytas p. 2.27. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2416, aprašytas p. 2.26. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2449, aprašytas p. 2.25. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2464, aprašytas p. 2.24. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2481, aprašytas p. 2.35. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2492, aprašytas p. 2.23. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2505, aprašytas p. 2.5. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2538, aprašytas p. 2.22. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2581, aprašytas p. 2.3. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2605, aprašytas p. 2.7. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2638, aprašytas p. 2.9. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2649, aprašytas p. 2.10. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2670, aprašytas p. 2.16. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2681, aprašytas p. 2.6. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2705, aprašytas p. 2.11. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2716, aprašytas p. 2.12. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2727, aprašytas p. 2.8. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2738, aprašytas p. 2.14. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2760, aprašytas p. 2.4. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2827, aprašytas p. 2.20. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2870, aprašytas p. 2.13. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2881, aprašytas p. 2.21. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2892, aprašytas p. 2.18. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2949, aprašytas p. 2.15. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2950, aprašytas p. 2.31. 

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354 
2009-09-08 Įsakymas Nr. 3-414 

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-30 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1.  
 

Turto patikėjimo teisė 
Patikėtinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-0536-9300, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1 

2019-11-22 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-
3938/A-IT(LGI)-2 
2020-09-07 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200907-
00288 

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-28 
 

 6.2.  
 

Turto patikėjimo teisė 
Patikėtinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2127, aprašytas p. 2.2. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2149, aprašytas p. 2.36. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2160, aprašytas p. 2.34. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2181, aprašytas p. 2.33. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2192, aprašytas p. 2.32. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2350, aprašytas p. 2.30. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2362, aprašytas p. 2.29. 



geležinkelis Nr. 4400-1947-2370, aprašytas p. 2.28. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2392, aprašytas p. 2.27. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2416, aprašytas p. 2.26. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2449, aprašytas p. 2.25. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2464, aprašytas p. 2.24. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2481, aprašytas p. 2.35. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2492, aprašytas p. 2.23. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2505, aprašytas p. 2.5. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2538, aprašytas p. 2.22. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2581, aprašytas p. 2.3. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2592, aprašytas p. 2.19. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2605, aprašytas p. 2.7. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2638, aprašytas p. 2.9. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2649, aprašytas p. 2.10. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2670, aprašytas p. 2.16. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2681, aprašytas p. 2.6. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2705, aprašytas p. 2.11. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2716, aprašytas p. 2.12. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2727, aprašytas p. 2.8. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2738, aprašytas p. 2.14. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2760, aprašytas p. 2.4. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2827, aprašytas p. 2.20. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2870, aprašytas p. 2.13. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2881, aprašytas p. 2.21. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2892, aprašytas p. 2.18. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2916, aprašytas p. 2.17. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2949, aprašytas p. 2.15. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2950, aprašytas p. 2.31. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-

3938/A-IT(LGI)-2 
2019-11-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1 

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-13 
 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 

 10.1.  
 

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą 
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2916, aprašytas p. 2.17.

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1219 
2021-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-07-08
 

 10.2.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-0536-9300, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-08-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. 20200813/3 

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-22 
 

 

 10.3.  Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 



Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-0536-9300, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-04-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1219 

2020-05-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-22 

 

 10.4.  
 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-0536-9300, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-09-07 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200907-
00288 

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-22 
 

 10.5.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2705, aprašytas p. 2.11. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-01-15 

 

 

 10.6.  Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2705, aprašytas p. 2.11. 
Įregistravimo pagrindas: 2013-07-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1901

2020-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-01-15

 

 

 10.7.  Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2127, aprašytas p. 2.2. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2670, aprašytas p. 2.16.
geležinkelis Nr. 4400-1947-2727, aprašytas p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-07-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1901
2020-07-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-29
 

 10.8.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2127, aprašytas p. 2.2. 

geležinkelis Nr. 4400-1947-2670, aprašytas p. 2.16. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2727, aprašytas p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-07-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-09-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. SD(LGI)-3602 

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-29 
 

 

 10.9.  Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2592, aprašytas p. 2.19. 
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282

2017-03-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2017-03-31

 

 10.10.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2592, aprašytas p. 2.19. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2017-03-31 

 

 10.11.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 

121913439 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2916, aprašytas p. 2.17. 



Įregistravimo pagrindas: 2008-08-29 Licencija Nr. G-745-(180) 
2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-629 
2009-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-14 
 

 10.12.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 

124208338 
Daiktas: geležinkelis Nr. 4400-1947-2149, aprašytas p. 2.36. 

geležinkelis Nr. 4400-1947-2160, aprašytas p. 2.34. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2181, aprašytas p. 2.33. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2192, aprašytas p. 2.32. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2350, aprašytas p. 2.30. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2362, aprašytas p. 2.29. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2370, aprašytas p. 2.28. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2392, aprašytas p. 2.27. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2416, aprašytas p. 2.26. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2449, aprašytas p. 2.25. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2464, aprašytas p. 2.24. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2481, aprašytas p. 2.35. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2492, aprašytas p. 2.23. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2505, aprašytas p. 2.5. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2538, aprašytas p. 2.22. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2581, aprašytas p. 2.3. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2605, aprašytas p. 2.7. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2638, aprašytas p. 2.9. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2649, aprašytas p. 2.10. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2681, aprašytas p. 2.6. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2716, aprašytas p. 2.12. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2738, aprašytas p. 2.14. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2760, aprašytas p. 2.4. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2827, aprašytas p. 2.20. 

 geležinkelis Nr. 4400-1947-2870, aprašytas p. 2.13. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2881, aprašytas p. 2.21. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2892, aprašytas p. 2.18. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2949, aprašytas p. 2.15. 
geležinkelis Nr. 4400-1947-2950, aprašytas p. 2.31. 

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282 
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623) 
2009-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-30 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino  















































2021-11-09 09:38 NT Registras 44/556770

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1636443495&tnr=44&rnr=556770&ntr=&doktipas=0 1/2

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-11-09 09:38:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/556770

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2006-03-21

Adresas: Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k. 3
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0818-7268

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 8624/8001:2 Kretuonų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 33.0137 ha
Kelių plotas: 33.0137 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 206525 Eur
Žemės sklypo vertė: 129078 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 93837 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2005-06-27

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-11-05
2.2. Inžineriniai tinklai - GSM-R ryšio bokštas geležinkelio ruože

Unikalus daikto numeris: 4400-2074-4450
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų

Statybos pradžios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2010

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 24700 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 24700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-10-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-2074-4450, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354
2010-09-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 5-109/SK-142
2011-01-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-89
2011-03-28 Įsakymas Nr. 3-175

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-18
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-03-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1983-86
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-03 Turto patikėjimo sutartis Nr. 91-2.24-17
2019-12-09 Asmens prašymas Nr. SD(LGI)-51

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-13

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-2074-4450, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-3938/A-IT(LGI)-2
2019-11-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-11
6.2. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1983-86

Aprašymas: Žemės sklypo plane M1:2000 pažymėta skaičiais 1, 82, 83, 84, 43, 44, 85, 86 - 471 kv. m.
plote.

Įrašas galioja: Nuo 2006-03-21
6.3. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1983-86

Aprašymas: Žemės sklypo plane M1:2000 pažymėta skaičiais 13, 14, 15, 16, 62, 63, 64, 65 - 451 kv.
m. plote.

Įrašas galioja: Nuo 2006-03-21
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7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-09-25 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos aktas Nr. KPD-VL-18
Aprašymas: 2012-10-04 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 10-09, nekilnojamojo daikto

kodas 17203
Įrašas galioja: Nuo 2012-10-09

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 13.58 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 13.58 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 11.896 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7268, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.19 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Geosfera", a.k. 134878116
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-2074-4450, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-689
2008-11-12 Licencija Nr. G-925-(443)
2010-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-15
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-2074-4450, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2011-01-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-89
Įrašas galioja: Nuo 2011-04-15

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas įrašytas pagal 2012-06-14 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-11-09 09:41:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/556795

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2006-03-21

Teritorija: Švenčionių r. sav., Švenčionių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0818-7613

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 8624/8001:3 Kretuonų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 11.0896 ha
Kelių plotas: 11.0896 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 69374 Eur
Žemės sklypo vertė: 43359 Eur

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092586

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-03-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1982-86
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-03 Turto patikėjimo sutartis Nr. 91-2.24-22
2019-12-09 Asmens prašymas Nr. SD(LGI)-51

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-12

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1982-86

Aprašymas: Žemės sklypo plane M1:2000 pažymėta skaičiais 1, 21, 22, 23 - 177 kv. m. plote.
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-21

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-09-25 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos aktas Nr. KPD-VL-14
Aprašymas: 2012-10-04 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 10-08, nekilnojamojo daikto

kodas 4702
Įrašas galioja: Nuo 2012-10-09

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.522 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.522 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
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https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1636443715&tnr=44&rnr=556795&ntr=&doktipas=0 2/2

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.945 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0818-7613, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.833 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino 
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AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353

El. p. info@ltginfra.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 305202934

P E R Į G A L I O J I M A S 

Vilnius

Elektroninio dokumento nuorašas

Techninės priežiūros vadovas                                                                                       

Akcinės bendrovės „LTG Infra“ (toliau – Bendrovė), įregistruotos Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas 
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, Techninės priežiūros vadovas        , 
veikiantis pagal Bendrovės generalinio direktoriaus            2021 m. liepos 15 d. išduotą įgaliojimą 
Nr. ĮG(LGI)-208 su perįgaliojimo teise,

perįgalioja UAB Kelprojektas, juridinio asmens kodas 234004210, registruotos buveinės
adresas Jonavos g. 7, Kaunas, Lietuvos Respublika, projektuotojo atstovą ,              (toliau –
Perįgaliotas asmuo), vykdant 2021 m. rugsėjo 10 d. projektavimo sutartį Nr. SUT(LGI)-631 ir
2021 m. rugsėjo 13 d. projektavimo sutartį SUT(LGI)-632 (toliau – Sutartys),

Bendrovės vardu atstovauti Bendrovės interesams visose įmonėse, organizacijose ir 
institucijose, įskaitant valstybės ir savivaldybių bei jų įsteigtas ir valdomas, atliekant visus veiksmus, 
susijusius su prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūros ir specialiųjų reikalavimų gavimu, 
projektinės dokumentacijos parengimu, statybą leidžiančių dokumentų gavimu vykdant Sutartis, 
pasirašyti susijusius dokumentus (toliau – pavedimai) (įskaitant pranešimų, prašymų ir dokumentų 
pateikimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 
sistemoje „Infostatyba“, jų pasirašymą elektroniniu parašu) bei atlikti kitus minėtiems pavedimams 
įvykdyti reikalingus veiksmus.

Šiame perįgaliojime nurodytų įgaliojimų apimtyje Perįgaliotam asmeniui nėra suteikiama teisė 
perįgalioti.

Perįgaliojimas galioja iki 2022-05-02, bet ne ilgiau, kol galioja įgaliojimas, kurio pagrindu 
išduotas perįgaliojimas arba kol Perįgaliotas asmuo eina perįgaliojime nurodytas pareigas, arba 
trunka Perįgalioto asmens darbo santykiai su UAB Kelprojektas.

Panaikinus perįgaliojimą prieš terminą, pasikeitus Perįgalioto asmens pareigoms ar pasibaigus 
Perįgalioto asmens darbo santykiams su UAB Kelprojektas, Perįgaliotas asmuo privalo grąžinti 
perįgaliojimą jį išdavusiam asmeniui.

mailto:raimundas.ceponis@ltginfra.lt
mailto:raimundas.ceponis@ltginfra.lt
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UŽSAKOVAS: UAB "Kelprojektas" 

OBJEKTAS: Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - v.s. 82+132 km remonto techninis darbo projektas 

ADRESAS: Pakretuonė, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Užsakovas:            UAB "Kelprojektas" 

 

 

 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Geodezinių matavimų data, laikas: 2021-10-04, 08:00
Geodezinių matavimų vykdytojas: UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

Vykdytojo vardas ir pavardė: Vytautas Umbrasas, 1GKV-329
Matavimuose dalyvavę asmenys: Artūtas Umbrasas, darbų vadovas

Geodezinio pagrindo punktai: LG4082140, 6127992.178, 632040.721, 150.536
Įrengtas topografinio plano geodezinis

pagrindas:
Geodezinių matavimų tikslumas: Reglamento VI skyrius

Užsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas: (mdb) - - -

Gautas topografinio plano tikslumas: 0,020 0,020 0,020
Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:
Kita su topografinio plano parengimu

susijusi informacija:
Topografinį planą derinanti
savivaldybės administracija: Švenčionių r. sav. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius

Vykdytojas Vytautas Umbrasas
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-03-10 15:17

TIIIS paslaugos

VYTAUTAS UMBRASASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-329

Tiltas-Pakretuonė, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Numeris:

Prašymo teritorija:

Po atnaujinimo TIIIS sistemoje, pakartotinai derinamas neseniai

Topografinis planas – pilnas turinys

82-132_km_tiltas.pdf, Aiškinamasis.pdf, TT_Uzsakymas_SB21-
082_3.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220224-014277

Pakretuonė, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

0.42 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20220224-014277

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)

EDT grupė: Švenčionių r. sav. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (316)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

-

Pateiktas tikrinti EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-02-24 15:12:15 Pateiktas prašymas

2022-02-24 15:12:20 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-03-10 15:12:21 Prašymas ir ED priimti automatiškai (praėjus nusatytam terminui)

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg



Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Švenčionių r. sav. Žemės ūkio skyrius (317)

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

UAB "Pabradės komunalinis ūkis" (385)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

AB „LTG Infra“ (400)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB "LTG Infra". Vilniaus regionas. Elekrotechnikos grupė. (401)

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

AB „LTG Infra“ (400)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB "LTG Infra". Vilniaus regionas. Automatikos grupė. (403)

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

AB „LTG Infra“ (400)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB "LTG Infra". Vilniaus regionas. Pastatų priežiūros grupė. (404)

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: 82-132_km_tiltas-2.dwg



 

  

 

 

UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva 
Tel. (8~37) 22 31 86, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt Įmonės kodas 234004210 

 

 

Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas 
PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTARTĮ) 

STATINIO POGRUPIO 
PAVADINIMAS BEI 
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1. BENDRA INFORMACIJA 

Tilto paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai parengti pagal projektavimo techninę užduotį, kurią 2021 m. 
išdavė AB „LTG Infra“. Projektinių pasiūlymų sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 
normas ir taisykles. Statybos paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.  

2. UŽSAKOVAS 

AB „LTG INFRA“, 
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, 
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt 

3. STATYTOJAS 

AB „LTG INFRA“, 
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, 
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt 

4. PROJEKTUOTOJAS

UAB „KELPROJEKTAS“
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
Tel. (8~37) 22 31 86, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt,
Statinio projekto dalies vadovas – 

5. DUOMENYS APIE STATINĮ 

 Kiti duomenys 

Statybos rūšis  paprastasis remontas; 
Statinio kategorija  ypatingas statinys; 
Statinio pasekmių klasė  CC2; 
Statinio patikimumo klasė  RC2; 
Poveikių koeficientas  KFI=1,0 (pagal RC2); 
Eismo apkrovos (naujoms konstrukcijoms)           pagal LST EN1991-2. 
Tilto ilgis  17,8m; 
Tilto plotis  9,73m; 

6. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Remontuojamas tiltas yra Ignalinos rajone. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=632031, 
Y=6127985. 
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\ 

Pav. 1 Remontuojamo tilto padėtis 

 
Pav. 2 Esamo tilto vaizdas  

7. ESAMOS BŪKLĖS VERTINIMAS 

Geležinkelio tiltas yra gelžbetoninis, vieno tarpatramio. Tilto atramų statybos metai 1862 m, tilto perdanga 
sumontuota  1990 m. Tilto konstrukcijos sudarytos iš gelžbetoninių sijų ir atramų. Ant tilto, iš abiejų pusių, yra 
įrengtos plieninės konsolės, ant kurių įrengti techninių praėjimų šalitilčiai ir turėklai. Geležinkelio kelias įrengtas ant 
gelžbetoninių pabėgių ir skaldos balasto. Lietaus vanduo nuo perdangos surenkamas ir nuvedamas šulinėliais. 
Abejose tilto pusėse yra įrengti šlaitiniai laiptai.  

Remontuojamas 
tiltas 
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Pav. 3 Turėklai liauni, vietomis išsikraipę, neatitinkantys reikalavimų.  
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Pav. 4 Nesandarūs tiek išilginis, tiek skersinis deformacinis pjūvis. 

 
Pav. 5 Nesandarūs vandens nuvedimo šulinėliai. 
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Pav. 6 Šalitilčiai ant tilto ir tilto prieigose neatitinakntys reikalavimų, su nuodaužomis, vakarinėjė pusėje tilto prieigose 

šalitilčių nėra.  

 
Pav. 7 Suirę šlaitiniai laiptai, nėra turėklų.  
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Pav. 8 Tilto prieigos neatitinka reikalavimų nėra pylimo praplatinimo ir atrama per mažai įleista į prietilčio pylimą. 

UAB „Kelprojektas“ specialistai atliko esamo tilto apžiūrą bei matavimus ir nustatė konstrukcijos elementų defektus, 
kurie pateikti 1 lentelėje. 

Lentelė 1. Nustatyti defektai 

Tilto elementas Defektų aprašymas Galimo atsiradimo priežastys 

Tilto paklotas 

Turėklai 
Turėklai liauni, vietomis išsikraipę, 
neatitinka reikalavimų.  

Mechaniniai poveikiai. Neatitinka 
reikalavimų. 

Deformaciniai pjūviai Nesandarūs Eksploatacija. Neatitinka reikalavimų 

Perdanga 

Gelžbetoninė perdanga 

Nesandarūs skersiniai ir išilginiai 
deformaciniai pjūviai, drėkinamos tilto 
konstrukcijos.  
Sijų bortai su nuodaužomis.  

Eksploatacija 

Šalitilčiai 

Esami šalitilčiai neatitinkantys 
reikalavimų, su nuodaužomis.  
Vakarinėje pusėje tilto prieigose – 
šalitilčių nėra.  

Eksploatacija. Neatitinka reikalavimų.  

Lietaus vandens 
nuvedimo šulinėliai 

Nesandarūs vandens nuvedimo šulinėliai  Eksploatacija 

Atramos 

Kraštinės 
Atramos drėksta nuo pažeistų 
deformacinių pjūvių  

Eksploatacija 

Prieigos 

Šlaitiniai laiptai Rytinė pusė: šlaitiniai laiptai suirę. Neatitinka reikalavimų 
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Vakarinė pusė: šlaitiniai laiptai suirę, nėra 
turėklų. 

Kūgių šlaitai 
Tilto prieigos neatitinka reikalavimų, nėra 
pylimo praplatinimo ir atrama per mažai 
įleista į prietilčio pylimą. 

Neatitinka reikalavimų 

8. STATINIO KONSTRUKCIJOS 

Betonavimui naudojami betono kietėjimą greitinantys priedai. Visos statinio g/b konstrukcijos armuojamos B500 
B armatūra.  

Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, tunelio g/b elementams parenkamas betonas pagal 
LST EN 206. 

Lentelė 2. Konstrukcijų betono stiprumai ir aplinkos sąlygų poveikio klasės  

Konstrukcinis elementas 
Stiprumo klasė 

pagal LST EN 206 
Aplinkos sąlygų poveikio klasė 

pagal LST EN 206 

Deformacinis pjūvis  C35/45 XC4 XD3 XF4 

Atramos apibetonavimas C35/45 XC4 XD3 XF4 

Išlyginamojo betono sluoksnis C30/37  XC3 XF3 

Šalitiltis C35/45 XC4 XD3 XF4 

Atraminė siena C35/45 XC4 XD3 XF4 

Šlaitiniai laiptai C35/45 XC4 XD3 XF4 

Lentelė 3. Objekte konstrukcijų įrengimui naudojamos plieno klasės 

Konstrukcija Plieno klasė 

Turėklai, tvirtinimo plienas, konsolės 
S235, S275 pagal LST EN 10025-
2:2005 

Neįtempiama armatūra B500B, pagal LST EN 10080:2005 

Inkariniai varžtai, varžtai 
8.8 klasės, pagal LST EN 1993-1-
8:2005 

 Atramos 

Numatomas atramų priekinės dalies apibetonavimas – pašalinamas esamas tinkas, sugręžiojami inkariniai strypai, 
sudedami tinklai ir apibetonuojama torkretuojant. Apibetonavimas įrengimas ant 30 cm storio  žvyro-smėlio (fr. 0/32) 
pagrindo (Ev2≥100MN/m²). Įrengiant iškasą atramos apibetonavimui ir pasiekus atramos pamatą, apibetonavimas 
įrengiamas iki pat pamato inkaruojant vertikalius strypus į pamatą. Apibetonavimo darbams rangovas privalo 
numatyti vandens atitverimo priemones. 

Likę esamų kraštinių atramų betono ir akmens mūro paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, pašalinamas atšokęs ar 
kitaip pažeistas betonas/tinkas, pažeisti betono paviršiai ir akmens mūro siūlės atstatomi konstrukciniais remontiniais 
mišiniais R3 klasės (vertinamas 20% plotas).  

Betonuojamos naujos atramų galinės sienutės ir perbetonuojamas sparnų viršus įrengiant g/b konsoles. Remonto 
metu visi inkariniai strypai inkaruojami epoksido pagrindo klijais. 

 Tilto perdanga 

Perdangos sijų betono paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, pašalinamas atšokęs ar kitaip pažeistas betonas Nuo 
perdangos išardoma esamo geležinkelio kelio konstrukcija, hidroizoliacija išlyginamasis sluoksnis, esami vandens 
surinkimo šulinėliai.  

Pažeisti betono paviršiai atstatomi konstrukciniais remontiniais mišiniais R3 klasės (vertinamas 20% plotas). 
Klojamas naujas išlyginamasis betono sluoksnis suformuojant nuolydžius nemažesnius kaip  3,0%. Klojama nauja 

tilto hidroizoliacija „SERVIDECK“ ir „SERVIPAK“ arba analogiška.  
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Abiejų perdangų sijų galai nuardomi vienprofiliniams deformaciniams pjūviams įrengti, atidengti korozijos 
pažeisti armatūros strypai padengiami aktyviu gruntu. 

Neeksploatuojamoje perdangoje neatliekami jokie darbai, išskyrus išilginių ir skersinių deformacinių pjūvių 
įrengimą.  

 Betoniniai paviršiai 

Atskirų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paviršių klasės turi būti ne žemesnės nei nurodyta 4 lentelėje 

Lentelė 4. Surenkamų ir monolitinių betoninių / gelžbetoninių konstrukcijų paviršiaus klasės 

Konstrukcija Paviršiaus klasė 

Surenkami gaminiai FL4 

Monolitinės konstrukcijos  

Krantinių atramų, atitvarų blokų vertikalus paviršius FL2 

Krantinių atramų, atitvarų blokų horizontalus paviršius NF3 

Perdangos apatinės dalies horizontalus ir vertikalus paviršius FL4 

Perdangos viršutinės dalies horizontalus paviršius NF3 

 Deformacinių siūlių įrengimas 

Tilto perdangos galuose, sujungime su krantinėmis atramomis įrengiami deformaciniai 
pjūviai. Perdangos sijoms sujungti įrengiami išilginiai deformaciniai pjūviai. Deformaciniai pjūviai įrengiami 
vadovaujantys gamintojo/tiekėjo nurodymais ir projekto sprendiniais. 

 Šalitilčiai 

Ant tilto perdangos įrengiamos plieninės šalitilčių konsolės su turėklais ir praėjimo takais aptarnaujančiam 
personalui. Visi elementai tvirtinami varžtais.   

 Atraminės sienos 

Abiejose tilto pusėse, prieigose, statomos atraminės sienos. Atraminės sienos susideda iš dviejų surenkamų 
elementų, kurie tarpusavyje sujungiami monolitiniu ruožu. Konstrukcija įrengiama ant 300 mm storio skaldos 
pagrindo sluoksnio.   

 Vandens nuvedimas, drenažas 

Esami šulinėliai keičiami naujais. Tilto prieigose įrengiami PP DN160 (SN16) drenažiniai vamzdžiai su 
geotekstilės filtru (svoris ≥170g/m2). Vamzdžiai klojami ant neaustinės geotekstilės ir žvirgždo (fr. 4/16) pagrindo 
su 0,5% nuolydžiu. Ties drenažo išvedimu šlaitai tvirtinami akmenų metiniu. 

 Šlaitiniai laiptai  

Iš abiejų tilto pusių, įrengiami šlaitiniai laiptai.. 

 Šlaitų tvirtinimas 

Esami kūgiai planiruojami, suformuojamas nuolydis 1:1,5 –1:1,75. Kūgiai ir šlaitai tilto prieigose sutvirtinami 
antieroziniu tinklu supilant juodžemį h=10,0 cm bei apsėjant žole. 

9. KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO 

 Betono paviršių apsauga 

Betono apsauga nuo atmosferos poveikių įrengiama laikantis apsaugos ir remonto sistemų reikalavimų pagal LST 
EN 1504-9: 

 Ant perdangos sijų klojama hidroizoliacinė danga. 
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 Visi matomi betono paviršiai padengiami apsaugine danga, kurios savybės atitinka LST EN 1504-2 keliamus 
reikalavimus metodui 1.3 (glaistymas/dažymas, užpurškimas). 

 Tilto prieigose esantis gb konsolių einamasis paviršius padengiamas polimerine apsaugine danga su 0.8/1.2 
frakcijos kvarcinio smėlio pabarstu. Dangos sistema turi atitikti LST EN 1504-2 keliamus reikalavimus 1.3, 
5.1 metodams. 

  Žeme užpilami betoniniai paviršiai padengiami 2 sluoksniais teptinės hidroizoliacijos, 
Betono paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją 

(jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) 
nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. 

 Plieno paviršių apsauga 

 Plieninės konstrukcijos, jei nenurodyta kitaip, cinkuojamos pagal LST EN 1461. Cinko dangos storis turi 
būti toks, kad užtikrintų C5 poveikio klasės aplinkoje labai aukštą ilgaamžiškumą (≥20 metų) pagal LST EN 
ISO 14713. 

 Tvirtinimo ir inkariniai varžtai cinkuojami pagal LST EN ISO 10684. 
Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją 

(jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) 
nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. 

10. ARCHITEKTŪRINIAI SPALVINIAI PASIŪLYMAI 

Projektinių pasiūlymų stadijoje siūlomi 2 skirtingi architektūriniai spalviniai sprendimai. Konstrukcinių elementų 
paviršių spalviniai pasiūlymai pagal RAL spalvų paletę pateikti PP-SK-B.03 brėžinyje.  

11. GELEŽINKELIO KELIAS 

Atliekant tilto remonto darbus numatoma išardyti dalį geležinkelio kelio nuo Pk 5+62.71 iki Pk 6+39.71. Kelias 
atstatomas naujomis medžiagomis įrengiant naują balasto sluoknį, naujus bėgius ir pabėgius.  
Po kelio atstatymo naujomis medžiagomis ir balastavimo darbų, vykdomas kelio tiesinimas plane ir profilyje, kelio 
pertvarkymas vietose su leistinais vėžės pločio nukrypimais, galutinis balasto prizmės sutvarkymas papildant 
trūkstamo balasto kiekiu bei ištisinis skaldos plūkimas po pabėgiais.  
Viršutinė esama kelio konstrukcija ištaisoma nuo Pk 0+00 iki Pk 5+62.71, bei nuo Pk 6+39.71 iki Pk 10+22.46. 
Ištaisymo plane ir profilyje ruožuose lieka esami bėgiai ir pabėgiai, papildoma nauju balastu. 
Detalūs konstrukciniai sprendiniai su aiškinamuoju raštu, techninėmis specifikacijomis, darbų kiekių žiniaraščiais 
bei brėžiniais bus pateikti techninio darbo projekto SGK dalyje. 
Geležinkelio kelio atstatymas naujomis medžiagomis 77 m  
Geležinkelio kelio ištaisymas 868.46 m  

12. PRIVAŽIAVIMO KELIO Į STATYBVIETĘ ĮVERTINIMAS. STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS 

 Privažiavimo kelio į statybvietę įvertinimas 

Statybos darbų metu prie tilto privažiuojama esamu neeksploatuojamu geležinkeliu rytinėje ir vakarinėje pusėse. 
Darbų vietos statybvietėje turi būti įrengtos pagal „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT5-00“ reikalavimus. 
Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatomis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, ir kitais 
galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais 
nurodymais. 
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Tilto vieta 
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Pav. 9 Privažiuojamieji keliai prie tilto 

 Statybos darbų eiliškumas 

Numatoma minimali eismo pertraukos trukmė 15 kalendorinių dienų, eismo pertraukos metu darbai vykdomi 
trimis pamainomis.  
Statybos darbai vykdomi tokiais etapais: 
I etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu: 

– Paruošiamieji darbai. Įrengiama ir aptveriama statybvietė; 
– Ardomi šlaitiniai laiptai, plieniniai turėklai, šalitilčiai bei juos laikantys elementai, prietilčio bortai ir kt.; 

II etapas. Darbai vykdomi eismo pertraukos metu: 
– Esamo geležinkelio kelio ir esamų konstrukcijų ant tilto  
– perdangos išardymas (išardomi esami blokai bei dalis atramos, deformaciniai pjūviai, hidroizoliacija, 

išlyginamasis sluoksnis, esami lietaus šulinėliai); 
– Konstrukcijų įrengimas: deformacinių pjūvių (tiek skersine, tiek išilgine kryptimi), vandens nuvedimo 

šulinėlių, išlyginamojo sl., hidroizoliacijos, atraminių sienų, drenažo. Geležinkelio kelio atstatymas; 
III etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu (šie darbai gali būti vykdomi lygiagrečiai viršuje 
išvardintiems): 

– Plieninių konsolių, gb šalitilčių, cinkuotų turėklų įrengimas, rekultyvuojami plotai, sankasos ir kūgių šlaitų 
profiliavimas, tvirtinimas, apsėjimas žole, naujų šlaitinių laiptų įrengimas. Tilto išorinių paviršių remonto 
darbai. 

– Baigiamieji darbai. Statybvietės išardymas 
Aprašyti statybos darbai ir darbų etapai yra preliminarūs, ir skirti supažindinti su darbais, kurie numatomi atlikti.  
Darbus vykdyti nepažeidžiant esamų geležinkelio inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių. Iki darbų pradžios išsiimti 
aktą – leidimą darbams vykdyti. Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms 
iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros specialistai. Darbuotojai, dirbantys 

Tilto vieta 
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geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos 
reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalingų darbų vykdymui eismo 
pertraukų trukmę, laiką ir suteikimo galimybę Rangovas privalo atskirai derinti su „LTG Infra“ ir „LTG Cargo“ 
specialistais. Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo 
taisyklėmis patvirtintomis 2020 m. balandžio 16 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio 
direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-193 (su vėlesniais pakeitimais (PAKEITIMAI 2021-02-19)). 

13. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI 
DOKUMENTAI 

 Projekto rengimo dokumentai: 

- Projektavimo užduotis. 
- Topogeodeziniai tyrinėjimai. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

STR 1.01.03 Statinių klasifikavimas 
STR 1.02.01 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.03.01 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.02 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 2.01.01(1) Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
TR 2.01 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 
LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 
LST EN 1991-1-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 

Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 
LST EN 1991-1-5 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. 

Temperatūriniai poveikiai 
LST EN 1991-1-6 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. 

Poveikiai vykdymo metu 
LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
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Konkretaus pirkimo Nr. 18297 

Atliekamo DPS pagrindu, specialiųjų sąlygų 
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TILTO KELYJE N.VILNIA – TURMANTAS – V.S. 82+132 KM. REMONTAS 

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 
 

1. Objektas: Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remonto (toliau – Projektas), 
techninio darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
 BVPŽ kodai: 71322300-4 (Tiltų projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projektų ir 
dokumentacijos priežiūra). 

2. Paslaugų užsakovas: AB „LTG INFRA“.  
3. Žemės sklypas: unik. Nr.4400-0818-7268 ir 4400-0818-7613, kadastro Nr. 8624/8001:2 ir 

8624/8001:3, registro Nr. 44/556770 ir 44/556795. 
4. Statinio informacija: 
4.1. Statinys: Kelias N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km, unik. Nr. 4400-0536-9300, registro Nr. 

44/364557. 
4.2. Statinio kategorija: ypatingas. 
4.3. Geležinkelio kelio kategorija:  I 
4.4. Statinio artumo gabaritas: S. 
4.5. Kelio ašinė apkrova: 245 kN (25,0 t) 
4.6. Traukinių greitis keleivinių/prekinių: 120/100 km/h. 
5. Projektuojamo tilto tipas: g/b tiltas. 
6. Statybos rūšis: Nustatoma projektavimo metu. 
7. Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti šiuos sprendinius:  
7.1. Paslaugų apimtis: 

7.1.1. Tyrinėjimai; 
7.1.2. Projektiniai pasiūlymai; 
7.1.3. Techninis darbo projektas; 
7.1.4. Statybos leidimas (jei būtina); 
7.1.5. Projekto vykdymo priežiūra. 

7.2. Ramtų restauravimas (betonavimas ir siūlių tarp tašytų akmenų atnaujinimas); 
7.3. Atraminių dalių įrengimas (įvertina projektuotojo konstruktorius); 
7.4. Hidroizoliacijos, deformacinių pjūvių įrengimas; 
7.5. Vandens nuvedimo šulinėlių ir išleidimo vamzdžių keitimas; 
7.6. Šalitilčių konsolių, turėklų, pakloto remontas/keitimas; 
7.7. Naujų technologinių laiptų įrengimas;  
7.8. Žemės sankasos šlaitų prie ramtų atstatymas ir sutvirtinimas. 
7.9. Statybinių atliekų išvežimą iš objekto ir utilizavimą; 
7.10. Projekte numatyti signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo kabelių pernešimą, įgilinimą, iškėlimą 

arba apsaugojimą, jeigu jie patenka į darbų zoną. 
8. Papildomi reikalavimai Projektui: 
8.1. Visi Projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų 

teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios užduoties reikalavimus. 

8.2. Paslaugų teikimo metu įvertinti ir vadovautis aktualiomis teisės aktų ir techninių reglamentų 
redakcijomis. 

8.3. Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 „Automobilių 
kelių ir tunelių projektavimas“ reikalavimais. 

8.4. Numatyti kontaktinio tinklo įrenginių pertvarkymo darbus, jeigu jie pateks į darbų zoną. 



8.5. Projekto apimtyje turi būti atliktas alternatyvių privažiavimo kelių į statybvietę įvertinimas ir tik 
pagrindus atitinkamą alternatyvą ir ją suderinus su Užsakovu priimti Projekte; 

8.6. Projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys (įskaitant ir statybos skaičiuojamosios 
kainos dalį) būtinos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 
reikalingos projektavimo užduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. 
Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inžineriniams tinklams turi būti parengtos atskiros 
statinio(-ių) ar inžinerinių tinklų specifiką atitinkančios projekto dalys. 

8.7. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto 
LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus. 

8.8. Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti 
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose 
zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo 
pertraukų metu. 

8.9. Projektinių pasiūlymų etape, turi būti pateikti mažiausiai du projektiniai pasiūlymai su 
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertraukų poreikis, darbų atlikimo 
terminai ir kiti rodikliai, kurie užsakovui leistu įvertinti konkretaus pasiūlymo pasirinkimą). 

8.10. Projekto apimtyje turi būti atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turėti įtakos Projekto 
sprendiniams ir Projekto apimčiai, įskaitant, tačiau neapsiribojant, geodezinius matavimus, 
geologinius tyrimus, išimtos reikalingos sąlygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijų, 
juridinių asmenų, fizinių asmenų, sklypų savininkų ir kt., gauti reikalingi leidimai, rašytiniai 
pritarimai remontuoti/rekonstruoti statinį. 

8.11. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir 
detalios. Projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų 
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma 
tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius 
„arba lygiavertis“. 

8.12. Projektas turi būti suderintas su Užsakovu. 
8.13. Jeigu yra planuojama šalinti medžius AB „LTG Infra“ priklausančių ar patikėjimo teise valdomų 

sklypų ribose, kirtimas turi būti suderintas su AB „LTG Infra“ Pastatų ir želdinių priežiūros 
atstovais. 

8.14. Išeities duomenis, kuriuos pateiks Užsakovas, jei būtina, patikslina projektuotojas; 
8.15. Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizės vykdymui, Užsakovui pateikia 

Projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalį ekspertizės paslaugų pirkimui. 
8.16. Už Projekto ekspertizės atlikimą atsakingas Užsakovas. Projekto ekspertizės aktą Užsakovo 

pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo suderinto Projekto 
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, 
laikytina, kad už vėlavimą dėl sprendinių koregavimo yra atsakingas projektuotojas. 
Projektuotojas privalės pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizės išvadoje nurodytas 
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektą pagal ekspertizės išvadas projektuotojas turi 
koreguoti savo sąskaita. 

8.17. Gavus Projekto ekspertizės teigiamą įvertinimą bei Užsakovui patvirtinus Projektą, 
projektuotojas turi atlikti reikalingas procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jis 
privalomas). 

8.18. Projektuotojas įgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sąlygas reikalingas 
Projekto rengimui bei įgyvendinimui. 

9. Reikalavimai Projekto vykdymo priežiūrai: 
9.1. Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
9.2. Privaloma apsilankyti statybos aikštelėje, stebėti eismo pertraukos metu vykdomų darbų eigą ir 

operatyviai  savo kompetencijos ribose spręsti visas su Projekto įgyvendinimu susijusias 
problemas. 

9.3. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, t.y. iki 
Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba. 

10. Projektuotojas pateikia Užsakovui (visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba): 
10.1. Projekto parengimo, etapų laiko grafiką, suderintą su Užsakovu (per 14 k. d. nuo sutarties 

įsigaliojimo); 
10.2. Galutinį Projekto dokumentą: 
10.2.1. 2 (du) komplektus popierine forma; 



10.2.2. 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine 
forma *.pdf, *.jpg.; 

10.2.3. 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su nuasmenintais 
duomenimis, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.; 

10.2.4. 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms, skaitmenine forma, 
dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg, kiti); 

10.2.5. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi būti pateikti USB atmintinėje. 
10.3. statybą leidžiančio dokumento (jeigu jis privalomas) popierinį variantą su originaliu parašu arba 

skaitmeninį variantą su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis. 
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Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m. 
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SPDV27470 V. Butkus
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PASTABA:
Aukščiǐ sistema - LAS07; koordinačiǐ sitema - LKS-94.
Projekte piketažas priimtas pririšant prie koordinačiǐ, neatsižvelgiant į stoties kilometražą.
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BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRAŠAS

Žymuo 8763-00-TDP-AA
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena.

Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

1

1. Bendrieji duomenys

Remontuojamas tiltas (LKS-94: X=632031, Y=6127985) yra Pakretuonės k., Švenčionėlių sen.,
Švenčionių r. sav. teritorijoje, kerta upę Kretuona.

1.1.pav. Remontuojamo tilto per Kretuoną padėtis

Artimiausios gyvenamosios teritorijos PŪV: Pakretuonės kaimas. Artimiausias gyvenamasis namas
nutolęs per ~ 500 m nuo remontuojamo tilto darbų ribų.

Planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktos aplinkosauginės procedūros (parengti dokumentai ir gautos
išvados:

· Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymas (Aukštaitijos nacionalinio  parko ir Labanoro regioninio
parko direkcijos 2022 m. sausio mėn. 20 d. išvada  Nr. 2-110 pateikiama prieduose).

2. Statybos aikštelės įrengimo bendrieji reikalavimai

Paruošiamųjų darbų etape turi būti parengiamos grunto ir kitų statybinių medžiagų apsaugos aikštelės.
Statybinė aikštelė turi būti tinkamai įrengta, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones. Darbų metu rangovas
įpareigojamas statybos darbų metu statybinės technikos laikymo, statybinių medžiagų ir atliekų  sandėliavimo
aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės neįrengti miškų žemėje, kultūros paveldo vertybių ir apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonių teritorijose ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių krantų, taip pat arti gyvenamųjų
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teritorijų be tų teritorijų visų savininkų raštiško sutikimo.

3. Atliekos

Atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai yra nurodyti atliekų žiniaraštyje (žr. prieduose). Susidarančios atliekos
turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d.
įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos
ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr.
VIII-787).

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu:
prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.,
energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir
atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems
atliekų tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų
tvarkymo licencijas. Atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai yra nurodyti atliekų žiniaraštyje, žr. prieduose.

Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima
teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi
būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Statybos užbaigimo komisijai turi būti
pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas
atliekas apdorojančiai įmonei, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų
sunaudojimą.

Po kapitalinio remonto, tilto eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. Ant tilto (ir pakelyje)
atsirandančios šiukšlės renkamos kelią prižiūrinčios įmonės.

4. Vanduo

Požeminiai vandenys
Į remontuojamo tilto darbų ribas nepatenka vandenvietės ir jų apsaugos zonos. Vadovaujantis Lietuvos

geologijos tarnybos duomenimis artimiausi požeminio vandens gręžiniai nuo remontuojamo tilto nutolę ~ 5,6
km  atstumu.

Požeminio vandens apsaugos, vandenvietės apsaugos zonos reglamentai (nurodomi Saugomų teritorijų
įstatymo 20 straipsnyje bei LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ XX skyriuje) remontuojant tiltą pažeisti nebus.

Paviršiniai vandens telkiniai
Remiantis LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastru (UETK)1, nagrinėjamas tiltas kerta Kretuonos upę, kuri

išteka iš Kretuono ežero , teka į vakarus per Pakretuonės mišką ir įteka į Žeimenio ežerą. Bendras upės ilgis –
2,3 km.

Detalesnė informacija apie Kretuonos upę ir apskaičiuota apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta
pateikta 4.1. lentelėje.

1 Prieiga per internetą: https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action  [žiūrėta: 2022-01-27].
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4.1. lentelė. Informacija apie Kretuonos upę
Upės ilgis

(km)
Upės baseino

plotas
Upės apsaugos zona2(ties

rekonstruojamu tiltu)
Upės pakrantės apsaugos  juosta3 (ties

remontuojamu tiltu)
2,3 157,1 km2 100 m 25 m
Numatomos priemonės
Statybos darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos

juostų apsaugos režimo reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 20
straipsnyje bei Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100  straipsnyje.

Priemonės neigiamo poveikio aplinkai ir prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar
kompensuoti:

· Paviršinių vandens telkinių vanduo negali būti teršiamas atidirbtais tepalais iš mechanizmų, todėl
bus numatytas tepalų surinkimas. Taip pat bus numatytos priemonės avarinių išsiliejimų atveju iš
generatorių ir kompresorių. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios
medžiagos ir specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Paviršiniuose vandens telkiniuose taip pat
draudžiama plauti pavojingų medžiagų tarą, išpilant vandenį į aplinką;

· statybinės technikos laikymo, statybinių medžiagų ir atliekų  sandėliavimo aikštelės,
automobilių stovėjimo aikštelės nebus įrengiamos miškų žemėje, kultūros paveldo
vertybių ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonių teritorijose ir arčiau kaip 25 m nuo
vandens telkinių krantų;

· tilto kapitalinio remonto metu, atliekant geležinkelio kelio konstrukcijos ardymo, tilto
konstrukcijos valymo ir kitus paruošiamuosius darbus, siekiant apsaugoti upės vandenį
nuo teršalų patekimo, rangovas įpareigojamas imtis apsauginių priemonių (pvz., pakloti
ištisinį medinį paklotą ar pakabinti apsauginį tentą po tiltu), kad pavojingos medžiagos
(dažai, antikorozinės dangos, gruntai, smėlis su dažų likučiais ir pan.) nepatektų į vandens
telkinį. Betonavimo darbų metu numatomos vandens atitvėrimo priemonės. Tuo atveju,
jei net ir taikant aplinkosaugines priemones, griovimo atliekos patektų į vandenį, upės
vaga bus išvaloma;

· lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui projektuojama lietaus nuotekų sistema. Vanduo
nuo perdangos nuleidžiamas vandens nuleidimo šulinėliais;

· pavojingos atliekos turi būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo
licencijas.

5. Vibracija

Prieš statybos darbus rangovas triukšmingų ir vibraciją keliančių darbų laiką turi derinti su savivaldybe
(žr. skyriuje „6. Triukšmas“). Arti kelio gyvenamųjų pastatų nėra, neigiamas poveikis sveikatai dėl vibracijų
nenumatomas.

6. Triukšmas

Reglamentuojami triukšmo ribiniai dydžiai
Triukšmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius

2 Upės apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2001-
11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D0F2D3FC9D0/asr



BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRAŠAS

Žymuo 8763-00-TDP-AA
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena.

Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

4

triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“. Remiantis šia higienos norma, triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose,
visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje,
apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo
pastatų sienų.

Numatomas laikinas triukšmo padidėjimas remonto darbų metu. Kadangi planuojamos ūkinės veiklos –
tilto remonto darbų ribos nesiriboja su gyvenamųjų namų teritorijomis, o atstumas iki artimiausio gyvenamojo
namo – 500 m, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos.

Apsauga nuo triukšmo statybų metu
Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, nurodytų

Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje ir Švenčionių rajono
savivaldybės 2019-02-14 patvirtinto įsakymo „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai
atliekantys statybos darbus, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo III skyriuje
nurodymų.

Darbuotojų apsauga nuo triukšmo statybos metu
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr.

IX-1672) 16 straipsniu: „.Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės,
atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. <...> darbo priemonių keliamas
triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių
(dydžių)“.
Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi būti apsaugoti nuo triukšmo sukeliamos profesinės rizikos klausai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-310/V-640 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymo Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“.
Statybos darbuose naudojamos lauko įrangos garso galios lygiai turi neviršyti lygių, nurodytų statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo
triukšmo valdymas“, kuris patvirtintas 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
Nr. 325.

7. Aplinkos oras

Atliekant tilto remonto darbus numatoma laikina papildoma cheminė oro tarša ir tarša dulkėmis nuo
dirbančių mechanizmų. Statybų metu ir atliekų krovimo metu, siekiant mažinti dulkėtumą  šalia gyvenamosios
zonos sausringu laikotarpiu rangovas įpareigojamas numatyti laistymą (purškimą smulkiais vandens lašais).
Dulkėtumui sumažinti atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais.

8. Dirvožemis

Prieš pradedant statybos darbus derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, vėliau bus
panaudotas (teritorijai rekultivuoti) vietovei stabilizuoti apsėjant žole, kaip reglamentuota LR Vyriausybės
1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio
išsaugojimo“ 2 punkte.

Vykdant statybos darbus turi būti prisilaikoma bendrųjų aplinkosauginių reikalavimų:
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• derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugojamas, parenkama tinkama vieta saugojimui ir
panaudojimas šlaitų sutvirtinimui (rekultivacijai);

• statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo mažiau
laikyti nestabilizuotų plotų;

• numatyti priemones kuro, tepalų avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti laikomos naftos
produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis), specialūs konteineriai tepalų surinkimui, kad jie
nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio;

• atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti
nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti;

• tinkamai paruošti (izoliuoti) statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietas.
Reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas.

9. Biologinė įvairovė

EB svarbos natūralios buveinės. Pagal EB svarbos buveinių inventorizacijos duomenų bazę šalia
remontuojamo tilto EB svarbos buveinių nėra. Artimiausios buveinės 9010,  Vakarų taiga yra ~ 1,4 km nuo
PŪV.

9.1 pav. Planuojamas objektas EB svarbos natūralių buveinių atžvilgiu  Prieiga per internetą:
https://www.geoportal.lt/map/  [žiūrėta: 2022-01-17].

Vadovaujantis miškų kadastro duomenimis remontuojamo tilto aplinkoje kertinių miško buveinių nėra
(artimiausia ~ 110 m į vakarus, Pakretuonės miške).

Vykdant tilto kapitalinio remonto darbus, želdiniai nebus šalinami.
Greta statybų teritorijos augantys želdiniai, kurie nenumatyti šalinti, statybų metu turi būti apsaugoti

pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
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Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos „Lietuvos teritorijos
natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių
informacinė sistema“ duomenimis3, artimiausios PŪV saugomų gyvūnų radavietės ir augalų augavietės
pažymėtos ~ 80 m atstumu Ūdros  (RAD-LUTLUT002154)  ir ~ 246 m atstumu Lieknosios statplaukės (AUG-
BARATT044177,  AUG-BARATT044176) ( žr. 9.2 pav.). Statybos darbų zona bus nedidelė ir trumpalaikė,
todėl didelės įtakos aplinkinėms teritorijoms ir saugomoms rūšims neturės.

Iškarpa iš ūdros radavietės (radavietės kodas: RAD-
LUTLUT002154) stebėjimo anketos (Nr. SRA-
0001995)

9.2. pav. Saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių radavietės ir augavietės PŪV atžvilgiu

10. Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas

Remontuojamą tiltą supa gamtinis kraštovaizdis – upė ir jos krantai, miškai. Teritorijoje vyrauja pusiau
atviros didžiąja dalimi apžvelgiamos erdvės. Kur išreikštos tik horizontalios dominantės.

Remiantis Švenčionių rajono savivaldybės bendruoju planu4, remontuojamas tiltas patenka į gamtinio
karkaso geoekologinę takoskyrą. Teritorijai nustatyta kraštovaizdžio formavimo kryptis – išlaikomas ir
saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (žr. 10.1. pav.).

3 Prieiga per internetą: https://sris.am.lt/ [žiūrėta: 2022-01-17].
4 Bendrasis planas patvirtintas 2009-01-23 Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2. Prieiga per
internetą: http://www.svencionys.lt/lit/vencioniu_rajono_savivaldybes_teritorijos_bendrasis_planas/4995   [žiūrėta:
2022-01-26].
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10.1. pav. Remiantis Švenčionių rajono bendruoju planu, remontuojamas tiltas patenka į gamtinio karkaso
geoekologinę takoskyrą.

Projekto įgyvendinimas reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, rekreacinei aplinkai, gamtiniam
karkasui nedarys, kadangi remontuojamas jau esamas tiltas, o sutvarkyta tilto aplinka vizualiai pakis daugiau
teigiamai. Statybų vietos po darbų bus rekultivuotos. Gamtinio karkaso nuostatų 2007-02-14 Nr. D1-96
reglamentai pažeisti nebus.

11. Kultūros paveldas

Remontuojamas tiltas patenka į Reškutėnų piliakalnio su gyvenviete (kodas 24146) vizualinės apsaugos
pozonį. Artimiausi objektai, įtraukti į kultūros paveldo registro sąrašą, yra už ~ 30 m į šiaurę nutolusi
Pakretuonės senovės gyvenvietė II (unikalus objekto kodas 4702); ~ 49 m į rytus nutolusi Pakretuonės senovės
gyvenvietė (unikalus objekto kodas 12090); ~ 75 m į šiaurės rytus nutolusi Pakretuonės senovės gyvenvietė
III (unikalus objekto kodas 16403). Dėl remonto darbų apimties poveikis kultūros paveldo objektams
nenumatomas.
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11.1. pav. Artimiausia kultūros paveldo vertybė remontuojamam tiltui per Kretuoną5

12. Saugomos teritorijos

Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kadastro
duomenimis6, remontuojamas tiltas patenka į Natura 2000 tinklo buveinių apsaugai svarbią teritoriją BAST –
Aukštaitijos nacionalinis parkas (LTIGN0018)7 ir paukščių apsaugai svarbią teritoriją PAST – Vakarinė
Aukštaitijos nacionalinio parko dalis (LTIGNB003)8 (žr. 12.1. pav).

5 Vadovaujantis kultūros paveldo vertybių registro duomenimis. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-
search  [žiūrėta: 2022-01-26].
6 Prieiga per internetą: https://stk.am.lt/portal/  [žiūrėta: 2022-01-26].
7 Teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas – 3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis;
3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis; 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 3160,
Natūralūs distrofiniai ežerai; 5130, Kadagynai; 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6410, Melvenynai; 7110, Aktyvios
aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 7210, Žemapelkės su
šakotąja ratainyte; 7230, Šarmingos žemapelkės; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais
apaugusios ganyklos; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; Auksuotoji šaškytė; Didysis auksinukas;
Kūdrinis pelėausis; Paprastasis kirtiklis; Pelkinė uolaskėlė; Plačialapė klumpaitė; Raudonpilvė kūmutė; Skiauterėtasis
tritonas; Šarvuotoji skėtė; Šneiderio kirmvabalis; Ūdra; Žvilgančioji riestūnė; Ovalioji geldutė.
8 Teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas – Juodųjų peslių (Milvus migrans), žuvininkų (Pandion haliaetus),
griežlės (Crex crex), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), lututės (Aegolius funereus), žalvarnių (Coracias
garrulus) apsaugai.
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12.1. pav. Remontuojamo tilto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu

Remontuojamas jau esamas tiltas, papildomai žemės paimti nereikės, natūralių buveinių ar rūšių plotai
nekis, susiskaidymas ar tankumo sumažėjimas nenumatomas, todėl manoma, kad saugomoms teritorijoms
(tame tarpe ir „Natura 2000“ teritorijoms), saugomoms buveinėms ar rūšims reikšmingo neigiamo poveikio
nebus.

2022 m. planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktas poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Iš Aukštaitijos nacionalinio  parko ir Labanoro regioninio parko
direkcijos 2022 m. sausio mėn. 20 d. gautas raštas Nr. 2-110    „ Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“, kuriame teigiama,
kad „Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo“ (išvada pateikiama prieduose.

13. Ekstremalios situacijos

Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems objektams ir turės nedidelį poveikį
aplinkai, todėl ekstremalių situacijų planai nesudaromi.

0 2022.02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“
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1 lentelė. Atliekų tvarkymo žiniaraštis

Technologinis
procesas

Atliekos Atliekų saugojimas objekte

Numatomi atliekų tvarkymo
būdaiPavadinimas

Kiekis

Agregatinis
būvis

(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Pavojingumas Laikymo sąlygos Didžiausias
kiekis

t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilto konstrukcijų,
šlaitinių laiptų

ardymas
Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojingos išvežama 20,6 m3/

49,4 t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos

išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią

laikinam saugojimui statybines
atliekas

Hidroizoliacijos
ardymas

Bituminiai
mišiniai Vienkartinis Kietas 17 03 02 Nepavojingos išvežama 37 m2

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos

išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią

laikinam saugojimui statybines
atliekas

Vandens nuvedimo
šulinėlių ardymas Metalas Vienkartinis Kietas

17 04 05
(geležis ir
plienas)
17 04 07
(metalų
mišiniai)

Nepavojingos išvežama 6 vnt.

Išvalomos nuo kitų medžiagų
liekanų ir pristatomos

Užsakovui (Pramonės g.14,
Vilnius)

Turėklų išardymas Metalas Vienkartinis Kietas

17 04 05
(geležis ir
plienas)
17 04 07
(metalų
mišiniai)

Nepavojingos išvežama 0,5 t

Išvalomos nuo kitų medžiagų
liekanų ir pristatomos
Užsakovui (Pramonės g.14,
Vilnius)
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Technologinis
procesas

Atliekos Atliekų saugojimas objekte

Numatomi atliekų tvarkymo
būdaiPavadinimas

Kiekis

Agregatinis
būvis

(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Pavojingumas Laikymo sąlygos Didžiausias
kiekis

t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Metalinių šalitilčio
konsolių išardymas Metalas Vienkartinis Kietas

17 04 05
(geležis ir
plienas)
17 04 07
(metalų
mišiniai)

Nepavojingos išvežama 0,3 t

Išvalomos nuo kitų medžiagų
liekanų ir pristatomos

Užsakovui (Pramonės g.14,
Vilnius)

Geležinkelio kelio
ardymo darbai

(bėgiai, sąvaržos)
Metalas Vienkartinis Kietas

17 04 05
(geležis ir
plienas) Nepavojingos išvežama 30,26 t

Išvalomos nuo kitų medžiagų
liekanų ir pristatomos

Užsakovui (Pramonės g.14,
Vilnius)

Geležinkelio kelio
ardymo darbai

(pabėgiai)
Gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 09 04 Nepavojingos išvežama 61,29 t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos

išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią

laikinam saugojimui statybines
atliekas

Geležinkelio kelio
ardymo darbai

(pabėgiai)
Medis Vienkartinis Kietas 17 02 04 Pavojingos išvežama 13,48 t

Pridavimas atliekų
tvarkytojams, t.y. atliekos

išvežamos į artimiausią įmonę,
turinčią pavojingų atliekų

tvarkymo licenciją konkurso
keliu

Geležinkelio kelio
ardymo darbai

(balastas)
Skaldos –

žvyro mišinys Vienkartinis Kietas 17 05 08 Nepavojingos išvežama 294 t
Pridavimas atliekų

tvarkytojams, t.y. atliekos
išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią
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AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO 
PARKO DIREKCIJA 

Biudžetinė įstaiga, Lūšių g. 16, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, el. p. direkcija@aparkai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715560.

2022-01- Nr. (2.21)-
Į 2022-01-17 Nr. PrašymąUAB "KELPROJEKTAS"

Jonavos g.7, LT-44192 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 223186 info@kelprojektas.lt

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR 
POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Geležinkelio tilto per Kretonuos upelį rekonstrukcija.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, LT-02100 

Vilnius, tel. 85 269 3353 el.p. info@ltginfra.lt

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB 
"KELPROJEKTAS" Jonavos g.7, LT-44192 Kaunas, tel. (8~37) 223186 info@kelprojektas.lt

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, 

pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės: PAST „Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis, 

LTIGNB003“ paukščių rūšys: žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum L.), lututė (Aegolius 

funereus L.), erelis žuvininkas (Pandion haliaetus L.), juodasis peslys (Milvus migrans Bodd.), 

žalvarnis (Coracias garrulus L.), griežlė (Crex crex L.).

BAST „Aukštaitijos nacionalinis parkas, LTIGN0018“ EB svarbos buveinės ir rūšys: Mažai 

mineralizuoti ežerai būdmainių augalų bendrijomis (3130), Ežerai su menturdumblių bendrijomis 

(3140), Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis (3150), Natūralūs distrofiniai 

ežerai (3160), Kadagynai (5130), Stepinės pievos (6210), Rūšių turtingi briedgaurynai (6230), 

Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos (6270), Melvenynai (6410), Eutrofiniai aukštieji žolynai 

(6430), Aliuvinės pievos (6450), Šienaujamos mezofitų pievos (6510), Miškapievės (6530), 

Aktyvios aukštapelkės (7110), Tarpinės pelkės ir liūnai (7140), Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos 

pelkės (7160), Žemapelkės su šakotąja ratainyte (7210), Šarmingos žemapelkės (7230), Vakarų 

Elektroninio dokumento nuorašas

eglesu
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Typewritten Text
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taiga (9010), Plačialapių ir mišrūs miškai (9020), Žolių turtingi eglynai (9050), Medžiais apaugusios 

ganyklos (9070), Pelkėti lapuočių miškai (9080), Pelkiniai miškai (91D0), Aliuviniai miškai (91E0), 

Kerpiniai pušynai (91T0), auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia), didysis auksinukas (Lycaena 

dispar), kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), paprastasis kirtiklis (Cobitis taenia), pelkinė 

uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.), plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus L.), raudonpilvė 

kūmutė (Bombina bombina), skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus), šarvuotoji skėtė 

(Leucorhina pectoralis), šneiderio kirmvabalis (Boros schneideri), ūdra (Lutra lutra), žvilgančioji 

riestūnė (Hamatocaulis vernicosus), dvijuostė nendriadusė (Graphoderus bilineatus), ovalioji 

geldutė (Unio crassus), Manerheimo grybinukas (Oxyporus mannerheimii).

BAST Kretuono ežeras ir jo apylinkės (LTSVE0033), plotas – 1970,48 ha. Teritorijos 

priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas - Auksuotoji šaškytė, Didysis auksinukas, Šarvuotoji skėtė

PAST Kretuono ežeras (LTSVEB003), plotas – 1181,86 ha. Teritorijos priskyrimo Natura 

2000 tinklui tikslas – Gaidukų (Philomachus pugnax), mažųjų kirų (Laurus minutus), upinių 

žuvėdrų (Sterna hirundo) apsaugai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Remontuojamas tiltas (LKS-94: X=632031, 

Y=6127985) yra Pakretuonės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. teritorijoje, kerta upę 

Kretuona. 

Geležinkelio tiltas yra gelžbetoninis, vieno tarpatramio. Tilto konstrukcijos sudarytos iš 

gelžbetoninių sijų ir atramų. Ant tilto, iš abiejų pusių, yra įrengtos plieninės konsolės, ant kurių 

įrengti techninių praėjimų šalitilčiai ir turėklai. Geležinkelio kelias įrengtas ant gelžbetoninių 

pabėgių ir skaldos balasto. Lietaus vanduo nuo perdangos surenkamas ir nuvedamas šulinėliais. 

Turėklai liauni, vietomis išsikraipę, neatitinkantys reikalavimų. Šalitilčiai taip pat neatitinka 

reikalavimų, juose yra nuodaužų, o vakarinėje pusėje dalies šalitilčio dangos trūksta. Tilto 

deformaciniai pjūviai bei vandens nuvedimo šulinėliai nesandarūs (žr. prieduose 4 pav.). Abejose 

tilto pusėse yra įrengti šlaitiniai laiptai. Geležinkelio tilto remonto darbų metu numatoma išardyti 

dalį geležinkelio kelio nuo Pk 5+62,71 iki Pk 6+39,71 (žr. prieduose geležinkelio kelio planą). 

Kelias atstatomas naujomis medžiagomis įrengiant naują balasto sluoksnį, naujus bėgius ir 

pabėgius. Numatomas atramų priekinės dalies apibetonavimas. Apibetonavimo darbams bus 

numatytos vandens atitvėrimo priemonės. Likę esamų kraštinių atramų betono ir akmens mūro 

paviršiai bus nuvalomi nuo nešvarumų, pašalinamas atšokęs ar kitaip pažeistas betonas/tinkas, 

pažeisti betono paviršiai ir akmens mūro siūlės atstatomi konstrukciniais remontiniais mišiniais. 

Perdangos sijų betono paviršiai bus nuvalomi nuo nešvarumų, pašalinamas atšokęs ar kitaip 

pažeistas betonas. Nuo perdangos išardoma esamo geležinkelio kelio konstrukcija, hidroizoliacija, 
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išlyginamasis sluoksnis bei esami vandens surinkimo šulinėliai. Pažeisti betono paviršiai bus 

atstatomi konstrukciniais remontiniais mišiniais, paklojamas naujas išlyginamasis betono sluoksnis 

suformuojant nuolydžius nemažesnius kaip 3,0%, klojama nauja tilto hidroizoliacija. Perdangų sijų 

galai nuardomi ir įrengiami deformaciniai pjūviai. Ant tilto perdangos bus įrengiami plieniniai 

šalitilčiai ir praėjimo takai aptarnaujančiam personalui. Esami vandens nuvedimo šulinėliai bus 

pakeisti naujais. Tilto prieigose įrengiami drenažiniai 2 vamzdžiai su geotekstilės filtru. Vamzdžiai 

klojami ant neaustinės geotekstilės ir žvirgždo pagrindo su 0,5% nuolydžiu. Ties drenažo išvedimu 

sankasos šlaitai tvirtinami akmenų metiniu. Projektiniai sprendiniai parodyti Tilto plane (žr. 

prieduose). Iš abiejų tilto pusių, įrengiami šlaitiniai laiptai. Esami sankasos šlaitai bus performuoti 

su nuolydžiu 1:1,5 – 1:1,75. Šlaitai tilto prieigose sutvirtinami antieroziniu tinklu supilant juodžemį 

h=10,0 cm bei apsėjant žole. Remonto darbų poveikis bus lokalus ir trumpalaikis. Remonto darbai 

bus atliekami geležinkelio sklypo ribose įskaitant upės krantus, kur bus sutvarkomi šlaitai ir upės 

vagą, kur bus įrengiamos vandens atitvėrimo priemonės prieš apibetonuojant tilto atramas. Upės 

vaga nebus keičiama. Statybos darbų trukmė ~ 5 mėn. Statybinė aikštelė įrengiama, vadovaujantis 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-

22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ bei taikant neigiamo 

poveikio aplinkai mažinimo priemones. Vykdant statybos darbus bus prisilaikoma bendrųjų 

aplinkosauginių reikalavimų. Statybvietėje pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama 

susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita. Statybinių medžiagų ir atliekų krovimą 

į transportavimo priemones organizuoti taip, kad teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir kitų 

medžiagų patekimo į aplinką ir nuplovimo į vandens telkinį su paviršiniu vandeniu. Statybinės 

atliekos iki jų išvežimo bus saugomos uždaruose konteineriuose tinkamai įrengtose aikštelėse. 

Atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Bus 

užtikrinama, kad paviršinių vandens telkinių vanduo nebus teršiamas atidirbtais tepalais iš 

mechanizmų. Statybos darbų metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos ir specialūs 

konteineriai tepalų surinkimui, siekiant apsaugoti vandens telkinius nuo taršos avarijų metu. Bus 

užtikrinta, kad paviršiniuose vandens telkiniuose nebus plaunamos pavojingų medžiagų taros, 

išpilant vandenį į aplinką. Tilto kapitalinio remonto metu, atliekant geležinkelio kelio konstrukcijos 

ardymo, tilto konstrukcijos valymo ir kitus paruošiamuosius darbus, siekiant apsaugoti upės vandenį 

nuo teršalų patekimo, rangovas įpareigojamas imtis apsauginių priemonių (pvz., pakloti ištisinį 

medinį paklotą ar pakabinti apsauginį tentą po tiltu), kad pavojingos medžiagos (dažai, 

antikorozinės dangos, gruntai, smėlis su dažų likučiais ir pan.) nepatektų į vandens telkinį. 

Betonavimo darbų metu numatomos vandens atitvėrimo priemonės. Tuo atveju, jei net ir taikant 

aplinkosaugines priemones, griovimo atliekos patektų į vandenį, upės vaga bus išvaloma. 
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Pavojingos atliekos, jei susidarytų, bus atiduodamos tvarkymui tik įmonėms, turinčioms pavojingų 

atliekų tvarkymo licencijas. Statybinės technikos laikymo, statybinių medžiagų ir atliekų 

sandėliavimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės nebus įrengiamos miškų žemėje, kultūros 

paveldo vertybių ir jų vizualinės apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonių teritorijose ir 

arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių krantų. Numatoma įrengti laikiną statybvietę, medžiagų ir 

technikos laikymo vietas geležinkelio sklype, daugiau nei 25 m nuo Kretuonos upės. Aikštelių 

vietos pavaizduotos statybvietės planuose (žr. prieduose).

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms: Planuojama ūkinė veikla patenka į „Natura 2000“ Paukščių apsaugai svarbią teritoriją 

„Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis (LTIGNB003)“ ir Buveinių apsaugai svarbią teritoriją 

„Aukštaitijos nacionalinis parkas (LTIGN0018)“ ir yra šalia BAST Kretuono ežeras ir jo apylinkės 

(LTSVE0033) ir PAST Kretuono ežeras (LTSVEB003). Tilto rekonstrukcijos darbai nedaro 

reikšmingos įtakos gamtinėms vertybėms.

Išvada: Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio įsteigtoms 

ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo. 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

8763-00-TDP-BD-B.

SPV A. Denkovski

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
AB ,,LTG Infra"
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1. Matmenys - milimetrais. 
PASTABOS:  

Suvestinis planas

01
11

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Remontuojamas tiltas

Geležinkelio kelio ir jo įrenginių apsaugos zonos riba

4
5
0
0
0

4
5
0
0
0

22840

17800

Projektuojami šlaitiniai laiptai

Šlaitas, ties drenažo išvedimu, tvirtinamas akmenų metiniu

Šlaitas, ties drenažo išvedimu, tvirtinamas akmenų metiniu

 šlaitiniai laiptai

Projektuojami

Projektuojama atraminė siena
Projektuojama atraminė siena

Projektuojami šalitilčiai

Projektuojami šalitilčiai

užpilant ~100mm juodžemio sl. ir užsėjant žole

Planiruojami šlaitai, tvirtinami antieroziniu tinklu, 

užpilant ~100mm juodžemio sl. ir užsėjant žole

Planiruojami šlaitai, tvirtinami antieroziniu tinklu, 

užpilant ~100mm juodžemio sl. ir užsėjant žole

Planiruojami šlaitai, tvirtinami antieroziniu tinklu, 

užpilant ~100mm juodžemio sl. ir užsėjant žole

Planiruojami šlaitai, tvirtinami antieroziniu tinklu, 

9
4
8
5

Projektuojamo geležinkelio kelio nuolydžių, atstumų ir aukščio rodyklė

- projektinis atstumas iki lūžio taško, m

projektinis nuolydis, ‰   -

statmenosios kreivės spindulys, m   -

statmenosios kreivės tangentė, m   -

statmenosios kreivės ilgis, m   -

- projektinė bėgio galvutės altitudė 

- kelio piketažas

statmenosios kreivės viršūnėje, m
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200.00

2.1 ‰

207.38
4.84

L= 27.526 m

B= 0.009 m

T= 13.763 m

R= 10000 m

statmenosios kreivės bisektrisė, m   -

kreivės kampas, laipsniais   gulsčiosios -

gulsčiosios kreivės spindulys, m   -

gulsčiosios kreivės tangentas, m   -

gulsčiosios kreivės ilgis, m   -

pereinamosios kreivės ilgis, m   -

pereinamosios kreivės ilgis, m   -

išorinio bėgio pakyla, mm   -h-90.00

-116.002L

-119.00 1L
K-329.77
T-166.36
R-1012
α-18°40'13"

Esama pagrindinio geležinkelio kelio ašis

Sklypų ribos

Projektinė geležinkelio kelio ašis

Apskritiminės kreivės pradžios/pabaigos žymėjimas

Pereinamosios kreivės pradžios/pabaigos žymėjimas

149.81 Esamo geležinkelio kelio bėgio galvutės altitudės

Nr.I Pagrindinio geležinkelio kelio numeris
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