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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8763-00-TDP -PSZ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena.
Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD-01 0 Bendroji dalis
2. SGK-02 0 Geležinkelių dalis
3. SK-03 0 Konstrukcijų dalis
4. SO-04 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalis
5. KS-05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis



PROJEKTO DALIES SO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8763-00-TDP -SO-DSZ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

8763-00-TDP -SO-PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis
8763-00-TDP -SO-DSZ 1 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis
8763-00-TDP -SO-ARA 25 0 Aiškinamasis raštas

- Brėžinių
skirtukas

8763-00-TDP -SO-B01 1 0 Statybos darbų organizavimo
schema

0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“
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1. BENDRA INFORMACIJA 

„Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 
km remontas“ projektas parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB „LTG INFRA“ ir 
UAB „KELPROJEKTAS“. 

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 
normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys 
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos 
atitinkamų žinybų. 

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir 
esminiams statinių reikalavimams. 

Reikalavimai konstrukcijoms, medžiagoms ir darbų atlikimui pateikti projekto brėžiniuose, aiškinamajame 
rašte, techninėse specifikacijose bei ST 8871063.05:2003 “Tiltų ir viadukų statybos darbai“. 

2. STATYTOJAS 

AB „LTG Infra“, 
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, 
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. 

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „KELPROJEKTAS“
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
Tel. (8~37) 22 31 86, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt,
Statinio projekto dalies vadovas – 

4. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

 Projekto rengimo dokumentai 

Projektas parengtas vadovaujantis sekančiais dokumentais: 
1. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi. 
2. Patvirtintais projektiniais pasiūlymais. 
3. Topografiniais tyrinėjimais atliktais 2021 m. 
4. Suinteresuotų institucijų išduotomis projektavimo sąlygomis. 

 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
5.2.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
5.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas; 
5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; 
5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 
5.2.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
5.2.9. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 
5.2.10. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
5.2.11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
5.2.12. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
5.2.13. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
5.2.14. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas; 
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5.2.15. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 
5.2.16. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas; 
5.2.17. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas; 
5.2.18. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 
5.2.19. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas; 
5.2.20. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“; 

5.2.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 534 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“; 

5.2.22. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“; 

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“; 

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“; 

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos 
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“; 

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo 
trukmė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl statybos 
techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ patvirtinimo“; 

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu 
Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas“ Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“; 

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl 
reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“; 

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 
sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu 
Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ patvirtinimo“; 

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo 
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
patvirtinimo“; 

5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo 
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 
patvirtinimo“; 

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. 
įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas 
„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“; 
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5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-
693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 
nuo žaibo“ patvirtinimo“; 

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
patvirtinimo“; 

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. 
įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas“ patvirtinimo“; 

5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“; 

5.2.37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; 

5.2.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.05.04:2003); 

5.2.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 
„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji 
reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 
liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-390 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“; 

5.2.41. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų 
požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, priimtas 
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. 
gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 
tvarkos patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999); 

5.2.42. Statybos rekomendacijos R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Techninės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. 
protokolu Nr. TT-7; 

5.2.43. Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. 
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-
824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai 
dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.44. Lietuvos higienos normas HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos 
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 
V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ 
patvirtinimo“; 

5.2.45. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 
birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011); 

5.2.46. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 
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„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 redakcija; 

5.2.47. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420 „Dėl Lietuvos 
higienos normų HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 
reikalavimai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“; 

5.2.48. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną 
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“; 

5.2.49. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 
patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 
„Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo 
reikalavimai“ patvirtinimo“; 

5.2.50. Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir 
dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 
patvirtinimo“; 

5.2.51. LST EN 60204-1:2018 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai; 
5.2.52. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje patvirtinimo“; 

5.2.53. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau 
– Kėlimo kranų naudojimo taisyklės); 

5.2.54. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija); 

5.2.55. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m birželio mėn. 24 d. įsakymu Nr. 79 Lietuvos Respublikos Aplinkos 
apsaugos departamento 1991 m. birželio mėn. 08 d. įsakymu Nr. 76; 

5.2.56. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 
„Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.57. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu 
Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 
patvirtinimo“; 

5.2.58. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrosios 
priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija); 

5.2.59. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių 
patvirtinimo“; 

5.2.60. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl 
kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 
sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“; 
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5.2.61. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d., įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų 
nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.62. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.63. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų 
patvirtinimo“; 

5.2.64. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų 
aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai);  

5.2.65. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo 
reikalavimų“; 

5.2.66. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. 
spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius 
rankomis patvirtinimo“; 

5.2.67. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.68. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 
15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų 
patvirtinimo“; 

5.2.69. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 
sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.70. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, Pirmosios 
pagalbos rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 
medicinos pagalbą aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. 
įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, 
Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant 
pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“; 

5.2.71. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“; 

5.2.72. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – EĮĮT); 

5.2.73. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

5.2.74. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo 
patvirtinimo“; 

5.2.75. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės); 
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5.2.76. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

5.2.77. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

5.2.78. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.79. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987 „Dėl 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.80. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 
patvirtinimo“ (toliau – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės); 

5.2.81. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

5.2.82. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 
m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

5.2.83. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.84. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.85. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Statybinių 
atliekų tvarkymo taisyklės); 

5. BENDRI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ 

 Funkcinė paskirtis 

Susiekimo komunikacijos. 

 Statinio klasifikacija 

Projektuojamas statinys pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, atsižvelgiant į V Skyriaus 1 
lentelėje pateiktus požymius, priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai. 

 Statybos geodezinė kontrolė 

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu tinklus ir (ar) komunikacijas tik po to, kai gautos jų 
geodezinės nuotraukos. 

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos 
pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatytą tvarką. 

5.3.1 Periodiškumas 

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje. 

5.3.2 Tvarka 

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.  
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5.3.3 Ataskaitos 

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.  

6. GEOGRAFINĖ VIETA 

Remontuojamas tiltas yra Ignalinos rajone. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=632031, 
Y=6127985. 

\ 
Pav. 1 Remontuojamo tilto padėtis 

7. VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS 

Projektuojamos teritorijos paviršių formuoja geležinkelių linijos.   
Absoliutinis reljefo aukštis kinta nuo 149,9 iki 145,2 m.  
Vidutinė metinė temperatūra       – 5,8 oC; 
Vidutinis metinis kritulių kiekis  – 650 mm; 
Vidutinis metinis vėjo greitis  – 3,1 m/s. 
Vidutinis sniego dangos storis         –  21cm (maksimalus – 51cm). 

8. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS 

Nenustatomos. 

9. PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMO BŪTINUMAS 

Prieš pradedant statybos darbus turi būti organizuotas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis 
vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su 
nuolydžiu i>0,005. 

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba 
uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo 
darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 

Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio projekte 
numatytas nuolatinis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas statybos reikmėms. 

Remontuojamas 
tiltas 
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Gruntinio vandens pažeminimo technologiniai sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant statybos 
darbų technologinį projektą. 

Paviršinis vanduo, statybos metu, nuo statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelių ir statybinės technikos 
stovėjimo aikštelių yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, žemiausioje statybvietės dalyje, kur 
saugomos statybinės medžiagos bei statybinė technika, yra įrengiami lietaus vandens valymo įrenginiai 
(sėsdintyuvai ir  naftos produktų gaudyklės). Detalūs lietaus vandens valymo įrenginių sprendiniai turi būti 
detalizuojami rengiant statybos darbų technologinį projektą.  

10. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAŽO PROJEKTO SPRENDINIŲ 
TRUMPAS APRAŠYMAS 

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT 
ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje. 

Nuolatinio drenažo projektinių sprendinių aprašymas nurodytas projekto Konstrukcijų dalyje.  

11. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO BŪTINUMAS 
REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO DARBŲ METU 

Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus 
(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios, pranešant jiems tikslų 
žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių 
apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas. 

Jei statinio (kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų 
kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos 
reikalavimais. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti 
inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai 
sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai 
statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros 
tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo 
objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės 
darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Išsami žemės darbų vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“. 

12. MEDŽIAI, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASTINIO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 
PANAUDOJIMO SĄLYGOS  

Medžių ir augmenijos pašalinimas/kirtimas nenumatomas. Medžiai papuolantys į statybos ribas turi būti 
apsaugoti. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus 
taisyklėmis“ atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma: 

1. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje: 
- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 

kamienų ir 1 m nuo krūmų; 
- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 

medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
2. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
3. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
4. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno 
ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
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5. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 
m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras 
iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

6. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 6 punkte) prie 
medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

7. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
8. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne 

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
9. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 

2 m atstumu nuo medžio kamieno. 
Augalinis sluoksnis, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pašalintas ir sandėliuojamas specialiai tam 

paruošoje aikštelėje, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 
sutvarkymo ir želdinimo darbams. Dalis augalinio sluoksnio bus panaudota plotų rekultivacijai. 

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygas žiūrėti projekto 
Bendroji dalis „Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas“. 

13. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI 

Esamų statinių griovimas nenumatomas. 
Inžineriniai tinkla nepatenka į tilto statybos darbų zoną.  
Inžineriniai tinklai papuolantys į statybvietės teritoriją, kur vyksta statybinės technikos judėjimas ar 

sandėliuojamos statybinės medžiagos  turi būti apsaugoti. Apsaugai gali būti panaudotos gelžbetoninės kelio 
plokštės arba kitos alternatyvios priemonės užtikrinančios tinkamą inžinerinių tinklų apsaugą. Atsižvelgiant į 
pateiktas projektavimo sąlygas ir reikalavimus, vykdant statybos darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, 
rangovas prieš pradėdamas statybos darbus ir prieš atlikdamas inžinerinių tinklų iškėlimo darbus privalo 
išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.  

Inžineriniai tinklai turi būti iškelti taip, kad nekliudytų vykdyti statybos darbų skirtinguose statybos 
etapuose. 

14. SUSIDARYSIANTIS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS 
(SVORIO VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-
12-06); Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymas Nr. D1-637, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01); Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 
ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-367, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-02); bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymo Nr. D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“); Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija 
2020-07-01–2020-12-31)). 

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 
prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai 
gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos 
atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 
tvarkymo veikla. Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir 
gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos 
turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų 
tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės 
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos 
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perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos 
statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai 
įrengtose aikštelėse. 

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“, statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad 
Rangovas pats arba per vežėją perdavė atliekas licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei arba įrodyti jų sutvarkymą 
kitu teisės aktais nustatytu būdu, Rangovas pateiks pažymas apie užsakovui gražintas medžiagas (statybines 
atliekas). 
1 lentelė. Atliekų tvarkymo žiniaraštis 

Technologinis 
procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai 

Pavadini
mas 

Kiekis 

Agreg
atinis 
būvis 
(kietas

, 
skysta

s, 
pastos

) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavojinguma
s 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiaus
ias 

kiekis 
 

t/d t/m  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tilto 
konstrukcijų, 

šlaitinių laiptų 
ardymas 

Betonas Vienkartinis Kietas 17 01 01 Nepavojingos išvežama 
20,6 m3/ 

49,4 t 

Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į 
artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba 

priimančią laikinam 
saugojimui statybines 

atliekas 

Hidroizoliacijo
s ardymas 

Bitumini
ai 

mišiniai 
Vienkartinis Kietas 17 03 02 Nepavojingos išvežama 37 m2 

Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į 
artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba 

priimančią laikinam 
saugojimui statybines 

atliekas 

Vandens 
nuvedimo 
šulinėlių 
ardymas 

Metalas Vienkartinis Kietas 

17 04 05 
(geležis ir 
plienas) 
17 04 07 
(metalų 

mišiniai) 

Nepavojingos išvežama 6 vnt.  

Išvalomos nuo kitų 
medžiagų liekanų ir 

pristatomos Užsakovui 
(Pramonės g.14, 

Vilnius) 

Turėklų 
išardymas 

Metalas Vienkartinis Kietas 

17 04 05 
(geležis ir 
plienas) 
17 04 07 
(metalų 

mišiniai) 

Nepavojingos išvežama 0,5 t 

Išvalomos nuo kitų 
medžiagų liekanų ir 
pristatomos Užsakovui 
(Pramonės g.14, 
Vilnius) 
 

Metalinių 
šalitilčio 
konsolių 

išardymas 

Metalas Vienkartinis Kietas 

17 04 05 
(geležis ir 
plienas) 
17 04 07 
(metalų 

mišiniai) 

Nepavojingos išvežama 0,3 t 

Išvalomos nuo kitų 
medžiagų liekanų ir 

pristatomos Užsakovui 
(Pramonės g.14, 

Vilnius) 
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Technologinis 
procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai 

Pavadini
mas 

Kiekis 

Agreg
atinis 
būvis 
(kietas

, 
skysta

s, 
pastos

) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavojinguma
s 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiaus
ias 

kiekis 
 

t/d t/m  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geležinkelio 
kelio ardymo 
darbai (bėgiai, 

sąvaržos) 

Metalas Vienkartinis Kietas 

17 04 05 
(geležis ir 
plienas) 

 

Nepavojingos išvežama 30,26 t 

Išvalomos nuo kitų 
medžiagų liekanų ir 

pristatomos Užsakovui 
(Pramonės g.14, 

Vilnius) 

Geležinkelio 
kelio ardymo 

darbai 
(pabėgiai) 

Gelžbeto
nis 

Vienkartinis Kietas 
 

17 09 04 
 

Nepavojingos išvežama 61,29 t 

Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į 
artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba 

priimančią laikinam 
saugojimui statybines 

atliekas 

Geležinkelio 
kelio ardymo 

darbai 
(pabėgiai) 

Medis Vienkartinis Kietas 
 

17 02 04 
 

Pavojingos išvežama 13,48 t 

Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į 
artimiausią įmonę, 
turinčią pavojingų 
atliekų tvarkymo 

licenciją konkurso keliu 

Geležinkelio 
kelio ardymo 

darbai 
(balastas) 

Skaldos 
– žvyro 
mišinys 

Vienkartinis Kietas 
 

17 05 08 
 

Nepavojingos išvežama 
 

294 t 
 

Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į 
artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba 

priimančią laikinam 
saugojimui statybines 

atliekas 

Grunto  
iškasimas 

Gruntas Vienkartinis Kietas 17 05 04 Nepavojingos išvežama 

 
600 m3 / 

720 t 
 

Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t.y. 

atliekos išvežamos į 
artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba 

priimančią laikinam 
saugojimui statybines 

atliekas 

15. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO 
SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS 

Vykdant statybos darbus ūkinė veikla nenumatyta stabdyti. Dalis darbų bus vykdomi nestabdant traukinių 
eismo, kita dalis pagrindinių darbų bus vykdomi eismo pertraukų metu. Geležinkelių transporto eismo pertraukų 
suteikimo tvarka nustatyta „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės“, patvirtintos 2021-12-
13 Nr. ĮS(LGI)-384. Eismo pertraukų suteikimo paraiškos pateikiamos bendrovei „Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra“ prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki kalendorinės savaitės pradžios, išskyrus Taisyklių 3.2, 
3.3, 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytus atvejus. Užpildyta paraiškos dėl eismo pertraukos suteikimo forma pateikiama 
Bendrovės Eismo valdymo departamento Traukinių tvarkaraščių sudarymo skyriui elektroniniu paštu: 
eismo.pertraukos@litrail.lt. 
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16. DARBŲ SUSIJUSIŲ SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU SAUGA, DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJA IR SAUGAUS RIEDMENŲ EISMO UŽTIKRINIMAS 

Reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai 

Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio 
pavojingoje zonoje, turi būti išmokyti arba supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir 
atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovo ir Subrangovo darbuotojai privalo turėti 
visus būtinus kvalifikacinius pažymėjimus, įskaitant AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduodamus pažymėjimus, kurie 
patvirtina, kad Rangovų ir Subrangovų darbuotojai yra apmokyti kaip saugiai elgtis darbuotojų saugos ir sveikatos 
atžvilgiu geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos  zonoje (2015-06-04 įsakymas Nr.Į-467 „Dėl darbų tvarkos 
ir eismo saugos reikalavimų rangovams, dirbantiems statybvietės teritorijoje ir šalia veikiančio geležinkelio 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Asmenims pasitikrinusiems sveikatą ir pripažintiems tinkamiems dirbti geležinkeliuose, apmokytiems 
pagal „Techninius geležinkelio naudojimo nuostatus“, „Geležinkelio signalizacijos taisyklės“ bei „Geležinkelio 
eismo taisyklės“ ir atestuotiems pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 
22 d. įsakymu Nr. 2BE-420 patvirtintas „Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusi su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašas“, bei turintiems galiojančius nustatytos 
formos pažymėjimus, leidžiama atlikti darbus, susijusius su traukinių eismo kelio įrengimu ir kitus darbus 
veikiančiuose geležinkeliuose. 

Darbų sauga geležinkelių zonoje 

Darbas geležinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukinių eismas, yra susijęs su daugeliu rizikos veiksnių, 
keliančių pavojų darbuotojų sveikatai bei gyvybei. Pirmiausia tai geležinkelio keliais judantys riedmenys, darbui 
naudojamos kelio mašinos, kėlimo įranga, potencialiai pavojingi įrenginiai. Neigiamą įtaką darbuotojų sveikatai 
daro ir darbas lauko sąlygomis. Todėl dirbant geležinkelio keliuose ir statiniuose būtina laikytis darbuotojų saugos 
ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, tinkamų darbo ir poilsio rėžimų, būtina naudoti atitinkamas saugos 
priemones. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs statybos darbų technologijos  projektą. Statybos 
darbų technologijos projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys 
Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje (DT 5-00) 5 priedo reikalavimus. 

Rangovas negali būti geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje prieš tai nesuderinęs savo buvimo 
ir veiksmų su Užsakovu. 

Rangovas prieš pradedant statybos darbus ir darbų eigoje statybvietėje turi nustatyti pavojingas zonas, 
kuriuose nuolat veikia arba gali veikti pavojingi veiksniai. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais 
pavojingais ir /arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos yra pateiktos DT5-00 „Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje“ 2 priede. Pavojingos darbų zonos turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ar kitaip aiškiai 
pažymėtos. Pavojingos darbo zonos turi būti aptvertos taip, kad į jas negalėtų patekti darbuotojai neturintys teisės 
patekti į tokią zoną.  

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra - leidimas (DT5-00 3 priedas). 

Vykdant geležinkelio kelių rekonstrukcijos darbus už traukinių eismo saugą atsakingi Rangovo darbų 
vadovai. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi 
sulygtus darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir 
higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą. Rangovas savo lėšomis įsirengia saugias 
darbo vietas Užsakovo nurodytose vietose. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – 
montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas. 

Rangovas, kai darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) 
darbuotojai, prieš pradedant vykdyti darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje 
koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, subrangovo darbuotojų 
darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas 
raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant 
Užsakovą. 

Jei darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas 
privalo skirti darbdaviui atstovaujantį asmenį, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas 
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asmuo). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Rangovo Atsakingas 
asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti statybos aikštelėje Užsakovo įmonėje.  

Detalus darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių užtikrinimas turi būti numatytas statybos 
technologiniame projekte. Statybos technologinį projektą privalo parengti Rangovas iki statybos darbų pradžios. 

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų 
judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje ir šalia jos esančioje Užsakovo įmonės teritorijoje, transporto 
priemonių eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, 
visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje Užsakovo įmonės 
teritorijoje atsako Rangovas. 

Statybos metu turi būti nuolat tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios.  
Darbai, kurie bus vykdomi geležinkelio judančių riedmenų zonoje, prieš pradedant darbų vykdymą bei 

vykdant juos darbų vadovas privalo: visiems darbininkams aiškiai nurodyti, į kokias vietas jie turi pasitraukti 
artėjant traukiniui; papildomai skirti signalininką, kuris stebėtų artėjančius prie darbų vietos riedmenis ir laiku 
apie tai įspėtų darbuotojus; vesti darbuotojus į darbo vietas ar iš darbo vietų, atidžiai stebėdamas riedmenų 
judėjimą. 

Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, 
Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 
Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos 
techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.). 

Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti 
saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyta statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse 
kortelėse. 

Asmeninės saugos priemonės gali būti – šalmai, antivibracinių savybių turintys batai ir pirštinės, akiniai, 
šalmai ir t.t. Vykdant statybos darbus greta geležinkelio kelio naudoti ausines draudžiama. 

Visi darbuotojai statybvietėje privalo dėvėti šalmus, atitinkamus drabužius: ilgas kelnes, darbinius batus ir 
marškinėlius. Darbuotojų, dirbančių geležinkelio zonoje drabužiai turi atitikti Darbinių kostiumų ir kepurių 
techninių reikalavimų nuostatus bei Techninių reikalavimų profesinei avalynei nuostatas, atsižvelgiant į 
sezoniškumą. Prieš pradėdami darbą, darbuotojai privalo patikrinti ar tvarkingas darbo inventorius ir įrengimai. 
Statybvietėje iškabinami įspėjamieji ženklai ir plakatai. Darbuotojai privalo būti susipažinę su gesintuvų ir 
pirmosios pagalbos vaistinėlės laikymo vietomis. Dirbant su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, suspausto 
oro mechanizmais (kompresoriais) darbuotojai privalo dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones 
(naudoti ausines, vykdant darbus greta veikiančio geležinkelio kelio, draudžiama), apsauginius drabužius bei 
avalynę ir naudoti kt. asmenines ir kolektyvines saugos priemones. Statybų darbų metu darbuotojai privalo 
saugotis keliamų krovinių. Su specialia įranga gali dirbti tiktai turintys teisę dirbti darbuotojai. Prieš atliekant 
statybų darbus darbuotojai turi būti informuojami apie darbo vietoje priemones sukeliančias profesines rizikas 
(vibraciją, dulkes triukšmą, pavojingas cheminės medžiagas). Darbuotojai privalo būti aprūpinti drabužiais, 
skirtais apsaugoti nuo šalčio, karščio ir drėgmės, bei naudoti kt. asmenines ir kolektyvines saugos priemones. 

Saugaus riedmenų eismo užtikrinimas 

Prieš pradedant statybos darbus rangovo statybvietėje turi būti parengta ir patvirtinta Ūkinių traukinių 
eismo organizavimo vietinė instrukcija, kurią rengia rangovo atstovai. Vietinės instrukcijos privalo laikytis AB 
„LTG Infra“ ir rangovo darbuotojai. 

Vykdant statybos darbus stotyse ir tarpstočiuose darbuotojai privalo vadovautis Rangovų darbų atlikimo 
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo (patvirtinto 2015 m. birželio 
4 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsakymu Nr.Į-467) reikalavimais. 

Atliekant kelio rekonstrukciją, reikia vadovautis instrukcija K/078 „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo 
instrukcija remontuojant kelią“, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. sausio 
18 d. įsakymu Nr.11, taip pat instrukcija A/18 „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija prižiūrint ir 
taisant signalizacijos įrenginius“ patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1996 m. 
gruodžio 30 d., K/128 „Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės“, 
patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.182. 
Reikalavimai geležinkelio ženklams nurodyti „Nuolatinių ir kilnojamųjų greičio mažinimo skritulių, kilnojamųjų 
signalų bei signalinių ir kelio ženklų techninių reikalavimų apraše“ 235/K. 
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Draudžiama pradėti darbus kol darbų vadovas negaus eismo tvarkdario įsakymo dėl eismo nutraukimo bei, 
kol darbų vieta nebus paženklinta atitinkamais signaliniais ženklais. 

Traukinių greitis geležinkelio kelių rekonstruojamame ruože turi būti ribojamas, vadovaujantis „Saugaus 
traukinių eismo užtikrinimo instrukcijoje remontuojant kelią“ K/078 nurodytomis didžiausiomis leistinomis 
traukinių greičių reikšmėmis iki kol bus surašytas statybos užbaigimo aktas. Laikotarpiu, iki kada bus surašytas 
statybos užbaigimo aktas, Rangovas, pagal galiojančius teisės aktus, nurodo kaip vyks traukinių eismas. Rangovas 
kartu su  infrastruktūros valdytoju turi parengti laikiną eismo organizavimo instrukciją. Rangovo parengtame 
statybos darbų technologijos projekte turi būti nustatyti užtikrinantys saugų eismą didžiausi leistini traukinių 
važiavimo greičiai rekonstruojamu ruožu, atsižvelgiant į taikomo statybos darbų vykdymo technologijos proceso 
ypatumus. 

Visi manevravimo darbai stotyje vykdomi vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo signalizacijos 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483. 

Atlikus kelio rekonstrukciją, visi statiniai turi atitikti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2001 m. lapkričio 26 d. 
patvirtintą „Statinio artumo gabarito taikymo instrukciją“. 
Atlikus geležinkelio kelių statybą ir priduodant geležinkelio kelią į nuolatinę eksploataciją reikia vadovautis 
„Geležinkelio kelių remonto priėmimo taisyklėmis“ K/138, patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
generalinio direktoriaus 2007.07.12 įsakymu Nr.210. 

17. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS 
KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Galimi Statytojo valdomi žemės sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 
įrenginiams ir mechanizmams įrengti pateikti šios dalies brėžiniuose. Esant poreikiui naudoti papildomą žemės 
sklypą, statybos darbų rangovas šiuos darbus privalės aptarti ir suderinti su teritorijos naudotoju, gaunant žemės 
sklypo savininko sutikimą. 

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją, 
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima 
Rangovas suderinęs tai su Statytoju. Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir 
demontavimo kaštus dengia Statytojas. Rangovas įsipareigoja šalinti sniegą ir ledą nuo statybos aikštelės. 
Rangovui būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės aptvėrimus pasibaigus darbui ir šalinti galimus trūkumus. 
Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus. Po statybos 
užbaigimo, visos naudotos teritorijos turi būti atstatytos. 

18. APRŪPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMAS, 
NUOTEKŲ ŠALINIMO IR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU 

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją, 
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima 
Rangovas suderinęs tai su Statytoju. 

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančio 
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki 
pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 
sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, įskaitant 
tinkamus sanitarinius patogumus. Į laikinų pastatų zoną atvedama laikina orinė apšvietimo linija. Rangovas 
privalo pasirūpinti savo laikinomis komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas laikinųjų įrenginių bei vandens, 
elektros energijos ir t. t. išlaidas.  

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti 
laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis. 

19. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių 
gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte. 
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Atliekant darbus, kurių metu bus naudojama speciali savaeigė kelio technika (traktoriai, ekskavatoriai ir pan.) su 
kombinuota važiuokle, suteikianti galimybę važiuoti geležinkelio keliu, būtina vadovautis AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direktoriaus 2013-04-12 
įsakymu Nr. Į(DI)-82 „Dėl Specialiųjų savaeigių kelio mašinų su kombinuota važiuokle naudojimo ir priežiūros 
tvarkos patvirtinimo“. 
Žemiau pateikiamas orientacinis rekomenduojamų statinio statybai naudojamų transporto priemonių ir statybos 
įrangos sąrašas: 

- Traktoriai, buldozeriai; 
- Savivarčiai; 
- Tralas (gabaritiniams kroviniams); 
- Vikšriniai, ratiniai ekskavatoriai; 
- Ekskavatoriniai krautuvai; 
- Laistymo mašina.  
- Bėgių pjovimo staklės; 
- Variklinė geležinkelio platforma; 
- Šilumvežis; 
- Specialus savaeigis sąstatas; 
- Geležinkelio kelio klotuvas; 
- Drezina su 1 t keliamosios galios kranu; 
- Hidraulinis bėgių grandžių reguliavimo prietaisas; 
- Vagonų sąstatas balasto dozavimui; 
- Geležinkelio kelio taisymo mašina; 
- Geležinkelio kelio balastavimo mašina; 
- Pabėgių pamušimo kelio mašina; 
- Balasto skirstymo mašina; 
- Kelio stabilizavimo mašina. 
- Ekskavatorius su geležinkelio važiuokle; 
- Autosavivarčiai; 
- Ekskavatoriai; 
- Kranas ant automobilinės važiuoklės keliamosios galios iki 16 t; 
- Buldozeriai; 
- Vibrovolai; 
- Mažoji mechanizacija (vandens siurbliai, vibroplokštės, benzininiai pjūklai ir kt.). 

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. 

20. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI HIGIENOS 
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

Statybos metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS 
NORMA HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val. 
yra 65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. 
yra 70 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA. 

Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas darbo 
aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti 
vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose 
pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 
reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje – HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio 
ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“. 

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo 
lygiui, nei leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones. 

Rangovas įsipareigoja Statytojui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant 
apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Statytojas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, 
triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi 
pateikti duomenis apie numatomą triukšmo lygį. 
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Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų 
apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo 
taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai 
kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 
reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);  
Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00.  
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425).  
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „DARBUOTOJŲ 
APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“. 

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti 
persirengimo patalpas, dušus, tualetus. 
Rangovas privalo užmokėti Statytojui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės 
saugumu. 
 

Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 
Teritorija, kurioje vyks statybos darbai turi būti aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti 

informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir 
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Tikslūs rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t. 
t. bus detalizuojami rangovo technologiniame projekte. 

 
Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 
Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio dydžio bei pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ar 

sveikatai nekeltų pavojaus. Priėjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi būti įrengti taip, kad būtų 
galima naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones. 

Įrengiant būtinus judėjimo kelius būtina užtikrinti: 
- kad nepaisant oro sąlygų, keliai būtų patikimi; 
- kad nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos ir keliais tarp stoginių būtų 

galima vaikščioti apsiavus įprasta avalyne; 
- kad nuo persirengimo iki darbo vietų būtų galima vaikščioti apsiavus darbine avalyne. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, 
valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 

Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir judėjimą, judėjimo keliuose ir vietose bei atsarginiuose išėjimuose turi būti 
aiškiai pažymėtos judėjimo kryptys, išėjimai ir pažymėti netikėti aukščių skirtumai. 

Tikslios laikinų privažiavimo kelių įrengimo vietos, laikinų kelių konstrukcija ir plotis priklauso nuo statybos 
darbų vykdymo technologijos ir Rangovo turimo mechanizmų parko bei pateikiamos privalomame Statybos darbų 
technologijos projekte (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 3 priedas). 

 
Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos 
Konkrečių kranų ir kitų statybos stacionarių mechanizmų pastatymo zonos, kad jos netrukdytų sklandžiam 

darbui, numato Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 
Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 

reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);  
Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00;  
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).  
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-21). 
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Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 
Sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos darbų 

technologijos projekte. 
Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

 Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip 
pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į 
persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose 
privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 

 Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos 
drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių 
daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis 
medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo 
būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

 Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta 
galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

 Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir 
asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 
 Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba 
privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

 Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas 
vanduo; 

 Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas 
reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai 
privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

 Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo 
būti įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 
Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba 
numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

 
Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų 
sandėliavimo vietą 
Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir 

konstrukcijų galimas sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad 
jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 

Draudžiama šalia geležinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones 
arčiau kaip 2,5 m nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos. 

Prie geležinkelio kroviniai turi būti sukrauti ir sutvirtinti nepažeidžiant statinių artumo gabarito. Kroviniai 
(išskyrus dozatoriumi iškrautą balastą kelio darbams), kurių aukštis nuo bėgio galvutės paviršiaus yra ne didesnis 
kaip 1200 mm, turi būti ne arčiau kaip 2,0 m nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos, o kai krovinys 
aukštesnis kaip 1200 mm – ne arčiau kaip 2,5 m. 

Statybinės medžiagos kelio statinių rekonstrukcijai ir remontui (pralaidų, tiltų) sandėliuojamos šalia kiekvieno 
rekonstruojamo objekto statytojo valdomo sklypo ribose. Viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos geležinkelio 
kelio tiesimui nesandėliuojamos – geležinkelio  balasto skalda atvežama, išpilama tiesiai ant sankasos, formuojant 
balasto prizmę, geležinkelio kelio grandys atvežamos statybiniais traukiniais ir klojamos ant paruošto skaldos 
balasto sluoksnio, ilgabėgiai atvežami į statybos vietą tiesiai iš gamyklos ir iš karto klojami. Kitos statybinės 
medžiagos (latakai, vamzdžiai, kabelinė produkcija ir kt.) iškraunami kranais ir sandėliuojamos numatytose 
sandėliavimo aikštelėse. 

 
Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 
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Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

 
Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 
Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas 

Statybos darbų technologijos projekte.  
 
Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 
Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka 

nepakitęs, todėl gaisrinėms mašinoms išlieka galimybė privažiuoti visų pastatų perimetru.  
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 
Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir 

patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.; 
Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant pavojingose 

priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, 
metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį 
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų 
tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 
atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
 
Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 
Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios medicinos pagalbos 

priemonėmis. 
Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (112) iškviesti pagalbą, taip pat informuoti 

Statybos darbų vadovą. 

21. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Rekonstrukcijos metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų 
tretiesiems asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos 
atstovus. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų agregatų 
nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus 
gali padidėti oro užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina drėkinti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų 
asmenų nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų atlikimą. 

Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti Užsakovą. 
Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliekų pašalinimo iš statybvietės projektą. 

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens įstatymas, 
Atliekų įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis techninėmis taisyklėmis. Su 
vandens telkiniu besiliečiančios medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti 
nepavojingumo patvirtinimo pažymėjimą. 

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos 
aprašas. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;  
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
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4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir 
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;  
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 
sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

22. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Statytojui pateikti derinimui statinio statybos ir 
statybos darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus). 
Projektuotojo siūlomas rekomendacinio (informacinio) pobūdžio darbų eiliškumas pateiktas žemiau esančiame 
grafike, kuriame statybos laikotarpio atskaita nėra susieta su kalendorinių metų konkrečiu mėnesiu. 

 Statybos darbų eiliškumas 

Statybos darbų metu prie tilto privažiuojama esamu neeksploatuojamu geležinkeliu rytinėje ir vakarinėje 
pusėse. 
Statybos darbai vykdomi tokiais etapais: 
I etapas. Paruošiamieji darbai: 

– Įrengiama ir aptveriama statybvietė; 
– Ardomi šlaitiniai laiptai, plieniniai turėklai, šalitilčiai bei juos laikantys elementai, prietilčio bortai ir kt.; 

II etapas. Darbai vykdomi, kai geležinkelio eismas vyksta esamu geležinkelio keliu: 
– Įrengiama spraustasienė; 
– Esamų konstrukcijų ant neeksploatuojamos tilto perdangos išardymas (išardomi esami blokai bei dalis 

atramos, deformaciniai pjūviai); 
– Konstrukcijų įrengimas (įrengiami deformaciniai pjūviai, atraminės sienos, drenažas, smėlio-cemento 

sluoksnis); 
– Įrengiamas laikinas geležinkelio kelias.  

III etapas. Darbai vykdomi, kai geležinkelio eismas vyksta laikinu geležinkelio keliu: 
– Esamų konstrukcijų ant tilto perdangos išardymas (išardomi esami blokai bei dalis atramos, deformaciniai 

pjūviai, išlyginamasis sluoksnis, hidroizoliacijos sl., šulinėliai.) ; 
– Konstrukcijų įrengimas (įrengiami nauji vandens nuvedimo šulinėliai, išlyginamasis sluoksnis, 

hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atraminės sienos, drenažas, smėlio-cemento sluoksnis);  
– Atstatomas geležinkelio kelias.  

IV etapas. Darbai vykdomi, kai geležinkelio eismas vyksta įprastai (šie darbai gali būti vykdomi lygiagrečiai 
viršuje išvardintiems): 
  –     Atramų apibetonavimas; 

– Plieninių konsolių, gelžbetoninių šalitilčių, vandens nuvedimo sistemos, cinkuotų turėklų įrengimas, 
rekultyvuojami plotai, sankasos ir kūgių šlaitų profiliavimas, tvirtinimas, apsėjimas žole, naujų šlaitinių 
laiptų įrengimas. Tilto išorinių paviršių remonto darbai. 

– Baigiamieji darbai. Statybvietės išardymas. 
 Darbus vykdyti nepažeidžiant esamų geležinkelio inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių.  

Vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-
00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą 
– leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl akto leidimo kreiptis į AB 
„LTG Infra Kokybė ir sauga el. p. ausra.speteliunaite@ltginfra.lt . Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės 
priežiūros atsakingi darbuotojai.  
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Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio pavojingoje 
zonoje, turi būti išmokyti arba supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio 
pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.  

Reikalingų darbų vykdymui eismo pertraukų trukmę, laiką ir suteikimo galimybę Rangovas privalo atskirai 
derinti su AB ,,LTG Infra“. Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis „Geležinkelių transporto eismo 
pertraukų suteikimo taisyklės“, patvirtintos 2021-12-13 Nr. ĮS(LGI)-384.  

Statybos darbai nenutraukus geležinkelio transporto eismo organizuojami pagal 335/SS taisyklių reikalavimus. 
Ne eismo pertraukų metu (kuomet bus vykdomi traukinių manevravimas) draudžiama šalia geležinkelių kelių 
palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio 
bėgio galvutės išorinės briaunos. 
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PRELIMINARUS STATYBOS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 
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23. DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA 

Darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio 
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis. 

24. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ 

Hidraulinių ar kt. bandymų trukmė yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar 
konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.  

25. BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS 

Technologinės pertraukos yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar konkursinės 
medžiagos sudėtinė dalis.  

26. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT. 

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio 
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.  

27. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI 

Statybos darbuose naudojami statybos įrenginiai, technologinė įranga, transporto priemonės turi atitikti saugos 
ir sveikatos reikalavimus. Tai turi būti nurodyta statybos darbų technologijos projekte, kurį paruošia Rangovas.  

Ruošiant statybos darbų technologinį projektą rangovas turi atsižvelgti į ankštas ir sudėtingas sąlygas, 
sudėtingus statybos ir montavimo darbus 

Technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo instrukcijose 
nurodytų dydžių. 

Perkeliant ar paduodant į darbo vietą statybinius elementus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus, 
konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi. 

28. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR 
KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO 
APIMTIS, NURODYTĄ VALANDOMIS)PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendrojoje techninėje specifikacijoje . Statinio statybos 
techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016. 

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – pradedant kiekvieną 
naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę1. 
Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo 
apimtis, valandomis, pateiktas 33.1 lentelėje, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės 
priežiūros laiko skaičiavimas.  
  

 
1 Pastaba. Tačiau Statytojas, darbų sutartyje dėl techninės priežiūros vykdymo, gali numatyti kitus reikalavimus rangovams 
atliekant tam tikrus darbus.  



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8763-00-TDP -SO-ARA 
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto 
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m. 

Lapas 23 iš 25 

 

 Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas 

Eil. 
nr. 

Pavadinimas 
Minimalus 

valandų skaičius 
Atstumai, 
km / vnt. 

Rekomenduotinas 
minimalus 

valandų skaičius 

Kelio2 (gatvės) statybos techninė priežiūra 
1.  Projekto nagrinėjimas 20 - - 
2.  Kelio su vieno sluoksnio asfalto danga 50 (vienas kilometras) - - 
3.  Viena nuovaža  12 - - 
4.  Kai įrengiama daugiau kaip 

viensluoksnė asfaltbetonio danga 
12 (vienas kilometras) - - 

5.  Eismo saugumo priemonių įrengimas  16 (vienam kilometrui kelio ar 
gatvės) 

- - 

6.  Viena sankryža 16 - - 
7.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  

12 val. (skirta vienam 
mėnesiui, valandas reikia 

dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais))  

- - 

8.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 - - 
9.  Užbaigimo komisija 24 - - 
 Iš viso kelio (gatvės) statybos techninei priežiūrai 0 
Kitų3 transporto statinių statybos techninė priežiūra 
1.  Projekto nagrinėjimas 16 1 16 
2.  Tiltas arba viadukas 291 1 291 
3.  Paruošiamieji statybos darbai, kai nėra 

laikinųjų apvažiavimų, laikinųjų tiltų 
ar pralaidų 

1 1 1 

4.  Paruošiamieji statybos darbai, kai yra 
laikinieji apvažiavimai, laikinieji tiltai 
ar pralaidos 

8 - - 

5.  Esamų konstrukcijų griovimas 8 1 8 
6.  Viena krantinė atrama 72 2 144 
7.  Viena tarpinė atrama 26 - - 
8.  Sijos 16 1 16 
9.  Perdanga 4 2 8 
10.  Betonavimas 4 4 16 
11.  Hidroizoliacija 8 1 8 
12.  Vandens nuvedimas 4 1 4 
13.  Šalitilčiai 18 2 36 
14.  Asfaltbetonio danga 12 - - 
15.  Apdaila (laiptai, turėklai, drenažas) 24 2 48 
16.  Nenumatyti darbai (pakeitimai, 

problemų sprendimas, dokumentacijos 
tvarkymas 

32 1 32 

17.  100 m ilgio slopinimo sienutė 22 - - 

 
2 Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos techninė priežiūra kiekvienai kelio 
pusei skaičiuojama atskirai. 
3 Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos, reikia didinti laiko sąnaudas: sijų statybos techninei 
priežiūrai 50 proc., perdangos statybos techninei priežiūrai 100 proc., betonavimo statybos techninei priežiūrai 100 proc., 
hidroizoliacijos statybos techninei priežiūrai 50 proc. 
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Eil. 
nr. 

Pavadinimas 
Minimalus 

valandų skaičius 
Atstumai, 
km / vnt. 

Rekomenduotinas 
minimalus 

valandų skaičius 
18.  10 m ilgio atraminė sienutė 2 - - 
19.  Metalinė surenkama pralaida 

(transporto eismui) 
66 - - 

20.  Metalinis vamzdis (pralaida) nuo 1,5 
m iki 3,0 m skersmens 

26 - - 

21.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentai, statybos žurnalų 
tvarkymas, aktų rašymas)  

12 val. (skirta vienam 
mėnesiui, valandas reikia 

dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais))  

5 60 

22.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12 
23.  Užbaigimo komisija 24 1 24 
 Iš viso kitų transporto statinių statybos techninei priežiūrai 724 
Geležinkelio kelio statybos techninė priežiūra 
1.  Projekto nagrinėjimas 24  24 
2.  Vienas kilometras geležinkelio kelio 56 1,022 km 57 
3.  Vienas iešmas (1:11 kryžmėženklis) 2 - - 
4.  Vieno kilometro eismo saugumo 

priemonės 
12 - - 

5.  Geležinkelio svarstyklės 6 - - 
6.  Peronas 7 - - 
7.  Pervaža su prieigomis 6 - - 
8.  Privažiavimas prie įrenginių 8 - - 
9.  Vieno kilometro geležinkelio kelio 

statybos produktų priėmimo 
dokumentacijos įforminimas 

38 1,022 km 39 

10.  Vieno kilometro specifinių darbų 
dokumentacijos įforminimas 

50 1,022 km 51 

11.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  

12 val. (skirta vienam 
mėnesiui, valandas reikia 

dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais))  

1 12 

12.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12  12 
13.  Užbaigimo komisija 24  24 
 Iš viso geležinkelio kelio statybos techninei priežiūrai 219 
Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra:  
14.  Projekto nagrinėjimas  18 (vieno kilometro ilgio 

inžinerinis tinklas)  
- - 

15.  Inžinerinis tinklas  40 (vieno kilometro ilgio) - - 
16.  Inžinerinio tinklo bandymai 8  - 
17.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  

12 val. skirta vienam mėnesiui 

- - 

18.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas  12 (vieno kilometro ilgio) -  - 
19.  Užbaigimo komisija 24  - 
 Iš viso inžinerinių tinklų statybos techninei priežiūrai - 
   Iš viso 943 
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29. STATYBVIETĖS PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS  

Sprendinius žiūrėti šios projekto dalies brėžiniuose. 

30. PRIVALOMOS PASTABOS DĖL STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO 

Statybos darbų technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip 
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius 
sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar 
kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, 
nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, 
veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei 
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių. 

Statybos darbų technologijos projektą iki statybos darbų pradžios turi parengti rangovas arba, jam pavedus, 
statinio statybos vadovas.  

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto 
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais 
dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos 
užtikrinimo sprendiniai4. 

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priede. 

31. NUORODA DĖL SPECIFINIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS 
REIKALINGUMO 

Technologinio projekto ekspertizės reikalingumą nustato Statytojas rangos darbų sutartyje. 

 
0 2022 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB 
„Kelprojektas“ 



PROJEKTO DALIES SO SKIRTUKAS

Žymuo: 8763-00-TDP -SO
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1
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Valstybės siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SPV A. Denkovski
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STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA (I ETAPAS) M1:100

WC

Statybinių atliekų konteineris
 sandėliavimo vieta

Statybinių medžiagų

Buitinės patalpos

Gaisrinio skydo vieta

užpilant gerai drenuojančiu gruntu ir suformuojant statybos darbų aikštelę

Statybvietė įrengiama šlaitą,

Statybinių atliekų konteineris

 sandėliavimo vieta

Statybinių medžiagų

užpilant gerai drenuojančiu gruntu ir suformuojant statybos darbų aikštelę

Statybvietė įrengiama šlaitą,

~22,0m

~
3
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~
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Spraustasienė
Spraustasienė

Tilto vieta

PRIVAŽIAVIMAS PRIE TILTO NUO IGNALINOS PUSĖS

Tilto vieta

PRIVAŽIAVIMAS PRIE TILTO NUO VILNIAUS PUSĖS

Esamas ir remontuojamas geležinkelio kelias

Atvažiuojama keliu Nr. 4413

Atvažiuojama nuo Technikos skg. 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA (II ETAPAS) M1:100
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Spraustasienė

Žr. SGK dalies sprendinius

Laikinas geležinkelio kelias įrengiamas II etapu 

Esamas ir remontuojamas geležinkelio kelias


