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Tiekėjams	

Dėl Pirkimo dokumentų 

[bookmark: _Hlk102464293]         UAB „Grinda“ (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu vykdomam Nr. 2369.  Prieplaukų įrengimas Neries upėje (toliau – Pirkimas, CVP IS Nr. 1039904) gavo suinteresuotų tiekėjų paklausimus, kuriuose prašoma paaiškinti/patikslinti Pirkimo sąlygas.
          Perkančioji organizacija išnagrinėjo paklausimus ir, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiomis sąlygomis, atsako paaiškindama Pirkimo sąlygas: 
	Eil. Nr.
	Klausimai
	Atsakymai

	1.
	Pirkimo techninėje specifikacijoje yra nurodyti darbų atlikimo terminai (I etapas iki 2025-05-01 ir II etapas iki 2025-05-15). Tačiau šiuo pirkimu perkamų darbų atlikimo terminui turi didelę įtaką kitas vykdomas pirkimas „2346. Viešojo vandens transporto infrastruktūros įrengimas“ (toliau – Susijęs pirkimas), kurio pagrindas yra infrastruktūros paruošimas, reikalingas prieplaukų įrengimui. Šiuo metu nėra aišku, kada paaiškės Susijusio pirkimo laimėtojas bei kada bus pasirašyta rangos sutartis.
Taip pat nurodome, kad prieplaukos, kurias numatyta įrengti šiuo pirkimu, nėra standartinis gaminys ir jų gamybą turi atitinkamą gamybos terminą.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašome pakoreguoti perkamų darbų atlikimo terminus į 3 mėnesiai po rangos darbų sutarties pasirašymo.

	Techninėje specifikacijoje ir sutarties projekte numatyti reikalavimai, kad  prieplaukų įrengimo darbai turi būti atlikti etapais: 
I etapas – iki 2025 m. gegužės 1 d., 
II etapas – iki 2025 m. gegužės 15 d.
Šie terminai yra esminė sutarties sąlyga, nes prieplaukų įrengimas tiesiogiai susijęs su viešojo transporto organizavimu.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo darbai yra susiję su pirkimu Nr. 2346. Viešojo vandens transporto infrastruktūros įrengimas (CVPIS Nr. 1044383), tačiau jų atlikimas netrukdys prieplaukų įrengimo darbams, nes infrastruktūros paruošimas bus baigtas gerokai anksčiau nei prasidės prieplaukų įrengimas.
Pažymime, kad nepaneigta perkančiosios organizacijos teisė įsigyti jai reikalingą objektą nustatytais terminais.  Pabrėžiame, kad nustatyta konkreti data yra esminė pirkimo sąlyga, todėl pirkimo sąlygose nurodyti terminai nebus keičiami. 
Papildomai informuojame, kad, atsižvelgiant į įprastą tokio pirkimo procedūrų trukmę, sutartį planuojama pasirašyti ne vėliau nei 2025 m. kovo 18 d.


	2. 
	Pagal parengtą sutarties projektą matome, kad prieplaukas Neries upėje, tiek pirmo, tiek antro etapo reikia įrengti vėliausiai iki gegužės 15 dienos. Kadangi nėra aišku iki kada bus tiksliai pasirašyta sutartis su rangovu, dėl sutarties pasirašymų pradelsimų, tokių kaip konkurentų pretenzijų rašymai, todėl prašome perkančiosios organizacijos nenustatyti tikslios datos iki kada turi būti atlikti darbai ir siūlome sutartyje nurodyti mėnesių kiekį nuo sutarties įsigaliojimo datos iki kada turi būti atlikti darbai.
	


Pažymėtina, kad bet kuris UAB „Grinda“ atliktas paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kitose Pirkimo sąlygose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą.



