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STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

	
1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	Mokslo paskirties pastato Vijūkų g. 78, Kauno m. statybos techninis darbo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).

	
2. Tiekėjo pavadinimas

	(pildo tiekėjas)








2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

	1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

	Eil. Nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1-S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Planavimas
	Projekto programa (S1)
	1. Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.

	2.
	Projektavimas
	Projektiniai pasiūlymai (S2)
	1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). 
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai. 
4. Parengti kiekių žiniaraščiai. 
5. Gautas užsakovo pritarimas. 
6. Gautas statybos leidimas.

	3.
	Projektavimas
	Techninis darbo projektas (S3)
	1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). 
3. Parengti kiekių žiniaraščiai, koreliuojantys su skaitmeniniais modeliais 5% paklaida. 
4. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
5. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada

	4.
	Statyba
	Statyba (S4)
	1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją. 
2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
3. Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos tarp skaitmeninių modelių ir kiekių žiniaraščių pagrindu. 
4. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

	5.
	Statyba
	Statybos užbaigimas (S5)
	1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);
2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas Užsakovui. 

	2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudojimas

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	
	
	P
	
	
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	
	
	P
	P
	
	
	

	3
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	
	
	P
	
	
	
	

	4
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	
	
	P
	P
	P su R*
	
	

	5
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	
	
	P
	P
	P su R*
	
	

	P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.








	2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas

	1
	2
	3

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	(pildo tiekėjas)


	3
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	4
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	5
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

	Eil. Nr.
	Mokymų pavadinimas ir tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	Užsakovo reikalavimai 

	1
	Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks technines konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo atsakingiems asmenims.
	Įvadiniai mokymai iki 2 valandų; papildomų pavienių konsultacijų naudojimuisi trukmė neapibrėžiama. punkto)
	(Mokymai turi būti organizuojami iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.
	(pildo tiekėjas)

	2
	BEP pristatymas
	Iki 2 valandų
	Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas pagal Užsakovo keliamus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.
	

	3
	NSIK taikymas
	Iki 2 valandų
	Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projektavimo ir Rangovo komandas su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi (NSIK). Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	4. Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4

	Užsakovo reikalavimai 

	1
	AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Sklypo plano dalies modelis
	(pildo tiekėjas)

	2
	AS- Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Susisiekimo dalies modelis
	

	3
	AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Architektūros dalies modelis
	

	4
	AT-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Technologijų dalies modelis
	

	5
	AK-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Konstrukcijų dalies modelis
	

	6
	AV-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo modelis
	

	7
	AVL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
	

	8
	AC-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies modelis
	

	9
	AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Elektrotechnikos dalies modelis
	

	10
	ALE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko elektrotechnikos dalies modelis
	

	11
	AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis
	

	12
	ARL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis
	

	13
	AF-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Apsauginės signalizacijos dalies modelis
	

	14
	AG-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies modelis
	

	15
	AH-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Procesų valdymo ir automatikos dalies modelis
	

	16
	AU-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalies modelis
	

	17
	AM-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis
	

	18
	Kitos būtinos dalys
	
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai 

	1
	CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto modelį).
	(pildo tiekėjas)

	2
	Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitmas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
	

	3
	Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizkas.
	

	4
	Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	6. Klasifikavimo sistema

	Eil. Nr.
	Klasifikavimo sistema
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai

	1
	Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai SGC stadijose (S2, S3 ir S4) detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.
	(pildo tiekėjas)

	2
	Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens rolė
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
Užsakovo reikalavimai

	1
	Vizualinė patikra
	Peržiūrima, ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti.
	Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai
	Modelių peržiūrai naudojamas .ifc formatas.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.
	(pildo tiekėjas)

	2
	Sankirtų patikra
	Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą skirtinguose projekto dalių BIM modeliuose bei sujungus juos į visumą, valdyti sankirtų taisymo procesą.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.
	

	3
	Informacinė patikra
	Tikrinima, ar visuose skaitmeniniuose modeliuose esančiuose elementuose tinkamai nurodyta informacija, kuri koreliuoja su kiekių žiniaraščiuose nurodyta informacija bei NSIK klasifikatoriumi.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumento 16 lentelėje.
	

	4
	Modelių vientisumo patikra
	Tikrinama, ar projekto dalių modeliai atlikti laikantis gerosios modeliavimo praktikos, EIR ir BEP nurodytus reikalavimus.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumento 16 lentelėje.
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	1
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	
	

	8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį – Atsakomybių matrica

	Eil. Nr.
	Projekto informacinio modelio užduotys
	Užsakovo paskirtas BIM Vadovas
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM Vadovas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	
Užsakovo reikalavimai

	1.
	Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) administravimas
	Naudoja
	Kuria ir naudoja
	(pildo tiekėjas)

	2.
	Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas
	Tvirtina ir naudoja
	Kuria ir naudoja
	

	3.
	BIM vykdymo plano (BEP) sudarymas
	Tvirtina ir naudoja
	Kuria ir naudoja
	

	4.
	Geometrijos kūrimas
	Tvirtina
	Prižiūri
	

	5.
	Informacijos kūrimas
	Tvirtina
	Prižiūri
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

	Eil. Nr.
	Projekto informacinio modelio modelio sudėtis
	Stadija S2 (Projektiniai pasiūlymai)
	Stadija S3 (Techninis darbo projektas)
	Stadija S4 (statyba)

	
	
	LOD
	Pastabos
	LOD
	Pastabos
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
Užsakovo reikalavimai

	1
	Sklypo plano dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Projektuojamos situacijos sklypo modelis su projektuojamais
paviršiais. Taip pat supaprastinta forma nurodomi želdynai (naikinami ir naujai sodinami).
	LOG 3 (300)
	Nurodomos dangos su nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. Dangos tipas skiriasi tuomet, kai skiriasi dangos įrengimo detalė arba dengiančio objekto spalva.
Nurodomi dangų pagrindai, atskirti pagal jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, atraminės sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir pan. ir jų pagrindai, atskirti pagal gaminių tipus ir įrengimo detales; Nurodomos medžių šaknų apsaugos grotelės ir pan.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	2
	Susisiekimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai elementai ir jų vietos (eismo reguliavimas, vertikalus ir horizontalus kelių ženklinimas, atitvarai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
eismo reguliavimo elementai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	3
	Architektūros dalies modelis
	LOG 3 (300)
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- Pagrindinių dangų bei plokštumų plotą;
- vienetinių elementų (langų, durų) kiekį.
Taip pat architektūros dalies modelyje turi būti nurodomos patalpos 3D tūriais.
	LOG 4 (350)
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- dangų bei plokštumų (pagal medžiagas) plotą;
- tiesinių elementų (grindjuostės, turėklai, porankiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų (langų, durų, sąramų ir pan.) kiekį pagal gamybinius tipus.
Taip pat architektūros dalies modelyje turi būti nurodomos patalpos 3D tūriais.
	LOG 4 (350)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	4
	Technologijų dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Modelyje supaprastinta forma nurodomi technologijos daliai reikalingi baldai ar prietaisai.
	LOG 3 (300)
	Modelyje nurodomi technologijos daliai reikalingi baldai ar prietaisai; taip pat  išduodamosužduotys elektrotechnikos ir elektroninių ryšių projektų rengėjams naudojant modelio elementus (pvz. kištukų vietos).
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	5
	Konstrukcijų dalies modelis
	LOG 3 (300)
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- pagrindinių statybinių konstrukcijų (pagal detales) plotą ir tūrį;
vienetinių elementų (kolonų, perdangos plokščių, sąramų, sijų ir pan.) kiekį pagal gamybinius tipus.
	LOG 4 (350)
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- statybinių konstrukcijų (pagal detales) plotą ir tūrį;
- tiesinių elementų (deformacinių ir temperatūrinių siūlių gaminiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų (kolonų, perdangos plokščių, sąramų, sijų ir pan.) kiekį pagal gamybinius tipus.
Modelyje turi atsispindėti visos reikalingos angos.
	LOG 4 (350)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	6
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo modelis
	LOG 2 (200)
	Santechnikos prietaisai rodomi supaprastinta forma pagal SA dalį.
Nurodomi visi vamzdynai: ir magistraliniai, ir atšakos.
	LOG 3 (300)
	Santechnikos prietaisai rodomi pagal SA dalį su ne didesne nei 20 mm paklaida jų tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu, jų gabaritiniai matmenys neturi skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA dalyje nurodytų įrenginių.
Reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų aptarnavimui būtinu ribojančiu tūriu (bounding volume). Elementai, 
kurių sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų demontuoti pagrindinio elemento.
Vamzdynai nurodomi su armatūra ir izoliacija.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	7
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (šuliniai, latakai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
vandens surinkimo latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	8
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi šildymo prietaisai ir įrenginiai, 
Nurodomi visi vamzdynai ir ortakiai: ir magistraliniai, ir atšakos.
	LOG 3 (300)
	Šildymo prietaisai ir įrenginiai, armatūra rodomi artimos geometrinės formos, LOD 200 geometriniu detalumu. Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių termostatinės galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų aptarnavimui būtinu ribojančiu tūriu (bounding volume). Elementai, kurių sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų demontuoti pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
Vamzdynai ir ortakiainurodomi su armatūra ir izoliacija.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	9
	Elektrotechnikos dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	LOG 3 (300)
	Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm. Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	10
	Lauko elektrotechnikos dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, šuliniai ir pan.
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
šviestuvai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	11
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	LOG 3 (300)
	Galinių taškų įrenginiai (kištukiniai lizdai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	LOG 3 (300)
	

	12
	Lauko elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, šuliniai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.

	13
	Apsauginės signalizacijos dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	LOG 3 (300)
	Galinių taškų įrenginiai (kištukiniai lizdai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, spindulį atspindintys ar nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jų veikimui būtinomis zonomis. Zonos praplečiamos 
visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo nurodytų ar projekte suskaičiuotų zonos gabaritų.
	LOG 3 (300)
	

	14
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	LOG 3 (300)
	Galinių taškų įrenginiai (sensoriai, davikliai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, spindulį atspindintys ar nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jų veikimui būtinomis zonomis. Zonos praplečiamos 
visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo nurodytų ar projekte suskaičiuotų zonos gabaritų.
	LOG 3 (300)
	

	15
	Procesų valdymo ir automatikos dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	LOG 3 (300)
	Galinių taškų įrenginiai (prisijungimo prie įrangos vietos, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal inžinerinių sistemų ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su atitinkamos dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
	LOG 3 (300)
	

	16
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodoma pagrindinės įrangos ir trasuočių vietos.
	LOG 3 (300)
	Įrenginiai, armatūra rodomi artimos geometrinės formos, LOD 200 geometriniu detalumu. Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių termostatinės galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų aptarnavimui būtinu ribojančiu tūriu (bounding volume). Elementai, kurių sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų demontuoti pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
Vamzdynai nurodomi su armatūra ir izoliacija.
	LOG 3 (300)
	

	17
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	Bendrosiomis formomis nurodoma statybvietės zonavimas statybos darbų metu (medžiagų laikymo zonos, pravažiavimo vietos, kranų ir kitos įrangos pozicionavimas).
	LOG 2 (200)
	

	18
	Kitos būtinos dalys
	
	
	
	
	
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	

	10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
Užsakovo reikalavimai

	1
	Įvadinis susitikimas, kuriame Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir Projektų vadovas pristato darbo projekte principus.
	S2
	1 kartą, ne vėliau nei per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Visi suinteresuoti asmenys.
	Pageidaujama nuotoliniu būdu
	(pildo tiekėjas)
	

	2
	Projekto komandos susitikimus organizuoja Tiekėjo paskirtas projekto vadovas. Kiekvieno susitikimo metu Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM modelių pastabas, kūrimo progreso rezultatus ir kartu su Projektų vadovu priskirti atsakomybes.
	S2,S3
	Ne rečiau kaip kas 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius
2.Projektuotojai 
3. Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas. 
4. Užsakovo atstovai (pagal poreikį). 
5. Užsakovo paskirtas BIM vadovas (pagal poreikį).
	Pageidaujama nuotoliniu būdu
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

	Eil. Nr.
	Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai

	1
	Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.
	(pildo tiekėjas)

	2
	Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015).
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	12. Informacijos atvaizdavimo standartai

	Eil. Nr.
	Atvaizdavimo standartai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai

	1
	Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.
	(pildo tiekėjas)

	2
	Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015).
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	13.	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
	Duomenų saugojimo formatai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
Užsakovo reikalavimai
	
Tiekėjas privalomai užpildo
	
Užsakovo reikalavimai 
	
Prireikus tiekėjas detalizuoja

	1
	Skaitmeniniai modeliai
	Projekto dalių skaitmeniniai modeliai.
	(pildo tiekėjas)
	1. IFC
2. Gali būti gimtieji (pvz. .landXML arba .rvt)
	1. IFC
2.Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir kt.)
	(pildo tiekėjas)

	2
	Projekto brėžiniai
	Iš modelio sugeneruojami projekto brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengiami brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.
	
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)
	1. PDF
2.Gimtieji (.dwg ir kt.)
	

	3
	Tekstinė projekto dalis
	Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.
	
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)
	1. PDF
2.Gimtieji (.docx ir kt.)
	

	4
	Grafikai, lentelės
	Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto įgyvendinimo grafikas.
	
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)
	1. PDF
2.Gimtieji (.xls ir kt.)
	

	5
	Kolizijų ataskaita
	Skaitmeninių modelių kokybės analizė, aprašanti ir identifikuojanti problemines vietas, atsakingą asmenį ir įvykdymo terminą.
	
	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	

	6
	Projekto dokumentacija statybos darbų leidimui gauti bei statybos darbų užbaigimo aktui gauti.
	
	
	ADOC
	ADOC
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	
	
	
	ADOC

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	
	

	14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	


	1
	Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal aktualią topografinę nuotrauką.
	(pildo tiekėjas)
	

	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	

	15. Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	


	1
	Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas milimetras.
	(pildo tiekėjas)
	

	2
	Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje, kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	

	16. Programinė įranga

	Eil. Nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	4
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	


	1
	Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį.
	CDE funkcionalumas.
	(pildo tiekėjas)
	

	2
	Sankirtų patikros analizės.
	Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.
	
	

	3
	Vizuali patikra.
	CDE funkcionalumas.
	
	

	4
	Komunikacija.
	CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais komunikacija galima atskirais BCF failais arba naudojant kitus BCF debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM vadovas.
	
	

	5
	Kiekių generavimas modelio pagrindu (pageidautina).
	Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę generuoti kiekius modelių pagrindu.
	
	

	
Žemiau tiekėjo pildomi punktai
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	

	17. Informacinių technologijų sistemų našumas

	Eil. Nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai 

	1
	Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio.
	(pildo tiekėjas)

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	18. Duomenų saugumas

	Eil. Nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai 

	1.
	Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.
	(pildo tiekėjas)

	2.
	Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	19. Bendroji duomenų aplinka

	Eil. Nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4

	
Užsakovo reikalavimai 

	1
	Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį.
	
	(pildo tiekėjas)

	2
	CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos po sutarties pasirašymo.
	Tiekėjas privalo valdyti projekte dalyvaujančių asmenų sąrašą ir pasikeitus komandos nariams nedelsiant atnaujinti prisijungimus prie CDE (suteikti, panaikinti ar apriboti).
	

	3
	Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą prie projektinės dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per suderintą CDE visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis nėra aktyvus 3 mėn. 
	Pasibaigus projektui Tiekėjas turi suarchyvuoti visą CDE struktūrą su joje esančia dokumentacija ir pateikti Užsakovui arba turi informuoti Užsakovą dvi savaites prieš šalinamą užbaigto projekto CDE.
	

	4
	Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto dalyviams pasirašius sutartį.
	
	

	5
	Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais ir matavimo vienetais.
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

	Eil. Nr.
	BIM taikymo atvejai Naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4

	
Užsakovo reikalavimai 

	1.
	Statinio priežiūros planavimas
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.
	(pildo tiekėjas)

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

	Eil. Nr.
	AIM modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	
Užsakovo reikalavimai 

	1
	–
	–
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.
	(pildo tiekėjas)

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų perdavimo formatai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	
Užsakovo reikalavimai 

	1
	–
	–
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.
	(pildo tiekėjas)

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)




3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2

	1.1
	Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas
	

	1.2
	S2. Projektiniai pasiūlymai
	

	1.3
	Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.
	

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	Išvestis
	

	
	Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai, aktuali topografija ir nuotraukos.
	Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius);
3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) apsaugos zonas.
	(pildo tiekėjas)

	
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte.
	(pildo tiekėjas)

	
	(Pildo tiekėjas)
	

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai 

	Kodinis žymėjimas pagal klasifikatorių
	Klasifikatoriaus terminas, apibūdinimas
	Sinonimai, taikymo apimtys, apribojimai
	LOG 1 (100)
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	LOG 4 (350)
	LOG 5 (400)
	LOG 6 (500)
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	AP
	Sklypo plano dalies modelis
	Statinio projekto dalis kurioje pateikiami sklypo, kuriame numatoma pastatyti statinį, reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, apželdinimo, želdinių apsaugos, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jų reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai.
	
	Projektuojamos situacijos sklypo modelis su projektuojamais 
paviršiais. Taip pat supaprastinta forma nurodomi želdynai (naikinami ir naujai sodinami).
	Nurodomos dangos su nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. Dangos tipas skiriasi tuomet, kai skiriasi dangos įrengimo detalė arba dengiančio objekto spalva. 
Nurodomi dangų pagrindai, atskirti pagal jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, atraminės sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir pan. ir jų pagrindai, atskirti pagal gaminių tipus ir įrengimo detales; Nurodomos medžių šaknų apsaugos grotelės ir pan.
	
	
	
	(pildo tiekėjas)

	AS
	Susisiekimo dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami privažiuojamų kelių ir geležinkelių iki sklypo, sklypo vidaus transporto, kėlimo, krovos darbų įrenginiams reikalingų kelių, aikštelių ir kitų susisiekimo komunikacijų įrengimo projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai elementai ir jų vietos (eismo reguliavimas, vertikalus ir horizontalus kelių ženklinimas, atitvarai ir pan).
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
eismo reguliavimo elementai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
	
	
	
	

	AA
	Architektūros dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami architektūriniai sprendiniai bei kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.
	
	
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- Pagrindinių dangų bei plokštumų plotą;
- vienetinių elementų (langų, durų) kiekį.
Taip pat architektūros dalies modelyje turi būti nurodomos patalpos 3D tūriais.
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- dangų bei plokštumų (pagal medžiagas) plotą;
- tiesinių elementų (grindjuostės, turėklai, porankiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų (langų, durų, sąramų ir pan.) kiekį pagal gamybinius tipus.
Taip pat architektūros dalies modelyje turi būti nurodomos patalpos 3D tūriais.
	
	
	

	AT
	Technologijų dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo, kitos planuojamos ūkinės veiklos, įrenginių, reikalingų produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą planuojamą ūkinę veiklą, parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso projektiniai sprendiniai.
	
	Modelyje supaprastinta forma nurodomi technologijos daliai reikalingi baldai ar prietaisai.
	Modelyje nurodomi technologijos daliai reikalingi baldai ar prietaisai; taip pat išduodamos užduotys elektrotechnikos ir elektroninių ryšių projektų rengėjams naudojant modelio elementus (pvz. kištukų vietos).
	
	
	
	

	AK
	Konstrukcijų dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami konstrukcijų sprendiniai bei kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.
	
	
	Modelis turi būti toks, kad būtų galimybė iš modelio suskaičiuoti:
- pagrindinių statybinių konstrukcijų (pagal detales) plotą ir tūrį;
vienetinių elementų (kolonų, perdangos plokščių, sąramų, sijų ir pan.) kiekį pagal gamybinius tipus.
	
	
	
	

	AV
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų), vandenvietės, vandens ruošimo statinių, nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai.
	
	Santechnikos prietaisai rodomi supaprastinta forma pagal SA dalį.
Nurodomi visi vamzdynai: ir magistraliniai, ir atšakos.
	Santechnikos prietaisai rodomi pagal SA dalį su ne didesne nei 20 mm paklaida jų tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu, jų gabaritiniai matmenys neturi skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA dalyje nurodytų įrenginių.
Reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu (bounding volume). Elementai, 
kurių sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų demontuoti pagrindinio elemento.
Vamzdynai nurodomi su armatūra ir izoliacija.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	
	
	
	

	AVL
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų), vandenvietės, vandens ruošimo statinių, nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (šuliniai, latakai ir pan).
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
vandens surinkimo latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	
	
	
	

	AC
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, užteršto oro valymo sistemų pastatuose, dūmų ir šilumos valdymo gaisro metu, individualių šilumos punktų, iš kurių šilumnešis tiekiamas į viename pastate esančias šildymo, vėdinimo ir kitas šilumą naudojančias sistemas, projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomi šildymo prietaisai ir įrenginiai, 
Nurodomi visi vamzdynai ir ortakiai: ir magistraliniai, ir atšakos.
	Šildymo prietaisai ir įrenginiai, armatūra rodomi artimos geometrinės formos, LOD 200 geometriniu detalumu. Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių termostatinės galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų aptarnavimui būtinu ribojančiu tūriu (bounding volume). Elementai, kurių sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų demontuoti pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
Vamzdynai ir ortakiai nurodomi su armatūra ir izoliacija.
	
	
	
	

	AE
	Elektrotechnikos dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, apsaugos nuo žaibo, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros energijos sistemų projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	
	
	
	

	AEL
	Lauko elektrotechnikos dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, apsaugos nuo žaibo, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros energijos sistemų projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, šuliniai ir pan).
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
šviestuvai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	
	
	
	

	AR
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), geležinkelių ryšių ir signalizacijos, kompiuterizacijos, tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų projektiniai sprendiniai iki tinklo galinių taškų.
	
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	Galinių taškų įrenginiai (kištukiniai lizdai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	
	
	
	

	ARL
	Lauko elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), geležinkelių ryšių ir signalizacijos, kompiuterizacijos, tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų projektiniai sprendiniai iki tinklo galinių taškų.
	
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, šuliniai ir pan).
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
	
	
	
	

	AF
	Apsauginės signalizacijos dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami sklypo, pastatų (patalpų) apsaugos nuo įsibrovimo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo), informacijos apie nesankcionuotą įėjimą duomenų perdavimo saugos tarnyboms sistemų ir kiti reikalingi (neįgaliųjų pagalbos iškvietimo, saugos, gelbėjimo, paieškos) projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	Galinių taškų įrenginiai (kištukiniai lizdai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jų veikimui būtinomis
zonomis. Zonos praplečiamos 
visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo nurodytų ar projekte suskaičiuotų zonos gabaritų.
	
	
	
	

	AG
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kontroliuojamo statinio duomenų ir signalų apie statinyje kilusį gaisrą perdavimo į centralizuotą stebėjimo pultą ir kitoms inžinerinėms sistemoms projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	Galinių taškų įrenginiai (sensoriai, davikliai, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su SA dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jų veikimui būtinomis
zonomis. Zonos praplečiamos 
visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo nurodytų ar projekte suskaičiuotų zonos gabaritų.
	
	
	
	

	AH
	Procesų valdymo ir automatikos dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami elektros energijos tiekimo įrenginių, teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai skydai.
	Galinių taškų įrenginiai (prisijungimo prie įrangos vietos, saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal inžinerinių sistemų ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 detalumu privalomai suderinama su atitinkamos dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
	
	
	
	

	AU
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalies modelis
	Statinio projekto dalis, kurioje pateikiami statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui skirto šilumos (karšto vandens ir garo katilinių, šilumos kaupimo įrenginių, šilumos punktų), suspausto oro (kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kompresorinių) gamybos, kaupimo ir transformavimo technologinio proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už sklypo ribų, sklype, pastatuose, taip pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai.
	
	Supaprastinta forma nurodoma pagrindinės įrangos ir trasuočių vietos.
	Įrenginiai, armatūra rodomi artimos geometrinės formos, LOD 200 geometriniu detalumu. Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių termostatinės galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų aptarnavimui būtinu ribojančiu tūriu (bounding volume). Elementai, kurių sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų demontuoti pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami angų, reikalingų konstukcijose, tūriai.
Vamzdynai nurodomi su armatūra ir izoliacija.
	
	
	
	

	AM
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis
	Statybos darbų organizavimo sprendiniai.
	
	Bendrosiomis formomis nurodoma statybvietės zonavimas statybos darbų metu (medžiagų laikymo zonos, pravažiavimo vietos, kranų ir kitos įrangos pozicionavimas).
	
	
	
	
	

	
	Kitos būtinos dalys
	Kitos būtinos dalys, kurias, įvertinęs projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius, reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, Projektuotojas suderina su Statytoju.
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5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai 

	Nr.
	Atributai
	Galimos ir (ar) ribinės reikšmės
	Klasifikatorius
	Projekto dalis
	Tiekėjo papildyta informacija

	
	Atributo ar jo rinkinio vardas
	Duomenų tipas
	Matavimo vienetai
	Aprašymas
	Formatas
	Komentaras
	
	Pasirinktas klasifikatorius
	Terminas, apibūdinimas
	Taikymo apimtys, apribojimai
	(pildo užsakovas)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Klasifikatorius
	

	1
	NSIKVers	
	Tekstas
	-
	NSIK versija
	Tekstas
	
Vadovautis NSIK funkcinių, techninių sistemų ontologijomis









Vadovautis NSIK funkcinių, techninių sistemų ontologijomis
	V2.0
	-
	-
	-
	-
	(pildo tiekėjas)

	2
	NSIKtermLF
	Tekstas
	-
	NSIK funkcinės sistemos terminas. Pvz. Elektros sistema
	Tekstas
	
	Paviršinė sistema
	<L>F
	Funkcinės sistemos
	









Taikomi visoms NSIK funkcinėms, techninėms sistemoms ir komponentams
	
Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai
















Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai




	

	3
	NSIKcodeLF
	Tekstas
	-
	NSIK funkcinės sistemos kodinis žymėjimas. Pvz. K
	Tekstas
	
	A
	<L>F
	Funkcinės sistemos
	
	
	

	4
	NSIKtermLT
	Tekstas
	-
	NSIK techninės sistemos terminas. Pvz. Elektros energijos tiekimo sistema
	Tekstas
	
	Dengtos eismo erdvės sudėtinė sistema
	<L>T
	Techninės sistemos

	
	
	

	5
	NSIKcodeLT
	Tekstas
	-
	NSIK techninės sistemos kodinis žymėjimas. Pvz. HG
	Tekstas
	
	AA
	
	
	
	
	

	6
	NSIKtermLK
	Tekstas
	-
	NSIK komponento terminas. Pvz. Fotovoltinis saulės elementas
	Tekstas
	Taikomi tik tais atvejais, kai objektas nėra stambinamas sistemos lygyje, bet reprezentuoja konkretų komponentą. Vadovautis NSIK komponentų ontologija.
	Ženklas
	<L>K
	Elementai

	
	
	

	7
	NSIKcodeLK
	Tekstas
	-
	NSIK komponento kodinis žymėjimas. Pvz. GCB
	Tekstas
	
	PHE
	
	
	
	
	

	(pildo tiekėjas)
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	(pildo tiekėjas)
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	Objekto savybės
	

	1
	NSIKVers	
	Tekstas
	–
	Identifikuojamas elementas
	Tekstas
	Skirstomasis skydas
	–
	–
	–
	–
	
















Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai, atsižvelgiant į projekto dokumentacijoje teikiamą informaciją
























Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai, atsižvelgiant į projekto dokumentacijoje teikiamą informaciją























Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai, atsižvelgiant į projekto dokumentacijoje teikiamą informaciją



















Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai
	(pildo tiekėjas)

	2
	NSIKtermLF
	Tekstas
	–
	Identifikuojamo elemento patikslinimas
	Tekstas
	IP66

	–
	–
	–
	–
	
	

	3
	NSIKcodeLF
	Tekstas
	–
	Identifikuojama sistema
	Tekstas
	Lauko elektros tinklai
	–
	–
	–
	–
	
	

	4
	NSIKtermLT
	Tekstas
	–
	Identifikuojama gaminio markė (taikoma konstrukcinei daliai)
	Tekstas
	S90-30,3
	–
	–
	–
	–
	
	

	5
	NSIKcodeLT
	Tekstas
	–
	Identifikuojama pagal projekto dokumentaciją
	Tekstas
	PS-1
	–
	–
	–
	–
	
	

	6
	NSIKtermLK
	Tekstas
	–
	Taikoma tik tais atvejais, kai medžiagiškumas būtinas (dangos, gaminiai) bei kai medžiagiškumas daro įtaką kainai ar inžinerinių sistemų sprendiniams
	Tekstas
	Plienas
	–
	–
	–
	–
	
	

	7
	NSIKcodeLK
	Tekstas
	–
	Taikoma dangoms ir mažosios architektūros elementams 
	Tekstas
	RAL9600
	–
	–
	–
	–
	
	

	8
	Objekto savybės
	Tekstas
	–
	Nurodomas TS numeris
	Tekstas
	VT25-152-TDP-EA-TS-5
	–
	–
	–
	–
	
	

	9
	Elemento pavadinimas
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento ilgis
	Skaitinė reikšmė
	2000
	–
	–
	–
	–
	
	

	10
	Elemento tipas
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento plotis
	Skaitinė reikšmė
	2000
	–
	–
	–
	–
	
	

	11
	Sistemos pavadinimas
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento storis (aktualu dangoms)
	Skaitinė reikšmė
	200
	–
	–
	–
	–
	
	

	12
	Markė
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento aukštis
	Skaitinė reikšmė
	200
	–
	–
	–
	–
	
	

	13
	Numeris/ žymėjimas
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento plotas (aktualu dangoms)
	Skaitinė reikšmė
	20
	–
	–
	–
	–
	
	

	14
	Medžiagiškumas
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento tūris (aktualu dangoms)
	Skaitinė reikšmė
	20
	–
	–
	–
	–
	
	

	15
	Spalva
	Tekstas
	–
	Nurodomas galingumas (aktualu lauko elektrotechnikos daliai)
	Tekstas
	15 kW
	–
	–
	–
	–
	
	

	16
	Techninės specifikacijos numeris
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodomas elemento diametras (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	Skaitinė reikšmė
	200
	–
	–
	–
	–
	
	

	17
	Ilgis
	Tekstas
	–
	Nurodoma elemento viršaus altitudė (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	Tekstas
	+1500
	–
	–
	–
	–
	
	

	18
	Plotis
	Skaitinė reikšmė
	–
	Nurodoma elemento apačios altitudė (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	Tekstas
	-1500
	–
	–
	–
	–
	
	

	19
	Storis
	Tekstas
	–
	Aktualu tik specifiniams elementams ir dangoms, kuriems taikomas toks reikalavimas
	Tekstas
	REI120
	–
	–
	–
	–
	
	

	20
	Aukštis
	Tekstas
	–
	Aktualu tik specifiniams elementams ir dangoms, kuriems taikomas toks reikalavimas
	Tekstas
	A1
	–
	–
	–
	–
	
	

	21
	Plotas
	Tekstas
	–
	Aktualu tik specifiniams elementams ir dangoms, kuriems taikomas toks reikalavimas
	Tekstas
	XC1
	–
	–
	–
	–
	
	

	22
	Tūris
	Tekstas
	–
	Nurodomas konkrečių gaminių gamintojas
	Tekstas
	Kauno gelžbetonis
	–
	–
	–
	–
	
	

	23
	Galingumas
	Tekstas (nuoroda)
	–
	Įdedama nuoroda į konkrečių gaminių dokumentaciją CDE struktūroje
	Tekstas (nuoroda)
	https://...
	–
	–
	–
	–
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	Viršaus alt.

	
	Apačios alt.

	
	Atsparumas ugniai

	
	Degumo klasė

	
	Aplinkos poveikio klasė

	
	Gamintojas

	
	Nuoroda į dokumentaciją



6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

	Reikšmė
	Lygmuo
	Kamienis, 0 lygmens aplankas
	1 lygmens poaplankis
	2 lygmens poaplankis
	3 lygmens poaplankis
	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)
	Failai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0
	(KMSA)
	-
	-
	-
	-
	-
	(pildo tiekėjas)

	
	1
	-
	S0, S1, S2 - PP, S3 - TDP, S4 - Statyba, S5 – Statybos užbaigimas
	-
	-
	-
	-
	

	
	2
	-
	-
	pvz.: Projekto grafikas, užduotys, protokolai, darbiniai failai, derinimui, perdavimui
	-
	-
	-
	

	
	3
	-
	-
	-
	Pvz.: AB-Bendroji dalis, AS – Susisiekimo dalis ir pan. Pagal projekto sudėtį
	-
	-
	

	
	4
	-
	-
	-
	-
	Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS, ADOC ir kt.
	-
	

	
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	.rvt, .dxf, PDF, DOCX, XLS ir kt.
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Kauno miesto savivaldybės administracijos 
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                        Artūras Andriuška



