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           PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS  

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Rangovas, vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, įsipareigoja savo 

rizika, jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis, pagal Techninę specifikaciją (toliau – Techninė 

specifikacija) ir kitus pirkimo dokumentuose, ir šioje Sutartyje pateiktus reikalavimus bei sąlygas 

tinkamai atlikti kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje (toliau – ES projektas, 

Projektas) elektros ir automatikos dalių tiekimo ir montavimo darbus. Atlikti įrenginių paleidimo ir 

bandymo darbus, kurių apimtyje ir Užsakovo personalo mokymo eksploatuoti šias sistemas paslaugų 

suteikimas, apimančius (bet neapsiribojančius) pagal pridedamo Techninio projekto dalis, ir kitas 

būtinas paslaugas bei darbus, kurie reikalingi pirkimo tikslui pasiekti (toliau visa bendrai vadinama 

– Darbai). Darbai apima šioje Sutartyje ir ją sudarančiuose dokumentuose nurodytas dalis, atliekamas 

paslaugas (įrengimo, montavimo, įrenginių pajungimo ir pan.), visas reikalingas medžiagas, 

naudojamus mechanizmus ir įrenginius. 

1.2. Rangovas, Sutartyje numatyta tvarka, apimtimis ir sąlygomis, įsipareigoja tinkamai atlikti 

Darbus ir perduoti juos Užsakovui. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui šioje Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

1.3. Užsakovas, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, įsipareigoja sumokėti Rangovui už 

tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus Darbus. 

1.4. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti ir Techninėje 

specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose. 

1.5. Užsakovas, priklausomai nuo projekto finansavimo apimties ir sąlygų, projekto įgyvendinimo 

metu turi teisę atsisakyti bet kokios Darbų dalies, jei ta Darbų dalis dar nėra atlikta. Už faktiškai jau 

atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovui pasinaudojus šia teise, 

Sutarties kaina bus laikoma atitinkamai sumažinta atsisakomų Darbų dalies verte pagal atskirą 

Užsakovo pranešimą ir dėl to nebus daromi papildomi Sutarties pakeitimai. 

1.6.  Atsižvelgiant į Sutarties specifiką, taip pat į tai, kad galimi Darbų ar jų kiekio pasikeitimai 

projekto vykdymo metu ir parengus darbo projektą, tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, 

Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Rangovą apie Užsakovo dokumentų pakeitimus, o 

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Užsakovą, apie paaiškėjusias Užsakovo 

dokumentuose nurodytas netinkamas Darbų apimtis ar atskirus Darbų elementus. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, dėl atsisakomų Darbų, vienų Darbų pakeitimo kitais arba 

papildomų Darbų. 

1.7. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir reikalaujami galutiniai rezultatai pateikti Techninėje 

specifikacijoje ir kituose Pirkimo dokumentuose. 

1.8. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini 

kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys 

vienas kitą, todėl šioje Sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: 

1.8.1. ši Sutartis; 

1.8.2. skelbimas apie pirkimą; 

1.8.3. Techninė specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai; 

1.8.4. pasiūlymo raštas (originalas saugomas Rangovo); 

1.8.5. kiti dokumentai ir priedai, jei tokių bus (brėžiniai, schemos, grafikai, planai, skaičiavimai, 

papildomi susitarimai ir pan.). 

1.9. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų / 

nurodymų teisė suteikiama Užsakovui. 
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2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. 

2.2. Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai – (suma skaičiais) Eur (suma 

žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 

2.3. PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais. Dėl mokesčių pasikeitimo kaina neperskaičiuojama. 

2.4. Kadangi Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieni) metai, vadovaujantis 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 

m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 

54 punkto nuostatomis, Sutarties kaina bet kurios iš Šalių prašymu gali būti perskaičiuojama praėjus 

ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, taikant Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamą 

vidutinį mėnesinį (palyginti su ankstesniais mėnesiais) Statybos sąnaudų kainų indeksą pagal Statinių 

tipą – inžineriniai statiniai, jeigu šio indekso pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su 

praėjusių metų mėnesio kainomis yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. Perskaičiuojama tik tų statybos 

darbų kaina be PVM, kurie pagal Sutartį atliekami nuo kainos perskaičiavimo momento, o vėlesnis 

kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Sutarties 

kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo lėšomis. 

Sutarties kainos sumažėjimas, apskaitomas kaip Užsakovo sutaupytos lėšos. 

2.4.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dauginant ją iš indekso pokyčio koeficiento (K), kuris 

apskaičiuojamas taip: 

K = Ln/Lo; 

čia: 

K – pataisymo koeficientas; 

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas, o jei kaina 

jau buvo perskaičiuota – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas). 

 

2.5. Perskaičiuota kaina įforminama abiejų šalių pasirašytu Šalių kainos perskaičiavimo protokolu, 

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos, nebent 

Šalys tarpusavio susitarimu dėl objektyvių priežasčių nustatytų ilgesnį terminą. Protokolas bus 

pridedamas prie Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi, o Sutartis darbų kainos pataisymo / 

perskaičiavimo atžvilgiu bus laikoma atitinkamai pakeista. Protokole, be kita ko,  nurodoma indekso 

reikšmė laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo data, indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jos 

nustatymo data, indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuota fiksuotos kainos suma, perskaičiuota 

Pradinės sutarties vertė. 

2.6.  Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų Statybos darbų kaina negali būti 

perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet gali būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.  

2.7.  Darbų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Darbų, Sutarties 

vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu. 

2.8. Sutarties kaina gali būti mažinama dėl Rangovo suteikiamų nuolaidų, lojalumo programų ar 

kitų panašių priežasčių. 

2.9. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais, pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą. 

2.10. Sutarties kaina bendra pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų 

Sutartyje numatytų Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą. 

Rangovas įsipareigoja už Darbus ir kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti 

iš Užsakovo padengti Sutarties kainą viršijančių išlaidų, išskyrus Sutartyje aptartus Sutarties kainos 

koregavimo atvejus.  

2.11. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, numatytus Sutartyje. Į 

Sutarties kainą įeina Darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų, įrenginių kaina, mokesčiai, 

transportavimo, apgyvendinimo, sandėliavimo, saugojimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios 

http://www.stat.gov.lt*/
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pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, pirkimo sąlygas ir šią Sutartį, išlaidos. 

Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir 

kitus apmokestinimus. Jei teisės normos nustato imperatyvius reikalavimus, pagal kuriuos mokesčius 

už kurį nors Rangovui priskirtą veiksmą turi sumokėti Užsakovas kaip naudos gavėjas, tai Rangovas 

tokius Užsakovo atliktus mokėjimus turi kompensuoti Užsakovui per jo nurodytą protingą laikotarpį ir 

pateiktus atitinkamus mokėjimo dokumentus.  

2.12. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad jis išsamiai išanalizavo jam pateiktus Užsakovo 

dokumentus (Techninę specifikaciją, Techninį projektą, Darbų apimtis ir terminus, techninius 

reikalavimus ir visus kitus pirkimo dokumentus) apžiūrėjo ir ištyrinėjo statybvietes / Darbų atlikimo 

vietas, numatė ir įvertino visas aplinkybes ir išlaidas, galinčias turėti įtakos Darbų kokybei ir 

rezultatui. Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezultatą, Rangovui reikia atlikti 

papildomus, patirti papildomų išlaidų, patiekti papildomą įrangą ir pan., kurių Rangovas, kaip savo 

srities profesionalas nenumatė sudarant Sutartį, bet galėjo ir turėjo juos numatyti arba kuriuos reikia 

atlikti dėl to, kad dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų 

apimtys ir (ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Rangovui. 

2.13.  Rangovui  mokama tik už faktiškai atliktus ir Užsakovo tinkamai priimtus Darbus. Šalys 

susitaria, kad Darbų kiekio pasirinkimas ir Darbų (ar Darbų dalies) atsisakymas yra Užsakovo teisė. 

2.14. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Už per ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus 

Užsakovas apmoka atskirais tarpiniais mokėjimais, vadovaudamasis Rangovo parengtais ir su 

Užsakovu suderintais Darbų atlikimo bei lėšų įsisavinimo (mokėjimo) grafikais-planais, pagal 

Rangovo pateiktus ir Darbų techninės priežiūros vadovų bei Užsakovo atstovų patikrintus, vizuotus 

(pasirašytus) ir abiejų Sutarties šalių pasirašytus Darbų priėmimo–perdavimo aktus bei tinkamai 

išrašytas sąskaitas faktūras: 

2.14.1. Įsigaliojus Sutarčiai, atliktų Darbų akto (tarpinio mokėjimo pažymos) formą Rangovas 

parengia ir suderina su Užsakovu. Ši forma gali būti tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais 

(formomis) Sutarties vykdymo metu atsižvelgiant į Projekto finansavimo sąlygas, tvarką ir (ar) 

Užsakovo reikalavimus. 

2.14.2. Rangovas, ne vėliau kaip einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktą) dieną už per ataskaitinį 

laikotarpį pagal mėnesinį Darbų / Paslaugų  grafiką atliktus Darbus, vadovaudamasis mokėjimų 

grafiku (jei toks patvirtinamas), pateikia Užsakovui Rangovo parengtą ir pasirašytą per tą ataskaitinį 

laikotarpį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (kuris gali būti laikomas ir tarpinio mokėjimo 

pažyma) patikrinti ir suderinti. 

2.14.3. Užsakovas (Užsakovo atstovas (-ai) ir Darbų techninės priežiūros vadovas (-ai)) ne vėliau 

kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, juos 

vizuoja (pasirašo, nurodydami pasirašymo datą) ir teikia Užsakovui pasirašyti, o Užsakovas pasirašo 

atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (tarpinio mokėjimo pažymą).  

2.14.4. Rangovas pagal abiejų Šalių pasirašytą Darbų perdavimo–priėmimo aktą tinkamai 

parengia ir pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros parengimo (išrašymo) data negali 

būti ankstesnė nei abiejų Sutarties šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto 

pasirašymo data (paskutinio parašo data). 

2.14.5. Užsakovas, nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., 

grąžina juos Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. 

Tokiu atveju Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo 

netinkamai parengtų dokumentų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo. 

2.15. Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį atliktus Darbus, abiem Sutarties šalims pasirašius 

atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, privalo būti pateiktos Užsakovui iki poataskaitinio mėnesio 

15 (penkioliktos) dienos. 

2.16.  Sąskaita Užsakovui teikiama tik elektroniniu būdu: 

2.16.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 
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priemonėmis. 

2.16.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

2.16.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau 

– Įstatymas) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją 

apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

2.17. Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas apmokės Rangovui per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

2.18. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų 

(atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu ir (arba) nepateikus tinkamos 

sąskaitos faktūros, jos apmokėjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo vėluojama tai padaryti. 

2.19. Jei Rangovas numato atlikti Darbus anksčiau nei yra numatyta Darbų grafike, apmokėjimo 

klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu. 

2.20. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku 

vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

2.21. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas Darbus atlieka 

nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektų, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta ir 

(ar) pašalinti visi Užsakovo nustatyti defektai. 

2.22. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų 

įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas 

Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas sumas. 

2.23. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje, 

įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos. 

2.24. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti 

Techninio projekto dokumentuose, neviršijant 5 (penkių) proc. pradinės sutarties vertės, priskiriamas 

Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių 

(skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 (penki) proc., skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, 

Sutarties kaina keičiama dėl papildomų / atsisakomų darbų kiekių, viršijančių 5 (penkis) proc. 

skirtumo ribą, taikant Sutartyje nustatytas kiekių (apimčių) keitimo sąlygas.  

2.25. Kai Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys ir (ar) kiekiai, Sutarties kaina 

keičiama pridedant papildomų darbų kainą arba atimant atsisakomų darbų kainą. 

2.26. Kai vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra 

atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. Kai keičiant vienus Darbus kitais 

jų vertė sutampa, papildomi Sutarties pakeitimai nedaromi.  

2.27. Papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant šiuos kriterijus 

(prioritetine tvarka): 

2.27.1. taikomos Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytos kainos ir įkainiai 

(atsižvelgiant į kainos perskaičiavimą jei toks buvo atliktas); 

2.27.2. išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio 

dalis; 

2.27.3. pritaikomi Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytų panašiausių 

pagal esmę Darbų įkainiai; 

2.27.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal teisės normų ar administracinių aktų, galiojusių 

galutinio pasiūlymų pateikimo dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir 

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles, bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos išlaidos 

pagal tas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal 

taisykles nurodyta, kad išlaidos turi būti ir ne didesnės nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti išlaidų 

suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio 

subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio 
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subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. 

2.28. Susitarimai dėl papildomų darbų gali būti sudaromi su sąlyga, kad nepažeidžiamos Įstatymo 

97 straipsnyje nurodytos vertės. 

2.29. Kai papildomų darbų apimčių ir (ar) kainos neįmanoma įvertinti taikant Sutarties nuostatas 
arba Sutarties pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje ir Įstatymo 97 

straipsnyje numatytais pagrindais, tai tokiam pakeitimui atlikti Užsakovas turi teisę pirkti papildomus 

Darbus taikant atskirą pirkimo procedūrą pagal Įstatyme nustatytas taisykles. 

2.30. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju (-ais) / subteikėju (-ais) / subrangovu (-

ais) (toliau visi bendrai vadinami – subrangovu), jei trečiasis asmuo yra pasitelkiamas Sutarčiai 

vykdyti, ir jei subrangovas raštu motyvuotai pareikalauja tiesioginio atsiskaitymo, o toks 

atsiskaitymas nesumažina Užsakovo galimybių naudotis Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

priemonėmis. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje 

nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę motyvuotai prieštarauti 

nepagrįstiems mokėjimams ir atsisakyti pasirašyti tokį trišalį susitarimą, jei tai iš esmės pablogina jo 

padėtį taip, kad tampa apsunkintas (arba gali būti apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet kurios jos 

dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo 

atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

2.31. Projektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES 

SF) lėšomis. Jei Darbai (jų dalis) taptų finansuojami ES SF lėšomis, Užsakovas raštu praneš Rangovui 

apie tokį finansavimą, institucijų reikalaujamus pateikti mokėjimų dokumentus, mokėjimų terminus 

bei Darbų priėmimo sąlygas, o Darbų priėmimas, perdavimas bei apmokėjimas už juos galės būti 

vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 

8 d. įsakymu Nr. 1 K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ar jas 

pakeitusio teisės akto nustatyta tvarka ir terminais bei atsižvelgiant į institucijų, atsakingų už ES SF 

paramos administravimą, reikalavimus ar pakeitimus ES SF paramos finansavimo ir administravimo 

sutartyse. Nuo šiame punkte nurodyto Užsakovo rašytinio pranešimo pateikimo Rangovui dienos 

Sutartis dėl mokėjimų tvarkos bei Darbų priėmimo sąlygų bus laikoma atitinkamai pakeista, o 

Užsakovo pranešimas bus pridedamas prie šios Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi. 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

3.1. Užsakovas įsipareigoja: 

3.1.1. Perduoti Rangovui Darbų vykdymo vietą, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo 

aktą. 

3.1.2. Per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrinti ir, nesant pastabų, patvirtinti Rangovo 

dokumentus, kurie turi būti jo teikiami Užsakovui derinti ir tvirtinti, išskyrus atvejus, kai dėl kurio 

nors konkretaus dokumento Sutartyje nustatyti kitokie terminai. 

3.1.3. Pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti. 

3.1.4. Pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą ir atliks Projekto vykdymo priežiūrą. 

3.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 

3.1.6. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 

3.1.7. Bendradarbiauti su Rangovu, pateikti jam reikiamą Užsakovo turimą dokumentaciją ir 

suteikti kitą informaciją, kurios reikia Darbams atlikti. 

3.1.8. Prireikus ir esant galimybei, savo teritorijos ribose nurodyti Rangovui vietas medžiagoms 

sandėliuoti, buitiniams vagonėliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės aktų nustatyta 

tvarka leisti Rangovui prisijungti ir naudotis elektros energija, šilumos energija, vandeniu, 

kanalizacija. Tokiu atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos išteklius Užsakovui pagal tuo metu 

galiojančias energijos ir paslaugų kainas. 

3.1.9. Vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

3.2. Užsakovas turi teisę: 

3.2.1. Nepriimti Darbų, atliktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose 

nurodytus reikalavimus. 
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3.2.2. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo 

metu paaiškėja, kad atliekami Darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo juos 

pašalinti savo sąskaita ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas. 

3.2.3. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ar esant grėsmei, 

kad Sutartis ar jos dalis nebus tinkamai įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymą, atitinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties 

tinkamą įvykdymą pagrindžiančius įrodymus.  

3.2.4. Reikalauti, kad Rangovas Darbus, kuriems taikomos specialios teisės normų ir (ar) 

rekomendacijų nuostatos (projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra ir 

pan.) vykdytų pagal parengtą dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių dokumentų / 

rekomendacijų reikalavimų. Jeigu Rangovas jų nesilaiko, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti 

pašalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti Darbus dėl 

Rangovo kaltės, kol trūkumai bus pašalinti. Jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą 

nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba 

Rangovo sąskaita kompensuojant (atlyginant) dėl to Užsakovo patirtas išlaidas (nuostolius). 

3.2.5. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darbų ar jų dalies ir (arba) atidėti konkrečių 

Darbų atlikimą, raštu apie tai informavęs Rangovą, jei tie Darbai ar jų dalis dar nėra pradėta, atlikta 

ar patiekta. Už faktiškai jau atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.2.6. Teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų, medžiagų parinkimo ir dalyvauti Rangovui 

priimant sprendimą dėl jų parinkimo. 

3.2.7. Duoti privalomuosius nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vykdyti atliekant Darbus, jei 

pažeidžiami Sutartyje nurodyti Darbų atlikimo terminai, kokybiniai ar kiti reikalavimai. 

3.2.8. Sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų 

pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, 

reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  asmenų, darbuotojai 

neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių 

sveikatai, gyvybei, kt.), iki jų pašalinimo. 

3.2.9. Reikalauti iš Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kurių tikslas valdyti projektą, aptarti 

pasirengimą Darbų atlikimui, Darbų vykdymą, pristatyti siūlomus pakeitimus ir spręsti kitus Sutarties 

vykdymo klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kviečiami 

privalo atvykti į susirinkimus. 

3.2.10. Tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia 

esamo užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis, pasinaudoti galiojančiu užtikrinimu ir 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. 

3.2.11. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal projektinius 

dokumentus, Užsakovas savo nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus. 

3.2.12. Sutarties vykdymo metu tikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos 

Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių 

interesų užtikrinimo reikalavimus ir (arba) dėl Įstatyme ir (arba) VPĮ numatytiems reikalavimams. 

3.2.13. Turi kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises. 

3.3. Rangovas įsipareigoja: 

3.3.1. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui 

tikrinti, derinti ir tvirtinti kalendorinį Darbų grafiką, atliekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimų 

grafiką), kuriame turi būti nurodytos Rangovo planuojamos gauti sumos (be PVM) už kiekvieną 

mėnesį atliktus Darbus ir Sutarties kainos detalizacijos išplėstinę sąmatą (žiniaraštį), kurioje 

Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą. Sutarties detalizacijos sąmata 

(žiniaraštis) turi būti parengta pagal statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindinius 

principus naudojant UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo kainynus, galiojusius 

Rangovo pasiūlymo pateikimo dieną. Statybos produktų ar įrenginių kainos turi būti nurodomos su 

visų pagal Sutartį Rangovui tenkančių kaštų įskaičiavimu. Šiame punkte nurodyti dokumentai 

negalioja ir jais negali būti vadovaujamasi vykdant Sutartį, jei jie nėra raštu patvirtini Užsakovo. 

3.3.2. Jeigu Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Darbų grafike nurodyti terminai yra 
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neįgyvendinami, o Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje nurodytos kainos neatitinka tikrosios 

padėties, t. y.  dirbtinai sumažintos ar padidintos, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo 

metu pareikalauti Rangovo pateikti įrodymus, kad Darbų vykdymo terminai yra įgyvendinami, o 

rinkoje yra tiekėjų, kurie Sutarties vykdymo metu gali detalizacijos sąmatoje nurodytais įkainiais 

patiekti medžiagas, įrenginius ar atlikti darbus Rangovo nurodytomis kainomis. Rangovui pateikus 

neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją pagal šį punktą taikomos netesybos kaip už vėlavimą 

pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinimus ir pan. pagal 11 skyriaus nuostatas. Užsakovui 

patvirtinus Sutarties kainos detalizacijos sąmatą (žiniaraštį), Šalys vadovaujasi ja kaip pagrindiniu 

dokumentu, kai turi būti apskaičiuojama papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina.  

3.3.3. Ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 

tiekiamos įrangos ir (ar) medžiagų tiekėjų (gamintojų) duomenų lapus ar kitus duomenis, kurie turi 

būti įtraukti į projektinius dokumentus. 

3.3.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka atestuotą statinio statybos vadovą, statinio statybos specialiųjų darbų vadovą (-us), statinio 

statybos bendrųjų darbų vadovą (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas), kurie privalo 

vykdyti pareigas, numatytas aktualios redakcijos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Rangovas 

privalo pateikti Užsakovui atitinkamų įsakymų kopijas. 

3.3.5. Iki Darbų pradžios paskirti savo atsakingą atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus 

Rangovo vardu veikti pagal Sutartį (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, el. 

pašto adresą). Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas, vykstant Darbams, laikinai palieka statybvietę – 

turi būti paskirtas jį pakeisiantis asmuo, o apie tai turi būti tinkamai pranešta Užsakovui (Užsakovo 

atstovui). 

3.3.6. Iki Darbų pradžios paskirti darbų saugos ir sveikatos specialistą, kuris atsako už jo, jo 

subrangovų darbuotojų saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis asmuo privalo būti 

tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas, jis turi būti įgaliotas duoti nurodymus ir imtis saugos 

darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus Rangovas pasirūpina 

viskuo, ko tokiam asmeniui bei jo darbuotojams reikia savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti. 

3.3.7. Iki Darbų pradžios kartu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti esamą dangų ir aplinkos 

būklę statybvietėje, įformindamas atitinkamą aktą (aktus) ir tą aktą (aktus) pateikti Užsakovui kaip 

nustatyta Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose. 

3.3.8. Kokybiškai atlikti, nustatytu laiku pradėti, tinkamai ir laiku užbaigti, perduoti Užsakovui 

visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir 

per Pranešimo apie defektus laikotarpį ir (ar) per garantinį laikotarpį. Rangovas yra atsakingas už 

visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, darbų saugą per visą Darbų 

vykdymo ir defektų taisymo laikotarpį. 

3.3.9. Savo Darbams atlikti, prireikus, gauti leidimus ir (arba) sutikimus iš juridinių ir (ar) fizinių 

asmenų (tokių kaip Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos centras, 

inžinerines komunikacijas eksploatuojančios įmonės, savininkai, kelių priežiūros tarnybos, 

savivaldybė ir pan.) atlikti Darbus apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose 

kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt. 

3.3.10. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovams 

lankytis statybos objekte ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

3.3.11. Jei Darbai ar jų rezultatas turi būti paaiškintas tretiesiems asmenims, visais atvejais 

Rangovas atsako už tai, kad, prireikus, visi tokie paaiškinimai būtų pateikti visiems to pagrįstai 

prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms. 

3.3.12. Jeigu pasikeičia Darbams atlikti būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagristas 

Rangovo Darbų grafikas, Rangovas turi nedelsdamas pataisyti ir suderinti su Užsakovu atnaujintą 

Darbų grafiką ir (ar) atliekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimo grafiką). 

3.3.13. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, laikydamasis statybos techninių 

reglamentų, pirkimo dokumentų, jų priedų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais atvejais 

Rangovas atsako už tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos dokumentai būtų pateikti visiems 

to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms. 
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3.3.14. Prireikus, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis įrangos 

dokumentacija, projektine dokumentacija, programine įranga, instrukcijomis ir pan. ir (ar) 

pavienėmis jų dalimis, t. y. suteikti teisę ir galimybę Užsakovui disponuoti šiais elementais jo 

nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad 

šiame punkte nurodytos teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama dokumentacija, 

instrukcijos, įranga arba jos dalis bus perduota Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas 

neprivalo sumokėti Rangovui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas teises. Visi projektai, 

planai, brėžiniai ir specifikacijos, specialiai parengti Užsakovui, tampa Užsakovo nuosavybe ir negali 

būti Rangovo naudojami kitiems tikslams nei numatytiems Darbams vykdyti pagal šios Sutarties 

sąlygas. Užsakovas gautą dokumentaciją, medžiagas, kurių naudojimui reikalingas teisių perleidimas, 

naudos tik savo veikloje pagal atitinkamų teisių perleidimo sąlygas. 

3.3.15. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta 

tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Jei Rangovo tiekiamos prekės ar 

teikiamos paslaugos yra nurodytos VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame Bendrojo viešųjų pirkimų 

žodyno (toliau – BVPŽ) kodų sąraše, tai Rangovas turės pateikti Užsakovui deklaracijas dėl atitikimo 

saugumo reikalavimams bei kitus Užsakovo reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius šių sąlygų 

laikymąsi. 

3.3.16. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus ir apie atliktų Darbų 

perdavimo–priėmimo datą, parengti ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus. 

3.3.17. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos Darbus, tinkamai 

ir laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir 

jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie 

tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, taip pat kai Užsakovas pateikia atskirą 

pareikalavimą, Rangovas savo sąskaita privalo nurodytus Darbus atidengti patikrinti. Jei Užsakovui 

atskirai pareikalavus ir atidengus Darbus, paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų 

ir reikalavimų. ir (arba) projektinės dokumentacijos. ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su konstrukcijų 

ar statybos Darbų atidengimu ir Darbų taisymu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, 

kad Darbai atlikti laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų. ir (arba) projektinės 

dokumentacijos. ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.3.18. Vykdyti statybos metu gautus Užsakovo, Užsakovo atstovo ir statybos techninės priežiūros 

vadovų nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams 

bei normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo įprastinę ūkinę komercinę 

veiklą. Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas, techninės priežiūros vadovai gali duoti žodžiu, 

raštu, el. paštu. 

3.3.19. Savo lėšomis parengti pagal Sutartį pastatytų statinių kadastro bylą (-as). 

3.3.20. Įforminti ir perduoti Užsakovui tinkamai įformintą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, 

atitinkančią Sutarties, pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus ir atliekamų Darbų pobūdį. 

3.3.21. Savo sąskaita ištaisyti Darbų ar jų rezultato trūkumus. Trūkumus Rangovas privalo taisyti 

nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti ir (ar) sustabdyti visus mokėjimus iki 

tol, kol trūkumai bus tinkamai ištaisyti ir pašalinti. Rangovui netinkamai šalinant trūkumus, defektus, 

ar atsisakius šalinti defektus ir (ar) trūkumus, Užsakovas gali pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir 

(ar) sustabdytus, neatliktus ar vėluojamus Darbus atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei 

išskaičiuoti ir (ar) reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius iš Rangovo. 

3.3.22. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo Darbo vietoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas 

atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte 

ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų 

atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių 

reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

3.3.23. Rangovas įvertinti aplinkybę, kad Darbai bus atliekami veikiančios Užsakovo katilinės 

(komplekso) teritorijoje, kuri laikoma pavojingu objektu ir joje galioja Užsakovo nustatyti 
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apribojimai (asmenų patekimo, leidimų, transporto ir mechanizmų judėjimo, kibernetinės ir fizinės 

saugos ir pan.). Rangovas bus supažindintas su šiais apribojimais ir įsipareigoja besąlygiškai juos 

vykdyti. 

3.3.24. Įvykus nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį yra 

atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai, transportas 

ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų 

drabužius su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.). 

3.3.25. Darbų vykdymo metu Rangovo atsakingas darbuotojas (Darbų vadovas) privalo būti 

objekte, organizuoti Darbus ir tinkamai registruoti atliktus Darbus objekto statybos darbų žurnale bei 

pildyti kitą privalomąją dokumentaciją. Gavus Užsakovo prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) 

kalendorines dienas pateikti šią dokumentaciją Užsakovui. Rangovas privalo tinkamai įforminti ir 

laiku perduoti kitus su Darbais susijusius dokumentus, reikalingus Darbų rezultatams tinkamai 

įforminti arba objekto statybos užbaigimui įforminti. Praradus bet kurį iš šiame Sutarties punkte 

numatytų dokumentų, Rangovas kuo skubiau savo sąskaita privalo atkurti prarastą dokumentaciją. 

Rangovo Darbų vadovas turi turėti atitinkantį objektui kvalifikacijos atestatą ir būti apmokytas bei 

atestuotas darbų saugos klausimais (turėti galiojantį darbdavio įgalioto asmens darbų saugos 

pažymėjimą). 

3.3.26. Savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, 

vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus 

prie elektros, vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių resursų tinklų / 

įvadų bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / 

valdytojais. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją 

tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas; savo lėšomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus 

leidimus iš institucijų. Tokie leidimai apima, bet neapsiriboja, leidimus žemės darbams ar inžinerinių 

tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt., taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų 

bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti (jei jie reikalingi). 

3.3.27. Visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai ir statybos teritorijoje esančios 

statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso 

Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) gadinami. Priešingu 

atveju Rangovas atlygina visus dėl to padarytus nuostolius. 

3.3.28. Prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius 

tinklus, susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, 

nuotekų, dujotiekio ir kt.) išdėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, 

kelių dangoms, kitoms dangoms, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., atliekant Darbus, 

įskaitant ir už subrangovų atliekamus darbus bei privalo ištaisyti bet kokią žalą savo sąskaita iki 

Darbų užbaigimo termino (jeigu pagal žalos pobūdį ar suinteresuotų asmenų reikalavimus nėra būtina 

ją ištaisyti greičiau). 

3.3.29. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas. 

3.3.30. Rangovas privalo Užsakovui pranešti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne 

vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus 

patvirtina Užsakovas. 

3.3.31. Visus reikalingų tikrinimų, bandymų rezultatus fiksuoti atitinkamuose dokumentuose 

(protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Užsakovui. 

3.3.32. Pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, 

geodezinės nuotraukos ir kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, reikalingos bet kokių Darbų dalių 

bandymams atlikti ar tolesnei eksploatacijai vykdyti. 

3.3.33. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, 

medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, 

pirkimo sąlygų ar projektinių dokumentų, tai Užsakovas gali atmesti tą Darbų dalį, įrangą arba 

medžiagas, apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas tokio atmetimo priežastis. Tokiu 

atveju Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus trūkumus, defektus ar pakeisti 
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medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį, pirkimo dokumentus ir Užsakovo reikalavimus. 

3.3.34. Jei statybvietėje Rangovo jėgomis bus demontuojamos bet kokios inžinerinės sistemos ar 

medžiagos, tai jas Rangovas turi savo sąskaita supakuoti saugiam transportavimui ir išvežti į 

Užsakovo nurodytą vietą bei perduoti Užsakovui. 

3.3.35. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, įvažiavimus, takus, praėjimus ir aplinką 

nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos 

patalpos ir keliai / takai / praėjimai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti 

pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių 

patalpų ar kelių / takų / praėjimų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

3.3.36. Imtis visų priemonių Užsakovo jam perduotos darbų zonos, medžiagų, žaliavų ir kitų 

daiktų, priklausančių Užsakovui, Rangovui ir (ar) tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. 

Rangovui tenka visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas 

priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar daiktai, arba 

priims šio turto likučius. 

3.3.37. Baigęs statybos Darbus tinkamai sutvarkyti Darbų vietą, atstatyti pažeistas dangas ir 

aplinką, savo sąskaita išvežti iš statybvietės bei utilizuoti savo ir (ar) pasitelktų subrangovų Darbų 

vykdymo metu susidariusias statybines atliekas bei statybinį laužą ir pateikti Užsakovui visų 

susidariusių atliekų utilizavimą patvirtinančius dokumentus. 

3.3.38. Dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priėmimą įforminti atitinkamu aktu (aktais) ir jį 

(juos) pateikti Užsakovui. Jeigu dangų atstatymo ir (ar) aplinkos sutvarkymo Darbų atlikimas yra 

atidedamas suderinus tai su dangų / aplinkos savininkais, Rangovas Užsakovui pateikia tokį 

suderinimą patvirtinantį dokumentą kartu su garantiniu raštu, kuriame nurodomas galutinis terminas, 

iki kurio visos Darbų metu pažeistos dangos bus atstatytos ir (ar) sutvarkyta aplinka. 

3.3.39. Laikytis ir nepažeisti Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo (baigimo) terminų. 

3.3.40. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti Užsakovą 

raštu apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir (ar) baigti Darbus ar bet kurią jų dalį, 

atsiradimą. Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisę remtis minėtomis 

aplinkybėmis siekdamas Darbų termino pratęsimo ir (ar) pakeitimo. 

3.3.41. Nedelsiant, bet nevėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, atsakyti į Užsakovo ir 

(ar) Užsakovo atstovų oficialius raštus. 

3.3.42. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi 

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai atlikti Darbus. Rangovo 

personalas turi būti įgudęs ir turėti patirtį atitinkamiems Darbams vykdyti. Užsakovas gali 

pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai 

arba aplinkos apsaugai. Jeigu tokio Rangovo personalo kvalifikacija remtasi Rangovo kvalifikacijos 

vertinimo metu, juos keičiančio Rangovo personalo kvalifikacija negali būti blogesnė negu 

keičiamųjų. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus  

kvalifikaciją įrodančius dokumentus. 

3.3.43. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą. 

3.3.44. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus, apie atliktų Darbų 

perdavimo–priėmimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir mėnesines 

Darbų vykdymo ataskaitas. 

3.3.45. Dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti (statybos užbaigimo) procedūroje, parengti 

ir perduoti Užsakovui (o prireikus ir valstybės / savivaldybės valdžios institucijoms) pagal Rangovo 

atliekamų Darbų apimtis visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte 

nustatytą išpildomąją projektinę, vykdomąją ir kitą normatyviniuose statybos dokumentuose ir 

pirkimo dokumentuose, jų prieduose nurodytą dokumentaciją, programinę įrangą, teises į ją, gaminių 

ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. 

3.3.46. Organizuoti Užsakovo personalo mokymus tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus 

reikalavimus) eksploatuoti ir prižiūrėti sumontuotus įrenginius bei gaminius, perduoti brėžinius, 

instrukcijas, kt. susijusią dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra). 

3.3.47. Jei Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenims tampa taikytinos teisės 
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normomis nustatytos Darbų atlikimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklės, tai Rangovas 

yra atsakingas už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų registravimą 

statybos darbų atlikimo vietoje, informacijos apsikeitimą ir kt. Rangovas turi teikti informaciją apie 

identifikavimo taisyklių taikymą priežiūros institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas šio punkto 
vykdymui suteikia Rangovui visus tam reikiamus įgaliojimus. 

3.3.48. Sudaręs šią Sutartį, ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, patvirtinti / pranešti Užsakovui, 

kad Rangovo pasiūlyme nurodyti subrangovai bus pasitelkiami Sutarčiai vykdyti, nurodant jų 

pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus. Ši informacija teikiama ir Sutartyje nustatyta tvarka 

keičiant subrangovus. 

3.3.49. Rangovas turi ir kitas teisės aktuose nustatytas pareigas. 

3.4. Rangovas turi teisę: 

3.4.1. Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas 

pagrindus, kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik 

tada, kai to reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir (ar) 

numatyti. 

3.4.2. Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, Rangovas turi teisę teikti Užsakovui 

pasiūlymus dėl Darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų 

pasitarnauti techniškai ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs bei naudingi. Rangovas pirmiau 

paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui 

raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po Rangovo 

atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą. 

3.4.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus 

asmenis (subrangovus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

3.4.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

4. SUBRANGOVAI, RANGOVO PASKIRTI SPECIALISTAI, JUNGTINĖS VEIKLOS 

PARTNERIAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

4.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subrangovų / specialistų pasitelkimu ir jų 

keitimu, taikomos tik tuo atveju, jei subrangovai / specialistai bus pasitelkti. 

4.2. Rangovas gali pakeisti subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priežastims ir gavęs 

Užsakovo rašytinį sutikimą. 

4.3. Naujai pasitelkiamų tokių subrangovų / specialistų kvalifikacija ar kiti pajėgumai, kuriais 

buvo remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, negali būti blogesni negu keičiamųjų. Tokiu 

atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus pašalinimo pagrindų iš 

Pirkimo procedūrų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus. 

4.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas / specialistas, nekokybiškai atlieka 

Darbus ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas / specialistas 

nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, 

pradėtos likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar 

Rangovas turi pagrindo manyti, kad subrangovas / specialistas negalės vykdyti Darbų be trūkumų 

ar nuostolių Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subrangovą / specialistą, 

o Rangovas gali prašyti jį pakeisti. Apie tai Šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau 

kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nurodydamos subrangovo / specialisto pakeitimo 

priežastis. Tokiu atveju Šalys turi teisę įforminti protokolą dėl subrangovo / specialisto pakeitimo. 

Abiejų šalių pasirašytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalimi, o 

subrangovas / specialistas laikomas atitinkamai pakeistu. Rangovas turi suteikti naujai 

pasitelkiamam subrangovui / specialistui visus reikiamus leidimus, įgaliojimus ir informaciją, kad 

šis galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas. 

4.5. Subrangovų / specialistų pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės prieš 

Užsakovą vykdant šią Sutartį. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subrangovų / specialistų 

prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

4.6. Subrangovų / specialistų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar 
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pakeitimu. 

4.7. Atsiradus poreikiui keisti Rangovo jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, 

jungtinės veiklos partneriai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus: 

4.7.1. pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio 

(-ių) keitimo; 

4.7.2. pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutarties naujam (-iems) / 

pasiliekančiam (-iems) jungtinės veiklos partneriui (-iams); 

4.7.3. naujo (-ų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) raštišką sutikimą (-us) 

pakeisti pasitraukiantį (-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio (-ių) 

jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujo (-ų) / 

pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jei 

taikoma). 

4.8. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujo (-ų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio 

(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas. 

4.9. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius. 

4.10. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje 

pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir 

ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujas (-i) / pasiliekantis (-ys) jungtinės veiklos partneris 

(-iai) perims visus pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal 

ankstesnę jungtinę veiklos sutartį. 

4.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS 

5.1. Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų. 

5.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis 

(„paslėptus Darbus“), pateikti priimti, įspėjęs Užsakovą apie tai mažiausiai prieš 1 (vieną) 

kalendorinę dieną, ir įforminti paslėptų Darbų aktą. 

5.3. Atliktus Darbus Rangovas turi tinkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais 

terminais. Šioje Sutartyje sąvoka „atlikti Darbai“ suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti 

Darbai, kurie yra priimti Užsakovo. 

5.4. Baigęs atitinkamą Darbų dalį, Rangovas praneša Užsakovui apie tai, kad jis gali priimti šią 

Darbų dalį ir suderina tikslią Darbų priėmimo datą. 

5.5. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta šios Sutarties 2 skyriuje „Sutarties kaina ir 

atsiskaitymo tvarka“. 

5.6. Esant ginčytinų pozicijų (pretenzijų dėl Darbų ar jų dalies kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima ir apmoka neginčytiną Darbų dalį. 

5.7. Tarpiniai atliktų Darbų (jų dalies) perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per 

vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas 

mokėtinos sumos. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai bei 

techninės priežiūros vadovai. 

5.8. Galutinis visų Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus visus statybos, 

bandymų, valymo, prijungimo, paleidimo ir kitus sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose nurodytus 

Darbus, ir Užsakovui įforminus statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą / 

deklaraciją). Rangovas Užsakovui perduoda būtinus atliktų Darbų dokumentus (Darbų vykdomoji 

dokumentacija, išpildomosios nuotraukos, schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai ir atitikties 

deklaracijos, naudojimo instrukcijos, perdavimo eksploatacijai dokumentai, techninė dokumentacija, 

bandymų rezultatų dokumentai ir t. t.). 

5.9. Bandymų procedūros, kurios turi būti atliekamos vykdant Darbus, yra nurodytos Pirkimo 

dokumentuose. Rangovas turi suteikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, 

įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, Darbo jėgą, medžiagas ir tinkamos kvalifikacijos 
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ir patirties turintį personalą, reikalingus nurodytiems bandymams efektyviai atlikti. Užsakovas gali 

keisti nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Rangovui atlikti papildomus 

bandymus, jei pirminių bandymų rezultatai kelia Užsakovui abejonių dėl Darbų kokybės. Jeigu 

išbandymo rezultatas išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, 

statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, 

netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, 

Rangovas privalo per techninėse specifikacijose nurodytą terminą (o jei toks nenurodytas, per 

protingą, Šalių suderintą terminą), pašalinti šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir (ar) 

neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo rezultatais. Rangovui nepašalinus šių trūkumų / 

neatitikimų, Užsakovas turi teisę, iš anksto pranešęs Rangovui, pasitelkti ekspertus, kad pastarieji 

patikrintų Rangovo atliktus bandymus ir bandymų dokumentus. Jeigu ekspertai nustatys bent vieną 

Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, 

Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, netinkamą funkcionavimą, netinkamą 

sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus 

trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su ekspertizės samdymu, papildomais 

bandymais – testavimais, ištaisymu bei visas kitas išlaidas. 

5.10. Rangovas negali vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip papildomi 

darbai, dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., išskyrus atvejus, kaip tokiam būtinam Darbų 

sustabdymui Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą pagal pagrįstą ir motyvuotą Rangovo 

prašymą. 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti per (įrašomas tiekėjo pasiūlyme nurodytas darbų atlikimo 

terminas) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

6.2. Darbai ar atskiri jų etapai privalo būti baigti ne vėliau nei Darbų grafike numatytais terminais. 

6.3. Visų Darbų pabaiga (galutinis visų Darbų priėmimas) laikoma galutinio Darbų priėmimo akto 

pasirašymo data. Galutinis Darbų priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Rangovas tinkamai 

įvykdys visus pagal šią Sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus visiškai užbaigti ir tinkamai įteisinti 

visi atlikti Darbai bei tinkamai įformintas statybos užbaigimo dokumentas. 

6.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte dalyvauja ir kiti Užsakovo pasitelkti rangovai bei tiekėjai, 

Darbus numatoma vykdyti atskirais etapais, o pavienių Darbų atlikimas taip pat priklausys ir nuo 

Užsakovo atskirai įsigyjamų įrangos ir jos sumontavimo atlikimo terminų, todėl tarpinių Darbų 

atlikimo terminai bus konkretizuojami Užsakovo tvirtinamame kalendoriniame Darbų grafike, kaip 

nurodyta Sutartyje. Šiame grafike nustatyti terminai bus laikomi konkrečiais tarpinio Darbų etapo 

atlikimo terminais. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai nedetalizuoti Darbų grafike 

ar Sutartyje, jie privalo būti atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų Darbų grafike ar 

Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminai. 

6.5. Tiekėjas įsipareigoja organizuoti savo ir savo pasitelktų ūkio subjektų Darbus taip, kad kiti 

Užsakovo pasitelkti rangovai ir tiekėjai tinkamai ir laiku atliktų savo darbų dalį, sudaryti sąlygas 

kitiems Užsakovo pasitelktiems rangovams ir tiekėjams nekliudomai patekti į Darbų vykdymo vietą 

ir esant poreikiui pagal Užsakovo nurodymus koreguoti Darbų eiliškumą, atlikti savo Darbų dalį 

keliose vietose lygiagrečiai ir pan. Rangovas patvirtina, kad kooperuosis ir operatyviai 

bendradarbiaus su Užsakovu dėl tinkamo šiame punkte nustatyto Darbų vykdymo kartu su kitais 

Projekto dalyviais.  

6.6. Darbų vykdymo technologijos projektas ir kitos Darbų sudedamosios dalys privalo būti 

baigti pagal kalendorinį Darbų grafiką.  

6.7. Darbų eiliškumas nustatomas ir keičiamas tik esant išankstiniam Užsakovo suderinimui ir 

pritarimui. 

6.8. Į Darbų atlikimo laikotarpį nebus įskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, jei 

Darbų atlikimas būtų sustabdytas paties Užsakovo ar Užsakovo raštu patvirtintas. Šiuo atveju, Darbų 

atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko Darbų atlikimo sustabdymas. Toks Darbų 

atlikimo termino pakeitimas nustatomas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu. 
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6.9. Užsakovas savo iniciatyva gali sustabdyti Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę, dėl po Sutarties sudarymo pasikeitusių aplinkybių (tokių kaip papildomi 

projektavimo dokumentų pakeitimai, be kurių negalima užbaigti Sutarties; trečiųjų šalių įtaka; būtinas 

papildomas laikas įvykdyti kitų projekto dalių pirkimus; laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti 

Užsakovas; finansavimo trūkumas; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimų; fizinės 

kliūtys arba klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statybvietėje, ir tų 

kliūčių ar sąlygų patyręs Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; kitos aplinkybės, kurios nebuvo 

žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas ir pan.) kai dėl jų 

negalima tinkamai tęsti Darbų. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. 

Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 

6.10. Darbų ar bet kurios jų dalies terminai (įskaitant ir bendrą Sutarties terminą) gali būti pratęsti 

šiais atvejais: a) dėl bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam 

subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymo per nustatytą (ar protingą) terminą; b) Užsakovo 

atskirai įsigyjamos įrangos, jos montavimo ar kitų Projekto darbų atlikimą perkėlus į vėlesnius 

laikotarpius arba pratęsus jų atlikimo terminus; c) kai projektą įgyvendinančios (kontroliuojančios) 

institucijos yra pratęsiami (nukeliami) Projekto įgyvendinimo ir (ar) finansavimo terminai (nurodyme 

ir (ar) leidime nurodytam laikotarpiui); d) kai keičiami techniniai ar darbo projektai ir dėl tokių 

pakeitimų keičiasi esminiai projekto sprendiniai ir (ar) esminės darbų apimtys; e) kai sustabdomas 

Darbų atlikimas; f) kai atsiranda aplinkybių, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir dėl 

kurių tampa objektyviai nebeįmanoma įvykdyti Darbų ar jų dalies nustatytais terminais ir su šiomis 

aplinkybėmis susidurtų bet kuris kitas rangovas. Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tokiam 

laikui, kuris objektyviai būtinas pagal anksčiau nurodytas aplinkybes. 

6.11. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad terminų laikysis jis pats ir jo pasamdyti 

subrangovai / specialistai, jeigu jie yra pasitelkiami. 

6.12. Pastebėtų Darbų trūkumų / defektų šalinimas neprailgina nustatyto Darbų atlikimo termino. 

6.13. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau šioje Sutartyje nustatyto jų baigimo termino. 

7. PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI 

7.1. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jis susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir 

neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl  Darbų atlikimo Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

7.2. Sutarties kaina yra nustatyta Rangovui nuosekliai ir išsamiai įvertinus būtinus Darbus, 

finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, leidimų, 

sutikimų, suderinimų gavimo būtinybę ir išlaidas, galimus kainų svyravimus ne tik Sutarties 

sudarymo momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu. 

7.3. Rangovas gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus 

duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, 

medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus 

Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, 

priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, 

tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės 

reikalauti padidinti Sutarties kainą. 

7.4. Rangovas, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje 

dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, 

tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui. 

7.5. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi 

teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. 

Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitus 

dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo 

sutartinius įsipareigojimus. 

7.6. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios 

galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
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7.7. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad Darbų vykdymo / užbaigimo terminų laikymasis turi 

Užsakovui esminės reikšmės ir įsipareigoja neprieštaraudamas mokėti Sutartyje nustatyta tvarka 

Sutartyje nustatyto dydžio netesybas ir Užsakovo patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius už minėtų terminų 

nesilaikymą / praleidimą. 

7.8. Rangovas patvirtina, kad įvertino aplinkybę, jog jo atliekami Darbai yra sudedamoji 

Užsakovo naujai statomos jėgainės statybos dalis, o reikiama įranga bei kiti „Darbai, reikalingi 

Projektui įgyvendinti, Užsakovo bus įsigyjami atskirai. 

7.9. Šalys patvirtina, kad Darbų atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto 

specifiką ir turi būti vykdomi ir aiškinami atsižvelgiant į tai, kad Darbai, jų dalys, medžiagos 

perkamos kartu su jų įrengimo, sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų 

kompleksu. 

7.10. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutartis ar/ir 

jos sudedamosios dalys būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir 

patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų. 

7.11. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Užsakovo patvirtintais korupcijos prevencijos 

dokumentais, viešai skelbiamais Užsakovo interneto svetainėje ir, tiek kiek tai taikoma Užsakovo 

sutarčių kontrahentams, įsipareigoja laikytis jų nuostatų. 

8. NENUGALIMA JĖGA 

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos 

poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (force majeure)  tai nepaprastos aplinkybės, 

kurių negalima nei numatyti, nei išvengti. 

8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė ar galėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

jau esamos ar pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, 

sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 

stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje 

Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos ar jau žinomos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat 

nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių 

išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

8.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai 

neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 (du) mėnesius dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 

9. UŽTIKRINIMAI IR GARANTIJOS 

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties su juo pasirašymo 

dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) – 

Užsakovui priimtino banko ar kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją, kurios tekstas 

privalo būti suderintas su Užsakovu iš anksto, nepraleidžiant šiame punkte nustatyto Užtikrinimo 

pateikimo termino. Reikalaujama Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties vertės be PVM. 

9.2. Užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir atitikti toliau nurodytus 

pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Užsakovu. Rangovui nurodytu terminu 

nepateikus Užtikrinimo, bus laikoma, kad Rangovas Sutarties atsisakė. 

9.3.  Užtikrinimas turi būti pateiktas laikantis šių pagrindinių sąlygų: garantijos rašto įsigaliojimas 

negali būti sąlyginis; užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį 

pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigų sumos Užsakovui 

pagal Užtikrinimo dokumentą turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines 

dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui; garantas negali reikalauti, kad Užsakovas 

pagrįstų savo reikalavimą, išskyrus prašymą Užsakovui nurodyti, kad garantijos suma jam priklauso 

dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. 
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9.4. Užsakovui gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas ar kredito unija 

tapo nemokus, nevykdo veiklos, neįvykdo ar netinkamai vykdo garantinius įsipareigojimus kitiems 

ūkio subjektams ir pan., Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo pateikti kito banko ar kredito 

unijos išduotą Užtikrinimą, atitinkantį visas Užsakovo nustatytas Užtikrinimo sąlygas. Gavęs tokį 

reikalavimą, Rangovas privalo jį įvykdyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 

9.5. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas ar baigiasi Sutarties 

terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti užbaigta, ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) 

kalendorinių dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą 

arba pratęsti esamą tomis pačiomis sąlygomis. Visais atvejais Užtikrinimas turi galioti 

nepertraukiamai visą Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpį. 

9.6. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu, Rangovas privalo 

per 3 (tris) kalendorines dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis. 

9.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas Sutartyje numatytais atvejais Užsakovui laiku nepateikia naujo 

Užtikrinimo ar nepratęsia esamo, Rangovas moka Užsakovui 1 (vieno) proc. dydžio baudą nuo 

bendros Sutarties vertės be PVM (išskyrus, jeigu Užsakovas dėl laiku nepateikto / nepratęsto 

Užtikrinimo pasinaudojo galiojusiu Užtikrinimu) ir (ar) Rangovui nepateikus naujo Užtikrinimo ar 

nepratęsus esamo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės kaip dėl 

esminio Sutarties pažeidimo, raštu įspėjant apie tai Rangovą prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. 

9.8. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartį, jos prieduose, pirkimo 

dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, 

jie bus atlikti be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. Darbų 

garantiniai terminai nustatomi Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei juose nenurodyti – pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas. 

9.9. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti 

atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: a) Darbams, už kuriuos atsako 

Rangovas, bet kurių kitų Darbų kokybei; b) netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl Rangovo 

klaidų (pateiktos netinkamos projektinės ir (ar) techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų ir 

pan.); c) Rangovo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį. 

9.10. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.8 papunktyje, yra suteikiami ir apima visus 

Darbus, taip pat visas jų sudėtines dalis. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio 

Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, o specialiosiomis teisės 

normomis reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose 

nustatytų terminų. Rangovas, atlikęs Darbus ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, iki garantinių terminų pradžios pateikia Užsakovui visų Rangovo garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. 

9.11. Garantija gali būti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Rangovas įrodo, kad trūkumai atsirado 

dėl Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant objektą 

arba kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje. 

9.12. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žalai, Užsakovas apie 

tai praneša Rangovui, o Rangovas nė vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Užsakovo 

pranešimo gavimo turi imtis priemonių defektų priežastims ir apimčiai nustatyti bei informuoti 

Užsakovą apie nustatytas defektų apimtis / priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą 

protingą terminą. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų per 

Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas gali pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis atlikti 

tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas 

ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

rangovo, išlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas 

visais atvejais gali pasinaudoti ir Rangovo pateikta Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija. 

9.13. Rangovas kartu su galutiniu Darbų priėmimo–perdavimo aktu Užsakovui pateikia Defektų 

ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantiją, ne mažesnei nei 5 (penki) proc. Sutarties vertės sumai. Šia 

garantija yra užtikrinamas Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį per 

pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus. Užsakovui pateikiama besąlyginė ir 

neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija, atitinkanti 9.3–9.6 punktuose nustatytus pagrindinius 
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reikalavimus. 

9.14. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–

priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinis laikotarpis nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. 

garantija turės galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas 

bus pasibaigęs, ar ne.  

10.  DRAUDIMAI 

10.1. Rangovas savo lėšomis privalo būti apsidraudęs Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 

numatytais privalomaisiais draudimais. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato 

teisės normų reikalavimai ir atitikti Sutarties objekto apimtis. Draudimų sąlygos turi būti pateiktos 

Užsakovui suderinti raštu, o Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti draudimą ir (ar) pareikalauti jį 

pakeisti, jei draudimas neatitinka Sutarties objekto apimties (netinkamos draudimo sumos, netinkami 

draudimo terminai, netinkamas draudimo objektas, nepakankama draudimo apimtis ar pan.). Su 

Užsakovu nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui 

nepateiktomis ab initio. 

10.2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pateikti 

draudimo liudijimų (polisų)  kopijas ir įrodymus, kad šiame skyriuje nurodytos draudimo sutartys yra 

tinkamai sudarytos, draudimo įmokos sumokėtos, draudiminė apsauga galioja ir kt. Rangovas negali 

daryti jokių anksčiau nurodytų draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų (išskyrus šalių rekvizitų 

pakeitimus) iš anksto neįspėjęs Užsakovo apie tokius pakeitimus ir negavęs Užsakovo pritarimo, kai 

tokie pakeitimai galėtų turėti įtakos Užsakovo teisėms ir interesams.  

10.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš anksčiau numatytų draudimo sutarčių arba neužtikrina 

bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba 

nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio skyriaus reikalavimus, 

tai Rangovas Užsakovui sumoka Sutartyje nustatytą baudą (baudas), o Užsakovas gali (savo nuožiūra 

ir nemažindamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) pats arba trečiųjų asmenų 

pagalba sudaryti draudimo sutartis šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas 

draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus 

tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame skirsnyje. Jeigu Užsakovas 

pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo 

padengti Užsakovo sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai 

išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas ir kitas pagal atitinkamą 

draudimo sutartį mokėtinas sumas. 

10.4. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, 

Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame 

skyriuje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų 

laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti 

draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas. 

10.5. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti ar papildomi privalomieji reikalavimai anksčiau 

nurodytoms draudimo sutartims, Rangovo sudaromų draudimo sutarčių draudiminė apsaugos apimtys 

visais atvejais turės būti ne mažesnės nei keliamos pagal naujus teisės normų privalomuosius 

reikalavimus. 

10.6. Tuo atveju, jei statybos darbų ir/ar civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ar 

kurią nors iš šiame skyriuje nurodytų draudimo sutarčių pagal teisės normų reikalavimus gali (ar turi) 

sudaryti Užsakovas, tai, Užsakovui sudarius tokią sutartį (sutartis), Rangovui šio Sutarties skyriaus 

sąlygos taikomos tiek, kiek jos neapima Užsakovui tenkančių teisių ir pareigų bei Sutarties objekto 

draudiminės apsaugos apimties pagal jo sudarytas draudimo sutartis. Užsakovas informuos Rangovą 

apie tokias Užsakovo sudarytas (ketinamas sudaryti) sutartis. 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio 
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netesybas (delspinigius) nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas, 

gavęs iš Rangovo atitinkamą sąskaitą, įsipareigoja delspinigius sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas 

po sąskaitos gavimo dienos. 

11.2. Rangovas, laiku nepradėjęs Darbų (ar atskiro jų etapo), vilkindamas ir (ar) neužbaigęs Darbų 

(ar atskiro jų etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dėl Rangovo atsakomybei priskirtinų priežasčių 

Sutartyje nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Statybos užbaigimo dokumento, Užsakovo 

reikalavimu moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo 

Sutarties vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną. Kai Rangovas vėluoja 

įvykdyti savo prievoles, tiesiogiai nesusijusias su statybos (montavimo) Darbais (vėluoja pateikti 

Užsakovui dokumentaciją, patvirtinimus ir pan.), delspinigiai skaičiuojami nuo 10 (dešimt)proc. 

Pradinės Sutarties vertės be PVM. 

11.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo atitinkamą netesybų sąskaitą, įsipareigoja apskaičiuotas 

netesybas sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po minėtos sąskaitos gavimo dienos. 

Laikoma, kad Rangovas netesybų sąskaitą gavo ne vėliau kaip 3 (trečią) kalendorinę dieną po jos 

išsiuntimo dienos. 

11.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas gali būti iš dalies finansuojamas ES SF lėšomis, Užsakovas 

nėra atsakingas už atitinkamų institucijų finansavimo programų sudarymą, jų keitimą ir galimą 

netolygų atitinkamos statybos dalies finansavimą, todėl už pavėluotus mokėjimus, mokamus ES SF 

lėšomis, delspinigiai Užsakovui neskaičiuojami. 

11.5. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (ar) tretieji 

asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaigę nuo 

alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 3 000 (trys 

tūkstančiai) eurų baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto 

nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į apsvaigimo / girtumo 

fakto užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo 

darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo / girtumo faktui 

užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo 

kvietimo telefonu / elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per šiame punkte 

nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsvaigimo / girtumo faktą turi teisę užfiksuoti 

pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje 

numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai 

perduodami Rangovui per 7 (septynias) kalendorines dienas. 

11.6. Rangovas įsipareigoja laikytis Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių pateiktų Sutarties 

priede Nr. 1 

11.7. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš šios Sutarties 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių 

arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal 

Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal Sutarties 

reikalavimus, Rangovas moka 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą (baudas): a) už kiekvieną 

nesudarytą ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; b) už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą 

netinkamą draudimo poliso kopiją; c) už atitinkamų įrodymų nepateikimą; d) už draudimo sutarčių 

bet kurios sąlygos nevykdymą. 

11.8. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliais ir papildomo 

įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos / 

baudos / delspinigiai turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 

atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti 

įsipareigojimą ir nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas 

pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius.  

11.9. Bendra galimų pritaikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir baudos) 

suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti 20 (dvidešimt) proc. pradinės 

Sutarties vertės be PVM. Galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimas (20 proc. Sutarties vertės be 

PVM), nesiejamas su Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (ar) Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu 

garantija, t.y. Užsakovui pasinaudojus bet kuria iš šių garantijų, sumos, gautos pagal šias garantijas, 

nesumažina galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimo. Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai 
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patirtus nuostolius ir (ar) išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar 

netinkamo jų vykdymo. 

12.  INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS 

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu 

yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis 

pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. Šio įsipareigojimo pažeidimu 

nebus laikomas informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia savo 

įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti 

laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi 

Šalis nurodytų kitaip. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir 

neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo. 

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1 papunkčio reikalavimus privalo sumokėti kitai šaliai 0,5 (penkių 

dešimtųjų) proc. pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių 

minėta bauda nepadengia. 

12.3. Informacijos apie Sutartį ir (ar) visos Sutarties su jos priedais pateikimas atitinkamoms ES 

projektą prižiūrinčioms, finansuojančioms, kontroliuojančioms institucijoms, auditoriams, 

nelaikomas pažeidimu. 

12.4. Dėl Sutarties vykdymo specifikos (Darbų atlikimo vietos ir Užsakovo vykdomos veiklos) 

Užsakovo vidaus dokumentai gali nustatyti atskiras taisykles fizinės saugos užtikrinimui ir 

konfidencialios informacijos apsikeitimui, naudojimui ir saugojimui, todėl vykdant šį įsipareigojimą 

Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas ir (ar) jo pasitelkti subrangovai / specialistai 

papildomai pasirašytų Užsakovo pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar) 

fizinės bei informacinės saugos užtikrinimu ir (ar) informacijos naudojimu susijusius dokumentus. 

Rangovui ar jo pasitelkiamiems specialistams atsisakius pasirašyti tokius dokumentus ar pažeidus 

juose nustatytus įsipareigojimus yra laikoma, kad Rangovas pažeidė 12.1. p. reikalavimus. Jei tarp 

Šalių yra sudaryti papildomi susitarimai dėl konfidencialios informacijos apsaugos, fizinės bei 

informacinės saugos ir pan., tai tuose susitarimuose numatytos sąlygos neriboja, nepanaikina ir 

nesumažina atsakomybės pagal šio skyriaus nuostatas. 

13.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir galioja 

iki 2026 m. rugpjūčio 28 d., ir iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. 

13.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 

atlyginti dėl to patirtus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų šiais atvejais: 

13.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 

daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja užbaigti atskirą bet kurį Darbų etapą arba 

daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja galutinai pabaigti Darbus ir (ar) pateikti 

statybos užbaigimo aktą. 

13.2.2. Jeigu Rangovas atlieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį Darbų 

pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma ir Užsakovas tai gali įrodyti bet kokiomis priemonėmis ir (arba) 

Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų ir (arba) teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimų. 

13.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų ir/ar medžiagų kokybės, kilmės ar 

atitikties: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, nepateikia (pateikia 

netinkamus) reikalaujamų dokumentų, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais 

terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad 

Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų ar Sutarties be trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 

13.2.4. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja pateikti / atnaujinti 

/ pratęsti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieną iš jų. 
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13.2.5. Jeigu Rangovas be Užsakovo išankstinio rašytinio pritarimo sustabdo Darbus ar bet kurią 

jų dalį ar kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą. 

13.2.6. Jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 

Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo 

ateityje. 

13.2.7. Jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas. 

13.2.8. Jeigu patikrinus Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės 

aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų 

užtikrinimo reikalavimams ir (arba) dėl Įstatyme ir (arba) VPĮ numatytiems reikalavimams paaiškėja, 

kad Rangovas ir (arba) jo pasitelkti asmenys neatitinka šių reikalavimų ir Rangovas nustatytų 

neatitikimų neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą arba kai Užsakovui pateikiamos kompetentingų 

institucijų rekomendacijos ar privalomieji nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo ar jį įgyvendinančių teisės normų nuostatas.  

13.3. Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Įstatymo 98 

straipsniu. 

13.4. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį aukščiau nurodytais 

pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; Užsakovui 

pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti visą Darbų metu naudotą turtą; nedaryti papildomų 

užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui nurodžius, perduoti Užsakovui ar jo 

įgaliotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su trečiaisiais asmenimis ir 

pasirašyti tam reikiamus susitarimus; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai nutraukti ir 

Darbams perduoti. 

13.5. Rangovas turi teisę vienašališkai, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą raštu 

prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais: 

13.5.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus 

ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti 

mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos. 

13.5.2. Jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą 

ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo 

ateityje. 

13.6. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį anksčiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti 

atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir 

Užsakovui jo rašytiniu sutikimu perduotas medžiagas, įrangą ir priemones. 

13.7. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo 

apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinomais 

rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis tais 

rekvizitais. 

13.8. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, 

vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalių susitartu 

būdu. Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai 

laikomi gautais šiais atvejais:  

13.8.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą;  

13.8.2. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną; 

13.8.3. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir 

pasirašo, kad ją gavo. 

13.9. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji 

nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro 

negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti 

nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma. 

13.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, nustatytus 

Įstatymo 97 straipsnyje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai 
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Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) 

Sutarties sudarymo metu, pakeitimai atliekami laikantis Įstatymo nuostatų. 

13.11. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu 

ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip. 

13.12. Už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingi asmenys: Šiluminės katilinės viršininkas, tel. (8 

386)  25 974, ir Gamybos technikos skyriaus vadovas, tel. (8 386)  25 905; 

13.13. Rangovo už sutarties vykdymą atsakingi asmenys: _______________________________. 

13.14. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas be 

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

13.15.  Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 

pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose. 

13.16.  Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 

protingą terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 

Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

13.17. Sutartis ir jos pakeitimai gali būti pasirašomi naudojant elektronines priemones, kurios yra 

pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti. Sutartis, Šalių pasirašyta elektroniniais parašais, įskaitant 

ir jos pakeitimus, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį elektroninėmis 

priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėmis. Jei Sutartis 

Šalių pasirašoma fiziškai, ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po 

vieną tenka kiekvienai iš Šalių. 

 

14. SUTARTIES PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 – Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės.  

 

_______________________ 
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Priedas Nr. 1 

prie sutarties Nr................. 

tarp UAB „Visagino energija“ ir .................. 

 

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS 
 

1. Darbų sauga. 

1.1 Rangovas ir Užsakovas turi vykdyti saugaus Darbų atlikimo reikalavimus kaip yra numatyta 

Statybvietės tvarkose, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminėse teisės aktuose. 

1.2 Asmenų patekimo į Statybvietę tvarka: 

1.2.1 Tiekėjas ar tiekėjo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys prieš darbų pradžią (bet ne vėliau kaip 

likus 3(trims) dienoms iki darų pradžios) privalo pateikti Rangovui statybvietėje darbus vykdančių 

darbuotojų sąrašus su galiojančiais Skaidriai dirbančio ID kodais (toliau – ID kodas). 

1.2.2 ID kodai bus tikrinami prieš įeinat statybvietėje. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys bet 

kuriuo metu statybų vykdymo teritorijoje turi teise patikrinti Rangovo darbuotojų ir savarankiškai 

dirbančių asmenų ID kodus. 

1.2.3 Patikros metu ID kodą galima pateikti atspausdintą ant popieriaus arba atsisiųstą įrenginyje 

(mobiliajame telefone, kompiuteryje ir pan.). 

1.2.4 Į statybvietę galima patekti tik per tam skirtus įėjimus ir tik su galiojančiu ID kodu. 

1.2.5 Kiti statybvietėje esantys asmenys, kurie neatlieka statybos darbų, statybvietėje gali būti tik 

turėdami Užsakovo nustatytą darbuotojo atpažinimo priemonę (lankytojo kortelę) ir visi turi būti 

užregistruoti, nurodant jų atvykimo į statybvietę pradžios laiką bei atvykimo priežastį. 

1.2.6 Už kiekvieną Užsakovo teritorijoje nustatytą šio priedo 1.2 p. pažeidimo atvejį, Rangovas 

už savo darbuotojus ir/ar Darbų atlikimui pasitelktus asmenis moka Užsakovui 1000 EUR (vienas 

tūkstantis eurų) baudą. 

1.3. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai 

ir jų darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 

1.4. Rangovas aprūpina savo darbuotojus, Rangovo samdytos subrangos darbuotojus buities, 

sanitarines ir higienos, poilsio ir apgyvendinimo patalpomis. 

1.5. Rangovas aprūpina darbų saugos priemonėmis lankytojus/darbuotojus norinčius patekti į 

visas vietas, kuriose bet kuriuo metu dirba jo darbuotojai arba jo subrangovai. 

1.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, kėlimo įrenginiai, 

elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai yra techniškai tvarkingi ir atitinka 

norminių teisės aktų reikalavimus, būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami prisilaikant visų saugios 

eksploatacijos taisyklių. 

1.7. Rangovas aprūpina savo darbuotojus, Rangovo samdytos subrangos darbuotojus visomis 

reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, higienos priemonėmis. 

1.8. Rangovas turi užtikrinti kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys 

Darbų vykdymo teritorijoje būtų sveiki (pasitikrinus sveikatą), bei atsako už nuolatinę darbuotojų 

sveikatos stebėjimą. 

1.9. Rangovas įvertina visus pavojingus veiksnius ir aplinką Darbų vykdymo teritorijoje, kurioje 

dirbs jo darbuotojai bei Rangovo samdytos subrangos darbuotojai, su šiuo vertinimu supažindina savo 

bei Rangovo samdytos subrangos darbuotojus. 

1.10. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose arba 

tokiose aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti Darbui, sugadinti įrengimus. Rangovas privalo tęsti 

Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas. 

1.11. Rangovas užtikrina, kad jis pats yra atsakingas už visus dėl Rangovo kaltės arba su Rangovo 

darbuotojais Darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, sužalojimus, avarijas ar 

sutrikimus. 

1.12. Rangovas, įvykus, bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoja 

Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių bei Užsakovą. 

1.13. Rangovas privalo suteikti teisę Užsakovui, Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui bet 

kuriuo metu statybvietėje patikrinti Rangovo darbuotojų bei Rangovo samdytų subrangovų 
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darbuotojų darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. Užsakovui, Statybos 

saugos ir sveikatos koordinatoriui pareikalavus Rangovas privalo pateikti prašomus dokumentus ar 

jų kopijas. 

1.14. Neatsižvelgdamas į jokį ankstesnį bandymą arba patvirtinimą, Statybos saugos ir sveikatos 

koordinatorius bei Užsakovas gali nurodyti Rangovui pašalinti iš Statybvietės ar atlikti bet kokį darbą, 

kuris skubiai būtinas Darbų saugai, arba įvykus nelaimingam atsitikimui, arba dėl nenumatomo 

įvykio, arba dėl kitų priežasčių. Rangovas atitinkamą nurodymą įvykdo per Užsakovo nurodytus 

terminus. 

1.15. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys 

Darbų vykdymo teritorijoje laikytųsi darbų saugos reikalavimų. Už kiekvieną Užsakovo teritorijoje 

nustatytą darbų saugos pažeidimo atvejį, Rangovas už savo darbuotojus ir/ar Darbų atlikimui 

pasitelktus asmenis moka Užsakovui 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų) baudą. Užsakovo ir/ar 

Užsakovo įgalioti asmenys sulaikę Darbų vykdymo teritorijoje darbų saugos reikalavimų nesilaikantį 

Rangovo darbuotoją ir/ar Rangovo Darbų atlikimui pasitelktą asmenį, nedalyvaujant Rangovo 

atstovui surašo įpareigojimą/aktą. Toks įpareigojimas/aktas pateikiamas Rangovui ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas nuo jo sudarymo. 

1.16. Jeigu Užsakovas gauna baudą už darbų saugos ar gaisrinės saugos nesilaikymą Darbų 

vykdymo teritorijoje dėl Rangovo ar Rangovo Darbų atlikimui pasitelktų asmenų pažeidimų - 

Užsakovas išskaičiuoja visos baudos dydį iš Rangovo mokėjimų už atliktus Darbus ne ginčo tvarka. 

1.17. Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip 5 (penkias) dienas prieš darbų pradžią - darbų 

vadovo paskyrimą objektui; darbuotojų sąrašą, turinčių teisę būti darbų vadovais, darbų vykdytojais, 

brigados nariais nurodant jų pareigas ir kvalifikacijas. 

1.18. Rangovas atsako už savo darbuotojų kvalifikacijų pakankamumą darbams atlikti, darbuotojų 

supažindinimą su Statybvietėje galiojančių tvarkų reikalavimais. 

1.19. Užsakovas išskaičiuoja baudos dydį už darbų saugos ar gaisrinės saugos nesilaikymą iš 

Rangovo mokėjimų už atliktus Darbus ne ginčo tvarka. 

 


